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 1 PLANOS DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS
 1.1 Situación: Galicia - A Coruña
 1.2 Situación: Carballo
 1.3 Situación E = 1/25.000
 1.4 Situación E = 1/10.000
 1.5 Alternativa A
 1.6 Alternativa B
 1.7 Alternativa C
 1.8 Alternativa D
 2 COLECTORES POR NÚCLEOS
 2.1 Planta colector Alborís
 2.1.1 Alborís. Planta tramo 1
 2.1.2 Alborís. Planta tramo 2
 2.1.3 Alborís. Planta tramo 3
 2.1.4 Alborís. Planta tramo 4
 2.1.5 Alborís. Planta tramo 5
 2.1.6 Alborís. Planta tramo 6
 2.1.7 Alborís : Perfil longitudinal 1
 2.1.8 Alborís : Perfil longitudinal 2
 2.1.9 Alborís : Perfil longitudinal 3
 2.1.10 Alborís : Perfil longitudinal 4
 2.1.11 Alborís : Perfil longitudinal 5
 2.1.12 Alborís : Perfil longitudinal 6
 2.1.13 Alborís : Perfil longitudinal 7
 2.1.14 Alborís : Perfil longitudinal 8
 2.2 Planta colector Cótaro
 2.2.1 Cótaro. Planta tramo 1
 2.2.2 Cótaro. Planta tramo 2
 2.2.3 Cótaro. Planta tramo 3
 2.2.4 Cótaro : Perfil longitudinal 1
 2.2.5 Cótaro : Perfil longitudinal 2
 2.3 Planta colector Lugar de Espanadeiras
 2.3.1 Lugar de Espanadeiras. Planta tramo 1
 2.3.2 Lugar de Espanadeiras. Planta tramo 2
 2.3.3 Lugar de Espanadeiras. Planta tramo 3
 2.3.4 Lugar de Espanadeiras. Planta tramo 4
 2.3.5 Lugar de Espanadeiras : Perfil longitudinal 1
 2.3.6 Lugar de Espanadeiras : Perfil longitudinal 2
 2.3.7 Lugar de Espanadeiras : Perfil longitudinal 3
 2.3.8 Lugar de Espanadeiras : Perfil longitudinal 4
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 2.4 Planta colector Vilachán
 2.4.1 Vilachán. Planta tramo 1
 2.4.2 Vilachán. Planta tramo 2
 2.4.3 Vilachán : Perfil longitudinal 1
 2.4.4 Vilachán : Perfil longitudinal 2
 2.4.5 Vilachán : Perfil longitudinal 3
 2.5 Planta colector Ferrol
 2.5.1 Ferrol. Planta tramo 1
 2.5.2 Ferrol. Planta tramo 2
 2.5.3 Ferrol. Perfil longitudinal 1
 2.5.4 Ferrol. Perfil longitudinal 2
 2.5.5 Ferrol. Perfil longitudinal 3
 2.6 Planta colector Vilar de Cima
 2.6.1 Vilar de Cima. Planta tramo 1
 2.6.2 Vilar de Cima : Perfil longitudinal 1
 3 TRAMOS IMPULSIÓN
 3.1 ESPANADEIRAS
 3.1.1 Planta
 3.1.2 Perfil longitudinal
 3.2 CÓTARO
 3.2.1 Planta
 3.2.2 Perfil longitudinal
 3.3 VILACHÁN
 3.3.1 Planta
 3.3.2 Perfil longitudinal
 3.4 ALBORÍS 1
 3.4.1 Planta
 3.4.2 Perfil longitudinal
 3.5 ALBORÍS 2
 3.5.1 Planta
 3.5.2 Perfil longitudinal
 3.6 FERROL
 3.6.1 Planta
 3.6.2 Perfil longitudinal
 4 DETALLES COLECTOR Y RED DE SANEAMIENTO
 4.1 Pozos
 4.2 Zanjas
 4.3 Entibación de zanjas
 4.4 Planta reposición de firmes
 4.5 Firmes
 4.6 Pozo de bombeo. Elementos.
 4.7 Pozo de bombeo. Planta y alzado.
 5 EDAR
 5.1 PLANOS DE ACTUACIÓN GENERALES
 5.1.1 Planta general de la obra
 5.1.2 Diagrama de procesos
 5.1.3 Elementos de la EDAR
 5.1.4 Replanteo elementos EDAR
 5.2 EXPLANACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARCELA EDAR
 5.2.1 Situación parcela
 5.2.2 Planta movimiento de tierras
 5.2.3 Planta perfil longitudinal
 5.2.3.1 Perfiles longitudinales 1
 5.2.3.2 Perfiles longitudinales 2
 5.2.3.3 Perfiles longitudinales 3
 5.2.3.4 Perfiles longitudinales 4
 5.2.3.5 Perfiles longitudinales 5
 5.2.3.6 Perfiles longitudinales 6
 5.2.3.7 Perfiles longitudinales 7
 5.2.3.8 Perfiles longitudinales 8
 5.2.3.9 Perfiles longitudinales 9
 5.2.3.10 Perfiles longitudinales 10
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 5.2.3.11 Perfiles longitudinales 11
 5.2.3.12 Perfiles longitudinales 12
 5.3 ARQUETA DE DESBASTE
 5.4 FOSA SÉPTICA
 5.4.1 Elementos fosa séptica
 5.4.2 Planta fosa séptica
 5.4.3 Perfiles fosa séptica
 5.4.4 Armado fosa séptica
 5.5 BIODISCOS
 5.5.1 Elementos biodiscos
 5.5.2 Planta biodiscos
 5.5.3 Biodiscos sección 1
 5.5.4 Biodiscos sección 2
 5.5.5 Armado biodiscos
 5.6 DECANTADOR SECUNDARIO
 5.6.1 Elementos decantador secundario
 5.6.2 Planta decantador secundario
 5.6.3 Sección decantador secundario
 5.6.4 Armado decantador secundario
 5.7 ARQUETA DE VERTIDO
 5.8       CANAL PARSHALL
 5.9 POZO DE BARRENA
 5.10 DEPÓSITO
5.10.1. Geometría depósito
 5.11 EDIFICIO DE CONTROL
 5.11.1 Planta de distribución
 5.11.2 Planta de distribución. Dimensiones
 5.11.3 Planta de cubierta
 5.11.4 Sección constructiva
 5.11.5 Instalación eléctrica
 5.11.6 Instalación de saneamiento
 5.11.7 Instalación de fontanería
 5.11.8 Acabados
 5.11.9 Alzados derecho e izquierdo
 5.11.10 Alzados frontal y posterior
 5.11.11 Esquema estructural
 5.11.12 Planta cimentación
 5.11.13 Armado de zapatas
 5.11.14 Armado de pilares
 5.11.15 Armado de forjado 1 vigas longitudinales
 5.11.16 Armado de forjado 1 vigas transversales
 5.11.17 Armado de forjado 2 vigas longitudinales
 5.11.18 Armado de forjado 2 vigas transversales
 5.12 INSTALACIONES
 5.12.1 ABASTECIMIENTO
 5.12.1.1 Planta. Elementos.
 5.12.1.2 Detalles 1
 5.12.1.3 Detalles 2
 5.12.1.4 Detalles 3
 5.12.2 SANEAMIENTO
 5.12.2.1 Planta. Elementos.
 5.12.2.2 Detalles 1
 5.12.2.3 Detalles 2
 5.12.3 ELECTRICIDAD
 5.12.3.1 Planta de alumbrado. Elementos.
 5.12.3.2 Planta de líneas de distribución. Elementos.
 5.12.3.3 Replanteo conexión a la red general.
 5.12.3.4 Electricidad. Detalles.
 5.12.3.5 Electricidad. Arqueta de alumbrado.
 5.12.3.6 Punto de luz simple. Detalles.
 5.12.3.7 Punto de luz doble. Detalles.
 5.12.4 URBANIZACIÓN
 5.12.4.1 Planta. Elementos.
 5.12.4.2 Detalle cerramiento perimetral de la parcela
 5.12.4.3 Sección del viario interior
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente conjunto de documentos se presenta como Proyecto Fin de Grado para la obtención del título de
Grado en Ingeniería de Obras Públicas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de A Coruña. 
Debido al carácter académico del mismo algunos de los datos empleados en la elaboración del proyecto no
tienen porqué coincidir con la realidad, al no poder realizarse, en su totalidad, la comprobación de todos los
parámetros utilizados. Sin embargo se han supuesto dichos valores de una forma racional, por lo que es de
esperar una similitud a la realidad. 
2. OBJETO Y ANTECEDENTES 
Actualmente, la zona de proyecto se caracteriza por la ausencia de una red de saneamiento, y  por tanto de
un tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas y estas son vertidas directamente a los cauces
fluviales de la zona.
Es por ello que el objeto de este proyecto constructivo es la definición y valoración de las obras necesarias 
para la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales en el Concello de Carballo, ubicada 
en la parroquia de Rus.
Del mismo modo, también será necesaria la definición y valoración de las obras proyectadas para la 
construcción de la red de saneamiento asociada a la nueva EDAR. Las obras que conforman esta red de 
saneamiento son los colectores por gravedad, cámaras de descarga, impulsiones y estación de bombeo 
asociadas a ellas.
3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE PROYECTO
El proyecto se desarrolla en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de 
Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras e Meixonfrío (Carballo, A Coruña).
La población actual es de aproximadamente 342 habitantes.
En la actualidad en la zona de estudio no se lleva a cabo ningún proceso de depuración de aguas residuales y,
por tanto, éstas son vertidas directamente a los cauces fluviales. 
El objetivo que se pretende conseguir con este proyecto es frenar el deterioro ambiental de los ríos que se 
produce por el vertido inadecuado de las aguas residuales urbanas.
Con la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales y la red de saneamiento a ella asociada,
se asegurará el cumplimiento de la Directiva Comunitaria 91/271/CEE, que fija los valores máximos de
contaminantes en el vertido de las aguas residuales al medio receptor.
4. CAUDALES Y CÁLCULO DE AGUAS RESIDUALES
A partir de los estudios poblacionales, tanto de la situación actual como de posibles escenarios según los 
diferentes modelos de evolución, se ha definido una población de proyecto de 360 habitantes 
equivalentes. Para esta población, a partir de las recomendaciones de los Instrucciones Técnicas de Obras 
Hidráulicas de Galicia se estima una dotación de 150 litros por habitante y día, por tratarse de una zona con 
poca actividad industrial, y puesto que prácticamente la totalidad de los núcleos estudiados están por debajo 
de 50 habitantes.
Además, se ha considerado la infiltración que tiene lugar en los diferentes puntos de la red (pozos de 
registro, conducciones, etc.,) como un porcentaje ponderado mediante un coeficiente, de la dotación diaria. 
En el cálculo de los caudales de cara al dimensionamiento de los colectores se han considerado tanto puntas 
estacionales como horarias. En el primer caso, se considera un factor de 1,4 mientras que para la punta 
horaria la relación depende del caudal medio según la siguiente expresión:
Para los caudales de aguas residuales se ha supuesto en todo momento un retorno del 80 % del agua 
suministrada en abastecimiento.
Las cargas contaminantes de los principales parámetros se estiman en función de las cargas por habitante en 
redes separativas y el caudal medio.
5. TIPO DE TRATAMIENTO
Las exigencias de vertido vienen reguladas por la Directiva Comunitaria 91/271/CEE de vertido de aguas 
residuales urbanas, enmarcada dentro de las medidas tomadas tanto a nivel nacional como a nivel europeo 
para la protección ambiental, en especial para la protección del medio acuático. 
Esta Directiva de aplicación proporciona unas pautas genéricas. El actual proyecto contempla el vertido en 
zonas normales de medios dulces y unas poblaciones equivalentes del orden de 360.
La Directiva establece como tratamiento mínimo el T.A., sin embargo, dada la tendencia actual dentro de la 
UE al aumento progresivo de las exigencias de depuración en los pequeños núcleos y considerando el 
carácter académico del presente proyecto, se opta por diseñar un tratamiento secundario.
De acuerdo con esto se han establecido las siguientes concentraciones máximas en el efluente vertido:
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Parámetro analizado Concentraciones máximas
DBO5 ≤ 40 mg/L
DQO ≤ 160 mg/L
SS ≤ 80 mg/L
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Se recoge en este proyecto la construcción de una red de saneamiento de tipo separativa, donde el caudal de 
pluviales se deja infiltrar en el terreno y la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales 
para el tratamiento de los caudales recogidos por la red.
Se pasa a describir cada una de las actuaciones por separado.
6.1. RED DE SANEAMIENTO
Actualmente no existe ningún tipo de tratamiento para las descargas de aguas residuales de las parroquias 
afectadas por el proyecto.
Las principales actuaciones para la estructuración de la red del conjunto de parroquias son la construcción de
los nuevos tramos, tanto de gravedad como de impulsión.
La ubicación de la parcela de la E.D.A.R.será una parcela cercana al núcleo de O Outón, ya que allí se hallan
los puntos topográficos más bajos, facilitando las conducciones por gravedad de los colectores, y el punto de
vertido se situará en el río Outñon.
La red que se construirá será de tipo separativo para mejorar el funcionamiento de la E.D.A.R.que se 
construirá para dar servicio a los núcleos mencionados.
Se procederá a la ejecución de la red de saneamiento para la recogida de aguas residuales, siendo necesaria 
la ejecución de 6 bombeos.
Las redes se construirán con colectores de PVC de 315 mm de diámetro para los colectores por gravedad 
debido al escaso caudal de aguas residuales aportados por ciertos núcleos rurales y para las impulsiones se 
utilizarán tuberías de polietileno de alta densidad de varios diámetros (40, 63 y 75 mm), procurando siempre 
que sea posible que el trazado de ambas sea a través del viario existente o por terrenos públicos. Los pozos 
de bombeo están formados por una cámara de llegada, el propio pozo de bombeo y una cámara de llaves.
 
Todos contarán con una bomba sumergible y otra de reserva para garantizar el funcionamiento en caso de 
avería de la primera.
Los cálculos hidráulicos de los diferentes colectores e impulsiones están detallados en el anejo 
correspondiente.
6.2. E.D.A.R.
6.2.1. Ubicación
La E.D.A.R. del Proyecto “Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A 
Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras e Meixonfrío (Carballo, A 
Coruña). ” se ubicará en una parcela en la parroquia de Rus y abarcará una superficie de unos 2.051 m2. 
Llegarán además de las aguas generadas en la parroquia de Rus, las de Entrecruces mediante el bombeo 
desde Vilachán a Alborís y a partir de ahí siguiendo el trazado expuesto en Rus. El punto de vertido se 
situará en el río Outón.
6.2.2. Explanaciones
Dentro del movimiento de tierras en la parcela, se engloban las siguientes operaciones:
– El desbroce previo necesario para la eliminación de la cobertura de tierra vegetal y cuyo espesor 
queda determinado por los sondeos geotécnicos realizados.
– La explanación propiamente dicha.
– El vaciado necesario para ubicar los diferentes depósitos de la planta.
Las explanaciones se realizan de la siguiente manera:
– Un desmonte inicial a cota 370,50 m .A esta cota se encuentra el acceso a la E.D.A.R.
– Un terraplén a cota 370,91 m que se ejecuta para colocar la arqueta de entrada y desbaste, y la fosa 
séptica. 
– Un desmonte a cota 369,11 m donde se colocarán los biodiscos, decantador secundario y canal 
Parshall.
6.2.3. Línea de agua
La línea de agua estará formada por las líneas de tratamiento necesarias en cada etapa de depuración que 
permitirán tanto la correcta depuración del agua como labores de mantenimiento y reparación que puedan ser
necesarias sin suspender o reducir el tratamiento definido.
A continuación se resumen las principales operaciones unitarias que formarán la línea de agua de la EDAR:
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• Obra de llegada.
• Fosa séptica.
• Tratamiento biológico, formado por procesos de biomasa fija en biodiscos.
• Decantación secundaria.
• Vertido final del efluente al río.
6.2.3.1. Obra de llegada
En la cabecera de las instalaciones de depuración se deberán ejecutar las obras precisas para una adecuada 
recepción de los caudales residuales transportados por los colectores.
La obra de llegada estará constituida por: la arqueta de llegada y el by-pass general.
6.2.3.1.1. Arqueta de entrada de desbaste manual
La línea de agua comienza en la arqueta de entrada y by-pass de la planta. Esta arqueta se proyecta al final 
del trazado del colector general, haciendo la función de interceptora del caudal y además cumpliendo con 
función de desbaste, ya que se usa una arqueta de desbaste manual. La arqueta presenta en una de las caras la
entrada del colector general y en la cara opuesta a la anterior la tubería de entrada a la E.D.A.R. En la cara 
perpendicular a la entrada del colector se sitúa la salida del by-pass general y en la cara opuesta a esta última
la tubería de saneamiento del edificio de control. Se dispondrán de una válvula de compuerta al final del 
colector con posibilidad de cierre manual, así como compuertas de guillotina de accionamiento manual por 
volante desde la superficie en cada una de las restantes tuberías. Maniobrando sobre dichas compuertas se 
podrá dejar fuera de servicio la planta depuradora, aliviándose todo el caudal entrante al by-pass general.
6.2.3.1.2. By-pass general
La línea de by-pass general se considera como una prolongación del colector de llegada a la instalación, por 
lo tanto en su diseño se siguen las mismas prescripciones que para el cálculo de los colectores de la red.
Los caudales evacuados en la planta se conducirán por medio del by-pass general hasta la arqueta de vertido.
6.2.4. Fosa séptica
Es la primera unidad por la que pasa el agua residual bruta antes de completar su tratamiento en un proceso 
biológico posteriror. 
Se retiene el agua residual durante 1 día aproximadamente, produciendo la decantación de los sólidos 
sedimentables y la flotación de aceites y grasas.
Una parte de los lodos sedimentados se almacena y otra es digerida anaeróbicamente.
Aproximadamente un 50% del lodo se descompone pasando a gas metano y CO2 debido a la presencia de 
microorganismos anaerobios.
Se diseña una fosa séptica con 2 cámaras, siendo la primera cámara de 10x5x2 y la segunda 5x5x2. Las 
cámaras serán de HA-30/P/20/Qb con barras de armado de acero B500 S , sobre una losa de hormigón de 
HM-20/P/20/II. 
Cuenta con dos entradas, siendo una de ellas la entrada de agua residual de la red y la otra, la entrada de 
fangos bombeados desde el decantador secundario.
Se disponen además tres tapas de registro y dos conductos de ventilación, uno en cada cámara.
6.2.5. Tratamiento biológico
El objetivo es el de reducir en la mayor proporción posible la contaminación que el efluente lleva consigo en
cuanto a materia carbonácea. Para ello se propone el tratamiento biológico conocido como biodiscos DBO5. 
Se diseña 1 línea de tratamiento consistiendo en un depósito rectangular de 5,85 metros de largo y 4,67 m de
ancho  con  una  profundidad  de  1.525  metros.  El  depósito  de  hormigón  armado  está  dividido  en  dos
compartimentos  bien diferenciados en los  que la  diferencia radica en las distintas  superficies  de medio
soporte que se aportan, con lo que los dispositivos de biodiscos a colocar en cada tanque varían de uno a
otro. 
Las necesidades de aire  de los biodiscos serán cubiertas por la atmósfera,  por lo que no se necesitarán
turbosoplantes, para aumentar la capacidad de aireación.
La ejecución tanto de la solera como de los muros perimetrales se realiza en hormigón HA- 30/P/25/IV, con 
barras de armado de acero B500 S, disponiendo bajo la cimentación de una capa de 15 cm., de hormigón de 
limpieza HM-20 para protección de la estructura. Como tratamiento de impermeabilización se reviste con 
tratamiento epoxi.
Se dispone una pasarela en los márgenes derechos de los tanques para facilitar las labores de inspección y 
mantenimiento.
6.2.6. Decantación secundaria
La separación de los sólidos después del reactor biológico se realizará mediante clarificadores secundarios. 
Este proceso es especialmente conveniente tras un tratamiento biológico de biodiscos. Todo el fango extraído
en este proceso se conducirá a un bombeo que lo enviará a la fosa séptica.
Se dispondrá un decantador circular de 3 m de diámetro y 2,5 m de calado.
El afluente será conducido al decantador por una tubería de 50 mm que partirán del biológico y discurrirán 
enterradas en toda su longitud. La entrada de agua se realizará mediante un cilindro central de entrada y se 
efectuará por medio de orificios rectangulares de 0,15 m de ancho por 0,35 m de alto.
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La recogida del efluente tratado se realizará a través de un vertedero perimetral dentado tipo Thomson, que 
da paso a un canal de recogida de pendiente 0.8 % y 15 cm de ancho. En un punto de dicho canal se situará 
una tubería de 100 mm que recogerá el efluente ya clarificado y lo conducirá a la arqueta de vertido.
Para la recogida de fangos, se dispone una poceta circular en el centro del decantador que recoge el fango 
barrido por las rasquetas que cuelgan del puente del decantador.
La purga se realiza desde la poceta central a partir de electroválvulas temporizadas. Debido al bajo caudal de
fango que se obtiene y al ser un fango estabilizado, se realizarán 7 purgas al día de 12 minutos. Este caudal 
se lleva a un pozo de bombeo y de allí irá a la fosa séptica.
El sistema de barrido de fangos se realiza a través de un puente de rasquetas giratorio. Las rasquetas cuelgan 
de un puente giratorio que va desde el centro a la periferia, realizándose la tracción desde la periferia 
mediante un carro tractor. La velocidad máxima de las rasquetas será de 60 m/h, para evitar la resuspensión 
de los fangos, la pendiente de la solera hacia la poceta de fangos será de 6º.
Se instalarán unas rejas para la recogida de grasas y cualquier resto de contaminantes, que conectarán con el 
bombeo de fecales del edificio de control. 
6.2.7. LÍNEA DE FANGOS
Los fangos procedentes de la decantación secundaria se purgarán a partir de electroválvulas al pozo de 
bombeo correspondiente y de allí se impulsarán a la fosa séptica. Estos bombeos se realizarán a partir de una
bomba centrífuga instalada en seco y una de repuesto para cada caso.
La línea está compuesta únicamente por el bombeo hasta la fosa, donde los fangos se concentrarán para su 
posterior evacuación y vaciado cuando corresponda. 
6.2.8. EDIFICIO DE LA E.D.A.R.
En el edificio de control se colocarán las oficinas y elementos de control de la depuradora.
Dicho edificio, de una sola planta se ubicará en la esquina Oeste de la mitad Norte de la parcela, justo al lado
de la entrada a la EDAR.
6.2.8.1. Descripción del edificio
Es un edificio de una planta de 3 m de altura, con planta rectangular de 7,95 x 6,4 ,siendo por lo tanto la 
superficie total de 50,88 m2, distribuidos de la siguiente manera:
• Un despacho: 9,15 m2.
• Almacén: 2,9 m2.
• Limpieza y almacén: 4,2 m2.
• Vestuarios y WC: 5,6 m2.
• Sala de soplantes y cuadros eléctricos generales: 9,15 m2.
El resto del espacio, hasta completar los 56 m2, 25 m2, lo ocupan un pasillo de distribución y un hall.
6.2.8.2. Esquema estructural
La estructura esta formada una planta de dimensiones 7,95 x 6,4, formada por tres pórticos paralelos a cada 
uno de los lados, separados entre sí 3,825m en el lado de 7,95m de longitud, y separados 3,05m en el lado de
6,4 m de longitud.
En ambos casos, los pórticos estarán formados por pilares de sección cuadrada de 30×30 cm empotrados en 
la cimentación y vigas de sección rectangular de 35 cm de ancho y 40 cm de canto. También hay vigas de 
30x30 cmxcm.
Sobre los pórticos se colocarán forjados unidireccionales, que serán de viguetas de hormigón armado de 70 
cm de intereje, con entrevigado de bovedillas cerámicas de 25 cm de canto y capa de compresión de 5 cm. 
Su peso propio es de 0,361 t/m2.
La cubierta será de material cerámico y tendrá un 30% de pendiente, por lo que siguiendo las 
recomendaciones de la norma NTE-QTT, se emplearán faldones de teja curva. Para obtener las pendientes de
los faldones se emplearán tabiquillos aligerados, y bajo las limas, cumbreras, bordes libres y a ambos lados 
de las juntas estructurales se dispondrán tabicones aligerados.
La profundidad de cimentación es de 1m y se realizará con zapatas cuadradas de espesor constante 30 cm y 
de dimensiones 1.10×1.10.
6.2.9. OBRAS DE URBANIZACIÓN
Estas obras comprenden el abastecimiento, el saneamiento de pluviales y residuales, la red de electricidad y 
de alumbrado, la pavimentación, el ajardinamiento y el cerramiento de la parcela de la EDAR.
6.2.9.1. Red de electricidad
La red de electricidad constará de los elementos siguientes:
• Conexión a la red general.
• Líneas de distribución a baja tensión. 
• Red de alumbrado público que se realizará con 7 lámparas de vapor de sodio a alta presión con 
ampolla ovoide opal, de 250 W de potencia y báculos de 10 m de altura.
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Las líneas de alta o baja tensión serán enterradas, y guardarán entre sí o respecto a otras instalaciones las 
separaciones establecidas en la norma competente.
6.2.9.2. Red de abastecimiento
Debido a la ausencia de red de abastecimiento, se procederá a la extracción de agua mediante un pozo de 
barrena, el cual comunica a un depósito donde se realizará una cloración antes del suministro del agua. Se 
impulsará el agua para alcanzar la presión necesaria en los grifos del edificio y bocas de riego y limpieza.
La arteria principal (D = 50 mm) se ramificará en distribuidores para cubrir las siguientes necesidades:
· Abastecimiento del edificio de control (D = 32 mm).
· Red de agua de limpieza y riego (D = 40 mm).
Todas las tuberías son de PVC de presión nominal de 10 Kg/cm2.
6.2.9.3. Red de saneamiento
Este apartado de red de saneamiento incluye:
• Saneamiento de las aguas residuales del edificio de control: Se soluciona con un tubo de PVC de 200
mm de diámetro que conduce las aguas residuales generadas a un pozo desde el cual se bombearán 
hacia la arqueta de entrada. 
• Saneamiento de pluviales. Se dispondrán sumideros en todo el viario y en las zonas interiores que 
sean susceptibles de recoger aguas pluviales. Las aguas pluviales se conducirán mediante colector de 
PVC de 315 mm al pozo de vertido .
• Recogida contaminantes. Se colocará una rejilla para la recogida de grasas y otros contaminantes. 
Éstos se conducirán hacia un pozo donde se bombearán junto con las aguas residuales del edificio de 
control.
6.2.9.4. Viario y aceras
La sección de firme con la que se dimensiona todos los viarios es la que viene definida como 1 de la sección 
T4211 en el catálogo de firmes de la instrucción 6.1- I C, compuesta de:
• zahorra artificial 35 cm de espesor.
• mezcla bituminosa en caliente 5 mm de espesor
En cuanto al viario interior de la parcela, se establece un trazado en planta de estructura de tipo central, que 
permite el acceso a todos los elementos de la parcela que se sitúan a lo largo del perímetro de la misma. 
Se ha proyectado el viario con una pendiente longitudinal adecuada de forma que se favorezca la evacuación
de las aguas pluviales, por lo tanto la pendiente mínima del viario interior se establece en 0,5 %.
En el mismo viario se disponen los sumideros correspondientes para recoger las aguas de lluvia y llevarlas 
hacia los colectores de pluviales que evacuan las aguas y evitan encharcamientos.
La sección transversal del viario interior constará de una calzada central de 5,00 metros de ancho (2,50 
metros por carril), con una pendiente transversal del 2% para facilitar el drenaje de aguas de lluvia, aunque 
en el aparcamiento este ancho será notablemente mayor. Estará constituida por un firme flexible.
Las aceras tendrán una anchura de 1,00 metros mínimo, y estarán constituidas por una base de 15 cm de 
hormigón H-20, sobre la que se pondrán una capa de mortero de 3 cm y baldosas hidráulicas. Se separarán 
de la calzada con el correspondiente bordillo de 0,20 m de altura.
La sección de firme con la que se dimensiona todos los viarios es la que viene definida en el catálogo de 
firmes de las “Norma 6.1-I C”.
6.2.9.5. Ajardinamiento
Se implantará cubierta vegetal y se realizarán plantaciones de hierba y arbustos ornamentales en las zonas de
la E.D.A.R que no estén ocupadas por ningún tratamiento o elemento de tránsito, ya sea rodado o a pie. En 
esta operación se utilizará la tierra vegetal del desbroce.
Las esquinas de la parcela se cubrirán con árboles de hoja perenne (Quecus rotundifolia) con una separación 
mínima de 6 m y máxima de 12 m, puesto que la utilización de árboles de hoja perenne bordeando reduce las
distancias de amortiguamiento y la propagación de olores y aerosoles. En los jardines cercanos a los 
edificios y en las distintas zonas ajardinadas se plantarán varios arbutus unedo y arbustos de distintos tipos 
con fines meramente estéticos.
En los taludes se sembrarán gramíneas y en todos los jardines de la parcela se procede a la siembra de un 
césped de gran rusticidad, muy resistente al pisoteo, a las tracciones mecánicas y a las inclemencias 
atmosféricas.
6.2.9.6. Cerramiento
El cierre será de malla galvanizada de simple torsión de 2 metros de altura, con postes cada 3 metros y 
colocada sobre un murete de hormigón de 50 cm de altura.
Se colocará también una puerta de acero laminado de 5 m de ancho y 2 m de altura.
 
6.2.10. DEPÓSITO
Se pretende la ejecución de un depósito monolítico prefabricado de hormigón armado y con un volumen de 
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30 m3. 
Estará cubierto mediante una tapa de hormigón armado con una tapa de registro de 0,55 x 0,55. 
El agua entrante viene con velocidad, ya que es bombeada desde el pozo de barrena directamente al 
depósito. Por eso se dispone de un codo que evita la proyección en cubierta. Se dispone de una cámara de 
llaves y un equipo de dosificación de hipoclorito para desinfección de aguas destinadas al consumo humano, 
ubicados en una pequeña caseta junto al depósito.
La salida se realizará mediante un tramo de tubería con codo vertical, con uniones soldadas. Esta tubería 
conecta con una estructura que alojará las válvulas y un bombeo en línea, necesario para que el agua llegue a
los grifos y puntos de riego con la presión requerida.
Las dimensiones del pozo son 5x3x2 y el hormigón será HA-30/P/20/IV+H y acero B 400 S. 
Los materiales de las conducciones serán:
• Acero al carbono galvanizado en caliente para la tubería de entrada.
• Acero inoxidable calidad AISI-316 ó AISI-304 para la tubería de salida.
6.2.11. POZO DE BARRENA
Consiste en la captación de agua subterránea mediante perforación vertical. La profundidad de sondeo será 
de unos 40 m. 
Para el revestimiento del pozo el material a usar será el PVC. Se realizará una doble entibación para 
conseguir una mayor protección del pozo. Los diámetros usados serán 160 mm para la entubación exterior y 
140 para la interior.
Además se usara un sello sanitario para proteger el acuífero frente a la contaminación de las aguas 
superficiales que se infiltren a través del pozo. Éste consta de una tapa de dos piezas fijada al brocal 
mediante tuercas y pernos en la parte superior y una junta de goma. 
El otro elemento del sello es el sello de mortero de cemento o bentonita para evitar la entrada de aguas 
superficiales. Será introducido en forma de lechada.
La bomba a usar será una bomba sumergible modelo SP 46-4 de Grundfos o similar.
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de nueva construcción, se incluye en el Anejo nº 23 el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, que consta de Memoria, Pliego de Condiciones Particulares y Presupuesto. En
este estudio se establecen las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales. Se especifican además las instalaciones preceptivas de higiene, salud y bienestar de los 
trabajadores.
El Presupuesto de Ejecución Material en materia de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de
VEINTIÚN MIL SETENCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS (21.737,52 €).
8. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Conforme a la legislación vigente en materia de impacto ambiental, tanto de ámbito comunitario (Directiva 
2011/92/UE, de 13 de diciembre de 2011), como estatal (RDL 1/2008, de 11 de enero y RDL 1131/1988) y 
autonómica (D 442/1990 y D 327/1991), se incluye en el Anejo nº 4 el correspondiente Estudio de Impacto 
Ambiental en el que se describen los impactos más importantes sobre el medio físico y socioeconómico y se
definen las medidas correctoras a aplicar para disminuirlos.
9. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo con el RD 
105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la construcción y Demolición (en 
adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de estos residuos, con el 
objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización.
Dicho estudio, se incluye en el Anejo Nº 22 de la Memoria.
El Presupuesto de Ejecución Material en materia de Gestión de Residuos asciende a la cantidad
de SESENTA MIL SETENCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS (60.762,67 €).
10. EXPROPIACIONES
El colector interceptor y la red de saneamiento discurren por calles y carreteras públicas en de su trazado. El
terreno a expropiar será el correspondiente a la ocupación de la depuradora. Por tanto la superficie total a
expropiar asciende a 2.051 m2. 
Tal como se indicó en el anejo Nº21 “Expropiaciones y clasificación del suelo” la calificación del terreno es
rústico con un valor estimado de 5 €/m2, ascendiendo el montante de las expropiaciones a un total  DIEZ
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO euros (10.255 €). 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
La obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios números 1 y 2, se
presenta en el Anejo nº 26 “Justificación de Precios”. En dicho anejo se han calculado los costes
directos de las distintas unidades de obra y, a partir de éstos, los precios de ejecución material.
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11. PLAZO DE EJECUCIÓN
Dando cumplimiento al artículo 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y a la O.C. 4/87 de la Dirección General de Obras Públicas, se incluye en el Anejo nº 24: “Plan de 
Obra” una programación aproximada de las obras, haciéndose un estudio de las unidades de obra más 
importantes y determinando el tiempo necesario para su ejecución.
El plazo propuesto para la total ejecución de las obras comprendidas en el presente proyecto asciende a 
DOCE (12) MESES.
12. PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de un año para todas las obras, a contar desde la fecha de recepción 
provisional de las mismas, por considerar que transcurrido éste, estará suficientemente comprobado su 
correcto funcionamiento.
13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Según lo expuesto en el Anejo nº 28 “Clasificación del Contratista”, la Clasificación del contratista es E-1-e.
14. REVISIÓN DE PRECIOS
El artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (modificado por la Ley 2/2015, de 
30 de marzo, de desindexación de la economía española) por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, establece lo siguiente:
Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto al que se refieren 
los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y 
predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos 
otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. 
Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente citado. 
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente 
en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su 
importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 % ejecutado y
el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
Dado que la duración prevista de las obras es de 12 meses, podría considerarse no necesaria el uso de la 
fórmula de revisión de precios al estar justo en el límite para el cual no es obligatorio, pero ante la 
incertidumbre de que el tiempo pasado entre la adjudicación y el comienzo de la ejecución haga que pase 
más de un año desde la adjudicación, se ha optado por realizar la revisión.
Se propone la fórmula número 561, incluida en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, como la más 
adecuada para aplicar en el presente Proyecto.
Kt = 0,10*(Ct/ Co) + 0,05*(Et/ Eo) + 0,02*(Pt/ Po) + 0,08*(Rt/ Ro) + 0,28*(St/ So) + 0,01*(Tt/ To) +0,46
El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando la estimación de precios
recogidos en el Cuadro de Precios Número 1, a las cantidades de cada unidad correspondiente
reflejadas en las mediciones asciende a la cantidad de: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS (1.404.642,22 €).
Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio 
Industrial, y aplicando a esta suma un 21% de I.V.A., resulta un importe del Presupuesto Base de Licitación 
con IVA de las obras del presente proyecto que asciende a la cantidad de DOS MILLONES VEINTIDÓS 
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
(2.022.544,33 €).
Como se refleja en el Anejo nº 21: “Expropiaciones y clasificación del suelo”, para la realización de las 
obras descritas en el presente proyecto es necesario llevar a cabo expropiaciones cuyo importe total asciende 
a DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS (10.255,00 €).
El Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras incluidas en el presente proyecto “Red 
de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, 
Cótaro, Lugar de Espanadeiras e Meixonfrío (Carballo, A Coruña). ”, asciende a la cantidad de DOS 
MILLONES TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVEEUROS con TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS(2.032.799,33 €).
15. OBRA COMPLETA
Dado que las obras objeto del presente Proyecto incluyen todos los trabajos accesorios que convierten dicha 
obra en ejecutable, se considera que se cumple el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su artículo 
125.1 dispone:
“Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles 
de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las posteriores ampliaciones 
de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra”.
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16. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO
DOC. Nº 1: MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA
MEMORIA JUSTIFICATIVA. ANEJOS
ANEJO Nº 1: Estudio de población, caudales y cargas contaminantes
ANEJO Nº 2: Estudio de alternativas
ANEJO Nº 3: Objetivo de vertido e íncide de capacidad de acogida
ANEJO Nº 4: Estudio de Impacto Ambiental
ANEJO Nº 5: Cartografía y replanteo
ANEJO Nº 6: Geológico. 
ANEJO Nº 7: Geotécnico. 
ANEJO Nº 8: Movimiento de tierras. 
ANEJO Nº 9: Diseño de la red de colectores . 
ANEJO Nº 10: Dimensionamiento de la EDAR. 
ANEJO Nº 11: EDAR. Cálculos hidráulicos I. Conducciones. 
ANEJO Nº 12: EDAR. Cálculos hidráulicos II. Línea piezométrica. 
ANEJO Nº 13: Bombeos
ANEJO Nº 14: Cálculo edificio de control y depósito
ANEJO Nº 15: EDAR. Electricidad.
ANEJO Nº 16: EDAR. Abastecimiento. 
ANEJO Nº 17: EDAR. Saneamiento. 
ANEJO Nº 18: EDAR. Urbanización.
ANEJO Nº 19: Firmes y viario.
ANEJO Nº 20: Edificio de Control.
ANEJO Nº 21: Expropiaciones y clasificación del suelo. 
ANEJO Nº 22: Gestión de residuos. 
ANEJO Nº 23: Estudio de Seguridad y Salud. 
ANEJO Nº 24: Plan de Obra.
ANEJO Nº 25: Fórmula de revisión de precios.
ANEJO Nº 26: Justificación de precios. 
ANEJO Nº 27: Presupuesto para el conocimiento de la Administración.
ANEJO Nº 28: Clasificación del contratista.
DOC. Nº 2: PLANOS
 1 PLANOS DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS
 1.1 Situación: Galicia - A Coruña
 1.2 Situación: Carballo
 1.3 Situación E = 1/25.000
 1.4 Situación E = 1/10.000
 1.5 Alternativa A
 1.6 Alternativa B
 1.7 Alternativa C
 1.8 Alternativa D
 2 COLECTORES POR NÚCLEOS
 2.1 Planta colector Alborís
 2.1.1 Alborís. Planta tramo 1
 2.1.2 Alborís. Planta tramo 2
 2.1.3 Alborís. Planta tramo 3
 2.1.4 Alborís. Planta tramo 4
 2.1.5 Alborís. Planta tramo 5
 2.1.6 Alborís. Planta tramo 6
 2.1.7 Alborís : Perfil longitudinal 1
 2.1.8 Alborís : Perfil longitudinal 2
 2.1.9 Alborís : Perfil longitudinal 3
 2.1.10 Alborís : Perfil longitudinal 4
 2.1.11 Alborís : Perfil longitudinal 5
 2.1.12 Alborís : Perfil longitudinal 6
 2.1.13 Alborís : Perfil longitudinal 7
 2.1.14 Alborís : Perfil longitudinal 8
 2.2 Planta colector Cótaro
 2.2.1 Cótaro. Planta tramo 1
 2.2.2 Cótaro. Planta tramo 2
 2.2.3 Cótaro. Planta tramo 3
 2.2.4 Cótaro : Perfil longitudinal 1
 2.2.5 Cótaro : Perfil longitudinal 2
 2.3 Planta colector Lugar de Espanadeiras
 2.3.1 Lugar de Espanadeiras. Planta tramo 1
 2.3.2 Lugar de Espanadeiras. Planta tramo 2
 2.3.3 Lugar de Espanadeiras. Planta tramo 3
 2.3.4 Lugar de Espanadeiras. Planta tramo 4
 2.3.5 Lugar de Espanadeiras : Perfil longitudinal 1
 2.3.6 Lugar de Espanadeiras : Perfil longitudinal 2
 2.3.7 Lugar de Espanadeiras : Perfil longitudinal 3
 2.3.8 Lugar de Espanadeiras : Perfil longitudinal 4
 2.4 Planta colector Vilachán
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 2.4.1 Vilachán. Planta tramo 1
 2.4.2 Vilachán. Planta tramo 2
 2.4.3 Vilachán : Perfil longitudinal 1
 2.4.4 Vilachán : Perfil longitudinal 2
 2.4.5 Vilachán : Perfil longitudinal 3
 2.5 Planta colector Ferrol
 2.5.1 Ferrol. Planta tramo 1
 2.5.2 Ferrol. Planta tramo 2
 2.5.3 Ferrol. Perfil longitudinal 1
 2.5.4 Ferrol. Perfil longitudinal 2
 2.5.5 Ferrol. Perfil longitudinal 3
 2.6 Planta colector Vilar de Cima
 2.6.1 Vilar de Cima. Planta tramo 1
 2.6.2 Vilar de Cima : Perfil longitudinal 1
 3 TRAMOS IMPULSIÓN
 3.1 ESPANADEIRAS
 3.1.1 Planta
 3.1.2 Perfil longitudinal
 3.2 CÓTARO
 3.2.1 Planta
 3.2.2 Perfil longitudinal
 3.3 VILACHÁN
 3.3.1 Planta
 3.3.2 Perfil longitudinal
 3.4 ALBORÍS 1
 3.4.1 Planta
 3.4.2 Perfil longitudinal
 3.5 ALBORÍS 2
 3.5.1 Planta
 3.5.2 Perfil longitudinal
 3.6 FERROL
 3.6.1 Planta
 3.6.2 Perfil longitudinal
 4 DETALLES COLECTOR Y RED DE SANEAMIENTO
 4.1 Pozos
 4.2 Zanjas
 4.3 Entibación de zanjas
 4.4 Planta reposición de firmes
 4.5 Firmes
 4.6 Pozo de bombeo. Elementos.
 4.7 Pozo de bombeo. Planta y alzado.
 5 EDAR
 5.1 PLANOS DE ACTUACIÓN GENERALES
 5.1.1 Planta general de la obra
 5.1.2 Diagrama de procesos
 5.1.3 Elementos de la EDAR
 5.1.4 Replanteo elementos EDAR
 5.2 EXPLANACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARCELA EDAR
 5.2.1 Situación parcela
 5.2.2 Planta movimiento de tierras
 5.2.3 Planta perfil longitudinal
 5.2.3.1 Perfiles longitudinales 1
 5.2.3.2 Perfiles longitudinales 2
 5.2.3.3 Perfiles longitudinales 3
 5.2.3.4 Perfiles longitudinales 4
 5.2.3.5 Perfiles longitudinales 5
 5.2.3.6 Perfiles longitudinales 6
 5.2.3.7 Perfiles longitudinales 7
 5.2.3.8 Perfiles longitudinales 8
 5.2.3.9 Perfiles longitudinales 9
 5.2.3.10 Perfiles longitudinales 10
 5.2.3.11 Perfiles longitudinales 11
 5.2.3.12 Perfiles longitudinales 12
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 5.3 ARQUETA DE DESBASTE
 5.4 FOSA SÉPTICA
 5.4.1 Elementos fosa séptica
 5.4.2 Planta fosa séptica
 5.4.3 Perfiles fosa séptica
 5.4.4 Armado fosa séptica
 5.5 BIODISCOS
 5.5.1 Elementos biodiscos
 5.5.2 Planta biodiscos
 5.5.3 Biodiscos sección 1
 5.5.4 Biodiscos sección 2
 5.5.5 Armado biodiscos
 5.6 DECANTADOR SECUNDARIO
 5.6.1 Elementos decantador secundario
 5.6.2 Planta decantador secundario
 5.6.3 Sección decantador secundario
 5.6.4 Armado decantador secundario
 5.7 ARQUETA DE VERTIDO
 5.7.1 ARQUETA DE VERTIDO: ELEMENTOS
 5.7.2 DIMENSIONES
 5.7.3 SECCIÓN
 5.8       CANAL PARSHALL
 5.9 POZO DE BARRENA
 5.10 DEPÓSITO
5.10.1. Geometría depósito
 5.11 EDIFICIO DE CONTROL
 5.11.1 Planta de distribución
 5.11.2 Planta de distribución. Dimensiones
 5.11.3 Planta de cubierta
 5.11.4 Sección constructiva
 5.11.5 Instalación eléctrica
 5.11.6 Instalación de saneamiento
 5.11.7 Instalación de fontanería
 5.11.8 Acabados
 5.11.9 Alzados derecho e izquierdo
 5.11.10 Alzados frontal y posterior
 5.11.11 Esquema estructural
 5.11.12 Planta cimentación
 5.11.13 Armado de zapatas
 5.11.14 Armado de pilares
 5.11.15 Armado de forjado 1 vigas longitudinales
 5.11.16 Armado de forjado 1 vigas transversales
 5.11.17 Armado de forjado 2 vigas longitudinales
 5.11.18 Armado de forjado 2 vigas transversales
 5.12 INSTALACIONES
 5.12.1 ABASTECIMIENTO
 5.12.1.1 Planta. Elementos.
 5.12.1.2 Detalles 1
 5.12.1.3 Detalles 2
 5.12.1.4 Detalles 3
 5.12.2 SANEAMIENTO
 5.12.2.1 Planta. Elementos.
 5.12.2.2 Detalles 1
 5.12.2.3 Detalles 2
 5.12.3 ELECTRICIDAD
 5.12.3.1 Planta de alumbrado. Elementos.
 5.12.3.2 Planta de líneas de distribución. Elementos.
 5.12.3.3 Replanteo conexión a la red general.
 5.12.3.4 Electricidad. Detalles.
 5.12.3.5 Electricidad. Arqueta de alumbrado.
 5.12.3.6 Punto de luz simple. Detalles.
 5.12.3.7 Punto de luz doble. Detalles.
 5.12.4 URBANIZACIÓN
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 5.12.4.1 Planta. Elementos.
 5.12.4.2 Detalle cerramiento perimetral de la parcela
 5.12.4.3 Sección del viario interior
DOC. Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOC. Nº 4: PRESUPUESTO
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1.3. Caudales de aguas residuales
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1. AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (A.R.D.).
Son las aguas que se generan en las viviendas, instalaciones comerciales, instalaciones públicas, etc. 
También se incluye la infiltración de aguas subterráneas. Están compuestas por aguas fecales y
aguas de lavado y limpieza. Los principales contaminantes que van a contener son gérmenes patógenos, 
materia orgánica, sólidos, detergentes, nitrógeno y fósforo, además de otros en menor proporción.
Para determinar el caudal de aguas residuales domésticas es preciso determinar la población y la
dotación de proyecto.
 1.1. Cálculo de la población actual y futura
La EDAR de proyecto recogerá las aguas residuales de las localidades de estudio, cuya evolución de 
población se detalla en la siguiente tabla: 
Núcleo/Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación
(%)
O Cótaro 57 63 61 61 61 54 56 55 56 58 58 1,72
O
Meixonfrío
19 18 18 17 17 16 20 20 19 19 20 5
A
Espanadeira
56 54 60 59 58 56 56 51 52 53 53 -5,66
Vilachán 25 20 20 17 15 13 17 15 16 16 17 -47,06
Alborís 80 80 84 82 81 82 81 78 76 71 66 -21,21
A
Corredoira
19 19 18 18 17 16 15 14 14 14 14 -35,71
Ferrol 50 50 48 48 51 49 47 46 46 46 50 0
Vilar de
Cima
13 13 12 12 12 14 13 12 12 12 12 -8,33
Outón 73 72 69 69 66 63 60 57 56 54 52 -40,38
TOTAL 392 389 390 383 378 363 365 348 347 343 342 -12,76
Como se puede ver en la tabla anterior, la población ha disminuido un 12,76% desde el año 2003 al 2012. 
Dato que no sorprende debido a la tendencia normal de pérdida de población en el entorno rural gallego.
Evolución demográfica
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Población 392 389 390 383 378 363 365 348 347 343 342
Población de proyecto
Se considera el 2039 como el año horizonte de proyecto (25 años).
Para el cálculo de la población futura se usará el método propuesto en la ITOHG-ABA-1/1  “ESTIMACIÓN 
DA POBOACIÓN NAS FASES DE VIDA ÚTIL DA INFRAESTRUCTURA. 4.1.- Método aritmético. 
Aplicación a Galicia”
Se basa en la idea de que el crecimiento es constante por lo que la población evolucionan según una 
tendencia lineal como la mostrada en la siguiente figura:
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La ecuación básica es P=Po+Ka*t donde: 
P: población futura (hab).
Po: población actual (hab).
Ka: tasa de crecimiento aritmético de la población, es decir, el número de habitantes que crece la población 
cada año.
T: período de tiempo para el que se hace la predicción (años)
La estimación de la población futura se realiza mediante cálculos en base a las poblaciones fijas y las de la 
población estacional de los ayuntamientos.
La población estacional se calculará a través de dos fuentes: el inventario de alojamientos y turismo (plazas 
en hoteles, apartamentos, casas rurales,etc.), y el inventario de viviendas de seguda residencia, que se 
obtiene del censo. 
Para la estimación de la población futura se usarán los datos del padrón del último año publicado y los 
correspondientes a los cinco y diez años antes del último padrón.
Se toma como criterio adoptado para la estimación de la población futura en los años horizonte para nuestro 
caso:
• Se considera que los municipios, parroquias,...que llevan desde el primeiro de los tres padrones 
disminuyendo su población, no van a crecer y como mucho, la población se mantendrá constante.
Debido a que es una zona con bajo turismo y ausencia de hoteles y casas rurales, se tomará como población 
estacional un 4% de la población. Por tanto:
342*1,04 = 355,68 habitantes 
Tomaremos 360 habitantes como población de proyecto en el año horizonte 2039 debido al incremento 
nulo de población en la zona.
 1.2.  Cálculo de la dotación de proyecto.
Debido a que las aguas residuales están constituidas principalmente por agua utilizada, es preciso
hacer una estimación de la proporción de agua abastecida que llega a las alcantarillas. Para ello es
necesario conocer la dotación de abastecimiento. Pero no todo el agua abastecida llega a la red de
alcantarillado, ya que se por su uso en procesos de producción, riego de espacios verdes, mantenimiento de 
infraestructuras, apagado de incendios, o porque se pierde en fugas de los conductos, etc.
Las dotaciones son las fijadas por el Plan de Abastecimiento de Galicia y por el Plan Hidrológico de Galicia 
Costa, considerada como zona de actividad industrial comercial baja, tal y como se muestra en la siguiente 
tabla extraída de la ITOHG-ABA-1/1. 
Población abastecida por
el sistema (municipio,
área metropolitana, etc.)
Dotaciones máximas (L/hab·día)
Actividade industrial comercial
Alta Media Baja
< 2.000 210 195 180
De 2.000 a 10.000 270 240 210
De 10.000 a 50.000 300 270 240
De 50.000 a 250.000 350 310 280
> 250.000 410 370 330
En el Real Decreto 140/2003 que “Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua del consumo 
humano”, cita que con el fin de que la dotación del agua sea suficiente para las necesidades higiénico-
sanitarias de la población y el desarrollo de la actividad de la zona de abastecimiento, como objetivo mínimo
debería tener 100 litros por habitante y día.
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Se aconsejan las siguientes dotaciones mínimas: 
Tabla 3. Dotaciones mínimas para pequeños núcleos.
Población Dotación (L/hab·día)
< 50 100
< 150 120
< 500 150
Para nuestro caso tomaremos 150 L/hab·día como dotación en vez de los 180 litros marcados en la primera 
tabla, ya que se considera un número más aproximado para los núcleos pequeños.
 1.3.   Caudales de aguas residuales
Seguimos lo expuesto en la ITOHG-SAN-1/1, Cálculo de Caudais en Saneamento.
Las aguas residuales a evacuar en tiempo seco por los sistemas de la red de sumideros pueden tener 
procedencia diversa, debiendo considerarse de forma expresa en el cálculo, los siguientes orígenes:
• Aguas residuales urbanas: serán aquella compuestas por aportaciones de tipo doméstico, comercial, 
dotacional e industrial integrada en los cascos urbanos.
• Aguas residuales domésticas: forman parte de las aguas residuales urbanas, y tienen origen en los 
usos de agua en las viviendas.
• Aguas residuales industriales: aportaciones de origen industrial.
• Aguas de infiltración: aguas que se introducen desde el terreno en las redes de saneamiento.
El cálculo de los caudales se realiza usando la misma metodología que para el cálculo de los caudales de 
abastecimiento (ITOHG-ABA-1/1) pero teniendo en cuenta las particularidades que son presentadas a 
continuación:
• En el cálculo de los caudales punta urbanos se utilizará la siguiente fórmula para el coeficiente punta 
horario:
• Se considera un coeficiente de retorno de 0,8; es decir, de todo el agua suministrada para 
abastecimiento un 80% se convertirá en agua residual.
• No se considerarán retornos de agua abastecida a la ganadería.
• Los caudales de infiltración a considerar se calcularán a partir de los caudales medios actuales, 
obtenidos teniendo en cuenta las siguientes condiciones estimadas:
• Edad de la red de saneamiento: nueva (RN) o vieja (RV)
• Situación de la rasante del conducto respecto al nivel freático: rasante por encima del 
nivel freático (RNF) o por debajo (DNF)
Se considerarán los siguientes caudales de infiltración:
Siendo QDm,urb y QDm,ind los valores de los caudales diarios medios residuales futuros.
No se considerará un valor punta anual ni diario para los caudales de infiltración.
Situación de la rasante
del conducto
Redes Nuevas Redes Viejas
DNF Por debajo del NF 0,5 1
RNF Por encima del NF 0,25 0,5
La terminología y abreviaturas adoptadas son las siguientes:
QDm,urb = caudal diario medio anual de agua residual de origen urbana.
QDm,ind
  
= caudal diario medio anual de agua residual de origen industrial.
QDm,inf   = caudal diario medio anual de agua residual por infiltración.
QDm,total = Qdm,urb +QDm,ind + QDm,inf : caudal o demanda diaria media anual total.
La terminología y las abreviaturas adoptadas para los coeficientes punta son:
Cpest,urb = coeficiente punta de variación estacional (o diaria) de la demanda urbana a lo largo del año.
Cph,urb = coeficiente punta de variación horaria del caudal urbana a lo largo del día.
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Cph,ind = coeficiente punta de variación horaria del caudal de agua industrial a lo largo del día.
Para definir los caudales medios de aguas residuales a la terminología a utilizar es la siguiente:
QDp,urb : caudal diario punta estacional en el año de aguas residuales urbanas.
QDp,urb = QDm,urb ·  Cpest,urb
QDm,ind : caudal diario medio en el año de aguas residuales industriales.
QDp,total : caudal diario punta total en el año por todos los consumos.
QDp,total = QDp,urb + QDm,ind + QDm,inf
QDp,total = QDm,urb ·  Cpest,urb + QDm,ind + QDm,inf
Para definir los caudales horarios punta la terminología a emplear es la siguiente, asumiendo que ya se ha 
tenido en cuenta el coeficiente de retorno:
QHp,urb = caudal horario punta urbano de aguas residuales en el día de máximo consumo en el
año.
QHp,urb = QDp,urb  ·  Cph,urb = QDm,urb ·  Cpest,urb ·  Cph,urb
QHp,ind = caudal horario punta de aguas residuales industriales.
QHp,ind = QDm,ind ·  Cph,ind
Al no considerar puntas, estacionales o durante el día, de la infiltración, se cumple:
QHp,inf = QDm,inf
Qhp,total = caudal horario punta (suma de aguas residuales urbanas, industriales, e infiltración, a los que se 
podrán sumar otros posibles consumos singulares).
QHp,total = QHp,urb + QHp,ind + QHp,inf
Cpglobal = coeficiente punta global de variación horaria que se obtiene al dividir el caudal máximo horario 
(QHp,total) entre el caudal diario medio a lo largo del año (Qdm,total).
Se usará la fórmula indicada en la N.R.P.A.S.P para el cálculo de la dotación futura, siendo esta:
Dt = Do ·  (1+r)t
Donde: 
Do : la dotación en el momento de la redacción del proyecto.
T : el tiempo a partir del año de diseño, en años.
Dt  : la dotación correspondiente al año t.
r : la tasa de variación.
Se estima un valor de r entre el 0,5 y el 1%. Se tomará un valor intermedio del 0.75%.
Por tanto la dotación futura será: 
D2039 = 150 · (1+0.0075)25 = 180,81 L/hab·día 
Tomaremos 180 L/hab·día.
CARACTERÍSTICAS
DE LA ZONA
REFERENCIA VALOR DE DISEÑO VALOR DE CÁLCULO
Población actual (Hab): 342
Población futura (Hab): 360
Zona industrial actual
(ha) :
0
Zona industrial futura
(ha) :
0
Dotación urbana actual
abastecimiento (L/Hab·d)
150
Dotación urbana futura
abastecimiento (L/Hab·d)
180
Dotación industrial
abastecimiento actual y
futura (L/s·ha)
(0.5 – 1.5) 0
Dotación actual
saneamiento (L/Hab·d)
0.8*Dotación 120
Dotación futura
saneamiento (L/Hab·d)
0.8*Dotación 144
Dotación industrial
saneamiento actual y
futura (L/S·ha)
0,8*Dotación 0
Diego López Longueira 5 de 7
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
Anejo Nº  1 : Estudio de población, cargas y contaminantes
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS REFERENCIA VALOR DE DISEÑO VALOR DE
CÁLCULO
Población futura (Hab): 360
CAUDAL DIARIO MEDIO URBANO
(QDm,urb)
…..........m3/d 51,84
…..........m3/h 2,16
…..........l/seg 0,6
CAUDAL DIARIO PUNTA
ESTACIONAL DE ARU (QDp,urb)
Coeficiente de punta estacional, Cpest,urb 1,4 (apartado 3.1
ITOHG-ABA-1/1)
…..........m3/d 72,58
…..........m3/h 3,02
…..........l/seg 0,84
CAUDAL HORARIO PUNTA DE ARU
(QHp,urb)
Coeficiente de punta horario, Cph,urb 3,67
…..........m3/d 266,37
…..........m3/h 11,08
…..........l/seg 3,08
AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIALES
REFERENCIA VALOR DE DISEÑO VALOR DE
CÁLCULO
Zona industrial futura (ha) : 0
CAUDAL DIARIO MEDIO
INDUSTRIAL, (QDm,ind)
…..........m3/d 0
…..........m3/h 0
…..........l/seg 0
CAUDAL HORARIO PUNTA
INDUSTRIAL, ( QHp,ind)
Coeficiente de punta horario, Cph,ind
…..........m3/d 0
…..........m3/h 0
…..........l/seg 0
AGUAS DE
INFILTRACIÓN
REFERENCIA VALOR DE DISEÑO VALOR DE CÁLCULO
CAUDAL DIARIO
MEDIO DE
INFILTRACIÓN,
(QDm,inf)
Coeficiente de
infiltración K
0,5
…..........m3/d 36,29
…..........m3/h 1,51
…..........l/seg 0,42
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CAUDALES DE
CÁLCULO
REFERENCIA VALOR DE DISEÑO VALOR DE CÁLCULO
COEFICIENTE PUNTA
GLOBAL, Cpglobal
3,43
CAUDAL MEDIO,
QDm,total
…..........m3/d 88,13
…..........m3/h 3,67
…..........l/seg 1,02
CAUDAL PUNTA,
QHp,total
…..........m3/d 302,66
…..........m3/h 12,59
…..........l/seg 3,5
CONCENTRACIONES REFERENCIA VALOR DE DISEÑO VALOR DE CÁLCULO
DBO5 (gr/Hab.d) 60
SS (gr/Hab.d) 80
NTK (gr/Hab.d) 15
Nitrógeno en forma NH4
(gr/Hab.d):
9
P total (gr/Hab.d) 3,5
P orgánico (gr/Hab.d) 10,5
Coliformes fecales
(CF/hab.día.)
2,00E+011
CONCENTRACIONES REFERENCIA VALOR DE
DISEÑO
VALOR DE
CÁLCULO
Población equivalente (Habitantes-equivalentes)
Caudal medio (M3/Día)
Caudal medio (L/s)
360
88,13
1,02
CONCENTRACIONES FINALES DE
CONTAMINACIÓN:
DBO5 (mg/L):
SS (mg/L):
NTK (mg/L):
NH4 (mg/L):
P total (mg/L):
P orgánico (mg/L):
Coliformes fecales (CF/hab.día.):
245,09
326,79
61,27
36,76
14,30
42,89
8,17E+11
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 1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo se redacta con el fin de exponer y valorar las obras requeridas para el saneamiento de los 
núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de 
Espanadeiras e Meixonfrío. 
Se presentarán una serie de alternativas, con el fin de elegir la más adecuada siguiendos criterios tanto 
económicos, como sociales y ambientales; siempre cumpliendo las directrices de saneamiento en el medio 
rural de Galicia marcadas en el Plan de Saneamiento 2000-2015 de Aguas de Galicia.
 1.1. Localización
El término municipal de Carballo se encuentra al noroeste de la Comunidad Autónoma, en la región noroeste
de A Coruña. Limita al norte con el océano Atlántico, al sur con el concello de Tordoia, al oeste con 
Coristanco, Ponteceso y Malpica de Bergantiños, y al este con Arteixo, Laracha y Cerceda. Tiene una 
superficie de 187  km2 y es uno de los municipios más poblados de la provincia de A Coruña. Sus 31.303 
habitantes se agrupan en 314 entidades de población y 18 parroquias. El 60% de los habitantes se concentran
en el núcleo urbano.
Carballo es la capital de la comarca de Bergantiños y constituye su centro natural. El municipio se encuentra 
entre dos importantes ciudades de la Comunidade Autónoma: A Coruña y Santiago de Compostela.
Las parroquias de Entrecruces y Rus se encuentran en el sur del ayuntamiento de Carballo.
Diego López Longueira 2 de 12
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
Anejo Nº 2: Estudio de alternativas
 1.2. Población
La población en el año 2013 de los núcleos aparecen detallados en las siguientes tablas:
Núcleo Población 2013
Rus 1098
Alborís 66
A Corredoira 14
Ferrol 50
Vilar de Cima 12
O Outón 52
Núcleo Población 2013
Entrecruces 865
O Cótaro 58
O Meixonfrío 20
Lugar de Espanadeiras 53
Lugar de Vilachán 17
 1.3. Hidrogeología
La situación de la zona en el área de mayor índice de pluviosidad anual hace que el interés económico de la 
hidrogeología subterránea sea mínimo. Sus posibilidades son escasas debido a la baja permeabilidad de la 
litología. Las rocas metamórficas (serie Órdenes), básicas y ultrabásicas no parecen presentar mantos 
productivos en profundidades, mientras que las rocas granitoides es posible en algunos casos que presenten 
mantos cautivos profundos.
 1.4. Pendiente
La pendiente es uno de los mayores condicionantes a la hora de realizar labores en el terreno, ya que en 
muchas ocasiones limita la utilización de maquinaria.
Como se puede observar en el siguiente mapa, no hay pendientes altas en nuestra zona de actuación, salvo al 
Oeste, por donde discurre el río de Albosende, que cuenta con pendientes situadas entre el 12-25 y 25-50 %.
 1.5. Clima
El clima es oceánico, de temperaturas suaves, con frecuentes precipitaciones y ademas un alto grado de 
humedad en toda la zona. Dentro de este clima podemos diferenciar dos zonas muy significativas, la zona 
norte, donde son frecuentes las heladas debido a la proximidad del mar, y la del interior donde tienen unas 
temperaturas más bajas, e incluso con días de nieve, puesto que hay muchas más montañas y el efecto 
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moderador del mar no se siente tanto.
 1.6. Precipitaciones
En el ciclo anual de precipitaciones se observa que se da un mínimo estival en los meses de junio, julio y 
agosto, con valores poco superiores a los 31 mm de precipitación. Por el contrario, los valores máximos se 
alcanzan en los meses fríos, con por ejemplo 113,2 mm en noviembre. En conclusión obtenemos que la 
diferencia entre los meses más lluviosos y los más secos está alrededor de los 82 mm de precipitación.
El número de días de precipitación oscila en la estación de Carballo, entre los 4 días en agosto y los 13 en 
febrero, lo que hace un total de 116 días de lluvia al año. El 43,95% de las precipitaciones se producen 
durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero.
 1.7. Temperatura
La temperatura media anual se mantiene dentro de los límites para los climas templados y puede ser 
calificada de suave y con pocos contrastes. Del análisis de la distribución de las temperaturas a lo largo del 
año, se aprecia que la estación cálida abarca los meses de junio, julio, agosto y septiembre, con unos 
promedios que oscilan (para los cuatro meses) entre los 18,1º en la estación de A Coruña y los 16.7º en la de 
Carballo.
El período frío se extiende de diciembre a febrero, con enero y febrero como meses más fríos. Los valores 
medios para este período oscilan entre los 8,1º de Carballo y los 10,8º de A Coruña, por lo que se puede decir
que las temperaturas invernales están suavizadas por la influencia oceánica.
La oscilación térmica anual es alrededor de los 10ºC y será mayor en las zonas interiores que en las costeras.
2. ESTADO ACTUAL
Los núcleos mencionados no cuentan con sistema de saneamiento, red de colectores ni depuradora.
El hecho de no contar con un sistema de saneamiento hace que se generen problemas sanitarios y 
medioambientales debido a los vertidos realizados directamente a regatos y ríos. 
Cabe destacar que no existen industrias importantes, por lo que no se contemplan vertidos de este tipo a la 
red. 
La red existente más cercana se encuentra en la DP-1914, tal y como se indica a continuación:
Siendo PVC el material de la conducción. 
Con este proyecto se intentan solucionar los problemas generados por las aguas residuales, dejando de lado 
la red de aguas pluviales.
Queda justificada la necesidad de construcción de una red de colectores que recoja las aguas residuales 
generadas en los núcleos mencionados y las conduzca hasta una o dos depuradoras de nueva construcción, o 
bien hasta la red de saneamiento existente. Para esta elección se expondrán y valorarán varias alternativas, 
escogiendo la que mejor se adapte a los criterios posteriormente descritos.
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3. TIPO DE RED
Los sistemas de saneamiento pueden ser básicamente de los siguientes tipos:
• Redes unitarias: este tipo de red consta e una sóla canalización por la que circulan las aguas 
residuales urbanas y en tiempo de lluvia también tiene la función de drenar las aguas pluviales, 
mezclándose ambos tipos de aguas.
• Redes separativas: la red consta de dos canalizaciones independientes: una que transporta las aguas 
residuales de origen doméstico, comercial o industrial hasta la estación depuradora y por la otra las 
aguas pluviales hasta el medio receptor, o hasta un sistema de tratamiento previo al vertido.
Las ventajas de las redes separativas son las siguientes:
▪ Sólo se transporta el caudal de agua residual hasta la depuradora, lo que disminuye diámetros.
▪ La depuradora trabaja con unas variaciones de cargas contaminantes mínimas.
▪ El volumen de tratamiento es mínimo.
Ahora bien, a pesar de todas estas ventajas, que desde luego tiene el sistema separativo, existen 
también inconvenientes:
▪ El control de vertido debe ser mucho mayor para evitar que existan acometidas mal 
realizadas. 
▪ La redes pluviales pueden producir importantes contaminaciones, sobre todo durante las 
primeras lluvias. 
▪ El coste del sistema separativo es, como norma general, superior al del sistema unitario, ya 
que obliga en muchas zonas a doblar los metros lineales de colectores a colocar.
Las ventajas de las redes unitarias son:
▪ Su construcción es más económica, pues sólo es necesario construir una red. Las dimensiones
son equivalente a las de la red de pluviales, pues el caudal de residuales tiene poca incidencia 
en el caudal total.
▪ El mantenimiento estricto de la red es más económico. Las aguas pluviales tienen un efecto 
de auto-limpieza importante, pues arrastran gran parte de la suciedad acumulada en las 
alcantarillas.
▪ El denominado “efecto corona” (corrosión por la acción del sulfhídrico) es menor, debido a 
las mayores dimensiones de los conductos que favorecen la ventilación y la auto-limpieza 
antes citada.
Como inconvenientes tenemos:
▪ El vertido de los aliviaderos es contaminante, especialmente los que se producen en los 
minutos iniciales. Se puede minimizar sus efectos construyendo tanques de tormenta anti-
DSU (Dilución de Sólidos Urbanos), pero es inevitable causar cierta contaminación en el 
medio receptor y en el medio ambiente.
▪ Las plantas depuradoras han de prever un sobre-dimensionamiento en el Pretratamiento para 
poder tratar el exceso de caudal cuando hay lluvias o disponer de algún depósito de 
regulación. En todos los casos se incrementa el coste de depuración.
Analizando la zona de actuación vemos que:
• Hay alta infiltración e interceptación debido a que existen un gran número de prados, terrenos de 
cultivo y terrenos dedicados a la explotación forestal (la vegetación favorece la infiltración). 
• La población es dispersa. Debido a esto el coste de metro lineal de tubería por habitante aumenta.
• Ausencia de actividad industrial, por lo que no habrá contaminantes de esta procedencia. 
Solución adoptada
Expuestas las ventajas e inconvenientes se opta por una red separativa. La mayoría de las casas vierten las 
aguas pluviales, recogidas y canalizadas por las bajantes de los edificios, a las cunetas.  Se llevará a cabo la 
canalización de las aguas pluviales únicamente en las zonas que no cuenten con cunetas. Se procederá a la 
apertura de las mismas y se evacuarán las aguas por ellas, ya que se trata de núcleos pequeños, evitando así 
la necesidad de una red de tuberías enterradas. 
 
En la siguiente tabla, se puede observar la diferencia de cargas contaminantes de las aguas pluviales en 
cuenca urbana y rural:
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Debido a la alta infiltración del terreno y a que no hay grandes contaminantes debido a la ausencia de 
grandes actividades agrícolas e industriales, la carga pluvial es similar o inferior al vertido de una estación de
depuración. Por tanto ésta se encauzará hacia el medio receptor (ríos y terrenos). 
4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
Para el estudio de alternativas trabajaremos con dos agrupaciones de aldeas debido a las características del 
terreno. El denominado "Núcleo A" está compuesto por O Outón, A Corredoira, Vilar de Cima, Ferrol y 
Alborís. Éste se sitúa en la zona este en nuestra zona de actuación. Al oeste, y más cercano a la red existente,
se encuentra el "Núcleo B", compuesto por Meixonfrío, Lugar de Espanadeiras, Meixonfrío y Lugar de 
Vilachán, aunque la conexión de este último con el resto del Núcleo B se tenga que hacer mediante un 
bombeo. 
Debido a la topografía del terreno es imposible la creación de una red que funcione exclusivamente por 
gravedad. Será necesario el uso de bombeos en todas las alternativas. 
ALTERNATIVA A
En esta alternativa se actúa sobre los dos núcleos por separado. Se evacúan las aguas del núcleo A en una 
depuradora situada al sur de la zona, en una parcela cercana a O Outón (río Outón). 
La zona B enviará sus aguas a la red existente que discurre por la DP-1914. Habría que hacer la conexión en 
Entrecruces, habiendo una diferencia de cotas de aproximadamente 182.5 metros desde el punto de bajada de
la tubería hasta el de conexión. El trazado discurre cerca del Río de Albosende, habiendo que cruzarlo en un 
punto, lo que aumenta los costes de construcción. Además se añade el coste de los pozos estancos debido a la
proximidad de cauces de ríos y la expropiación de un camino privado por donde pasará el colector.
Ventajas:
• Construcción y mantenimiento de una única EDAR, la cual contará únicamente con el aporte de 
caudal del núcleo A.
• Menor impacto ambiental ya que los vertidos serán únicamente los del núcleo A y se necesita 
únicamente una EDAR.
Inconvenientes: 
• Segunda alternativa con más metros lineales de tubería debido a la conducción hacia la red existente. 
• Necesidad de pozos de resalto debido a la pendiente alta y velocidades alcanzadas en las tuberías.
• Necesidad de construcción de accesos en la parcela de la EDAR. Un tramo de unos 60 metros.
• Expropiación de dos parcelas.
La EDAR se situará al en la zona sur de O Outón, en una parcela con una pendiente moderada y que respete 
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las distancias a los cauces y a las viviendas, para no producir molestias a los habitantes debido a olores ó 
ruídos.
Se usan los viales y caminos públicos para colocar la tubería, salvo en la parcela mencionada anteriormente 
y la parcela donde está situada la EDAR. Además se usa la mínima longitud de bombeo en esta alternativa.
Bombeos Longitud (m) Altura de bombeo (m)
ESPANADEIRAS 201,27 4
VILACHÁN 392,77 25
ALBORÍS 126,56 7
ALBORÍS 136,4 12,58
FERROL 87,7 6
Gravedad 9893,98 X
ALTERNATIVA B
En esta alternativa se recogen las aguas generadas en los núcleos A y B en una misma EDAR. 
La ubicación de la EDAR es la misma que la EDAR A de la alternativa A. Para hacer posible esto habrá que 
aumentar los bombeos, ya que hay que enviar las aguas generadas en el núcleo B hacia la EDAR. Se 
colocarán dos bombeos en el núcleo B, uno en Lugar de Espanadeiras y otro en O Cótaro, desde donde se 
enviarán las aguas hacia Lugar de Vilachán. En este lugar se colocará un bombeo que servirá para superar el 
desnivel del terreno que empieza en la cota 359 y termina en la cota 395, en Alborís, donde el trazado 
continúa recogiendo todas las aguas del núcleo A.
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Bombeos Longitud (m) Altura de bombeo (m)
ESPANADEIRAS 208 8,5
CÓTARO 175,45 4,2
VILACHÁN 546,67 36
ALBORÍS1 99,66 7
ALBORÍS2 136,4 12,58
FERROL 87,7 6
Gravedad 8060,6 X
Ventajas:  
• Una única EDAR. Lo que minimiza costes tanto de construcción como de mantenimiento.
• Menor expropiación de parcelas, debido a que sólo hay una estación depuradora.
• Pendiente de la parcela hacia el punto de vertido.
• Todo el trazado discurre por viales y caminos públicos.
• Mayor eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales, menores costes de explotación.
Inconvenientes:
• Mayor necesidad de bombeos.
• Necesidad de un tramo adicional de tubería, ya que se envían las aguas del núcleo B hacia el A.
• Necesidad de construcción de accesos. Un tramo de unos 60 metros.
ALTERNATIVA C                          
Esta alternativa consiste en el saneamiento de ambos núcleos por separado. Para ello se necesita una EDAR 
en cada uno de los núcleos. La ubicación de la EDAR A es la misma que en el resto de las alternativas. La 
EDAR B se sitúa entre O Cótaro y Lugar de Espanadeiras, cercana al Río de Albosende. Se necesitarán dos 
bombeos en ese núcleo, uno que impulse las aguas de Lugar de Vilachán y otro que impulse las de Lugar de 
Espanadeiras, como se indica en los planos. 
Ventajas:
• Menor longitud de tubería respecto a las otras alternativas, ya que no hay que conectar ambos 
núcleos porque se depuran por separado.
• Menor longitud de impulsión.
• Las pendientes de las parcelas son a favor del terreno hacia la zona de vertido.
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Inconvenientes:
• El emplazamiento de la EDAR B podría generar molestias de ruídos y olores, ya que se encuentra 
aproximadamente a 70 metros de algunas viviendas de Lugar de Espanadeiras.
• Mayor coste de expropiación debido a la construcción de dos estaciones depuradoras.
• Necesidad de construcción de accesos en las 2 EDAR.
• Mayor coste de construcción, mantenimiento, personal por el hecho de construir 2 estaciones 
depuradoras.
• Duplicidad de plantas de tratamiento, de puntos de vertido y generación de residuos.
• Menor eficiencia global y mayores costes de explotación al tratarse de dos plantas independientes.
Bombeos Longitud (m) Altura de bombeo (m)
ESPANADEIRAS 208 8,5
VILACHÁN 392,77 25
ALBORÍS 99,66 7
ALBORÍS 136,4 12,58
FERROL 87,7 6
Gravedad 7488,28 X
ALTERNATIVA D    
Esta alternativa consiste en enviar todas las aguas hacia la red de saneamiento existente, la cual se encuentra 
en la DP-1914. Para esto será necesaria la instalación de un bombeo a mayores, con lo cual tendremos 6 en 
este caso. Además de una mayor longitud de tubería.
Las aguas generadas en ambos núcleos se envían a la red de saneamiento existente que se encuentra en la 
DP-1914. Para ello será necesario colocar 4 bombeos en el núcleo A, en la zona de Alborís, uno de los cuales
impulsa las aguas a 33 metros de altura y se necesitan 1315 metros de tubería. 
Las aguas se conducirán hasta Lugar de Vilachán, donde se bombearán y desde allí discurrirán por gravedad 
hasta la cota 375,5 en Lugar de Espanadeiras, lugar en el que se recogen las aguas de O Cótaro y se impulsan
hasta la cota 378. Desde ahí se conducirán por gravedad hasta la cota 215, punto de unión con la red 
existente. 
Bombeos Longitud (m) Altura de bombeo (m)
ESPANADEIRAS 246,87 3,5
VILACHÁN 392,77 25
ALBORÍS 93,26 6
ALBORÍS 84,77 6
ALBORÍS 79,94 5
FERROL 87,7 6
OUTÓN 1315,09 33
Gravedad 10234,53 X
Ventajas:
• No se necesita ninguna estación depuradora con sus correspondientes costes (construcción, 
mantenimiento, etc.)
• No son necesarias las expropiaciones por el motivo expuesto anteriormente.
• Se evitan molestias tantos visuales como las referentes a olores, ruidos, etc. generadas por el 
funcionamiento de las EDAR. 
• Menor impacto ambiental al no realizarse vertidos a los ríos.
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Inconvenientes:
• Es la alternativa que más metros lineales de tubería necesita. 
• Altas pendientes en la zona de evacuación a la DP-1914, por lo que habrá que colocar pozos de 
resalto, que incrementarán el coste del proyecto, o aumentar el volumen de excavación para 
disminuir la pendiente, lo que conlleva un mayor coste. 
• Mucha longitud de bombeo, debido a que hay que bombear las aguas generadas en el núcleo A desde 
el punto más bajo hasta el núcleo B.
• Mayor número de bombeos y altura a bombear.
• Alternativa muy costosa.
5. ANÁLISIS MULTICRITERIO
Para el análisis multicriterio se asignan valores en una escala del 0 al  10 a cada uno de los factores 
implicados, siendo 10 la mayor puntuación asignada a aquellos que presenten una mayor eficiencia, menor 
coste económico, menor agresividad con el medio,etc. Y 1 la menor puntuación posible. Además se les 
asignará un peso con el fin de priorizar algunos aspectos de los tomados en cuenta sobre otros.
Como factores a tener en cuenta tenemos: 
• Costes colectores y bombeos
• Costes de mantenimiento
• Impacto ambiental
• Aceptación social
• Expropiaciones
Desecharemos la alternativa D debido al coste de la misma y la necesidad de colocar tubería en zona de 
pendientes del orden del 22%, que también supondrá la colocación de pozos de resalto.
Analizamos primero las alternativas según sus costes por metro lineal de tubería. 
Para los costes tomamos valores sacados del Generador de Precios Cype. Usaremos como aproximación 
inicial:
• Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de
2 m, en suelo de roca dura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso, transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de 
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
• Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no incluidas en
este precio),  con una pendiente mínima del  2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales,
formado por  tubo de  PVC liso,  serie  SN-4,  rigidez anular nominal  4 kN/m²,  de  315  mm de diámetro
exterior,  con junta  elástica,  colocado  sobre  cama  o  lecho  de  arena  de  10  cm de  espesor,  debidamente
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Incluso, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas.  Totalmente  montado,  conexionado  y  probado  mediante  las  correspondientes  pruebas  de  servicio
(incluidas en este precio)  
Obtenemos un valor por metro lineal de tubería de 105 €. Resultando:
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ALTERNATIVA COSTE TUBERÍA GRAVEDAD COSTE TUBERÍA IMPULSIÓN
A 1038867,9 94526,25
B 863122,05 159430,95
C 786269,4 108871,35
A estos resultados habrá que sumarles el coste de los bombeos que se especifican en la siguiente tabla:
Alternativa A B C
Bombeos 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
Altura 4 25 7 12,58 6 8,5 4,2 36 7 12,58 6 8,5 25 7 12,58 6
Coste 12000 75000 21000 37740 87,7 25500 12600 108000 21000 37740 87,7 25500 75000 21000 37740 87,7
Total 145827,7 204927,7 159327,7
Se asigna un valor que depende de la altura de bombeo. Tomaremos 3000 €/m de bombeo.
Sumando los costes de los bombeos, los costes de la tubería de impulsión y los costes de la tubería por 
gravedad obtenemos el coste total sobre el que asignaremos puntuaciones:
Alternativa Costes Puntuación
A 1279221,85 7,2
B 1227480,7 7,7
C 1054468,45 9,5
Para establecer las puntuaciones tomaremos como criterio que 1.000.000 de € sería un 10 y cada 100.000 € a
mayores, disminuyen la puntuación en 1 punto. 
La alternativa C se lleva la mayor puntuación en este caso.
Para los costes de mantenimiento tomaremos un 10% de los costes totales de bombeo a 25 años. 
Alternativa Costes de mantenimiento Puntuación
A 364569,25 6,4
B 512319,25 4,9
C 398319,25 6
La alternativa B es la que menos puntuación se lleva debido a que hay que bombear las aguas generadas en 
el núcleo B y mandarlas a la EDAR A, cercana al núcleo A. 
El impacto ambiental se calcula mediante la Matriz de Leopold. El sistema consiste en una matriz de 
información donde las columnas representan varias actividades que se hacen durante el proyecto, y en las 
filas se representan varios factores ambientales que son considerados . Las intersecciones entre ambas se 
numeran con dos valores, uno indica la magnitud (de -10 a +10) y el segundo la importancia (de 1 a 10) del 
impacto de la actividad respecto a cada factor ambiental. 
Alternativa Impacto ambiental Puntuación
A 3,6
B 3,02
C 2,67
Alternativa Topografía de la parcela Puntuación
A 10
B 10
C 6
Se asigna la máxima puntuación a las alternativas A y B porque la pendiente del terreno es a favor del punto 
de vertido. En la alternativa C daremos un 6, ya que la parcela en la que se ubicará la EDAR B tiene 
pendiente en contra del punto de vertido, aumentando así el movimiento de tierras necesario.
La aceptación social es un factor importante a tener en cuenta, ya que la instalación de la EDAR será 
cercana a las viviendas. 
Alternativa Puntuación
A 6
B 6
C 3
Las alternativas A y B llevan mayor puntuación que la C, ya que en esta hay 2 estaciones depuradoras de 
aguas residuales, donde una de ellas se encuentra a 70 metros de un grupo de viviendas en Lugar de 
Espanadeiras, lo que conlleva una menor aceptación ya que los vecinos nunca quieren la instalación de la 
EDAR cercana a sus casas.
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Y por último el número de parcelas a expropiar, que tendrá menos peso en el análisis ya que influye en el 
factor económico, pero también hay que tener en cuenta la influencia social, ya que puede haber 
requerimientos a la expropiación:
Alternativa Expropiación Puntuación
A 2 6
B 1 8
C 2 5,5
Asignamos pesos a cada uno de los factores en función de la importancia dada en el análisis. Le daremos un 
mayor peso al coste. En el ámbito rural debido a la dispersión de la población, habrá más gasto por habitante
que en un núcleo urbano, ya que habrá que emplear mayor longitud de tubería y si a esto le añadimos el 
aumento de gastos por los bombeos debido a la irregularidad del terreno hacen del coste el factor más 
importante en este proyecto. 
Variables Pesos
Coste 10
Impacto ambiental 7
Costes de mantenimiento 6
Expropiaciones 6
Topografía de la parcela 7
Aceptación social 7
TOTAL 43
Alternativa Coste IA CM Expropiaciones Topografía AS TOTAL
A 7,2 3,6 6,4 6 10 6 6,59
B 7,7 3,02 4,9 8 10 6 6,69
C 9,5 2,67 6 5,5 6 3 5,71
Analizando lo obtenido, tras haber desechado la alternativa D por motivos económicos, se ve que las 
puntuaciones de las alternativas A y la B las que tienen una puntuación similar. Debido a que es un estudio 
aproximado, se pasan a analizar las alternativas un poco más a fondo. 
Si analizamos el trazado de la alternativa A vemos que el terreno tiene una pendiente del 25% 
aproximadamente en la zona donde está previsto colocar el colector que evacúa las aguas a la red general. 
Habrá que realizar un mayor volumen de excavación y también colocar pozos de resalto.
Estos se construyen cuando es necesario situar en un punto de la red de saneamiento una  pérdida de cota 
hidráulica. Esto ocurre cuando, debido a la fuerte pendiente del colector, se superan las velocidades máximas
admitidas, el cual es nuestro caso.
En cuanto a las expropiaciones, en la alternativa A a parte de la parcela a expropiar en donde se ubicará la 
EDAR, será necesario expropiar un camino privado situado entre Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío, el 
cual va hacia Albosende, siguiendo la pendiente hacia la red general. 
En cuanto a los bombeos,son ineludibles debido a las características del terreno.
Respecto a los trazados de las alternativas B y C, podemos ver que son practicamente iguales. Las 
diferencias se encuentran en el núcleo B, ya que en la alternativa B éste se evacúa en la EDAR A, por tanto 
se hace necesario el uso de distintas impulsiones además de una impulsión desde Lugar de Vilachán hacia 
Alborís.
En la alternativa B, sólo sería necesario expropiar una parcela, ya que se contempla la construcción de una 
única estación depuradora. 
En cuanto a las impulsiones, es necesaria una mayor inversión, debido a la necesidad de unir ambos núcleos. 
Aunque haya un mayor gasto, se reducen las posibles molestias generadas por la EDAR en el núcleo B.
En la alternativa C se construirán dos depuradoras, por lo que también será necesaria la expropiación de dos 
parcelas. Así que, aún siendo los costes inferiores en un principio, habría que añadir estos costes de 
construcción, mantenimiento y expropiación.
Con unas puntuaciones similares, se elige la alternativa B, ya que evitamos el tramo de altas pendientes que
dificultaría la ejecución de las obras. Se reducen las expropiaciones, evitándonos así los conflictos judiciales 
generados muchas veces en este tipo de cuestiones. Por último, el ayuntamiento de Carballo se caracteriza 
por utilizar el mínimo número de depuradoras, pero siendo estas de mayor capacidad para recoger las aguas 
residuales producidas por una mayor cantidad de núcleos. El hecho de construír una sóla estación 
depuradora en vez de dos, concuerda con la distribución de las existentes en el término municipal.
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1.  OBJETIVO DE VERTIDO
La Directiva 91/271/CEE establece la obligación de depurar todos los vertidos de aguas residuales, 
cualquiera que sea el tamaño de la aglomeración urbana que lo produce y el lugar al que se vierta. Implanta 
como tratamiento general el tratamiento secundario o biológico de las aguas residuales urbanas aunque 
admite variaciones según el tipo de medio acuático en el que se realiza el vertido, la importancia del vertido 
e incluso contempla la posibilidad de tratamientos más exigentes. 
Los tipos de tratamientos contemplados por la Directiva son: tratamiento adecuado, primario, secundario, 
terciario, y más exigente.
La calificación del medio al que se vierte es función de las características geográficas, las características del 
ecosistema y el estado eutrófico de las aguas.  La Directiva clasifica los medios receptores como Zonas 
Menos Sensibles, Zonas Normales y Zonas Sensibles.
Además impone unos límites cuantitativos para la contaminación de vertidos de aguas residuales urbanas 
procedentes de poblaciones continentales de más 2000 habitantes, mientras que en casos inferiores (el que 
nos ocupa) el tratamiento no queda caracterizado de forma cuantitativa, se habla de tratamiento adecuado.
Tamaño de
aglomeración
Zona menos
sensible
Zona normal Zona sensible
Estuarios Aguas dulces y
estuarios
Alta montaña Aguas dulces y
estuarios
0-2000 h-e. T.A. T.A. T.A. T.A.
2000-10000 h-e. T.1º T.2º T.2º T.2º
>10000 h-e. T.2º T.2º T.2º T.3º
Tabla 1.- Vertido a aguas dulces y estuarios.Tratamiento mínimo exigido.
Hay que hacer notar que la directiva no fija en ningún momento limitaciones al vertido de contaminación 
bacteriológica. No aparecen estándares tales como Coliformes totales o Coliformes fecales. Los valores de 
emisión quedan condicionados a los usos establecidos en el medio receptor.
T.A.- TRATAMIENTO ADECUADO:
Proceso Tratamiento y/o Sistema Eliminación tal que se cumplen:
• Objetivos calidad aguas receptoras.
• Directivas europeas.
T.1º.- TRATAMIENTO PRIMARIO:
Proceso tratamiento Físico y/o Químico que cumple requisitos (DBO5 y SS).
T.2º.- TRATAMIENTO SECUNDARIO:
Tratamiento con proceso biológico (en general) que cumple los requisitos (DBO5, DQO y SS). Estos 
dependen del tipo de zona (alta montaña).
T.3º.- TRATAMIENTO TERCIARIO:
Tratamiento con procesos para eliminación de nutrientes que cumple requisitos (N y/o P). Estos dependen 
del tamaño de la población.
T.M.E.- TRATAMIENTO MÁS EXIGENTE:
Tratamiento superior a T.1º ó T.2º (con requisitos más rigurosos) necesario para cumplir otra Directiva.
La Directiva impone los límites que deben cumplir los tratamientos primarios, secundarios y terciarios, en 
cuanto a su funcionamiento y dejando abierto para cada caso la definición de los tratamientos adecuados y 
tratamientos más exigentes.
Propuesta de directrices de contaminación de efluentes de EDAR para depuradoras de aguas residuales de 
aglomeraciones rurales menores de 1000 h-e. Se establecen los objetivos de vertido en relación a los 
habitantes equivalentes y medio receptor del vertido.
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VERTIDO EN AGUAS CONTINENTALES
Habitantes
equivalentes
Río sin
factores
ambientales o
usos singulares
de prueba
Río con
riqueza
piscícola
Río con
captación 
Río con zonas
de baño
Espacio
natural
protegido
y/o zona
vulnerable
Zona
sensible
declarada
50-250 OV2 OV2 OV2 OV3+DESINF
.
OV3 OV5
250-500 OV2 OV3 OV5 OV3+DESINF
.
OV5 OV5
500-750 OV3 OV4 OV5 OV3+DESINF
.
OV5 OV6
750-1000 OV3 OV4 OV5 OV3+DESINF
.
OV5 OV6
Tabla 2.- Depuradoras propuestas: habitantes equivalentes y características del vertido para
aglomeraciones menores de 1.000 h-e.
OV1 OV2 OV3 OV4 OV5 OV6
Tratamiento
primario
Tratamiento
secundario
de bajo
rendimiento
Tratamiento
secundario
convencional
Tratamiento
secundario
con
nitrificación
parcial
Tratamiento
secundario con
nitrificación y
desnitrificación
Tratamiento
avanzados
para
eliminación
de nitrógeno y
de fósforo
DBO5 Rdto ≥ 30% ≤ 40 mg/L Rdto > 70-90 
%
≤ 25 mg/L
Rdto > 70-90 
%
≤ 25 mg/L
Rdto > 70-90 %
≤ 25 mg/L
Rdto > 70-90 
%
≤ 25 mg/L
DQO ≤ 160 mg/L Rdto > 75 %
≤ 125 mg/L
Rdto > 75 %
≤ 125 mg/L
Rdto > 75 %
≤ 125 mg/L
Rdto > 75 %
≤ 125 mg/L
SS Rdto ≥ 50% ≤ 80 mg/L Rdto > 90 %
≤ 35 mg/L
Rdto > 90 %
≤ 35 mg/L
Rdto > 90 %
≤ 35 mg/L
Rdto > 90 %
≤ 35 mg/L
N-total ---- ---- ---- ---- Rdto > 70-80 %
< 15 mg/L
Rdto > 70-80 
%
< 15 mg/L
zonas sensible
N-NH4+ ---- ---- ---- < 15 mg/L ---- ----
P-total ---- ---- ---- ---- ---- Rdto > 80 %
< 2 mg/L
zonas sensible
CT ---- ---- Sistema de desinfección necesario en función del medio receptor
Rdto ≥ 99.99 %CF ---- ----
Tabla 3.- Niveles de tratamiento para aglomeraciones menores de 1.000 h-e.
Los Objetivos de Vertido OV 2 y OV 3 se podrían resolver mediante configuraciones de EDAR que no 
precisen energía eléctrica.
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 2. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE CAPACIDAD DE ACOGIDA 
 2.1. Introducción
La metodologia propuesta por las directrices para orientar la busqueda de soluciones optimas dedepuracion 
en el medio rural se basa en la elaboracion del denominado “Indice de Capacidad de Acogida”, ICA. A partir
del analisis de las caracteristicas de medio acuatico receptor y de los objetivos de calidad del agua 
perseguidos, es posible fijar unos objetivos de vertido. A partir de un cuadro orientativo de lineas de 
depuracion que permiten alcanzar los rendimientos requeridos, acordes con los objetivos de vertido, es 
posible elegir aquellas recomendadas para un tamaño de aglomeracion determinado.
 2.2. Proceso de depuración compatible con exigencia del vertido
Los rendimientos alcanzados por cada proceso de depuración son los siguientes:
Proceso
Rendimiento alcanzable (%)
SS DBO5 DQO N-Total P-Total C.Fecales
Fosa séptica 65-70 40-50 30-60 0 0 99
Tanque Imhoff 60-65 25-35 20 0 0 0
Humedal artificial
(FHS)(a)
85 80-90 55-80 30-40 25 90-99
Lecho bacteriano 60-90 80-90 70-80 15-70(b) 5 90
Biodiscos 75-95 80-90 70-85 30-80(b) 8 90
Aireación
prolongada
70-90 70-90 70-90 90(b) 15 99
Filtro de
recirculación
85-95 85-95 --- 50(c) --- 90
Tabla 4.- Rendimientos alcanzables con diferentes procesos de depuración (Collado, 1992).
(a) FHS: Flujo Horizontal Subsuperficial
(b) Sólo nitrificación
(c) Con nitrificación completa y desnitrificación parcial
Los rendimientos de una depuradora se pueden ver mejor gracias a la inclusión de diversos procesos como 
los nombrados en la siguiente tabla:
RENDIMIENTOS ALCANZABLES EN DIFERENTES LÍNEAS DE DEPURACIÓN
LÍNEA DE PROCESO SS DBO5 DQO N.AMONIACAL N-TOTAL
FOSA SÉPTICA+ HUMEDAL
ARTIFICIAL
>95% >95% >90% --- >35%
TANQUE IMHOFF+HUMEDAL
ARTIFICIAL
>95% >90% >90% --- >35%
FOSA SÉPTICA + LECHO
BACTERIANO ESTÁTICO
>90% >90% >80% >50% ---
TANQUE IMHOFF + LECHO
BACTERIANO ESTÁTICO
>90% >90% >80% >50% ---
FOSA SÉPTICA + LECHO
BACTERIANO CON
RECIRCULACIÓN (1)
>90% >95% >80% >70% ---
FOSA SÉPTICA + BIODISCOS (1) >90% >90% >80% >70% ---
TANQUE IMHOFF + FILTRO DE
ARENA CON RECIRCULACIÓN
(2)
>95% >95% >80% >95% >50%
DEC. PRIMARIO + HUMEDAL
ARTIFICIAL
>95% >95% >90% --- >35%
LECHO BACTERIANO CON
RECIRCULACIÓN (3)
>90% >95% >80% >70% ---
BIODISCOS (3) >90% >90% >80% >70% ---
AIREACIÓN PROLONGADA (3) >90% >95% >95% >95% ---
FANGOS ACTIVOS CON
NITRIFICACIÓN-
DESNITRIFICACIÓN
>90% >95% >95% >95% >90%
Tabla 5.- Rendimientos alcanzables en diferentes líneas de depuración.
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A continuación se expone una tabla en la que se indica que tratamiento es el más adecuado según la 
población existente:
POBLACIÓN (h-e) 50-250 250-500 500-750 750-1000
LÍNEA DE PROCESO
Fosa séptica + humedal artificial
Tanque Imhoff+humedal artificial 
Fosa séptica + lecho bacteriano estático
Tanque Imhoff + lecho bacteriano
estático
Fosa séptica + lecho bacteriano con
recirculación (1)
Fosa séptica + biodiscos (1)
Tanque Imhoff + filtro de arena con
recirculación (2)
Biodiscos (3) + humedal artificial
Lecho bacteriano con recirculación +
humedal artificial
Lecho bacteriano con recirculación (3)
Biodiscos (3)
Aireación prolongada (3)
Lechos bacterianos sumergidos (3)
Tabla 6.- Líneas de depuración de aguas residuales recomendadas en función de los habitantes
equivalentes.
Tratamiento aconsejable
Tratamiento aceptable
No aconsejable
NOTAS
(1) Con decantador secundario y purga de fangos secundarios hacia la fosa séptica
(2) Con pretratamiento, decantador primario y tanque de hidrólisis.
(3) Con pretratamiento exigente (rejas, microtamiz, desarenador) o decantador primario (con rejas) + 
decantador secundario
En los procesos anteriores para eliminar fósforo se debe utilizar precipitación química. Para la desinfección 
debe valorarse el uso de ozono, ultravioleta y procesos de cloración-decloración.
3. CALCULO ICA
La metodología propuesta para orientar la búsqueda de soluciones óptimas de depuración en el medio rural 
implica la elaboración del denominado ÍNDICE DE CAPACIDAD DE ACOGIDA (ICA). 
La metodología hasta ahora presentada permite, a partir del análisis de las características de medio acuático 
receptor y de los objetivos de calidad del agua perseguidos, fijar unos OBJETIVOS DE VERTIDO. 
Posteriormente se han presentado diversas líneas de depuración que permiten alcanzar los rendimientos 
requeridos. Se ha aportado también un diagrama que orienta el tipo de procesos de depuración en función de 
los habitantes equivalentes. El resultado es que quedan acotadas una serie de líneas de depuración que 
podrían ser utilizadas para dar solución a un determinado problema de saneamiento. 
Cada línea de depuración, y cada uno de los procesos que la configuran, presentan una serie de 
características que pueden condicionar su uso en determinados emplazamientos. El ICA tiene como objetivo 
proporcionar un valor que, elaborado para diferentes líneas de depuración posibles, permita seleccionar la 
que menos impacto genera en el ámbito local.
3.1.  Características de los sistemas de depuración seleccionables
El desarrollo de esta metodología implica disponer de información técnica detallada de diferentes procesos 
de depuración. Esta información debe cubrir aspectos tales como los apuntados en la tabla siguiente:
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LOS PROCESOS
ELEGIBLES
1-EXIGENCIAS
2-VENTAJAS
3-INCONVENIENTES
4-FACTORES DE DISEÑO
5-OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
6-OPERACIONES DE CONTROL
7-PROBLEMAS DE EXPLOTACIÓN
8-COSTES DE CONSTRUCCIÓN
9-GENERACIÓN DE RESIDUOS
10-COSTES DE EXPLOTACIÓN
11-RENDIMIENTOS ELIMINACIÓN CONTAMINANT.
12-AFECCIONES A AGUAS SUBTERRÁNEAS
13-DISTANCIAS DE PROTECCIÓN
Tabla 7.- Características fundamentales de los procesos tipo elegibles.
3.2. Análisis ambiental local
Cuando se procede a construir una depuradora en un determinado emplazamiento es necesario proceder a 
analizar los efectos que sobre el entorno tienen las diversas acciones que la nueva infraestructura va a 
provocar, tanto en la etapa de construcción, en la etapa de funcionamiento, como en la etapa de abandono. 
Algunas de esas acciones podrán generar impactos negativos que deberán ser evitados o minimizados.
Con el fin de analizar la influencia de la EDAR en ese entorno próximo es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos:
a) Factores ambientales locales.
b) Factores intrínsecos a la aglomeración rural.
c) Factores intrínsecos a la tipología de EDAR en la fase de construcción y en la fase de funcionamiento.
d) Riego de impactos asociados a la tipología de EDAR.
3.2.1. Factores ambientales locales
Comprende el análisis de las características del asentamiento de la población y de los usos del suelo en el 
entorno de la
EDAR. También se deben tener en cuenta el medio natural local, el paisaje, el patrimonio y los aspectos 
socioeconómicos
de la comunidad a la que dará servicio la EDAR.
FACTORES AMBIENTALES LOCALES
1-PROXIMIDAD DE VIVIENDAS
2-PROXIMIDAD ZONAS DE USO PÚBLICO
3-MEDIO NATURAL LOCAL
4-TIPOLOGÍA DE SUELOS
5-PROXIMIDAD A POZOS, MANANTIALES, ETC.
6-CALIDAD DEL PAISAJE
7-CLIMATOLOGÍA: TEMPERATURAS MÍNIMAS
8-CLIMATOLOGÍA: RIESGO DE HELADAS
9-ALTITUD
Tabla 8.- Factores ambientales locales.
3.2.2. Factores intrínsecos a la aglomeración rural
Son factores intrínsecos a la aglomeración rural los especificados en la tabla siguiente. Condicionan el tipo 
de aguas residuales que llegan a la EDAR tanto en caudales (valores medios y punta en tiempos eco, y 
máximos en tiempo de lluvia) como su contaminación. En los saneamientos de pequeñas aglomeraciones es 
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fundamental evitar la entrada de aguas residuales industriales y ganaderas. Debe haber unas buenas 
ordenanzas de vertido y se deben hacer cumplir.
FACTORES INTRÍNSECOS A LA AGLOMERACIÓN RURAL
1-HABITANTES EQUIVALENTES
2-TIPO DE RED DE ALCANTARILLADO
3-ESTACIONALIDAD
4-CONTROL VERTIDOS GANADEROS
5-CONTROL VERTIDOS INDUSTRIALES
Tablas 9.- Factores intrínsecos a la aglomeración rural.
3.2.3. Factores intrínsecos a la tipología de la EDAR
Los “factores intrínsecos a la tipología de EDAR” son factores asociados a tipo de proceso elegido y a la 
tecnología utilizada para se configuración. A continuación se hace un análisis de los más importantes, que 
posteriormente serán utilizados en la elaboración del índice de capacidad de acogida. 
Se analizan factores de la etapa de construcción, de la etapa de explotación, de la etapa de abandono y, 
finalmente se analiza el riesgo de impacto asociados al tipo de proceso.
Etapa de construcción
F1.- Superficie necesaria:
En Galicia no es fácil encontrar parcelas de gran tamaño disponibles para la instalación de una EDAR. Esto 
condiciona fuertemente el uso de sistemas naturales como humedales o similares, pues, son procesos 
extensivos en la demanda de espacio. La alternativa consiste en utilizar los sistemas mecanizados (procesos 
biopelícula o fangos activos) modificados para mejorar su aplicabilidad en el tratamiento de aguas residuales
de pequeñas poblaciones.
En cuanto al tratamiento primario, las fosas sépticas demandan más de espacio que un tanque Imhoff.
PROCESO Superficie necesaria (m2/ h-e)
Fosa séptica 0,2
Tanque Imhoff 0,03 – 0,05 
Humedal artificial (FHS) T 2º 3 – 5,0
Humedal artificial (FHS) T 3º 1
Lecho bacteriano 0,04 – 0,10
Biodiscos 0,05 – 0,10
Aireación prolongado 0,05 – 0,10
Filtro con recirculación 2 – 2,5
Lecho aireado sumergido 0,004 – 0,006
Tabla 10.- Superficies específicas necesarias en función del tipo de proceso.
F2.- Disponibilidad de energía proceso.
PROCESO Necesidad de energía eléctrica
Fosa séptica NO
Tanque Imhoff NO
Humedal artificial (FHS) T 2º NO
Humedal artificial (FHS) T 3º NO
Lecho bacteriano NO/SI
Biodiscos SI
Aireación prolongado SI
Filtro con recirculación SI
Lecho aireado sumergido SI
Tabla 11.- Valoración de la necesidad de disponer de energía eléctrica.
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F3.- Simplicidad de la construcción:
PROCESO Mov. Tierras Obra Civil Equipos
Fosa séptica MS MS MS
Tanque Imhoff C S MS
Filtro con recirculación S S MS
Humedal artificial MS MS MS
Lecho bacteriano MS C C
Biodiscos MS C C
Aireación prolongado S MC MC
Lecho aireado sumergido C MC MC
Donde M.S. = muy simple; S = simple; C = complejo; M.C. = muy complejo.
Tabla 12.- Valoración de aspectos constructivos de las alternativas de proceso.
F4.- Coste de construcción:
En el apartado 4 de este informe se ha realizado una valoración genérica del coste de los sistemas de
depuración en función de los habitantes equivalentes. En las curvas de costes propuestas no se especificaba 
el tipo de línea de proceso.
Algunas referencias aportan costes en función del tipo de proceso. A continuación se presenta una tabla de 
este tipo. Se han considerado fosas construidas en obra de hormigón armado. En el caso de los tanques 
Imhoff se ha tenido en cuenta también los prefabricados en hormigón. En el diseño y construcción del filtro 
de arena con recirculación se ha considerado el uso de energía solar para el funcionamiento de los equipos 
electro-mecánicos que requiere (bombas, válvulas, etc.)
Los sistemas de desinfección UV y ozono requieren una inversión mayor de capital. Los sistemas de 
cloración pueden ser 40 % más baratos de inversión inicial que un sistema UV. Pero la desinfección UV 
puede resultar un 40 % más barata de explotación y mantenimiento anual que el sistema de cloración.
PROCESO Coste construcción (euros / h-e)
Fosa séptica 70
Tanque Imhoff 40 – 120 (a)
Humedal artificial (FHS) T 2º 130
Humedal artificial (FHS) T 3º 50 - 100
Lecho bacteriano 50 - 100
Biodiscos 170 - 180
Aireación prolongado 160
Filtro con recirculación 310
Lecho aireado sumergido
Cloración  8 – 54 (c)
Desinfección UV 10 – 16 (c) 
Desinfección ozono 26 (c)
Tabla 13.- Coste de construcción por h-e en función del tipo de proceso.
(a) En hormigon prefabricado 40; en hormigon de obra 120
(b) Incluye tamiz + desarenador aireado + decantador lamelar
(c) Dolares USA (ano 1999)
Etapa de funcionamiento
F1.- Simplicidad de funcionamiento:
La simplicidad de la explotación es el criterio más importante para calificar un sistema de tratamiento en 
pequeñas poblaciones. Está relacionada con la necesidad de personal técnicamente muy cualificado o no. 
Los sistemas más simples de explotación requieren operarios poco cualificados. Personal poco cualificado es
una mano de obra disponible en pequeñas poblaciones, sobre todo rurales. 
La fiabilidad está relacionada con el tiempo de reacción que el sistema o proceso da al explotador para que 
corrija fallos de funcionamiento antes de que las consecuencias se noten en el vertido. Las tecnologías 
naturales o blandas (TRH de días) son más fiables que los sistemas más mecanizados (TRH de horas). Un 
proceso muy fiable requiere menos control y más esporádico, mientras que un sistema poco fiable demanda 
un control más frecuente. 
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PROCESO Simplicidad explotación Fiabilidad funcionamiento
Fosa séptica MS F
Tanque Imhoff S PF
Humedal artificial (FHS) T 2º MS MF
Humedal artificial (FHS) T 3º MS MF
Lecho bacteriano C PF
Biodiscos C PF
Aireación prolongado MC NF
Filtro con recirculación C F
Lecho aireado sumergido C PF
Tabla 14.- Valoración de la simplicidad en la explotación de la EDAR y fiabilidad del funcionamiento.
MS = Muy Simple PF = Poco Fiable
S = Simple NF = Normalmente Fiable
N = Normal  F = Fiable
C = Complicada MF = Muy Fiable
MC = Muy Complicado
F2.- Estabilidad del proceso
PROCESO Estabilidad de proceso
Fosa séptica PE
Tanque Imhoff PE
Humedal artificial (FHS) T 2º ME
Humedal artificial (FHS) T 3º ME
Lecho bacteriano PE
Biodiscos NE
Aireación prolongado E
Filtro con recirculación E
Lecho aireado sumergido PE
Tabla 15.- Estabilidad de proceso.
PE = Poco estable
NE = Normalmente estable
E = Estable
ME = Muy estable
F5.- Costes de explotación y mantenimiento
El componente más importante del coste de explotación del tratamiento primario basado en fosas sépticas o 
tanques Imhoff radica en el vaciado o purga de lodos primarios. La demanda de mano de obra, algo mayor 
en el caso de los Imhoff, es poco significativa en el coste.
En el caso de los secundarios, los sistemas naturales consumen menos mano de obra y nada o casi nada de 
energía. Sus costes de explotación y mantenimiento son sensiblemente más bajos que el de los sistemas 
electro-mecanizados.
PROCESO Coste E&M (euros/m3)
Fosa séptica 0,12
Tanque Imhoff 0,17
Humedal artificial (FHS) T 2º 0,06
Humedal artificial (FHS) T 3º 0,06
Lecho bacteriano 0,15 – 0,25 
Biodiscos 0,20 – 0,30 
Aireación prolongado 0,4
Filtro con recirculación 0,3
Lecho aireado sumergido 0,25
Cloración 0,043 (b)
Desinfección UV 0,014 (b)
Desinfección ozono 0,05 (b)
Tabla 16.- Costes orientativos de explotación y mantenimiento.
(a) Solo coste de vaciado o purga. Fosa : 1 vaciado/año; Imhoff :
(b) Dólares USA/m3 (año 1999)
Los costes son de ejecución material
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PROCESO
Consumo específico de energía
(kWh/kg DBO elim) (kWh/1000 m3)
Fosa séptica 0 0
Tanque Imhoff 0 0
Humedal artificial (FHS) 0 0
Lecho bacteriano --- 70
Biodiscos 0,30 – 1,10 162
Aireación prolongado 1,67 – 2,50 ---
Filtro con recirculación --- 150
Tabla 17.- Consumo específico de energía en función del tipo de proceso.
F6.- Gestión del fango:
PROCESO Producción de lodos ( kg MS/1000 m3)
Fosa séptica (b) 300 (a)
Tanque Imhoff 215 (a)
Humedal artificial (FHS)
(como tratamiento secundario)
0
Humedal artificial (FHS)
(como tratamiento terciario)
0
Lecho bacteriano 70
Biodiscos 70
Aireación prolongado 98
Filtro con recirculación 0
Lecho aireado sumergido 70
Tabla 18.- Producción específica de fangos de EDAR en función del tipo de proceso.
(a) Producción en litros/h-e/año
(b) Fosas con vaciado anual
F7.- Dependencia tecnológica
 Riesgo de impacto asociados el tipo de proceso
• Generación de olores
• Generación de aerosoles
• Generación de ruido
• Impacto paisajístico
• Efectos sobre el suelo y las aguas subterráneas
3.3. Elaboración del “Índice de capacidad de acogida”
Fases de construcción del ICA
La elaboración del índice de capacidad de acogida sigue las mismas etapas que las seguidas en la 
elaboración del ÍNDICE DE RIESGO DE IMPACTO. Se trata de integrar en un solo valor los aspectos 
“magnitud” e “importancia” de todos los factores que condicionan la integración de una determinada línea 
de depuración en un emplazamiento concreto.
Las fases de construcción del índice son las siguientes:
a) Establecimiento de una escala de valoración en cada factor:
Se trata de asignar a cada factor intrínseco de cada tipología de EDAR una forma de valoración, bien 
cuantitativa, deseable, bien cualitativa. Se trata de asignar una MAGNITUD.
Como se puede apreciar, las unidades de medida pueden ser indicadores cuantitativos, como por ejemplo 
(m2/h-e), (euros/h-e), (kWh/1000m3), o indicadores cualitativos, como muy simple, simple, complejo ó muy
complejo. Son unidades heterogéneas. Para poder sumar-agregar esta información es necesario pasarlas a 
una unidad común. Para realizar esta transformación de unidades en el cálculo del IRI se utilizaron funciones
de transformación. En este caso se va a hacer una transformación de forma discreta a una escala que va de 1 
a 10, es decir, el ÍNDICE DE CAPACIDAD DE ACOGIDA va a tener una escala de 1 a 10.
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b) Análisis de la importancia de cada factor:
Asignar IMPORTANCIA a cada factor es una fase crítica a la hora de construir el índice. La metodología 
más utilizada para resolver este tema es convocar un panel de expertos que realicen una asignación de pesos 
a cada factor, como ya se indicó en la elaboración del IRI.
El procedimiento utilizado en este caso va a ser distribuir 100 puntos entre los factores intrínsecos
seleccionados para componer el ICA.
FASE PESO FACTOR PESO
CONSTRUCCIÓN 40 1 Superficie necesaria 10
2 Necesidad/disponibilidad de energía
eléctrica
5
3 Simplicidad de la construcción 3
4 Costes de construcción 5
FUNCIONAMIENTO 30 5 Simplicidad de funcionamiento 5
6 Estabilidad de proceso 6
7 Coste de explotación y 
mantenimiento
13
8 Gestión del fango 5
9 Dependencia tecnológica 8
IMPACTO 30 10 Generación de olores 12
11 Generación de aerosoles 9
12 Generación de ruido 9
13 Impacto paisajístico 5
14 Efectos sobre el suelo y las aguas
subterráneas
5
Tabla 19.-Asignación de pesos a los diferentes factores. Directrices de Saneamiento en el medio
rural de Galicia.
c) Obtención de un valor único final
Una vez que se han analizado todas las variables o factores, y ya expresados en Unidades de Capacidad de 
Acogida, y con los pesos asignados, el ÍNDICE DE CAPACIDAD DE ACOGIDA se calcula mediante la 
expresión:
ICA = ΣUHCAi * Pi
Transformación a unidades homogéneas de capacidad de acogida
A continuación se presentan tablas y funciones para obtener las unidades homogéneas de capacidad de 
acogida.
PROCESO Superficie necesaria (m2/ h-e) UHCA
Fosa séptica 0,2 10
Tanque Imhoff 0,03 – 0,05 10
Humedal artificial (FHS) T 2º 3 – 5,0 1
Humedal artificial (FHS) T 3º 1 6
Lecho bacteriano 0,04 – 0,10 10
Biodiscos 0,05 – 0,10 10
Aireación prolongado 0,05 – 0,10 10
Filtro con recirculación 2 – 2,5 5
Lecho aireado sumergido 0,004 – 0,006 10
Tabla 20.- Superficie necesaria.
PROCESO Necesidad de energía eléctrica UHCA
Fosa séptica NO 10
Tanque Imhoff NO 10
Humedal artificial (FHS) T 2º NO 10
Humedal artificial (FHS) T 3º NO 10
Lecho bacteriano NO/SI 10/1
Biodiscos SI 1
Aireación prolongado SI 1
Filtro con recirculación SI 1
Lecho aireado sumergido SI 1
Tabla 21.- Necesidad/disponibilidad de energía eléctrica.
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PROCESO Mov.tierras Obra
Civil
Equipos MT-UHCA OC-UHCA E-UHCA UHC
total
Fosa séptica MS MS MS 10 10 10 10
Tanque Imhoff C S MS 3 7 10 7
Filtro con
recirculación
S S MS 7 7 10 8
Humedal
artificial 
MS MS MS 10 1 10 7
Lecho
bacteriano
MS C C 10 3 3 5
Biodiscos MS C C 10 3 3 5
Aireación
prolongado
S MC MC 7 1 1 3
Lecho aireado
sumergido
C MC MC 3 1 1 2
Donde M.S. = muy simple;  S = simple; C = complejo; M.C. = muy complejo.
Tabla 22.- Simplicidad de la construcción
PROCESO Coste construcción (euros/h-e) UHCA
Fosa séptica 70 10
Tanque Imhoff 40-120 (a) 10
Humedal artificial (FHS) T 2º 130 5
Humedal artificial (FHS) T 3º 50-100 7
Lecho bacteriano 50-100 7
Biodiscos 170-180 5
Aireación prolongado 160 5
Filtro con recirculación 310 1
Tabla 23.- Costes de construcción
PROCESO Explotación Funcionamiento SE-UHCA FF-UHCA UHCA total
Fosa séptica MS F 10 5 8
Tanque Imhoff S PF 6 1 4
Humedal artificial
(FHS) T 2º
MS MF 10 10 10
Humedal artificial
(FHS) T 3º
MS MF 10 10 10
Lecho bacteriano C PF 3 1 2
Biodiscos C PF 3 1 2
Aireación prolongado MC NF 1 3 2
Filtro con recirculación C F 3 5 4
Lecho aireado
sumergido 
C PF 3 1 2
Tabla 24.- Simplicidad de funcionamiento
MS = Muy Simple MC = Muy Complicado PF = Poco Fiable
S = Simple NF = Normalmente Fiable
N = Normal F = Fiable
C = Complicada MF = Muy Fiable
PROCESO Estabilidad de proceso EP-UHCA
Fosa séptica PE 3
Tanque Imhoff PE 4
Humedal artificial (FHS) T 2º ME 9
Humedal artificial (FHS) T 3º ME 9
Lecho bacteriano PE 7
Biodiscos NE 10
Aireación prolongado E 8
Filtro con recirculación E 7
Lecho aireado sumergido PE 8
Tabla 25.- Estabilidad de proceso.
PE = Poco estable
NE = Normalmente estable
E = Estable
ME = Muy estable
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PROCESO Coste E&M (euros/m3)
Fosa séptica 0,12
Tanque Imhoff 0,17
Humedal artificial (FHS) T 2º 0,06
Humedal artificial (FHS) T 3º 0,06
Lecho bacteriano 0,15 – 0,25 
Biodiscos 0,20 – 0,30
Aireación prolongado 0,4
Filtro con recirculación 0,3
Lecho aireado sumergido 0,25
Tabla 26.- Coste de explotación y mantenimiento
PROCESO Producción de lodos (kg MS/1000m3)
Fosa séptica 300
Tanque Imhoff 215
Humedal artificial (FHS) T 2º 0
Humedal artificial (FHS) T 3º 0
Lecho bacteriano 70
Biodiscos 70
Aireación prolongada 98
Filtro con recirculación 0
Lecho aireado sumergido 70
Tabla 27.- Gestión del fango
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PROCESO Impacto sobre el paisaje UHCA
Fosa séptica IB 10
Tanque Imhoff IB 10
Humedal artificial (FHS) T 2º IB 10
Humedal artificial (FHS) T 3º IB 10
Lecho bacteriano IMA 1
Biodiscos IM 5
Aireación prolongada IM 5
Filtro con recirculación IM 5
Lecho aireado sumergido IM 5
Tabla 28.- Impacto paisajístico
IB = Impacto bajo
IM = Impacto medio
IA = Impacto alto
IMA = Impacto muy alto
DISTANCIAS TIPO DE ZONA
0 - 150 m ZONA DE SERVIDUMBRE
150 - 325 m ZONA DE INCIDENCIA MEDIA
325 - 500 m ZONA DE BAJA INCIDENCIA
  >500 m ZONA SIN INCIDENCIA
Tabla 29.- Zonificación por posible incidencia de olores.
Grafica 29.- Generación de olores
Tabla 30.- Zonificación por posible incidencia de aerosoles.
DISTANCIAS TIPO DE ZONA
0 – 100 m ZONA DE AMORTIGUACIÓN
100 – 250 m ZONA DE INCIDENCIA MEDIA
250 – 400 m ZONA DE BAJA INCIDENCIA
> 400 m ZONA SIN INCIDENCIA
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DISTANCIAS TIPO DE ZONA
0 - 100 ZONA DE SERVIDUMBRE
100 - 200 USOS BAJA SENSIBILIDAD
200 - 300 USOS MODERADA SENSIBILIDAD
> 300 USOS ALTA SENSIBILIDAD
Tabla 31.- Zonificación por posible incidencia de ruido.
3.4. Cálculo del ICA
Población de calculo 342 h-e. Objetivo de vertido OV2.
Posibles líneas de depuración:
1. Fosa séptica + lecho bacteriano con recirculación 
2. Fosa séptica + biodiscos
3. Tanque Imhoff + filtro de arena con recirculación
4. Biodiscos + humedal artificial
5. Lecho bacteriano con recirculación + humedal artificial
FASE PESO FACTOR PESO S/N
CONSTRUCCIÓN 26 1 Superficie necesaria 8 1
2 Necesidad/disponibilidad de
energía
eléctrica
4 1
3 Simplicidad de la
construcción
8 1
4 Costes de construcción 6 1
FUNCIONAMIENTO 34 5 Simplicidad de
funcionamiento
5 1
6 Estabilidad de proceso 6 1
7 Coste de explotación y
mantenimiento
13 1
8 Gestión del fango 5 1
9 Dependencia tecnológica 5 0
IMPACTO ENTORNO
PRÓXIMO
40 10 Generación de olores 12 1
11 Generación de aerosoles 9 1
12 Generación de ruido 9 1
13 Impacto paisajístico 5 1
14 Efectos sobre el suelo y las
aguas subterráneas
5 0
TOTAL 100
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PESO S/N FOSA
SÉPTICA
LECHO
BACTERIANO
TANQUE
IMHOFF
HUMEDAL
ARTIFICIAL
BIODISCOS FILTRO DE ARENA
CON
RECIRCULACIÓN
8 1 10 80 10 80 10 80 1 8 10 80 5 40
4 1 10 40 1 4 10 40 10 40 1 4 1 4
8 1 10 80 5 40 7 56 7 56 5 40 2 16
6 1 10 100 7 42 10 60 5 30 5 30 1 6
5 1 8 40 2 10 4 20 10 50 2 10 4 20
6 1 3 18 7 42 4 24 9 54 10 60 7 42
13 1 8 104 5 65 7 91 9 117 5 65 4 52
5 1 1 5 6,5 32,5 1 5 10 50 6,5 32,5 10 50
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 4,8 57,6 0 0 0 0 4,8 57,6 0 0
9 1 0 0 7,8 70,2 0 0 0 0 10 90 0 0
9 1 7,3 65,7 7,3 65,7 7,3 65,7 7,3 65,7 7,3 65,7 7,3 65,7
5 1 10 50 1 5 10 50 10 50 5 25 5 25
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5,83 5,14 4,92 5,21 5,6 3,21
PESO S/N FS+LB FS+B TI+FA B+HA LB+HA
8 1 160 160 120 88 88
4 1 44 44 44 44 80
8 1 120 120 72 96 112
6 1 142 130 66 60 90
5 1 50 50 40 60 70
6 1 60 78 66 114 78
13 1 169 169 143 182 198
5 1 37,5 37,5 55 82,5 55
5 0 0 0 0 0 0
12 1 57,6 57,6 0 57,6 57,6
9 1 70,2 90 0 90 70,2
9 1 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4
5 1 55 75 75 75 100
5 1 0 0 0 0 0
100 10,97 11,42 8,12 10,8 11,3
4. ÍNDICE DE RIESGO DE IMPACTO
Con el fin de priorizar las actuaciones pendientes del Plan de Saneamiento de Galicia en aglomeraciones de 
saneamiento menores de 1000 h-e, Aguas de Galicia ha elaborado la metodología que se presenta a 
continuación, que tiene como objetivo principal la elaboración del denominado ÍNDICE DE RIESGO DE 
IMPACTO (IRI).
El IRI trata de integrar las variables que definen y caracterizan a un medio acuático natural (factores 
ambientales) con las variables intrínsecas a la aglomeración (fundamentalmente habitantes equivalentes, que 
condicionan el caudal y la contaminación). Se trata, en definitiva, de realizar un análisis ambiental territorial 
que de una visión completa de la complejidad del medio acuático receptor.
Los factores ambientales que caracterizan el medio acuático, en definitiva el medio receptor, van a 
condicionar de forma directa el tipo de tratamiento a realizar.
4.1. El análisis ambiental territorial
La política y gestión actual del agua, dictada por la Directiva Marco, se basa en la protección absoluta del 
medio natural, incluso en la recuperación de los sistemas acuáticos que soportan presiones que los han 
alejado de su estado natural, que los han modificado.
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Las depuradoras de aguas residuales son, en términos de la Directiva Marco del Agua, presiones sobre el 
medio, que en función de las características del mismo, y de la magnitud e importancia del vertido, 
fundamentalmente caudal y contaminación del efluente, pueden generar impactos significativos o no.
La capacidad de asimilar un vertido por parte de un medio receptor depende, por una parte, de factores 
físicos, tales como si se trata de una corriente de agua o de una masa de agua embalsada, de la relación entre 
el caudal de la corriente receptora y el caudal del vertido, de la contaminación ya existente en el medio 
natural, de la velocidad y turbulencia del flujo, etc. Por otro lado, también es necesario considerar la calidad 
de los ecosistemas acuáticos, tradicionalmente medida a partir del tipo de vida piscícola existente, y por la 
aparición de figuras administrativas de protección. 
Finalmente, es necesario tener en cuenta los usos que por parte del hombre se realizan en el medio: captación
de agua para abastecimiento, baño, cultivos piscícolas, etc.
Con el fin de limitar las presiones en determinadas zonas del medio natural la DMA estableció la obligación 
de definirm“áreas protegidas” en cada demarcación hidrográfica. 
En los Planes Hidrológicos que afectan a Galicia (Galicia Costa, Norte I, Norte II y Duero) se han definido 
las siguientes zonas de protección:
• Zonas de extracción de agua para consumo humano (aguas prepotables).
• Zonas designadas para la protección de especies acuáticas significativas desde un punto de vista 
económico:
◦ zonas designadas con arreglo a la Directiva 78/659/CEE (vida piscícola)
◦ zonas designadas con arreglo a la Directiva 79/923/CEE.
• Zonas declaradas de uso recreativo (baño)
• Zonas sensibles en lo que a nutrientes respecta:
◦ zonas vulnerables según la Directiva 91/676/CEE (nitratos)
◦ zonas sensibles según la Directiva 91/271/CEE (depuración de aguas residuales)
• Zonas designadas para la protección de hábitats o especies:
◦ Red Natura 2000 en Galicia
◦ humedales RAMSAR
Lógicamente, las depuradoras de aguas residuales deben afectar lo mínimo posible a estas áreas protegidas.
En la figura siguiente se muestran los factores ambientales y los factores físicos que deberían ser tenidos en 
cuenta en la metodología utilizada para elaborar el índice de riesgo de impacto de cada aglomeración de 
saneamiento menor de 1000 habitantes equivalentes.
FACTORES AMBIENTALES 
Áreas protegidas – DMA
Figuras de protección de ecosistemas
Usos
FACTORES INTRÍNSECOS AL SISTEMA
ACUÁTICO FLUVIAL
• Zonas sensibles (91/271)
• Zonas espacios naturales protegidos
• Zonas de captación abastecimiento
• Zonas de interés piscícola (cotos/vedas)
• Zonas de embalses/lagos
• Zonas de baño fluviales
• Zonas de baño marinas
• Zonas fluviales con cultivos 
• Zonas marinas cultivos
• Relación de dilución
• Factores morfológicos/hidráulicos
FACTORES INTRÍNSECOS A LA
AGLOMERACIÓN URBANA
• HABITANTES-EQUIVALENTES
FACTORES AMBIENTALES
F1.- Zonas sensibles:
Se refiere a zonas sensibles declaradas en cada demarcación hidrográfica siguiendo la metodología y 
criterios de la Directiva 91/271. El texto del RD 509/1996, de 15 de marzo, “de desarrollo del Real Decreto-
ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas”
Se considerará que un medio acuático es zona sensible si puede incluirse en uno de los siguientes grupos:
• Lagos, lagunas, embalses, estuarios y aguas marítimas que sean eutróficos o que podrían llegar a ser 
eutróficos en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección.
• Aguas continentales superficiales destinadas a la obtención de agua potable que podrían contener una
concentración de nitratos superior a la que establecen las disposiciones pertinentes del Real Decreto 
927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del 
Agua y de la Planificación Hidrológica.
• Masas de agua en las que sea necesario un tratamiento adicional al tratamiento secundario 
establecido en el artículo 5 del Real Decreto-ley y en este Real Decreto para cumplir lo establecido 
en la normativa comunitaria.
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En Galicia sólo constaba como zona sensible la Ría de Pontevedra. En la última de revisión de zonas 
sensibles realizada por la Unión Europea y España se han declarado nuevas zonas en cuencas 
intercomunitarias (Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaría General para el Territorio y la 
Biodiversidad, por la que se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrográficas Intercomunitarias). 
En la cuenca de Miño han sido declaradas las siguintes: Embalse de Las Conchas (Xinzo de Limia); Embalse
de Belesar, Embalse de Frieira y Freixa 2Río Tea (3) en Ponteareas.
F2.- Espacios naturales protegidos:
Son espacios naturales que por su valor y singularidad han sido integrados dentro de la red gallega. La Ley 
9/2001, de Conservación de la Naturaleza define los espacios naturales protegidos como aquellos espacios 
que contengan elementos o sistemas naturales de particular valor, interés o singularidad, tanto debidos a la 
acción y evolución de la naturaleza como derivados de la actividad humana, y que fuesen declarados como 
tales.
En función de los bienes y valores que hay que proteger los espacios naturales protegidos regulados en esta 
ley se clasifican en las siguientes categorías:
• Monumento natural
• Humedal protegido
• Paisaje protegido
• Zona de especial protección de los valores naturales
• Espacio natural de interés local
• Espacio privado de interés natural.
También ha sido revisada la lista de Red Natura 2000 en Galicia. Natura 2000 es la red de espacios naturales 
protegidos a escala de la Unión europea creada en virtud e la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (directiva 
Hábitats), con objeto de salvaguardar los espacios naturales más importantes de Europa. Se compone de las 
zonas especiales de conservación (ZEC) declaradas por los Estados miembros con arreglo a la Directiva 
sobre hábitats y, además, de las zonas especiales de protección para las aves (ZEPA) que se designan de 
acuerdo con la Directiva Aves (Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres).
La red Natura 2000 de Galicia está constituida por 14 zonas de Especial Protección par Aves (ZEPA) y por 
los 59 espacios incluidos en la propuesta de lugares de importancia comunitaria, 55 de los cuales están 
incluidos en la lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) de la región biogeográfica atlántica 
aprobada por la Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 2004 (DOCE L387 de 29/12/2004)
F3.- Zonas de captación para abastecimiento:
Para la elaboración del Plan de Abastecimiento de Galicia se han identificado las captaciones que 
suministran agua a entidades de población de más de 50 habitantes, además se han definido aquellas 
necesarias para dar cobertura a las que no tenían sistema de abastecimiento. Todas ellas se han incorporado 
al SIG.
F4.- Zonas de interés piscícola (cotos y vedas):
Se ha recogido e integrado en el GIS toda la información disponible de vedas y cotos de la red fluvial de 
Galicia.
F5.- Embalses y lagos:
Se han introducido todas las masas de agua de Galicia con estas características.
F6.- Zonas de baño fluviales:
En Galicia hay del orden de 70-80, varían en función de cada temporada, zonas “habilitadas para baño” 
fluvial. Son zonas que han sido declaradas oficialmente como tales y se realiza en ellas un seguimiento de la 
calidad de las aguas por parte de Sanidad de la Xunta de Galicia. Se adaptan al Decreto 240/2000, de 13 de 
septiembre, por el que se regula la declaración de zonas de baño habilitadas en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. Se conoce la lista de las zonas de baño existentes de la temperada 2006 (73 zonas) en cada 
provincia.
Las zonas de baño fluvial condicionan terriblemente los tratamientos a poner en las depuradoras que las 
afectan, ya que no hay más remedio que colocar sistemas de desinfección.
F7.- Zonas de baño marinas:
Se ha tenido acceso al listado de las zonas de baño marinas con su georreferenciación correspondiente, y se 
han integrado en el SIG.
F8.- Zonas fluviales con cultivos: piscifactorías
Se trata de tramos de río en los cuales se realizan aprovechamientos piscícolas de interés económico. El 
listado de estas zonas lo tiene elaborado la Subdirección General de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la 
“Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible”, a la cual se ha solicitado.
F9.- Zonas de cultivos marino:
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Han sido consultadas varias fuentes de información y no han podido ser conseguidas de forma 
georreferenciada las zonas de cultivos marino, ya fuesen zonas de bateas o zonas de extracción tradicional.
Para completar el análisis territorial también ha sido necesario tener en cuenta los siguientes factores, que 
condicionan el impacto de las depuradoras sobre el medio receptor:
a) La relación de dilución.
b) Factores morfológicos e hidráulicos
a) Relación de dilución:
Como ya se puso de manifiesto en apartados anteriores la relación de dilución, es decir, la relación entre el 
caudal circulante por el río y el caudal del vertido, es un ratio fundamental para valorar el impacto de la 
EDAR. Otra forma de analizar esta relación es utilizando el ratio habitantes equivalentes entre caudal de 
estiaje, como hace la metodología francesa.
En la metodología que se propone se admite un empeoramiento de la calidad del agua del río de forma local, 
ya que si no existiese este margen el efluente de la EDAR debería ser de igual calidad que la circulante por 
el río, cuestión que implicaría un coste económico tanto de implantación como de explotación inasumible 
socialmente en el contexto de las pequeñas aglomeraciones que se sanean.
El caudal del vertido de una aglomeración urbana se puede acotar en rango relativamente bien, sin embargo 
el caudal del río presenta mayor dificultad. Para que la metodología sea útil es necesario considerar el caudal
circulante en épocas de estiaje, ya que será cuando la dilución será menor y el posible impacto mayor.
Existen numerosas metodologías para definir los caudales de estiaje. En la normativa francesa, ya 
presentada, se utiliza como caudal de dilución la media mensual para un periodo de retorno de 5 años. En la 
elaboración del IRI se ha calculado para cada punto de vertido de las aglomeraciones definidas en el PSG 
menores de 1000 h-e el caudal de estiaje en base al cálculo del “7Q10”, valor que significa el caudal mínimo
de siete días consecutivos con un periodo de retorno de 10 años, y el Qo, caudal promedio anual. El 7Q10 es 
un valor mucho más estricto que el utilizado en Francia.
Los procedimientos de cálculo empleados en la estimación de los caudales anuales para diferentes períodos 
de retorno o probabilidades, así como para la determinación de los caudales mínimos o de mantenimiento, se
han basado en método de análisis regional.
No se puede perder de vista el hecho de la insuficiencia de información hidrométrica en Galicia, de la falta 
de uniformidad en la distribución de las pocas estaciones existentes, de la nula información en algunas zonas
del territorio y el elevado grado de alteración del régimen natural de algunos ríos, en especial, en la cuenca 
del Miño-Sil. Esta circunstancia puede incidir en el grado de precisión de las estimaciones realizadas, 
particularmente en los cierres ubicados en pequeñas cuencas.
A continuación se destacan las principales expresiones de cálculo de los caudales promedio y de estiaje:
Qo
Caudal promedio anual en el cierre de cálculo (m3/s).
Se obtiene a partir de la siguiente ecuación regional:
Qo = 0.1198 · Ac^0.772 (R2 = 0.986)   = 0.1198*6.908^0.772= 0.5326
Donde, Ac es Área total de la cuenca hidrológica hasta el cierre (km2).
7Q10
Es el caudal mínimo promedio de 7 días con período de retorno de 10 años (m3/s). Se define como un caudal
de mantenimiento y el umbral por debajo del cual no se recomienda la extracción o el vertido de agua desde 
o hacia el medio receptor.
Se obtiene a partir de la siguiente ecuación regional:
7Q10 = 0.0031 ·  Ac0^8736 (R2 = 0.837) =0.0031*6.908^0.8736= 0.01677
b) Factores morfológicos e hidráulicos:
La velocidad del flujo de un río, la turbulencia, el tipo de lecho, etc., son factores que condicionan la 
capacidad de autodepuración de un río, ya que, por ejemplo, condicionan la reaireación. En la elaboración 
del IRI estos factores no han sido tenidos en cuenta, pero analizados de forma local podrían permitir que un 
río admitiese un vertido menos depurado.
4.2. Elaboración del Índice de riesgo de impacto
La metodología seguida para elaborar el ÍNDICE DE RIESGO DE IMPACTO es la que tradicionalmente se 
utiliza en la elaboración de estudios de impacto ambiental, en los que es preciso agregar y valorar impactos 
de factores ambientales muy diferentes, y en los índices de calidad de aguas, como por ejemplo el 
norteamericano “Water Quality Index” o el español “Índice de Calidad de Aguas”, ICA, utilizado por el 
Ministerio de Medio Ambiente.
La metodología debe ser capaz de integrar la influencia que cada vertido de efluente de EDAR tiene sobre 
los factores ambientales identificados aguas abajo. El resultado final debe ser un solo número que permita 
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ordenar y priorizar la actuaciones.
Para integrar toda la información disponible surgen dos problemas: el primero es que cada variable o factor 
que se intenta integrar tiene una forma de medida, una magnitud, o de condicionamiento sobre el efluente de 
la EDAR diferente; el segundo es que la importancia de cada uno de los factores es diferente. El problema se
resuelve de la siguiente forma:
a) Establecimiento de una escala de valoración en cada factor ambiental:
Se trata de asignar a cada factor ambiental una forma de valoración, bien cuantitativa, deseable, bien 
cualitativa. Se trata de asignar una MAGNITUD. En el caso de la mayoría de los factores ambientales 
utilizados la escala de valoración utilizada ha sido la distancia al factor ambiental con posible afección. Los 
otras escalas de valoración utilizadas en la elaboración de IRI ha sido el tamaño de la aglomeración, medida 
mediante los habitantes equivalentes, y la relación de dilución (h-e/caudal de estiaje).
Como se puede apreciar, las unidades de medida son metros, habitantes equivalentes y h-e entre L/s. Son 
unidades heterogéneas. Para poder sumar-agregar esta información es necesario pasarlas a una unidad 
común. Para realizar esta transformación de unidades se utilizan las funciones de transformación. Una 
“función de transformación” es una curva que relaciona unidades específicas de medida de cada factor con 
una escala común de unidades de riesgo de impacto.
La función de transformación utilizada para considerar la influencia de un vertido aguas abajo ha sido una 
función exponencial decreciente; es decir, que cuanto más lejana está la zona de afección menos 
probabilidad de ser impactada presenta.
La función utilizada es la siguiente:
Valor de riesgo de impacto (UHI) = e (-0.009*d)
En donde el riesgo de impacto (UHI) se valora entre 0 y 1, y “d” es la distancia en metros entre el vertido de 
la EDAR y el factor ambiental afectado. Este tipo de funciones es la que se utiliza habitualmente para 
describir la degradación de la DBO, la contaminación bacteriológica o los sólidos en suspensión, aguas abajo
de un vertido.
Con el fin de priorizar las actuaciones y analizar los casos más graves se ha analizado un tramo máximo de 5
kilómetros aguas abajo del vertido de la EDAR. La función de transformación se ha ajustado a ese intervalo.
Cuando el vertido se realiza directamente sobre el factor ambiental el Valor de riesgo de impacto es 1, 
mientras que cuando el vertido está a una distancia mayor de 5000 metros de la zona impactable el valor que
se obtiene es 0.
Figura 25.- Función de transformación utilizada para convertir las distancias en unidades homogéneas 
de impacto.
En la figura siguiente se presenta la función de transformación utilizada. Se aprecia que la escala final de 
riesgo de impacto ambiental oscila entre 0 y 1.
Para considerar la influencia de la relación de dilución se ha utilizado la siguiente función de transformación:
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Figura 26.- Función de transformación utilizada para convertir las relaciones de dilución en unidades 
homogéneas de impacto.
Se trata de una función parabólica hasta el valor de 75. A partir de esta relación de dilución se considera que 
el impacto es importante y se da valor 1 en la escala de unidades homogéneas de impacto. Finalmente el 
valor de habitantes equivalentes de la aglomeración se transforma a la escala 0-1 dividiendo el valor entre 
1000, que es el mayor de los utilizados en este estudio.
b) Análisis de la importancia de cada factor ambiental:
Asignar IMPORTANCIA a cada factor ambiental es una fase crítica a la hora de construir el índice. La 
metodología más utilizada para resolver este tema es convocar un panel de expertos que realicen una 
asignación de pesos a cada factor. La coordinación y gestión de las opiniones de los integrantes del panel de 
expertos se realiza mediante un procedimiento tipo Delphy.
El procedimiento utilizado en este caso ha sido distribuir 100 puntos entre los factores ambientales de los 
que se disponía información. La asignación de pesos ha sido la siguiente:
REPARTO DE PESOS
HABITANTES-EQUIVALENTES 25 25
RELACIÓN DE DILUCIÓN 10 10
PROTECCIÓN CAPTACIONES EXISTENTES 10 32 SALUD
PROTECCIÓN CAPTACIONES PROPUESTAS 4
PLAYAS MARINAS 4
PLAYAS FLUVIALES 4
ZONAS DE MARISQUEO 4
BATEAS 4
PISCIFACTORÍAS 2
ESPACIOS NATURALES 15 33 MEDIO
NATURALZONAS PÍSCICOLAS PROTEGIDAS 9
ZONAS SENSIBLES 7
MASAS DE AGUA EMBALSADA 2
Tabla 31.- Asignación de pesos a los factores ambientales para la elaboración del IRI.
Se ha dado más importancia a los factores ambientales relacionados con la salud pública, por encima de los 
orientados a la protección del medio natural. El factor que claramente domina pesa más son los habitantes 
equivalentes de cada aglomeración.
c) Obtención de un valor único final
Una vez con todas las variables o factores ambientales analizados expresados en Unidades de Riesgo de 
Impacto, y con los pesos asignados, el ÍNDICE DE RIESGO DE IMPACTO se calcula mediante la 
expresión:
IRI = ΣUHIi  * Pi 
Hemos expuesto, analizado y obtenido todos los datos necesarios para proceder al calculo del IRI de cada 
una de las alternativas desarrolladas en el presente anejo.
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● Sintesis de los diferentes calculos necesarios:
– Habitantes equivalentes:
El valor debe ser normalizado, es decir, transformado a la escala 0-1 dividiendo el valor entre 1000.
– Relacion de dilucion:
Una vez hallada la relacion entre habitantes equivalentes y caudal de estiaje en L/s
solo queda introducir el valor obtenido en la grafica de la Figura 2 (Función de transformación utilizada 
para convertir las relaciones de dilución en unidades homogéneas de impacto).
– Factores ambientales:
Bastaria con conocer la distancia en metros entre el vertido de la EDAR y el factor ambiental afectado e 
introducir el valor en la grafica de la figura 1(Funcion de transformacion utilizada para convertir las 
distancias en unidades homogeneas de impacto)
– Obtencion final del IRI:
HABITANTES 25 Habitantes equivalentes H-E. 360
Homg. 0.36
CAUDALES RÍO CAUDAL ESTIAJE 0.01677
CAUDAL MEDIO 0.5326
RELACIÓN DE 
DILUCIÓN
10 Hab-equiv/Qestiaje 21,47
0,08
PROTECCIÓN DE 
CAPTACIONES
10 Cap. Abast. Existente Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
4 Cap. Abast. Propuesta Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
ESPACIOS NATURALES 
CON FIG. DE PROT.
15 Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
ZONAS PÍSCICOLAS 
PROTECCIÓN
9 Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
PLAYAS 4 Marinas Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
4 Fluviales Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
ZONAS SENSIBLES 
DIRECTIVA 91/271
7 Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
MASA DE AGUA 
EMBALSADAS/LAGOS
2 Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
BATEAS 4 Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
ZONAS DE MARISQUEO 4 Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
PISCIFACTORÍAS 2 Sí/No No
Distancia 0
Unidades Homog. Riesgo 0
ÍNDICE DE RIESGO DE 
IMPACTO
100 IRI 0,098
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5. SOLUCIÓN ADOPTADA
La línea de depuración escogida será:
Fosa séptica + Biodiscos
Se procede a describir sus caracteristicas, además de sus ventajas e inconvenientes:
Fosa séptica
La fosa séptica es un elemento tradicional de los sistemas de depuración en pequeñas aglomeraciones así 
como en saneamiento autónomo. Es la primera unidad por la que pasa el agua residual bruta antes de 
completar su tratamiento en un proceso biológico posterior.
En la fosa séptica el agua residual se retiene unas 24 horas produciéndose la decantación de los sólidos 
sedimentables y la flotación de aceites y grasas. Una o dos veces al año el líquido, junto con los sólidos 
retenidos en la fosa séptica, se retiran mediante camión cisterna y son llevados a una planta de residuos para 
completar su tratamiento.
Una parte de los lodos sedimentados son digeridos anaeróbicamente y otra fracción simplemente se 
almacena. Aproximadamente un 50% del lodo se descompone pasando a gas metano y CO2 debido a la 
presencia de microorganismos anaerobios. Siempre existe una acumulación neta de lodos por lo que 
periódicamente se realiza el vaciado de la fosa séptica.
La fosa séptica preferentemente se divide en dos cámaras. Las partículas más ligeras que no sedimentan en 
la primera cámara, bien por la gran cantidad de materia ya sedimentada en ella o por el burbujeo del gas de 
fermentación a través del líquido, sedimentan en la segunda, en forma de una masa de lodos más 
homogénea, con un mayor grado de floculación y menor formación de espumas.
Ventajas
• Fácil de explotar y mantener.
• No consume energía eléctrica.
• Trata agua residual bruta, solo excepcionalmente requiere un pretratamiento.
• Se adapta bien a variaciones estacionales de población.
• Después de largos períodos fuera de servicio, se reinicia sin ningún problema.
Inconvenientes
• Limitada a poblaciones menores de 500 h-e por demanda de espacio.
• El efluente de la fosa séptica requiere tratamiento complementario.
• Mala tratabilidad del efluente debido a su septicidad (muy bajos valores de potencial redox, niveles 
de OD nulos, pH relativamente bajos).
Biodiscos
El sistema de biodiscos consta de un reactor más un decantador secundario. El reactor está constituido por 
un depósito de nivel constante por el que se hace pasar el agua a tratar. En dicho depósito se coloca un 
conjunto de discos de plástico dispuestos en paralelo y en posición vertical, que quedan atravesados por un 
eje horizontal. Dicho eje es accionado por un motor que hace girar el conjunto de discos dejando sumergida 
en el agua del depósito un 40% de la superficie de los discos.
Cada reactor suele disponer de varios conjuntos o paquetes de discos dispuestos en serie. Normalmente, el 
depósito con los discos se cubre para evitar los perjuicios que pueden ocasionar las inclemencias 
meteorológicas, así como para minimizar el posible impacto visual a las viviendas más próximas.
Ventajas:
• Bajo consumo de energía.
• Eliminación de flujos preferenciales (canalizaciones).
• Baja producción de lodos.
• Explotación y mantenimiento simple y sencilla.
• Despreciable problema de aerosoles.
• Menor problema de ruidos.
• Menores problemas de espumas.
Desventajas
• Necesidad de material soporte especial.
• Necesidad de diseño mecánico riguroso.
• Montaje complicado.
• El costo es casi lineal con respecto al caudal.
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1. OBJETO
El objeto del presente anejo es la realización de un estudio que permita definir las posibles  afecciones e 
impactos causados por las obras comprendidas en el presente proyecto “Red de saneamiento en los núcleos 
de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de 
Espanadeiras e Meixonfrío (Carballo, A Coruña). ” en el entorno en que éstas se enmarcan, y así poder 
determinar las medidas necesarias para prevenir y en su caso corregir esas posibles afecciones.
De este modo, se podrá minimizar, en lo posible, el impacto ambiental que esta actuación ingenieril causa en
su entorno.
En este anejo se realizará una comparación entre las distintas alternativas de emplazamiento que presenta el 
proyecto.
Dicho estudio permitirá evaluar cuál de las alternativas es menos agresiva con el entorno. Las conclusiones 
de este anejo se tendrán en cuenta en el análisis de alternativas, como un criterio más de evaluación para 
elegir la solución que se adoptará.
2. INTRODUCCIÓN
Cuando el Estudio de Impacto Ambiental sea debido a requerimientos legales (por encontrarse incluido 
dentro de los proyectos especificados en la normativa vigente, por exigencia de un organismo público o por 
encontrarse ubicado en una zona recogida dentro de un Plan Especial de Protección), el alcance y contenido 
del anejo vendrá fijado por el órgano ambiental competente.
En el resto de casos, se desarrollará un anejo de “Estudio de Impacto Ambiental” acorde a la dimensión del 
proyecto desarrollado, teniendo para ello en cuenta tanto factores cuantitativos (presupuesto total del 
proyecto, volumen de obra) como cualitativos (repercusión social).
Para el desarrollo del E.I.A. en proyectos de obras de pequeña envergadura, con un impacto ambiental 
estimado inicialmente como bajo, se redactará un Informe de Impacto Ambiental. Éste constará de dos fases:
una primera fase en la que se definan los efectos ambientales del proyecto en base a una lista de chequeo de 
referencia, y una segunda en la que se expongan las reflexiones y conclusiones valorativas de los aspectos 
relacionados en dicha lista.
Cuando, bien el proyecto, bien las consecuencias ambientales que éste pudiera ocasionar, sean considerados 
como de carácter medio, o bien cuando en las conclusiones del Informe de proyectos de pequeña 
envergadura se considere que éste resulta insuficiente para la protección ambiental, se procederá a la 
redacción de un E.I.A. simplificado. En este caso, y mediante el uso de matrices de impactos, se 
identificarán las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos y los factores del medio sobre los 
que se producen dichos efectos, y se procederá a la valoración de los impactos generados.
Aplicación al presente proyecto
Para la E.D.A.R., es de aplicación la Ley 6/2001 de 8 de mayo de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986 de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental, por estar comprendida en la relación de obras
definidas en el Anejo II, grupo 8 “Proyectos de Ingeniería hidráulica y gestión del agua”, apartado d):
– Plantas de tratamiento de aguas residuales superiores a 10.000 habitantes-equivalentes.
En el caso que nos ocupa en el presente proyecto, la planta de tratamiento está prevista para menos de 
10.000 habitantes-equivalentes, por lo que no sería necesario el Estudio de Impacto Ambiental por 
imperativo legal.
No obstante, dado el carácter académico de dicho Proyecto, se opta por desarrollar dicho Estudio.
2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
2.1.1. Normativa general
·  RD Leg 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental, basado en la Directiva 
85/337/CEE de 27 de junio.
· Modificaciones del mismo: Ley 4/1989 de 27 de mayo de Conservación de los Espacios Naturales y de la 
Flora y Fauna Silvestre; Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico; RD Ley 9/2000 de 6 de 
octubre; Ley 6/2001 de 8 de mayo; Resolución de 21 de noviembre de 2001 de la subsecretaría; Ley 62/2003
de 30 de diciembre de Medidas
Fiscales Administrativas y de Orden Social.
·  RD 1131/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del RD Leg 1302/1986.
· Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación.
2.1.2. Normativa general de la Comunidad Autónoma de Galicia
·  Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de Evaluación de Impacto Ambiental.
·  Decreto 327/1991 de 4 de octubre sobre el sometimiento a declaración de efectos ambientales de proyectos 
públicos o privados de ejecución de obras, instalaciones o actividades contempladas en las diferentes 
legislaciones sectoriales.
2.1.3. Normativa específica
·  RD 849/1986 de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que 
desarrolla los títulos preliminares I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/85 de Aguas.
· Orden de 28 de febrero de 1989 del M.O.P.U. sobre Gestión de Aceites Usados
· Ley 3/1995 de 23 de marzo de Vías Pecuarias
· Ley 11/1997 de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases y el RD 782/1998 de 30 de abril por el que 
se aprueba el Reglamento para su Desarrollo y Aplicación.
· RD Leg 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
· (Galicia) Ley 8/2001 de 2 de agosto de Protección de la Calidad de las Aguas de las rías de Galicia y de 
Ordenación del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales Urbanas
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·  (Galicia) Decreto 298/2000 de 7 de diciembre de Requisitos Generales para Actividades de Eliminación en 
Vertederos.
· RD 1481/2001 de 27 de diciembre por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.
· (Galicia) Decreto 352/2002 de 5 de diciembre por el que se Regula la Producción de los Residuos de la 
Construcción y Demolición.
· Directiva 96/62/CE de 27 de septiembre sobre Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire Ambiente.
· (Galicia) Ley 8/2002 de 18 de diciembre de Protección del Ambiente Atmosférico de Galicia.
· Ley 7/1997 de 11 de agosto de Protección contra la Contaminación Acústica y el D 150/1999 de 7 de mayo
por el que se aprueba su Reglamento.
· RD 212/2002 de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
Determinadas Máquinas de uso al aire libre.
· Ley 37/2002 de 17 de noviembre del Ruido
2.2. METODOLOGÍA
Se realiza un estudio a dos niveles:
– Identificación del impacto mediante el estudio de la interacción entre los elementos del proyecto 
generadores de perturbación y los parámetros ambientales.
– Cuantificación de su intensidad a través de la medida de la pérdida de calidad de las principales 
variables implicadas.
A continuación se detallan los contenidos de los capítulos en los que se ha estructurado el presente Estudio 
de Impacto Ambiental, así como la exposición de manera sintetizada de la metodología empleada:
· Descripción del Proyecto y sus alternativas.
·  Inventario Ambiental.
·  Identificación, caracterización y valoración de los efectos ambientales.
·  Medidas correctoras y preventivas.
·  Programa de vigilancia ambiental.
Descripción del Proyecto y sus alternativas
En este capítulo se describirá las posibles actuaciones, destacando aquellos aspectos de las mismas que 
pueden tener una mayor significancia ambiental.
Inventario Ambiental
El objetivo de la realización del inventario del medio es la representación de la realidad física y biológica del
territorio en el que se proyecta la actuación en el estado actual, a partir de la consulta sobre los 
conocimientos previos de la bibliografía disponible y de los datos tomados en las visitas realizadas a campo.
El conjunto de las variables potencialmente afectadas se han agrupado del siguiente modo:
· Medio físico: climatología, hidrología, geología, edafología.
· Medio biótico y perceptual: vegetación, fauna y paisaje.
· Medio territorial: red viaria y servicios existentes, medio socioeconómico, patrimonio cultural y espacios 
naturales.
Identificación, caracterización y valoración de los efectos ambientales
Una vez conocidas las posibles actuaciones y el entorno que las rodea, se procederá a la identificación, 
caracterización y valoración del efecto ambiental originado por las actuaciones, cuya metodología se 
especifica en el apartado correspondiente, y que a continuación se sintetiza. 
En primer lugar, se procederá a la identificación de las acciones que actuarán sobre el medio así como los 
factores del medio que puedan ser susceptibles de recibir impactos por aquellas.
Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente serán implicados por 
aquellas y la tipología de los efectos generados, se procederá a realizar una valoración cualitativa y 
cuantitativa.
En primer lugar, se procede a construir la matriz de tipo causa – efecto, en cuyas columnas figurarán las 
acciones impactantes y dispuestos en filas los factores medioambientales susceptibles de ser modificados, 
identificando así los efectos ambientales.
A continuación, se construirán las matrices de caracterización de impactos, para lo cual dividiremos el 
análisis en dos fases:
· Fase de construcción
· Fase de explotación
Finalmente, se realizará una valoración cuantitativa para cada una de las alternativas mediante la aplicación 
del Método de Leopold, que será ampliamente descrito en el apartado correspondiente.
La valoración propiamente dicha se ajustará a los criterios establecidos en la legislación vigente de 
evaluación de impacto ambiental (Ley 6/2001 y R.D. 1131/1988) donde quedan definidos los impactos 
ambientales según sean compatibles, moderados, severos o críticos, valorando de la misma manera los 
efectos ambientales.
· Efecto compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas 
protectoras o correctoras.
· Efecto moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el
que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
· Efecto severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de 
medidas protectoras o correctoras, y en el que, a pesar de esas medidas, aquella recuperación precisa un 
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período de tiempo dilatado.
· Efecto crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida 
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción 
de medidas protectoras y correctoras.
Medidas correctoras y preventivas
Se introducen con el fin de:
· Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en aras al mejor logro de la actuación.
· Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones derivadas de la 
actuación producen sobre el medio ambiente, en el entorno de aquellas.
· Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir.
Se estudiarán en profundidad las medidas a introducir en el proyecto, en base a la siguiente tipología:
· Medidas protectoras y preventivas: estas medidas están encaminadas a evitar la aparición del efecto, 
modificando los elementos definidos por la actividad (diseño, tamaño, materias primas, etc.).
·  Medidas correctoras: cuando el efecto es recuperable y no se pueden adoptar medidas preventivas se 
adoptarán medidas correctoras dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las acciones y los efectos 
sobre factores potencialmente alterados, en un intento de disminuir su afección.
Programa de vigilancia ambiental
El Programa de Vigilancia Ambiental se fundamenta en el Real Decreto 1131/88 de 30 de Septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de Junio, de 
Evaluación del Impacto Ambiental.
El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por objeto establecer un sistema que garantice el cumplimiento 
de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras, contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental.
El diseño y ejecución del programa de vigilancia ambiental se justifica en base a la necesidad de comprobar 
el impacto positivo que las medidas correctoras, introducidas en el Estudio de Impacto Ambiental, han 
producido en el proyecto.
Además, el programa de vigilancia ambiental servirá para informar al Órgano administrativo responsable de 
los aspectos ambientales, de la actividad y del medio que deberán ser objeto de seguimiento. De este modo 
se ofrece a dicho Órgano la metodología idónea para efectuarlo y poder comparar con los datos obtenidos, 
los efectos positivos de las medidas correctoras sobre los impactos previstos en el estudio de efectos 
ambientales elaborado al realizar el proyecto.
3. DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO Y SUS ALTERNATIVAS
Introducción
Las obras que comprende el presente Proyecto:“Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de 
Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras e Meixonfrío 
(Carballo, A Coruña). ” consisten fundamentalmente en la construcción de una Estación Depuradora de 
Aguas Residuales, que recoja las aguas residuales de estas parroquias, las depure y las vierta al punto de 
vertido considerado con unas concentraciones de cargas contaminantes que no afecten a la calidad de sus 
aguas.
Para ello, será necesaria la construcción de una red de colectores que recojan las aguas de los diferentes 
núcleos de población y las conduzcan, bien por gravedad o mediante impulsión, hasta la EDAR.
El proyecto contempla el estudio de 4 alternativas independientes. Se plantea el saneamiento independiente 
de 2 zonas localizadas en las que se ha dividido la totalidad del área objeto del estudio, así como una 
solución global mediante la construcción de una o dos E.D.A.R. común para toda el área de estudio o la 
conducción de las aguas residuales hacia la red ya existente. 
Características comunes a todas las alternativas
Las conducciones serán de PVC  y las impulsiones de Polietileno de Alta Densidad. 
Se intentará que los colectores discurran por caminos y vías públicas. Cuando no sea posible, no quedará 
más remedio que expropiar los terrenos.
Alternativa A
1. Zona A
EDAR
El proyecto prevé la construcción de una depuradora en una parcela de unos 2051 m2.
Ubicación de la EDAR a unos 200 metros al Sur de la población de Outón, en el margen derecho del río 
Outón..
2. Zona B
Las aguas generadas por la población de la Zona B se conducirán hacia la red existente, localizada en la DP-
1914. 
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COLECTORES GENERALES
Los colectores por gravedad suman 9893,98 m discurriendo todos ellos por carreteras o caminos 
secundarios.
Las conducciones por impulsión suman 944,7 m.
Alternativa B
EDAR
El proyecto prevé la construcción de una depuradora en una parcela de unos 2051 m2, constando de una 
línea de agua y una línea de fangos.
La línea de agua estará formada por:
- Obra de llegada, constituida por una arqueta de entrada y un- by-pass general de planta.
- Pretratamiento, la arqueta de entrada cumple la función de desbaste.
- Tratamiento primario, consistente en la fosa séptica
- Tratamiento biológico y secundario, constituido por biodiscos y decantador secundario.
La línea de fangos estará formada por pozo de bombeo de fangos secundarios a fosa séptica. Ubicación de la
EDAR a unos 200 metros al Sur de la población de Outón, en el margen derecho del río Outón.
COLECTORES GENERALES
Los colectores por gravedad suman 8060,6 m.
Las conducciones por impulsión suman 1253,88 m.
Tanto las conducciones por gravedad como por impulsión discurren por carreteras o caminos secundarios.
Alternativa C
1. Zona A
EDAR
El proyecto prevé la construcción de una depuradora en una parcela de unos 2051 m2.
Ubicación de la EDAR a unos 200 metros al Sur de la población de Outón, en el margen derecho del río 
Outón.
2. Zona B
EDAR
El proyecto prevé la construcción de una depuradora en una parcela de unos 2428 m2.
Ubicación de la EDAR entre O Cótaro y Lugar de Espanadeiras, al lado del río Albosende.
COLECTORES GENERALES
Los colectores por gravedad suman 7488,28 m discurriendo todos ellos por carreteras o caminos 
secundarios.
Las conducciones por impulsión suman 924,14 m.
Alternativa D
EDAR
El proyecto consiste en enviar todas las aguas a la red existente en la DP-1914.
COLECTORES GENERALES
Los colectores por gravedad suman 10234,53 m.
Las conducciones por impulsión suman 2300,4 m.
Tanto las conducciones por gravedad como por impulsión discurren por carreteras o caminos secundarios.
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
4.1. INTRODUCCIÒN
En este apartado se va a desarrollar específicamente la identificación, localización y caracterización de la 
importancia y valoración de los impactos previsibles sobre cada una de las variables que se han descrito en 
el inventario y que se prevén como consecuencia de la realización del proyecto.
Las fases de este proceso de análisis son las siguientes:
– Identificación de Impactos:
– Identificación de acciones generadoras de impactos.
– Identificación de factores susceptibles de recibir impactos.
– Identificación de relaciones causa-efecto.
– Valoración de impactos.
4.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
4.2.1. Identificación de acciones generadoras de impactos
En una primera fase del Estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto, se definen las acciones que 
pueden causar impactos sobre los diferentes factores ambientales.
4.2.1.1.       Introducción
Este estudio se ha dividido en dos fases: acciones susceptibles de propiciar impactos durante la fase de 
construcción y acciones que pueden causar impactos durante la fase de explotación. No se ha considerado 
fase de abandono.
4.2.1.2. Acciones durante la fase de construcción
En la fase de construcción son causa de afección al medio natural: el movimiento de tierras, el transporte y 
acopio de materiales, la ejecución de estructuras, los viales, el consumo de recursos y mano de obra, así 
como el vertido controlado de residuos.
– Movimiento de tierras
Se realiza mediante dumper, pala cargadora, retroexcavadora, martillos neumáticos, etc.
Incluimos en este apartado las excavaciones, rellenos y explanaciones así como el desbroce.
El volumen de movimiento de tierras a realizar no será muy elevado, principalmente destinado a preparar la 
parcela donde se ubicará la EDAR.
Además hay que tener en cuenta que se realizarán excavaciones a lo largo del trazado de los colectores.
– Tráfico de maquinaria
En la fase de construcción son necesarias una serie de vehículos y máquinas (grúas, hormigoneras, dúmper, 
pala cargadora, retroexcavadora, … ), que son susceptibles de causar impactos a los factores ambientales 
existentes.
– Transporte y acopio de materiales
Este apartado se refiere al transporte de materiales y maquinaria para la ejecución de las obras (grúas, 
hormigoneras…).
La circulación de vehículos pesados no es habitual en la zona, pero dados los buenos accesos a las zonas de 
obra, siempre rodeadas o bordeadas por caminos, se entiende que será perfectamente asumible sin perjuicio 
del tráfico normalmente existente (de muy baja intensidad en la zona).
– Consumo de recursos y mano de obra.
Se tendrá en cuenta la incidencia que el consumo de recursos locales (económicos y humanos) que conlleva 
el proyecto pueda tener sobre la población del municipio de A Estrada y poblaciones limítrofes.
– Vertido controlado de residuos
Durante la ejecución de las obras se van a generar una serie de residuos, dando lugar a impactos por 
contaminación por residuos. Estos residuos podrán ser tanto de naturaleza urbana (basura, principalmente, de
las oficinas), como procedentes de los materiales (por desecho o sobrantes) y deberán ser recogidos y 
transportados a vertedero controlado.
A la hora de valorar la inclusión de un material en el diseño del proyecto, se tienen en cuenta criterios 
ecológicos. Así, se utilizan materiales que no contengan sustancias tóxicas en sus componentes ni sean 
reciclables totalmente, como el caso del P.V.C., utilizado en tuberías de saneamiento; debe valorarse el uso 
de materiales como el polietileno, etc., que son más respetuosos con el medio ambiente que, por ejemplo, el 
fibrocemento.
Asimismo, se generarán residuos peligrosos, iluminación eléctrica, posibles derrames de aceite de 
maquinaria, combustible, etc. para los cuales se deberán tomar una serie de medidas para evitarlo en la 
mayor medida posible.
Residuos industriales no peligrosos
Se generan residuos inertes durante la ejecución de las obras proyectadas (tierras sobrantes de excavación, 
embalajes, materiales no conformes, etc.).
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Residuos industriales no peligrosos inertes
Se generan residuos inertes durante la ejecución de las obras proyectadas (gravas, maderas, etc.)
Residuos industriales peligrosos
Se generan residuos peligrosos como: derrames de combustibles, mantenimiento de maquinaria (aceites), 
desencofrantes, pinturas, etc.
4.2.1.3. Acciones durante la fase de funcionamiento
En la fase de funcionamiento son causa de afección al medio natural: la presencia de la infraestructura, el 
mantenimiento y conservación de infraestructuras e instalaciones, así como las operaciones de 
funcionamiento.
– Presencia y ubicación de la infraestructura
Esta acción se limita a la parcela o parcelas donde se ubica la estación depuradora, el camino de acceso y los 
colectores; e incluye el efecto sobre el medio natural de la presencia de dichos elementos.
En cuanto a la ubicación, influye también como acción que puede causar impactos ambientales tanto al 
medio natural como a la población.
– Mantenimiento y conservación de infraestructuras e instalaciones
Se refiere a las operaciones, que tienen lugar durante la explotación, para mantener y conservar los equipos y
la obra civil de la actuación, y que en general serán operaciones de pequeña envergadura.
– Operaciones de explotación y funcionamiento
Son las referidas al tratamiento del agua en sus diferentes fases: entrada del agua, pretratamiento, tratamiento
biológico, decantación y desinfección.
Para estos procesos se tendrá en cuenta la producción de ruidos, vibraciones y malos olores.
No sólo referidas a la EDAR, sino también a las impulsiones y los pozos de bombeo.
– Accidentes funcionales
Son acontecimientos imprevistos que tienen lugar durante la vida útil de la EDAR y de los colectores que 
pueden causar daños de importancia, principalmente al medio natural y a los encargados de la conservación 
de los equipos.
– Lodos y residuos
Intrínsecos al funcionamiento de la EDAR, de deberán gestionar adecuadamente mediante su acopio y 
transporte a vertedero.
4.2.2. Identificación de factores ambientales susceptibles de recibir impactos
En una segunda fase del Estudio de Impacto Ambiental del presente proyecto, se definen los diferentes 
factores ambientales sobre los que pueden causar impactos las acciones anteriormente definidas.
En esta etapa se lleva a cabo la identificación de factores ambientales con la finalidad de detectar aquellas 
modificaciones del medioambiente, positivas o negativas, motivadas por las distintas acciones del proyecto 
en sus sucesivas fases (construcción y explotación), que puedan inducir variaciones en la calidad ambiental.
Dicha identificación se estructura en tres apartados: medio físico, medio biótico y medio socioeconómico.
4.2.2.1. Medio físico
Los factores ambientales del medio físico que se estudian son: los suelos, la atmósfera y las aguas.
– Suelos
En las obras que tendrán lugar se prevé el transporte a vertedero de las tierras sobrantes de las obras de 
tierra, así como del resto de residuos inertes que se generen durante la ejecución de la obra. Además del uso 
de vertedero, hay otras acciones que generan impactos sobre los suelos como el almacenamiento de 
maquinaria, los acopios del material que se va a emplear, etc. que se identifica como ocupación del suelo.
Se va a estudiar también la erosión del suelo.
Durante la fase de explotación, cabe destacar la ocupación permanente de suelo por parte del conjunto de 
instalaciones de la EDAR, así como de las conducciones.
– Atmósfera
Como consecuencia de las distintas acciones que se desarrollarán durante la ejecución de las obras descritas 
(funcionamiento de maquinaria, precisa para ejecutar las obras, movimiento de tierras, acopio de materiales, 
transporte de tierras a vertedero autorizado, etc.) se producirá contaminación atmosférica como consecuencia
de la emisión de partículas, polvo, olores, gases de combustión, compuestos volátiles, etc.
La generación de ruidos y vibraciones provocan contaminación acústica, consecuencia de la circulación y 
funcionamiento de la maquinaria necesaria para ejecutar la obra.
Una vez concluidas las obras, ya durante la fase de explotación de la EDAR, se producirán también una 
serie de ruidos, olores y emisiones contaminantes a la atmósfera, como polvo y gases
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– Aguas
Se producirán vertidos controlados al agua por el uso de este recurso durante la ejecución de las obras, dando
lugar a la alteración de la calidad del agua.
Además, y de forma ocasional, en algunos puntos se pueden producir vertidos de material procedente de la 
excavación o del relleno, que produzcan cierta turbidez en las aguas naturales de escorrentía.
Durante la fase de explotación, se va a mejorar la calidad del agua fluvial al reducirse la carga contaminante 
de los vertidos.
4.2.2.2. Medio biótico
– Flora
Los efectos sobre la vegetación están asociados a la fase de construcción y todas las obras que se acometen 
durante la misma y suponen la retirada de la cobertera vegetal, y previamente de la superficie arbórea que se 
encuentra en la zona donde se va a ubicar la EDAR.
Una vez construida la EDAR se procederá a la recuperación de la vegetación de algunas zonas con árboles 
autóctonos. La flora se irá recuperando mediante la evolución natural de la vegetación.
– Fauna
La fauna fluvial se verá afectada durante la fase de construcción en la medida en que pueda verse afectada la 
calidad del medio fluvial.
Los efectos sobre la fauna terrestre están, al igual que la vegetación, asociados a la fase de construcción 
debido al aumento de ruidos, a la pérdida de suelo útil y a la destrucción de su hábitat por alteración y 
desaparición de la cobertera vegetal.
Una vez concluías las obras propias de la fase de construcción, parte de la fauna terrestre volverá a su lugar 
de origen si se recupera el ecosistema existente antes de iniciar las obras.
En cuanto a la fauna fluvial, el aumento de la calidad de las aguas durante la fase de explotación de la EDAR
supondrá algo beneficioso para este tipo de fauna.
4.2.2.3. Medio socioeconómico
Los factores ambientales del medio socioeconómico que se estudian son: los usos pesqueros, los factores 
estéticos y de interés patrimonial y humano, los sociales (aceptación social y empleo) y los servicios e 
infraestructuras.
– Usos pesqueros
Las obras de construcción afectarán a los pescadores ya que no podrán tener acceso a la zona.
Debido a la presencia de la EDAR la calidad de las aguas aumenta, por lo tanto aumenta la fauna piscícola
– Estéticos y de interés patrimonial y humano
Tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación, se van a producir interferencias en el 
entorno a nivel perceptual y paisajístico.
También hay que destacar en este apartado el impacto que pueden tener las actuaciones propias del proyecto 
en elementos de alto valor histórico y natural, como pueden ser el caso de Castros o espacios naturales 
protegidos.
– Aceptación social
Es un factor de suma importancia, puesto que al fin y al cabo, los proyectos civiles se realizan para satisfacer
las necesidades sociales.
Durante la fase de construcción es inevitable causar ciertas molestias a la población por el tráfico de 
camiones, ruido ocasionado por el movimiento de la maquinaria, emisión de polvo…
Las molestias que pueden suponer para la población la presencia de la depuradora una vez finalizadas las 
obras son debidas fundamentalmente al ruido y los malos olores, sin embargo, la mejora de la calidad de las 
aguas fluviales hace que el proyecto tenga una buena aceptación social.
Un aspecto clave es la aceptación social de la EDAR en cuanto a su ubicación, y será analizado a la hora de 
elegir la alternativa adecuada.
– Empleo
Se incluyen los puestos de trabajo creados, tanto por la construcción de la EDAR y los colectores, como 
durante la fase de explotación, aunque en menor medida en este último caso.
– Red de infraestructuras
Se estudia la interferencia que suponen las obras en las infraestructuras existentes y se analizan las 
necesidades de nuevas infraestructuras para el correcto desarrollo de las obras.
4.2.3. Identificación de relaciones causa – efecto
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En este apartado se estudian las relaciones causa-efecto entre acciones del proyecto y factores del medio, 
como primer paso para la elaboración de la matriz de impactos.
Las acciones y los factores ambientales, así como sus relaciones causa-efecto serán prácticamente las 
mismas para las diferentes alternativas, por lo que no se realizará distinción alguna entre ellas en este 
apartado. Las consideramos invariantes por ubicarse las distintas alternativas en terrenos con una similar 
morfología, vegetación, fauna, viales de acceso…
La diferencia entre las distintas alternativas se determinará al valorar cualitativa y cuantitativamente las 
singularidades que presenten cada una de ellas en relación a estas acciones y factores ambientales
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
El movimiento de tierras provoca impactos sobre la atmósfera, sobre los suelos, sobre la fauna y la flora, 
sobre los usos del territorio y sobre el medio perceptivo.
– Efectos sobre los suelos
Los desbroces para la ejecución de las obras conlleva la destrucción de la capa edáfica.
Las excavaciones, rellenos y explanaciones afectan tanto a la ocupación como a la erosión del suelo.
– Efectos sobre la atmósfera
Se producirán efectos sobre la composición del aire (contaminación atmosférica) y ruidos (contaminación 
acústica).
La contaminación atmosférica viene derivada de la emisión de partículas de polvo en suspensión.
Los ruidos que se produzcan durante el desarrollo de las operaciones de movimiento de tierras no afectarán 
demasiado a zonas residenciales, pues no existe ninguna en las proximidades de la obra.
– Efectos sobre las aguas
Se pueden producir modificaciones en el nivel freático de las aguas subterráneas mientras que en las aguas 
fluviales hay que tener en cuenta las posibles descargas con sólidos en suspensión y otros contaminantes que
pueden llegar a los cursos fluviales.
– Efectos sobre la flora
Desaparición de toda la cubierta vegetal de la zona de ubicación de la EDAR y tala de árboles en el caso de 
su existencia.
– Efectos sobre la fauna
La fauna terrestre se alejará de la zona afectada al verse modificado su hábitat natural mientras que la fauna 
fluvial se ve también perjudicada al aumentar el número de sólidos en suspensión.
– Efectos sobre el paisaje
Como se altera la capa superficial del terreno y se elimina la vegetación es evidente que se producen 
alteraciones sobre el paisaje y la naturalidad
– Efectos sobre la aceptación social
Se considera la posibilidad de protestas de los vecinos de la zona ante el ruido y emisiones de polvo.
2. TRÁFICO DE MAQUINARIA
– Efectos sobre los suelos
El peso de las máquinas puede producir erosión en los suelos
– Efectos sobre la atmósfera
Tanto en la emisión de gases, como en la producción de ruidos y polvo
– Efectos sobre la aceptación social
Se considera la posibilidad de protestas de los vecinos de la zona ante el ruido y emisiones de polvo y el 
tráfico que puede ocasionar el trasiego de vehículos pesados.
– Efectos sobre la red de infraestructuras
Se van a ver afectadas las vías de comunicación de la zona por el tránsito de camiones y demás maquinaria.
3. TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES
– Efectos sobre la atmósfera
Durante el transporte de los productos de la excavación pueden emitirse partículas de polvo a la atmósfera.
Otros efectos del transporte de materiales son la emisión de partículas contaminantes procedentes del 
combustible, y el ruido de los camiones.
– Efectos sobre la aceptación social
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Se considera la posibilidad de protestas de los vecinos de la zona ante el ruido y emisiones de polvo y el 
tráfico que puede ocasionar el trasiego de vehículos pesados.
– Efectos sobre la red de infraestructuras
Se van a ver afectadas las vías de comunicación de la zona por el tránsito de camiones y demás maquinaria.
4. VERTIDO CONTROLADO DE RESIDUOS SOBRANTES
– Efectos sobre la atmósfera
Son los debidos a la emisión de sustancias pulverulentas y el ruido de los camiones durante el transporte de 
escombros producidos en las obras.
– Efectos sobre las infraestructuras
Los residuos se han de transportar a vertedero controlado, por lo que pueden ocasionar tráfico al ser 
transportados por vehículos pesados.
5. VERTIDOS ACCIDENTALES
– Efectos sobre el agua fluvial y subterránea
Si los vertidos se infiltran o llegan a los cauces fluviales pueden contaminar las aguas.
– Efectos sobre la fauna fluvial
Se verá perjudicada por estos vertidos en función del tipo y la cantidad de vertido.
– Usos pesqueros
La práctica de la pesca en la zona se verá afectada.
6. CANALIZACIONES
– Efectos sobre el suelo
En el sentido de que es necesaria una ocupación del suelo para poder construir y colocar las conducciones.
– Efectos sobre la atmósfera
Polvo y ruido procedentes de las excavaciones necesarias para disponer las conducciones
– Efectos sobre el agua subterránea
Posible contaminación por infiltración de partículas contaminantes
7. CONSUMO DE MANO DE OBRA
– Efectos sobre el empleo
Produce un incremento del empleo y, consecuentemente, beneficios sobre el nivel socioeconómico de la 
zona, aunque difíciles de cuantificar.
8. URBANIZACIÓN Y AJARDINAMIENTO
– Efectos sobre el suelo
La urbanización y ajardinamiento que se lleva a cabo junto con la construcción de la EDAR supondrá una 
ocupación de suelo.
– Efectos sobre la flora
Con el ajardinamiento se producirá una pequeña recuperación de la flora.
– Efectos sobre la fauna terrestre
Parte de la fauna retornará a su lugar de origen si se recupera parte de su ecosistema
– Efectos sobre el paisaje
Con este tipo de obras se logra integrar de alguna manera la EDAR en el medio y a parte se hace menos 
visible, por lo que la calidad del paisaje se verá sensiblemente mejorada.
– Efectos sobre la aceptación social
Cuanto más estético sea el resultado de la obra, mayor será la aceptación por parte de la sociedad.
9. UBICACIÓN Y PRESENCIA DE LA ESTRUCTURA.
– Efectos sobre los suelos
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La alteración de la topografía debido a las explanaciones realizadas, así como la compactación de los suelos 
y la situación de los diferentes tratamientos producen un impacto permanente sobre los suelos.
– Efectos sobre el patrimonio histórico y natural
La presencia de elementos patrimoniales de valor afecta a la ubicación de la estructura.
– Efectos sobre la aceptación social
La ubicación de una depuradora en una zona concreta puede provocar rechazo social mientras que su 
presencia tiene buena aceptación social puesto que cuida el patrimonio natural.
10. EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EDAR
– Efectos sobre la atmósfera
Los derivados del ruido y de los posibles malos olores que se produzcan por el funcionamiento de la EDAR.
– Efectos sobre el agua , fauna fluvial y pesca
Gracias al funcionamiento de la depuradora, se controlarán lo contaminantes vertidos al río, mejorando así 
su estado. 
Pueden proliferar de este modo especies acuáticas y con ellas mejora el uso pesquero del río.
– Efectos sobre el paisaje
En la construcción de cualquier infraestructura, el paisaje se ve afectado por la interferencia que ésta genera 
en sus distintas unidades.
– Efectos sociales
El correcto funcionamiento de la EDAR va a hacer que la población esté satisfecha, al preservar su medio 
natural.
 Además, se generan puestos de empleo para el mantenimiento de las distintas instalaciones.
11. ACCIDENTES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO
– Efectos en la atmósfera
Se pueden producir ruidos, olores o emisiones de gases mayores por el fallo de algún equipo.
– Efectos en las aguas y la fauna fluvial
Ante la eventualidad de dichos fallos, el agua fluvial puede verse contaminada en exceso actuando 
nocivamente hacia la fauna fluvial existente.
12. EMISIONES A LA ATMÓSFERA
– Efectos sobre la calidad de la atmósfera
Emisión de gases, olores o polvo
– Efectos sobre la aceptación social
Rechazo social por emisiones contaminantes.
13. GENERACIÓN DE LODOS Y RESIDUOS
– Efectos sobre la atmósfera
Ruido, debido tanto a los distintos procesos implicados como al tráfico asociado al transporte del fango y 
olores intrínsecos a los propios fangos y residuos.
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5. MATRIZ DE IMPACTO DE LEOPOLD
5.1. MÉTODO DE LEOPOLD
La base del sistema es una matriz en que las entradas según las columnas son acciones del hombre que 
pueden alterar el medio ambiente, y las entradas según las filas son características del medio (factores 
ambientales) que pueden ser alterados.
Un primer paso para la utilización de la matriz de Leopold consiste en la identificación de las interacciones 
existentes, para lo cual se han considerado primero todas las acciones (columnas) que pueden tener lugar en 
este proyecto. 
Posteriormente, y para cada acción, se consideran todos los factores ambientales (filas) que pueden quedar 
afectados significativamente.
Una vez que se han identificado todas las interacciones existentes, se procede a una evaluación 
individualizada. De este modo se define el Método de Leopold, que es un Método Evaluativo de Alto Nivel 
de Primer Grado.
En este método cada una de las cuadrículas va a admitir dos valores,
· Magnitud, según un número del 1 al 10, en el que el 10 corresponde a la alteración máxima del factor 
ambiental considerado y 1 a la mínima. 
·  Importancia, que da el peso de ponderación relativo que el factor ambiental considerado tiene en el 
proyecto, o la posibilidad de que se presenten alteraciones. La escala es también del 1 al 10.
Para la obtención de la matriz de Leopold hemos considerado que los valores de magnitud irán precedidos de
un signo negativo en el caso de que se trate de efectos positivos sobre el medio ambiente y sin signo 
(positivo), en caso contrario. 
También es de señalar que los factores ambientales  que se ven más perjudicados (valoración alta  de la
magnitud) corresponden, como era de esperar, a aquéllos que tienen una relación directa con el paisaje, los
espacios de ocio y la naturaleza. 
Por otro lado, las acciones que se considera que pueden afectar a los factores ambientales son las siguientes:
 
• Alteración de la cubierta terrestre. 
• Evidentemente, la construcción de la planta depuradora y la colocación de conducciones trae consigo
la modificación de la cubierta terrestre. etc. Además, se ha considerado que, de cara a la valoración
final, estas afecciones no son de gran importancia. 
• Colocación de superficies y pavimentos, caminos y carreteras. 
• Además, aparte de lo señalado y de las obras de pavimentación requeridas en la depuradora, habrá
que  proceder  a  la  reposición  de  los  pavimentos  que  puedan  verse  dañados  durante  las  obras.
Pensamos que estas  acciones,  a  las  que se les  han impuesto unos  valores  de ponderación bajos
(creemos que no se trata de alteraciones importantes en la evaluación final), afectan, sobre todo, al
suelo, a la naturaleza y espacios abiertos, y a las zonas residenciales. 
• Ruidos y vibraciones. 
• Urbanización,  se han considerado todas  las  obras  de  urbanización  requeridas  para  la  entrada en
funcionamiento de la planta. Hay que decir que, éstas, mejoran las redes de transporte y servicio y
benefician a la zona. Es por esto que,  en la matriz  de Leopold,  aparecen signos negativos en la
magnitud de las mismas, indicando así que se trata de impactos positivos. 
• Perforación de zanjas y colectores, únicamente se ha considerado que afecta negativamente a las
zonas residenciales  y  positivamente  a  la  red  de  servicios.  Es  evidente  que  dichas  perforaciones
molestan a los habitantes. Por otro lado, es innegable la mejora que va a suponer la colocación de una
red de saneamiento que lleve las aguas residuales a la planta para su depuración. 
• Accidentes,  hemos  considerado  que  la  acción  más  peligrosa  que  puede  alterar  los  factores
ambientales  es  un  fallo  en el  funcionamiento  del  sistema.  En este  caso  tendremos impactos,  de
diversa importancia, sobre el entorno natural, sobre las zonas residenciales y las de ocio, sobre las
especies flora y fauna, y sobre todo, las relacionadas con problemas de seguridad y salud. 
Una vez que se han rellenado todas las cuadrículas, el siguiente paso consiste en evaluar o interpretar los
números colocados en ellas. Para simplificar el trabajo se ha considerado una matriz reducida, en la que se
disponen en columnas las acciones y en fila los factores ambientales. 
5.2. MATRICES DE IMPACTOS CLASIFICADOS 
Atendiendo a los principales impactos identificados, se realizan dos matrices con la valoración cuantitativa
de los mismos. La primera corresponde a la fase de construcción y la segunda a la de puesta en servicio. 
Los impactos se caracterizan en: 
• Positivos o negativos. 
• Directos o indirectos. 
• Sinérgicos o acumulativos. 
• Temporales o permanentes. 
• Localizados o extensos. 
• Recuperables o irrecuperables. 
• Reversibles o irreversibles. 
• Afección o no a los recursos protegidos. 
En las páginas que siguen se definen cada una de estas características y se adjuntas las matrices de 
valoración cuantitativa correspondientes al proyecto sometido a este estudio de impacto ambiental. 
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CARACTERÍSTICA RELATIVA A: VALOR NOTA DEFINICIONES
Carácter genérico del impacto Beneficioso Consideración positiva respecto
al estado previo a la actuación
Adverso Consideración negativa respecto
al estado previo a la actuación
Tipo de acción del impacto Beneficioso Indica el modo de producirse la
acción sobre los elementos
ambientales.Indirecta
Sinergia o acumulación Sí Existencia o no de efectos poco
importantes individualmente
considerados que pueden dar lugar
a otros de mayor entidad actuando
en su conjunto o bien posible
inducción de impactos
acumulados.
No
Proyección en el tiempo Temporal Si se presenta de forma
intermitente mientras dura la
acción.
Permanente Si aparece de forma continuada
tiene un efecto intermitente pero
sin final.
Proyección en el espacio Localizado Si el efecto es puntual.
Extensivo Si se hace notar en una superficie
más o menos extensa.
Cuencia espacial del impacto Próximo a la fuente Si el efecto de la acción se produce
en las inmediaciones de la
actuación.
Alejado a la fuente Si el efecto se manifiesta a
distancia apreciable de la
actuación.
Reversibilidad Reversible Si las condiciones originales
reaparecen al cabo de un cierto
tiempo.
Irreversible Si la sola acción de los procesos
naturales es incapaz de recuperar
las condiciones originales.
Recuperación Recuperable Cuando se pueden realizar
prácticas o medidas correctoras
viables que aminoren o anulen el
efecto del impacto.
Irrecuperable Cuando no son posibles estas
medidas.
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6. CONCLUSIONES 
La mayoría de los impactos tienen importancia poco elevada, situándose por lo tanto en el rango inferior de
los impactos moderados, pudiendo calificarse de prácticamente irrelevantes. 
No existe ningún impacto severo o crítico. 
Los impactos más negativos se producen durante la fase de construcción, especialmente en el transporte y
acopio de material. El único impacto positivo en la construcción es el que tiene el consumo de mano de obra
sobre el empleo y el nivel socioeconómico. Los factores del medio más afectados durante esa fase son la
atmósfera y los suelos. 
En la fase de explotación se dan los efectos ambientales más beneficiosos, derivados de una mejora en la
calidad del agua que conlleva beneficios sobre el medio perceptual y la calidad de vida. Además hay que
tener en cuenta el incremento del nivel socioeconómico que producirán las operaciones de funcionamiento y
conservación. El único impacto negativo en esta fase de magnitud moderada es la producción de ruidos y la
posible existencia de olores para lo que se tomarán medidas preventivas para minimizarlas al máximo. 
7. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
Con el objeto de anular o disminuir los impactos, se prevé la aplicación de una serie de medidas correctoras
para atenuar aspectos que puedan producir un mayor impacto y protectoras, de manera que actuando sobre
las causas se pretende evitar la producción del impacto. 
En los siguientes puntos, se procede a identificar y escribir una serie de medidas encaminadas a: 
• Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en aras al mejor logro ambiental. 
• Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones derivadas del
proyecto producen sobre el medio ambiente en el entorno de aquellas. 
• Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir. 
Se van a estudiar las medidas a introducir en el proyecto, sobre la base de la siguiente tipología: 
• Medidas protectoras-preventivas: evitan la aparición del efecto de los elementos definitorios de la
actividad (diseño, materias primas, etc.). 
• Medidas correctoras: de impactos reversibles,dirigidas a anular, atenuar, corregir o modificar las
acciones y efectos sobre el medio. 
7.1.  MEDIDAS PROTECTORAS – PREVENTIVAS 
• Protección de la atmósfera: 
Se entiende por “contaminación atmosférica” la presencia en el aire de sustancias o formas de energía que
alteran la calidad del mismo, de modo que implique riesgo, daño o molestias graves para las personas, los
ecosistemas o bienes de cualquier naturaleza. 
Estas  alteraciones  son  provocadas  durante  la  fase  de  construcción,  siendo  sus  efectos  localizados  y
temporales, para evitarlo se tomarán las siguientes medidas: 
– Se minimizarán las excavaciones a los efectos de evitar posibles afecciones a la atmósfera.
– Se proponen riegos periódicos, en las épocas de baja pluviometría, con camiones cuba en la zona de
trabajo, evitando así que el viento levante partículas y polvo, así como sobre las áreas de acopio de
materiales.
– Estará terminantemente prohibido la quema de monte bajo, leña, aceites, plásticos, etc. y cualquier
tipo de hoguera no autorizada por la Dirección de Obra.
– Las superficies dónde se produzcan acumulaciones de tierra, se recubrirán con un toldo impermeable
debidamente sujeto y estarán debidamente ancladas al suelo, para evitar su desprendimiento.
– Los camiones que transporten tierra, irán recubiertos con un toldo impermeable debidamente sujeto
durante todo su recorrido.
Se utilizará maquinaria de construcción adecuada y se supervisará su correcto mantenimiento y puesta a
punto con el fin de que cumpla la normativa de emisiones que resulte de aplicación, debiendo disponer de
documentación acreditativa al respecto. 
Poco se puede hacer frente a la generación de olores de la depuradora. Sin embargo, los tratamientos a
implantar han sido seleccionados con el objetivo de que la emisión de olores fuese mínima. 
• Minimización de la contaminación acústica: 
La alteración del nivel sonoro se producirá fundamentalmente durante la fase de ejecución de las obras. A
continuación se señalan las medidas que se llevarán a cabo para reducir dicha contaminación acústica: 
– Se establecerán límites de horarios, evitando la realización de obras o movimiento de maquinaria
fuera del periodo diurno.
– Como medida preventiva para minimizar el  incremento de los niveles sonoros producidos por la
maquinaria  utilizada,  se  llevará  a  cabo  el  correcto  mantenimiento  de  la  misma  que  permita  el
cumplimiento de la  legislación vigente en materia de emisión de ruidos en maquinaria de obras
públicas (R.D. 212/2002, de 22 de Febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre). Así mismo, se procederá a la instalación de los
dispositivos antivibratorios.
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Los elementos generadores de ruido, tales como bombeos y soplantes irán incluidos en edificios con sus
correspondientes sistemas de insonorización. 
Se deberá prever el correcto mantenimiento de las instalaciones con el fin de que se aseguren los niveles de
presión sonora adecuados para la protección de los trabajadores, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia de seguridad y salud. 
• Protección y conservación de los suelos: 
Es necesario establecer una serie de recomendaciones para reducir al máximo la superficie afectada por las
obras, así como definir una serie de procedimientos que permitan recuperar selectivamente los horizontes
edáficos  más  valiosos,  acopiarlos  y  redistribuirlos  convenientemente  para  facilitar  los  procesos  de
revegetación posteriores. 
Se proponen las siguientes medidas de protección del suelo: 
– Se minimizarán las excavaciones a los efectos de evitar posibles afecciones al nivel freático.
– Se procederá a delimitar el terreno afectado (jalonamiento) por las obras previas al comienzo de las
obras,  de  forma  que  minimicen  la  afección  del  proyecto  sobre  el  terreno  y  restringiéndose  el
movimiento de la maquinaria a las zonas destinadas a tal efecto.
– Se  delimitará  un  espacio  destinado  a  la  acogida  de  las  instalaciones  provisionales  a  la  obra,
localizándose en espacios que carezcan de valores ambientales relevantes.
– Al objeto de minimizar la ocupación del suelo de forma irreversible se realizará un movimiento de
tierras selectivo, en el que, en primer lugar y tras los procesos de desbroce y retirada de la cubierta
vegetal, se retiren las capas fértiles del suelo.
– Los residuos generados durante la  ejecución de las  obras se gestionarán conforme la  legislación
vigente,  primando  su  reutilización  y  reciclaje  frente  al  vertido.  Los  sobrantes  de  tierra  serán
depositados en vertederos autorizados.
– En el supuesto de realizar almacenamiento temporal de residuos, mientras no sean entregados a un
gestor autorizado, se localizarán dentro de la zona de obras en superficies delimitadas y señalizadas
en los que se dispondrán contenedores u otros medios necesarios para evitar posibles afecciones al
suelo.
• Protección de la calidad de las aguas: 
El riesgo de contaminación de las aguas durante el proceso constructivo será localizado y podrá atenuarse
poniendo en práctica las medidas que a continuación se detallan: 
– Quedarán prohibidos vertidos de cualquier tipo de material  o sustancia a las aguas superficiales,
extremándose  las  precauciones  en  zonas  de  acopios  de  productos  peligrosos  (lubricantes,
combustibles, etc.).
 
– De forma previa a la ejecución de las obras se procederá al replanteo y balizado de la zona de trabajo.
– En el supuesto de realizar almacenamiento temporal de residuos, mientras no sean entregados a un
gestor autorizado, se localizarán dentro de la zona de obras en superficies delimitadas y señalizadas
en los que se dispondrán contenedores u otros medios necesarios para evitar posibles afecciones al
suelo y como consecuencia a las aguas superficiales y subterráneas.
• Protección de las formaciones vegetales: 
La reducción del impacto sobre la vegetación está más ligada a no destruirla que a realizar siembras y/o
plantaciones posteriores. 
Con el fin de proteger las formaciones vegetales que queden fuera de la zona de actuación, durante los
procesos constructivos se llevarán a cabo las siguientes medidas: 
– Se respetará todo tipo de vegetación existente que no esté afectada directamente por la ejecución de
la obra.
– La eliminación de la vegetación del  área a revegetar será siempre mediante sistema de roza que
facilite la revegetación natural.
– Se elaborará un calendario de señalización, ejecución y retirada de protecciones y señalizaciones.
• Protección de la fauna: 
Los principales efectos sobre la fauna durante la fase de construcción serán la destrucción directa del hábitat
y el ruido producido por la maquinaria durante las obras. 
Se plantean las siguientes medidas protectoras: 
– Planificar  los  calendarios  del  proceso  productivo,  prestando  especial  interés  a  los  periodos  de
reproducción  y cría  de  las  especies  faunísticas  presentes  a  la  hora  de  programar  las  obras  más
ruidosas.
– Minimizar las zonas de ocupación mediante jalonamiento.
Los trabajos iniciales de desbroce y movimientos de tierras supondrán la eliminación de la vegetación del
área a ocupar, así como la afección a la fauna asociada directa o indirectamente a la misma. Las especies con
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capacidad de desplazamiento (aves y mamíferos de tamaño medio) se establecerán en otras áreas, mientras
que aquellas con baja movilidad (musarañas y roedores, serpientes, anfibios, etc.) podrán ser eliminados en
esta fase inicial de las obras o reconstruirán sus dominios vitales en zonas más o menos asimilables a sus
hábitats naturales. Las medidas preventivas para no ampliar la destrucción directa del hábitat, son las ya
indicadas relativas a la delimitación del área de ocupación de las obras. 
En cuanto a la afección a la fauna por el ruido producido durante las obras, provocará en los vertebrados una
reacción inmediata de huida, si bien una parte de los ruidos regulares serán compensados en ciertas especies
por la habituación, por lo que no se ha considerado la adopción de medidas específicas. 
• Protección del paisaje: 
Para minimizar las afecciones al paisaje, durante la fase de ejecución de las obras, se tomarán las medidas
oportunas para que las actuaciones llevadas a cabo junto a los cauces se adapten a la morfología del terreno,
logrando así una mayor integración paisajística. 
• Protección del medio territorial: 
Habrá que  tener  un cuidado especial  en la  fase  de ejecución de las  obras,  para evitar  en lo  posible la
interrupción del viario rural, con el movimiento de tierras y el tránsito normal con el paso de camiones
pesados. En estos casos se adoptarán las siguientes medidas: 
– Se señalará convenientemente los itinerarios alternativos hasta el fin de la obra.
– Al objeto de minimizar el efecto generado por el movimiento de tierras, tránsito de maquinaria, etc.,
se  procederá  a  regar  los  viales  de  rodadura,  especialmente  en  las  zonas  próximas  a  las  áreas
cultivadas y a las viviendas habitadas.
– Se señalará adecuadamente la obra y se regulará el tráfico.
7.2.  MEDIDAS CORRECTORAS 
• Medidas correctoras de conservación del suelo: 
Para evitar la destrucción de suelos con alto valor ecológico se procederá a la retirada, almacenamiento y
acondicionamiento de la tierra vegetal útil procedente de los terrenos afectados por las actuaciones. 
Se recuperará la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa o indirectamente afectada por la obra
para su posterior utilización en los procesos de restauración. Se retirarán de forma selectiva, con maquinaria
adecuada, una capa de 30 cm de espesor por término medio. Los suelos fértiles así obtenidos se acopiarán en
forma de cordones hasta el momento de su reutilización; los montones no superarán una altura superior de
1,5 metros para facilitar su aireación y evitar la compactación. 
Para garantizar los procesos de recolonización vegetal, la preparación de los montones se hará por tongadas
de 50 cm de espesor añadiendo entre cada entrefilete una cantidad de estiércol o compost del orden de
1kg/m²., una vez terminados los caballones se procurará que no queden en la parte superior concavidades
exageradas, que retendrían el agua y podrían dar origen a la destrucción de la geometría buscada en los
acopios. Los caballones permanecerán durante los meses que transcurran entre las operaciones de acopio y
extendido. 
Es muy importante conservar estos suelos pues suponen un banco de semillas de las especies propias de la
zona que abaratan y facilitan las labores de revegetación posteriores. Estos suelos serán utilizados en las
operaciones de revegetación. 
En  aquellas  zonas  afectadas  por  movimientos  de  tierras,  excavaciones  y,  en  general,  todas  aquellas
operaciones de obra que supongan la aparición de superficies descubiertas, se procederá a su revegetación
una vez alcanzadas las superficies definitivas, al objeto de evitar la aparición de fenómenos erosivos. 
• Medidas correctoras sobre las aguas: 
La eliminación de la vegetación y los movimientos de tierras durante las obras aumentan de forma notable
los riesgos erosivos. Además, los suelos arrastrados por el agua, tenderán a depositarse en la red de drenaje
natural,  pudiendo producir  su  aterramiento.  Este  proceso  puede ser  muy acusado  en  caso  de  episodios
lluviosos intensos durante la ejecución de las obras. 
Por  otro  lado,  determinadas  actividades  como  cambios  de  aceite  de  maquinaria,  acopio  de  sustancias
peligrosas o la ejecución de determinadas obras, pueden dar lugar a la generación de una serie de residuos
que, en caso de vertidos accidentales, pueden llegar a las aguas del cauce atravesado, afectando a su calidad. 
Por ello,  es  necesario  establecer  el  control  oportuno de estas  actividades,  evitando que las  alteraciones
descritas lleguen a producirse. Para evitar estos efectos, se instalarán barreras de retención de sedimentos de
un metro de altura, mediante balas de paja de cereal, cuyo fin será retener los materiales arrastrados por el
agua de escorrentía. Este material permite la circulación de las aguas, reteniendo buena parte de las tierras
arrastradas. 
Para que sean efectivas, deben enterrarse sobre el terreno unos 10 cm, de forma que no puedan circular las
aguas bajo ellas. Se fijan al terreno mediante estacas, que se claven 80 cm., para resistir el empuje de las
aguas. Estas balas se revisarán periódicamente y, en caso de saturarse, serán reemplazadas por otras nuevas. 
Se deberá llevar a cabo un control periódico permanente de la calidad del efluente producido por la EDAR,
esta medida estará complementada por el control de la calidad del medio receptor, que se realizará de forma
periódica en distintos puntos. 
• Medidas correctoras sobre la fauna: 
Las  medidas  propuestas  hasta  el  momento  sobre  los  agentes  físicos  del  medio  afectan  directa  e
indirectamente sobre la fauna de la zona,  ya que están encaminadas a atenuar  las alteraciones sobre su
hábitat. La mayoría de las actuaciones corresponden a mejoras de antiguas infraestructuras por lo que es
posible pensar que las poblaciones hayan sufrido un desplazamiento de sus hábitats antes ya del desarrollo
de las actuaciones previstas. 
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Durante la fase de construcción se dispondrán vallas y cercas por todo el perímetro de la obra, con el fin de
evitar los atropellamientos y que los animales entren en las obras. 
• Restauración vegetal e integración paisajística: 
Con el fin de atenuar, reducir o eliminar los impactos generados sobre la vegetación, el paisaje y la erosión
de los suelos, se plantea la restauración de la cubierta vegetal. 
Para ello se procederá a la revegetación de la zona afectada por las obras mediante la  hidrosiembra de
especies herbáceas y la plantación de árboles y arbustos, además los acabados de las instalaciones y de los
edificios tendrán colores y texturas concordantes con el entorno, lo que permitirá una adecuada integración
cromática con el medio. 
Antes de llevar a cabo la revegetación, se procederá a extender una capa, de 30 cm de espesor, de la tierra
vegetal retirada al inicio de las obras. Esta operación se ejecutará inmediatamente antes de la realización de
la hidrosiembra, a fin de evitar pérdidas de tierra vegetal o su acarcavamiento. 
A continuación se llevará a cabo la hidrosiembra en todas las superficies afectadas por las obras. En esta
operación las semillas se distribuyen en un caldo compuesto por agua, aditivos, mulch y abonos, que es
impulsado mediante una bomba. 
• Medidas correctoras sobre el medio socioeconómico: 
Previamente a la fase de construcción, se deberá desarrollar un Plan de Seguridad y Salud. 
Se deberá delimitar la actuación de obra y señalizar adecuadamente la misma, así como regular el tráfico
para evitar la interrupción del mismo. 
Una vez finalizadas las obras  se deberá proceder a  la reposición de todos los servicios  que hayan sido
afectados. 
Al  finalizar  las  obras  y  posteriormente  a  las  labores  de  acondicionamiento  y  restauración  del  firme se
procederá a su limpieza mediante la retirada de escombros, basuras y materiales ajenos, así como al cierre de
pistas y caminos abiertos durante dicha fase. 
• Medidas correctoras sobre el patrimonio cultural: 
Durante la realización de las obras, se llevarán a cabo labores de vigilancia y control para verificar que no se
produzcan afecciones sobre los elementos recogidos en el inventario del patrimonio del lugar, aunque no
prevé afección a los mismos. 
8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El Programa de Vigilancia Ambiental se fundamenta en las directrices emanadas en el Decreto 327/91, de 4
de Octubre, de Evaluación de Efectos Ambientales para Galicia. 
El  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  establecerá  un  sistema  que  garantice  el  cumplimiento  de  las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras, contenidas en el Estudio de Efectos Ambientales. 
Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental son los siguientes: 
– Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos.
– Controlar la aplicación de cada una de las medidas protectoras y/o correctoras que se han establecido.
– Detectar los posibles impactos no previsibles hasta la ejecución de las obras y establecer medidas
correctoras necesarias.
– Redefinir aquellas medidas correctoras que hayan sido ineficaces.
Además de lo anteriormente expuesto, el Programa de Vigilancia Ambiental servirá para informar al órgano
administrativo responsable de los aspectos ambientales relevantes que deberán ser objeto de seguimiento,
ofreciendo  a  dicho  órgano  la  metodología  general  de  valoración  con  el  fin  de  comparar  los  impactos
positivos de las medidas protectoras y correctoras, con los previstos en el Estudio de Efectos Ambientales.
 
Para  su  implantación,  se  contará  con  un  técnico  que  ejercerá  el  control  de  la  ejecución  de  las  obras
contempladas y que será responsable de elaborar informes periódicos. 
El técnico responsable de vigilar las obras informará de los trámites y medidas administrativas a seguir y que
se exponen más adelante. 
El Programa de Vigilancia Ambiental se ha estructurado en dos fases: 
– Fase de Construcción, relativa a la ejecución de las obras.
– Fase de Explotación, relativa al funcionamiento de la actuación.
8.1. CONTROLES AMBIENTALES DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Se  ha  de  llevar  a  cabo  un  control  de  la  correcta  ejecución  de  las  obras  desde  el  punto  de  vista
medioambiental en el que se comprueben los siguientes aspectos: 
– Al inicio de la fase de construcción se retirará la capa de tierra vegetal de las superficies que serán
ocupadas por las obras y se acopiarán en hileras o caballones que no sobrepasen los 1,5 metros de
altura. Al final de las obras, la tierra vegetal obtenida al principio de las mismas y almacenada en
caballones, se repartirá uniformemente sobre las superficies de revegetación, formando una capa de
aproximadamente 30 cm, previamente a las operaciones de revegetación.
Diego López Longueira 17 de 18
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
Anejo Nº 4: Estudio de Impacto Ambiental
– La correcta delimitación del perímetro de obra.
– La  correcta  ubicación  de  las  instalaciones  auxiliares  dentro  del  recinto  de  ocupación  de  la
depuradora.
– Realizar el control del destino final de los sobrantes de obra y de la recuperación de la zona afectada.
– La correcta limpieza de los neumáticos de los camiones de transporte de inertes, comprobando que
no existe película de barro a la salida de la zona de obras.
– Prohibición de la quema de monte bajo,  leña,  aceites,  plásticos,  etc.  y  de  cualquier  hoguera  no
autorizada por la Dirección de Obra.
– Verificación de que todos los vehículos empleados en las obras poseen la documentación en regla
relativa a las inspecciones técnicas en lo referente al funcionamiento de los dispositivos preventivos
de la contaminación atmosférica y acústica. Se establecerán los recorridos de vehículos, maquinaria y
personas, así como las zonas de giros. Se establecerá la velocidad máxima y forma de conducción de
los vehículos y maquinaria utilizados en las obras.
– La correcta gestión de los residuos tóxicos.
– Comprobar que la integración paisajística se está llevando a cabo de acuerdo con lo proyectado.
– No se realizarán podas para la obtención de leña ni hogueras no autorizadas, talas indiscriminadas,
remoción de suelos colindantes, etc.
– Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de obras con mayor impacto acústico durante la
época de reproducción de las aves.
– No se  afectarán  suelos  que  queden  fuera  de  los  límites  de  las  obras,  para  ello  se  verificará  el
jalonamiento previo a la ejecución de las obras y que todas las acciones derivadas se realicen dentro
de dicha zona de actuación.
– El  equipo  de  vigilancia  se  asegurará  que  las  tierras  que  se  aporten  no  incluyan  ningún tipo  de
contaminante.
8.2. CONTROLES AMBIENTALES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 
8.2.1 PROTECCIÓN ACÚSTICA 
Se realizarán mediciones acústicas con el fin de comprobar el nivel acústico debido a las operaciones de
explotación de la depuradora. Los puntos donde se medirá serán: 
– En el interior y exterior del edificio de bombas.
– En el interior y exterior del edificio de soplantes.
– En el perímetro de la depuradora.
Las medidas se realizarán aproximadamente a 1,5 m sobre el suelo y a 2 m de las paredes de los edificios. 
Al final de la campaña se redactará un informe en el que se haga constar la necesidad de adoptar o no alguna
medida protectora así como la necesidad o no de seguir llevando a cabo dicha campaña de comprobación en
años posteriores. 
8.2.2. CONTROL DE LA EMISIÓN DE OLORES
Se  llevará  a  cabo  el  control  de  la  incidencia  de  los  posibles  olores  originados  por  los  tratamientos
implantados en la depuradora. 
El lugar de inspección será toda la zona de actuación y en particular las casas más cercanas. Se harán análisis
olfatométricos cada semestre, debiendo intensificarse o no en función de los resultados. 
En  caso  de  que  se  detectasen  olores  desagradables,  habrá  que  identificar  las  fuentes  que  los  generen,
procediendo a revisar el sistema, y en su caso aplicando las pertinentes medidas correctoras. 
8.2.3. VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL EFLUENTE
Se deberá llevar a cabo un seguimiento de las características físico-químicas del agua depurada, con el fin de
determinar la eficacia del sistema. 
Al menos una de las muestras a  analizar se tomará en el  entorno de la hora punta,  que se determinará
previamente mediante ensayos. Existirá un tomamuestras en la entrada de agua bruta y otro en la salida de
agua tratada. 
Si la calidad del efluente no cumpliera con los límites establecidos deberá plantearse la revisión de la planta
para su correcto  funcionamiento y en caso  de ser  necesario  se comprobarán los  parámetros  básicos  de
diseño. 
8.2.4. CONTROL  DE  LA  EFICACIA  DE  LOS  TRABAJOS  DE  INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA
Se realizará un seguimiento periódico de la efectividad de las medidas de revegetación llevadas a cabo.
Anualmente se elaborará un informe con la eficacia de las medidas adoptadas, cuyo resultado se enviará al
Ministerio de Medio Ambiente.
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1. MATRICES CUALITATIVAS
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VALORACIÓN CUALITATIVA Caracterización de los Impactos
PRINCIPALES IMPACTOS Sinergia o acumulación
AMBIENTALES Positivo Negativo Directo Indirecto Sí No Temporal Permanente Localizado Extenso Recuperable Irrecuperable
calidad aire
AIRE
ruidos y vibraciones
geología 
SUELO
edafología
medio acuático
AGUAS
afección recursos hídricos
vegetación
BIOTA
cultivos
PAISAJE
empleo
mejora de infraestructuras
condicionantes económicos
MEDIO comarcales
SOCIOECONÓMICO
Y CULTURAL sistema territorial
patrimonio histórico
artístico
usos potenciales del suelo
nivel aceptación del 
proyecto
EFECTO BARRERA población
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Dictamen Valoración
Afecta recursos protegidos
Reversible Irreversible Sí No Uso medidas Correctoras Admisible No admisible Compatible Moderado Severo Crítico
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VALORACIÓN CUALITATIVA Caracterización de los Impactos
PRINCIPALES IMPACTOS Sinergia o acumulación
AMBIENTALES Positivo Negativo Directo Indirecto Sí No Temporal Permanente Localizado Extenso
calidad aire
AIRE
ruidos y vibraciones
olores
SUELO contaminación del suelo
medio acuático
AGUAS
contaminación aguas superficiales
PAISAJE INTRUSIÓN VISUAL
empleo
mejora de equipamientos
MEDIO
SOCIOECONÓMICO actividades económicos
Y CULTURAL o lúdicas
eliminación de aguas residuales
EFECTO BARRERA población
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Dictamen Valoración
Afecta recursos protegidos
Recuperable Irrecuperable Reversible Irreversible Sí No Uso medidas Correctoras Admisible No admisible Compatible Moderado Severo Crítico
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2. MATRICES CUANTITATIVAS
2.1. ALTERNATIVA A
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Modificación del régimen
ALTERNATIVA A
Habitat Cubierta terrestre Drenaje Superficie y pavimento
Tierra Suelos 4 2 1 1 6 5
Geomorfología 4 2 1 1 4 1
Agua A.superficiales
A.subterráneas 5 2
Características físicas Calidad 5 2
y químicas Atmósfera Calidad
Procesos Compactación y asentamientos 1 1 2 2
Estabilidad 1 1 2 1
Hierbas 3 2 2 2 2 2
Flora Cosechas 2 2
Factores ambientales Pájaros
Fauna Peces reptiles y anfibios
Insectos
Espacios abiertos y salvajes 4 1 5 3
Usos del Zonas húmedas
territorio Pastos 4 2
Agricultura
Zona residencial
Factores Pesca
culturales Baño
Recreativos Camping
Excursión
Zona de recreo
Vistas panorámicas y paisajes 2 4 2 3
Naturaleza 1 3 4 3
Estéticos y de Espacios abiertos y salvajes 5 3
interés humano Agentes físicos singulares
Especies y ecosistemas especiales
Nivel cultural Salud y seguridad
Servicios e Red de transporte -3 1
infraestructuras Red de servicios -7 2
Eutrofización
Relaciones ecológicas Vectores enfermedades-insectos
8 14 14 26
EVALUACIONES 4 14 8 28
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Transformación del territorio y construcción Recursos recuperables
Ruido y vibraciones Urbanización Viales Barrera y vallas Perforaciones zanja colector Desmonte y rellenos Repoblación forestal
2 2 3 1 4 2 3 4
2 1 3 1 3 2
4 1
2 1 3 1
1 4 1 1 4 3
1 6 1 1 4 3
4 2 1 1 2 2
-4 2
4 2
4 2 3 4 8 4 -1 2
3 5 3 1
3 5 3 1
5 5 1 3 -1 1
5 6 5 5 1 3 -1 1
5 5 1 3
1 3
2 3 2 1
-5 2 -8 2
15 31 13 4 -4 31 -3
18 41 7 12 4 20 8
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Cambio tráfico Situación y tratamiento de residuos Accidentes
Automóviles Vertidos río Emisión de gases Escapes Fallos de funcionamiento TOTAL TOTAL
23 17
17 8
-3 5 5 7 5 7 7 19
4 7 4 7 17 17
-3 5 5 7 5 7 12 21
2 4 0 9 7 15
9 11
9 12
3 5 17 16
2 2
5 9 3 3 4 14
3 8 6 7 4 8 13 23
4 2
3 1 3 8 29 25
0 0
4 2
0 0
0 0
-4 10 5 5 7 9 5 8 13 32
-5 10 5 5 7 9 6 6 13 30
0 0
4 2 6 7 4 7 20 22
6 7 4 7 16 20
9 16
15 21
11 11
1 3
0 0
3 2 5 9 2 9 1 9 4 9 15 38
2 1 3 6
-20 6
3 6 5 2 4 3 12 11
5 10 3 8 8 18
10 8 32 40 51 290 438
8 73 59 57 77 728
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2.2. ALTERNATIVA B
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Modificación del régimen
ALTERNATIVA B
Habitat Cubierta terrestre Drenaje Superficie y pavimento
Tierra Suelos 5 2 2 1 4 5
Geomorfología 5 2 2 1 2 1
Agua A.superficiales
A.subterráneas 5 2
Características físicas Calidad 5 2
y químicas Atmósfera Calidad
Procesos Compactación y asentamientos 1 1 2 2
Estabilidad 1 1 2 1
Hierbas 5 2 2 2 2 2
Flora Cosechas 2 2
Factores ambientales Pájaros
Fauna Peces reptiles y anfibios
Insectos
Espacios abiertos y salvajes 3 1 5 3
Usos del Zonas húmedas
territorio Pastos 4 2
Agricultura
Zona residencial
Factores Pesca
culturales Baño
Recreativos Camping
Excursión
Zona de recreo
Vistas panorámicas y paisajes 4 4 2 3
Naturaleza 2 3 4 3
Estéticos y de Espacios abiertos y salvajes 5 3
interés humano Agentes físicos singulares
Especies y ecosistemas especiales
Nivel cultural Salud y seguridad
Servicios e Red de transporte -3 1
infraestructuras Red de servicios -7 2
Eutrofización
Relaciones ecológicas Vectores enfermedades-insectos
10 20 14 22
EVALUACIONES 4 14 8 28
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Transformación del territorio y construcción Recursos recuperables
Ruido y vibraciones Urbanización Viales Barrera y vallas Perforaciones zanja colector Desmonte y rellenos Repoblación forestal
3 2 1 1 3 2 5 4
3 1 1 1 4 2
4 1
2 1 3 1
1 4 1 1 4 3
1 6 1 1 4 3
4 2 1 1 2 2
-4 2
4 2
4 2 4 4 7 4 -3 2
3 5 5 1
3 5 5 1
6 5 4 3 -1 1
5 6 6 5 4 3 -1 1
6 5 4 3
4 3
2 3 1 1
-5 2 -6 2
15 41 8 16 -3 33 -5
18 41 7 12 4 20 8
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Cambio tráfico Situación y tratamiento de residuos Accidentes
Automóviles Vertidos río Emisión de gases Escapes Fallos de funcionamiento TOTAL TOTAL
23 17
17 8
-6 5 7 7 6 7 7 19
6 7 5 7 20 17
-6 5 7 7 6 7 12 21
2 4 3 9 10 15
9 11
9 12
3 5 19 16
2 2
5 9 3 3 4 14
3 8 6 7 4 8 13 23
4 2
3 1 0 8 23 25
0 0
4 2
0 0
0 0
3 10 3 5 7 9 1 8 14 32
4 10 3 5 7 9 1 6 15 30
0 0
4 2 4 7 2 7 18 22
3 7 2 7 13 20
15 16
20 21
15 11
4 3
0 0
3 2 5 9 2 9 1 9 2 9 13 38
2 1 2 6
-18 6
3 6 3 2 3 3 9 11
5 10 3 8 8 18
10 15 26 44 38 304 438
8 73 59 57 77 742
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
Anejo Nº 4: Estudio de Impacto Ambiental. Matrices cuantitativas y cualitativas
2.3. ALTERNATIVA C
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Modificación del régimen
ALTERNATIVA C
Habitat Cubierta terrestre Drenaje Superficie y pavimento
Tierra Suelos 6 2 3 1 3 5
Geomorfología 6 2 2 1 2 1
Agua A.superficiales
A.subterráneas 5 2
Características físicas Calidad 5 2
y químicas Atmósfera Calidad
Procesos Compactación y asentamientos 1 1 2 2
Estabilidad 1 1 2 1
Hierbas 5 2 2 2 2 2
Flora Cosechas 2 2
Factores ambientales Pájaros
Fauna Peces reptiles y anfibios
Insectos
Espacios abiertos y salvajes 2 1 5 3
Usos del Zonas húmedas
territorio Pastos 4 2
Agricultura
Zona residencial
Factores Pesca
culturales Baño
Recreativos Camping
Excursión
Zona de recreo
Vistas panorámicas y paisajes 6 4 2 3
Naturaleza 3 3 4 3
Estéticos y de Espacios abiertos y salvajes 5 3
interés humanoAgentes físicos singulares
Especies y ecosistemas especiales
Nivel culturalSalud y seguridad
Servicios e Red de transporte -3 1
infraestructurasRed de servicios -7 2
Eutrofización
Relaciones ecológicas Vectores enfermedades-insectos
12 23 14 21
EVALUACIONES 4 14 8 28
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Transformación del territorio y construcción Recursos recuperables
Ruido y vibraciones Urbanización Viales Barrera y vallas Perforaciones zanja colector Desmonte y rellenos Repoblación forestal
3 2 1 1 3 2 6 4
3 1 1 1 5 2
4 1
2 1 3 1
1 4 1 1 4 3
1 6 1 1 4 3
4 2 1 1 2 2
-4 2
4 2
4 2 6 4 6 4 -4 2
4 5 5 1
4 5 5 1
7 5 7 3 -1 1
5 6 7 5 7 3 -1 1
7 5 7 3
7 3
2 3 2 1
-5 2 -6 2
17 46 9 28 -3 34 -6
18 41 7 12 4 20 8
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Cambio tráfico Situación y tratamiento de residuos Accidentes
Automóviles Vertidos río Emisión de gases Escapes Fallos de funcionamiento TOTAL TOTAL
25 17
19 8
-8 5 7 7 5 7 4 19
5 7 4 7 18 17
-8 5 5 7 5 7 7 21
2 4 4 9 11 15
9 11
9 12
3 5 19 16
2 2
5 9 3 3 4 14
3 8 6 7 4 8 13 23
4 2
3 1 3 8 25 25
0 0
4 2
0 0
0 0
4 10 5 5 7 9 1 8 17 32
5 10 5 5 7 9 1 6 18 30
0 0
4 2 4 7 2 7 19 22
3 7 2 7 14 20
21 16
25 21
19 11
7 3
0 0
3 2 5 9 2 9 1 9 4 9 15 38
2 1 3 6
-18 6
3 6 3 2 3 3 9 11
5 10 3 8 8 18
10 16 31 41 37 330 438
8 73 59 57 77 768
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2.4. ALTERNATIVA D
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Modificación del régimen
ALTERNATIVA D
Habitat Cubierta terrestre Drenaje Superficie y pavimento
Tierra Suelos 5 2 3 1 4 5
Geomorfología 5 2 2 1 2 1
Agua A.superficiales 1
A.subterráneas 5 2
Características físicas Calidad 5 2
y químicas Atmósfera Calidad
Procesos Compactación y asentamientos 1 1 2 2
Estabilidad 1 1 2 1
Hierbas 5 2 2 2 2 2
Flora Cosechas 4 2
Factores ambientales Pájaros 1 1
Fauna Peces reptiles y anfibios
Insectos
Espacios abiertos y salvajes 1 1 4 2
Usos del Zonas húmedas
territorio Pastos
Agricultura
Zona residencial
Factores Pesca 0 5
culturales Baño
Recreativos Camping
Excursión 1 5
Zona de recreo 2 5 1 3
Vistas panorámicas y paisajes 2 4 2 3
Naturaleza 2 4 4 3
Estéticos y de Espacios abiertos y salvajes 1 4 5 3
interés humanoAgentes físicos singulares 2 5
Especies y ecosistemas especiales
Nivel culturalSalud y seguridad
Servicios e Red de transporte 3 1
infraestructurasRed de servicios
Eutrofización
Relaciones ecológicas Vectores enfermedades-insectos
13 21 16 32
EVALUACIONES 19 23 8 28
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Transformación del territorio y construcción Recursos recuperables
Ruido y vibraciones Urbanización Viales Barrera y vallas Perforaciones zanja colector Desmonte y rellenos Repoblación forestal
3 2 1 1 6 4
3 1 1 1 5 2
3 1
2 1 3 1
1 4 1 1 4 3
1 6 1 1 4 3
4 2 1 1 3 2
-4 2
4 2
6 2 5 1 7 4 -4 3
0 5 0 5
1 5 3 1
3 5 5 6
3 5 3 3 -1 1
5 6 6 5 7 3 -1 1
6 5 7 3
6 6 2 3
2 5 2 1
-7 2 -8 2
15 41 9 19 -8 35 -6
23 51 7 12 7 20 9
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Cambio tráfico Situación y tratamiento de residuos Accidentes
Automóviles Vertidos río Emisión de gases Escapes Fallos de funcionamiento TOTAL TOTAL
22 15
18 8
-7 5 7 7 6 7 7 19
6 7 5 7 19 17
-7 5 7 7 6 7 11 21
4 4 4 9 13 15
9 11
9 12
4 5 21 16
4 2
4 9 5 4 6 16
2 8 4 6 7 9 13 23
4 2
6 1 0 8 25 22
0 0
0 0
0 0
0 0
3 10 3 5 4 9 1 8 11 47
4 10 3 5 4 9 1 7 12 31
0 0
4 2 3 7 1 7 13 27
4 7 1 7 16 33
9 16
23 22
19 15
10 14
0 0
4 2 5 9 3 9 1 9 2 8 15 37
3 1 10 8
-15 4
3 6 2 2 3 2 8 10
2 10 3 9 5 19
17 9 27 35 42 317 482
8 73 60 56 78 799
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1. CARTOGRAFÍA
La relación de la cartografía usada para realizar este proyecto ha sido la siguiente:
• Cartografía digital escala 1/5000 de la Consellería de Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia.
• Cartografía facilitada por el Concello de Carballo.
2. REPLANTEO
2.1. INTRODUCCIÓN
Se divide la obra en su conjunto en las siguientes partes: la red de saneamiento de los núcleos de O Outón, 
Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras e 
Meixonfrío , la red de colectores correspondientes y todos los elementos de la EDAR.
2.2. SELECCIÓN DE LAS BASES DE REPLANTEO
Para la elección de las bases de replanteo se deben tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
• Deben ser visibles entre sí y permitir una visión global de la actuación proyectada.
• Los ángulos que formen deberán ser mayores de 30º.
• Han de ser accesibles, estar bien marcadas y señaladas sobre el terreno (mediante marcas o
clavos) y debe ser posible situar sobre ellas las estaciones topográficas.
• Las distancias entre vértices adyacentes ha de ser menor de 200m.
2.3. REPLANTEO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CADA NÚCLEO
El replanteo de la red de saneamiento en cada núcleo se ha realizado mediante coordenadas absolutas UTM 
de los puntos del terreno y se ha indicado además la profundidad de todos los pozos de registro (tanto de los 
que tienen aporte de caudal como de los de transición).
Las coordenadas UTM de los distintos elementos de la red son:
MEIXONFRÍO
ES PANADEIRAS Y CÓTARO
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0. INTRODUCCIÓN
La zona de estudio se sitúa geograficamente en la parte centro-occidental de la provincia de La Coruña (NO 
de España).
Desde el punto de vista geológico pertenece a la zona Centro-Ibérica, según la división en zonas establecida 
por JULIVERT (1972). La zona Centro-Ibérica se caracteriza por un gran desarrollo del metamorfismo y 
granitización hercinianos, así como la presencia de varios macizos básicos de interpretación polémica, tanto 
desde el punto de vista petrológico como estructural.
En base a sus características estratigráficas y petrográficas se han diferenciado dos dominios: Dominio del 
Macizo de Ordenes y Periférico del Macizo de Ordenes.
• DOMINIOS
Dominio del Macizo de Ordenes
Está constituido en su base por gneises alcalinos blastomiloníticos con algunas intrusiones de retroeclogitas. 
Sobre esta unidad se sitúa una serie predominantemente esquistosa con intrusiones de anfibolitas y rocas 
ultrabásicas.
La característica principal de este dominio es la intrusión de rocas bás icas y ultrabásicas prefase I.
Dominio periférico del Macizo de Ordenes
Constituido por esquistos y metareniscas, este dominio ha sido masivamente intruido por granitoides 
hercínicos.
Bordeando al complejo básico por el S y O existen un conjunto de rocas metasedimentarias que han sufrido 
un grado de metamorfismo alto, llegando a producirse migmatizaciones.
También afloran una serie de rocas granít icas de la edad Hercínica correspondiente a la serie alcalina y 
calcoalcalina.
Las rocas básicas y ultrabásicas aparecen describiendo un gran arco. De O a E se diferencia:
• Anfibolitas epidóticas envolviendo al macizo de gabros Monte Castelo.
• Ultrabásicas formando una banda discontinua.
• Metagabros pegmatoides.
• Gabros de Monte Castelo que ocupan la parte central de la Hoja y tiene aspecto de domo.
El presente proyecto se desarrolla en el macizo de gabros de Monte Castelo.
 1 . ESTRATIGRAFÍA
 1.1 . INTRODUCCIÓN
Si exceptuamos algunos recubrimientos cuaternarios recientes, el resto de los materiales que afloran en la 
Hoja han sido afectados por la Orogenia Herciniana y son en su mayor parte cuerpos intrusivos hercínicos o 
prehercínicos. Además, gran parte de los metasedimentos son migmatitas y gneises de alto grado, siendo el 
resto sucesiones predominantemente esquistosas, con escaso contraste litológico. Se describen a 
continuación los metasedimentos de los diferentes dominios, así como el Cuaternario.
• DOMINIO DE ORDENES
◦ Serie de Ordenes (PC-S)
Se sitúa a ambos lados de la banda ortoanfibolítica Bazar-Carballo. La banda de metasedimentos situada al 
W, entre los gneises alcalinos y las anfibolitas consiste fundamentalmente en esquistos monótonos, con una 
pequeña franja de esquistos albíticos en su parte basal, junto a los gneises alcalinos. 
Esta banda de metasedimentos situada al O de las anfibolitas, se junta con la banda oriental en el extremo SE
de la Hoja, en donde las anfibolitas presentan un aspecto intrusivo más discontinuo, en pequeñas bandas.
Los metasedimentos situados al E de las anfibolitas son bastante monótonos. 
Está constituida por un conjunto de materiales que han sufrido un metamorfismo regional de grado variable, 
así como un metamorfismo de contacto no muy desarrollado asociado a las instrusiones.
La sedimentación ha sido de tipo grauwáckica-pelítica, dando una serie metamórfica monótona de gneises y 
esquistos, principalmente.
Ha sido instruida por facies básicas (anfibolitas y gabros) y por la granodiorita precoz. 
Se sitúa en la zona SE de la Hoja. También continúa a modo de orla entre los gabros y anfibolitas y entre 
éstos y la granodiorita. Al S del macizo de gabros aflora claramente en la carretera Carballo-Santiago dando 
facies granatíferas tipo gneis, puede existir cierta influencia térmica con la presencia de cornubianitas.
La otra orla se sitúa al E del macizo de gabros de forma discontinua, dando facies gneísicas deformadas e 
incluso blastomiloníticas, generalmente granatíferas.
Hacia el muro de la serie se sitúan facies principalmente pelíticas, de aspecto grisáceo con biotitas orientadas
y grano medio-fino. Dan facies de micasquisto generalmente plagioclásicos y a veces granatíferos. 
No se ha observado estratificación gradual cruzada, ni cualquier otro tipo de estructura sedimentaria debido 
posiblement e al grado de alteración alto.
Generalmente está afectada por la esquistosidad S1, en algunos puntos interferida por la esquistosidad S3 
que produce pliegues a pequeña escala y crenulación.
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En cuanto a la edad de la serie no es posible una datación rigurosa por falta de fósiles y relaciones claras 
tectónicas-estratigráficas, con otras zonas. DEN TEX, E. (1965) la consideró Precámbrica, MONTESERIN, 
V. Y POMPA, F. (1975) suponen para ella una edad Precámbrico-Silúrica, más aceptada generalmente.
 1.2 . DOMINIO PERIFÉRICO DEL MACIZO DE ORDENES
Este dominio comprende los metasedimentos subyacentes a los gneises alcalinos blastomiloníticos. Se trata 
de una sucesión de esquistos y metaareniscas generalmente con alto grado de metamorfismo, presentando 
migmatización en el ángulo SO de la Hoja.
 1.3 . CUATERNARIO (QA1)
Tiene poco desarrollo en la Hoja, aunque la superficie degradada por la red fluvial actual sea importante, 
sobre todo al S y SE.
Se reduce a los depósitos aluviales de los ríos Grande al N y Dubra al S; si bien son frecuentes en las rocas 
básicas (gabros y anfiboltias) depósitos eluviales ("brañas") de poca potencia; explotados anteriormente para
beneficiar la ilmenita.
 2 . PETRO LOGÍA
 2.1 . INTRODUCCIÓN
Se describen primeramente los metasedimentos para pasar después a rocas metamórficas sin implicaciones 
estratigráficas (cornubianitas y granulitas), y a continuación a rocas intrusivas, comenzando por las 
prehercínicas para finalizar con las hercínicas.
Los gabros por su edad indeterminada, se tratan en un apartado exclus ivo.
 2.1.1 DOMINIO DE ORDENES
• Gneises alcalinos (PC-Sgn)
Se presentan en el Complejo de Agualada y en una banda que bordea el Macizo de Ordenes. En ellos aparece
un bandeado paralelo a la foliación milonítica, formado por capas con composiciones diferentes. 
Parece que estas rocas presentan caracteres originales sedimentarios, por lo cual se piensa que tal vez puedan
representar tobas ácidos.
Serie Ordenes: Esquistos, gneises plagioclásicos y metagrauvacas
Al microscopio se presenta como una serie monótona de micasquistos, metagrauvacas, filitas y gneises 
plagioclásicos, con algunas facies más cuarcíticas y que está afectada por metamorfismo de grado bajo a 
medio. 
En el sector NO, entre los gneises con plagioclasa y granate aparecen intercalados micasquistos con 
estaurolita, originada en el metamorfismo regional hercínico.
En algunas muestras, tomadas en las intercalaciones de la Serie de Ordenes, dentro de las anfibolitas y 
próximas al macizo de gabros, se observan prismas de distena en parte retromorfizados y cristales tardíos de 
cloritoide. 
 2.1.2 DOMINIO PERIFÉRICO DEL MACIZO DE ORDENES
• Esquistos y metareniscas (PC-Se)
Son los metasedimentos subyacentes a los gneises alcalinos y presentan diversos grados de metamorfismo.
Petrográficamente esta denominación corresponde a una serie de micasquistos más o menos ricos en 
pequeños blastos de albita. 
La esquistos idad suele estar ondulada según micropliegues bastante simétricos y definida por la alternancia 
irregular de lechos de cuarzo y micas. En numerosas muestras se observan también microlitos sigmoides de 
una esquistosidad anterior plegada.
• CORNUBIANITAS 
Están representadas en el macizo de gabros, granodiorita precoz y en la Serie de Ordenes, sobre todo en los 
bordes con las citadas intrusiones.
En el macizo de gabros, aparecen en forma de xenolitos de dimensiones variables, dando siempre formas 
alargadas según la esquistosidad que presentan. Llevan preferentemente la dirección NO-SE y además otros 
con dirección NE-SO, más frecuentes hacia el SE del macizo. La esquistosidad buza hacia el E..
Las rocas están fuertemente afectadas por procesos de alteración y sólo se perciben grandes granates 
fracturados en una mesostasis cuarzo-sericítica.
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• RETROGRANULITAS (T1-2)
Se presentan en enclaves de poca potencia, asociados a los bordes S y E del macizo de Gabros y en facies 
metamórficas de la serie de Ordenes, que le rodean. Corresponden a facies bandeadas micáceas más 
recristalizadas que el resto de los metasedimentos. Su orientación preferente es NO-SE.
Estos gneises están constituidos por fenoblastos de granates fracturados y más rara vez de plagioclasas. 
• ROCAS BÁSICAS Y ULTRABÁSICAS
Introducción
Se sitúan en el borde occidental del Macizo de Ordenes, formando pate de la orla bás ica-ultrabás ica del 
mismo.
Estos complejos describen un arco en el que se disponen en su parte occidental las anfibolitas epidóticas de 
Bazar-Carballo y en la parte cóncava aflora el macizo de gabros de Monte Castelo de forma subredondeada. 
Dentro de las anfibolitas epidóticas, hacia el O, se localizan facies ultrabásicas en contacto con metagabros 
pegmatoides.
Aunque muy escasas también aparecen facies de retroeclogit as.
Peri dotitas, serpentinitas y piroxenitas
Constituyen una serie de afloramiento alineados, describiendo un arco similar al de las anfibilitas epidóticas, 
en las que normalmente encajan.
Destacan por su extensión cartográfica los asociados a metagabros pegmatoides al NO de Bazar y W de 
Salgueiros. También se encuentran estas facies en el macizo de gabros y en la Serie de Ordenes.
La aparición de metaperidotitas está relacionada con zonas en las que el metamorfismo tuvo una mayor 
intensidad, dando texturas metamórficas. Se sitúan al N del macizo gabros (Entrecruces) y en el ángulo SE 
afloran en forma de enclave, orientado de NO a SE con más de 30 m de potencia.
El otro afloramiento ultrabásico es de grano fino, muy máfico con mineralización diseminada. Su extensión 
no llega a los 400 m2 y está orientado según la dirección NO-SE.
Las rocas ultrabásicas del S de Agualada se pueden considerar como la prolongación de la banda Cauces-
Ralugenta en la Hoja de Carballo que en esta zona da afloramientos discontinuos y alineados describiendo 
un arco similar al de las anfibolitas ya citado y que incluso parece penetrar en los gabros.
Las serpentinas presentan textura afieltrada y están constituidas por un entramado de antigorita y crisotilo 
dentro del cual resaltan algunas cloritas, opacos o carbonatos secundarios.
Las piroxenitas están afectadas por fuertes procesos de anfibolitización que enmascaran parcialmente los 
restos que quedan del orto y clinopiroxeno primarios. Además puede contener algunas cloritas, minerales 
opacos, serpentinas y más rara vez, esfena, clinozoisita o espinela. Los anfíboles más comunes son una 
hornblenda parda y actinolita.
GABROS, METAGABROS Y EPIDIORITAS (O 1-2)
Estas facies se sitúan en el macizo de gabros "Monte Castelo". Ocupada la parte central de la Hoja y el borde
S de la de Carballo.
Su forma es subcircular con aspecto de domo, destacando en el paisaje con un resalte topográfico, sobre todo
al SO, donde da el punto más elevado de la Hoja con 568 m (Monte Insúa).
Se encuentra bordeado por anfibolitas epidóticas, Serie de Ordenes (que le envuelve de forma casi continua, 
excepto en la zona O) y granodiorita precoz.
El contacto con las anfibolitas se realiza según una esquistosidad constante en abanico, buzando 
generalmente al E, siendo el paso gradual debido a la presencia de metagabros en ambas litologías. Las 
ortoanfibolitas envuelven al macizo por su parte cóncava.
Al S de los gabros del Monte Castelo se sitúa una banda metamórfica de la Serie de Ordenes, constituida por
gneises plagioclásicos con granate principalmente y corneanas con granate, que desaparece al O. 
Asociadas a los bordes NE y E, se localizan facies de dioritas, metatonalitas cataclásticas, cuarzo-dioritas, 
metacuarzo-dioritas, dioritas y metagabros pegmatoides. Posiblemente se deban a una mayor deformación, 
int ensidad de metamorfismo y contaminación.
Se observa una heterogeneidad de facies básicas en el macizo: al O y N, predominan metagabros, epidioritas 
y gneises anfibólcos, mientras que en la parte oriental son frecuentes las epidioritas y metagabros 
granatíferos. En la zona central existen metagabros y epidioritas, pero son los gabros anfibolitizados, los más
abundantes.
Anfibolitas epidóticas y gneises anfibólicos se disponen en su parte interna, mientras que facies de cuarzo-
anfibolitas aparecen en su borde E.
Otras facies ultrabásicas se encontraron al NE de Entrecruces, constituidas por metaperidotitas anfibólicas.
La deformación y anfibolitización se han debido producir en condiciones más tardías que las que afectaron a 
las ortoanfibolitas epidóticas y por tanto de mñas baja presión de metamorfismo, si bien el comportamiento 
de ambos cuerpos litológicos han debido responder de manera distinta a los esfuerzos.
En la zona SE de este complejo básico, aparece un grado de deformación mayor, mot ivado por un 
predominio de metagabros y epidioritas.
Dispersos por todo el macizo, se encuentran xenolitos de dimensiones variables, alargados en dirección NO-
SE y NE-SO, con buzamiento dominante al E. Otra orientación menos frecuente se acerca a la E-O. .
Referente a la edad existen diversas opiniones, así WARNAARS, F.W. (1967) indica que la intrusión 
múltiple tuvo lugar después de la principal fase Hercínica y antes del emplazamiento de la granodiorita 
precoz, hecho que parece corroborar los datos cartográficos.
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La interpretación genética del macizo de gabros, presenta dificultades, debidas a su trazado cartográfico, 
deformación y composición heterogénea.
WARNAARS, F.W. (1967) lo estudió con mayor profundidad, considerando una intrusión múltiple de sills 
con una orientación general N-S. Cada sill presenta una polaridad en la composición mineralógica. 
Considera asimismo, que procede de un basalto tholeítico, próximo a los de alto contenido en alúmina.
Atendiendo a su trazado cartográfico parece corresponder a un domo, sobre todo por la relación con el 
encajante, al S de la Hoja de Carballo.
Ultimamente se han elaborado algunos modelos de interpretación, como el propuesto por VAN 
CALSTEREN (1997) conocido como "pluma del manto".
Finalmente, presenta un cortejo filoniano de diques de cuarzo y pegmatitas, de escaso recorrido longitudinal,
pero que llegan a tener 5 m de potencia. Su dirección es variable predominando la NO-SE y E-O.
El conjunto está afectado por procesos de transformación en parte metamórficos, al parecer epizonales, 
acompañados de hidratación que enmascaran las características primitivas. 
El metamorfismo origina anfíbol verde o verde-azulado e incoloro en coronas sobre los máficos originales 
con neoformación de finos opacos, ruido y esfena. 
Las facies más  máficas localizadas en el borde SE dan hiperitas y gabros del orto y clinopiroxeno, que 
esporádicamente llevan olivino. En el resto aparecen gabros anfibólicos y hacia el E y N dioritas con o sin 
cuarzo.
Muestran texturas de tipo acumulado con plagioclasa y olivino, cuando existen, como primeros cristalizados 
y orto y clinopiroxeno posteriores; con carácter tardío respecto de los anteriores, generalmente opacos. 
Posteriormente se desarrolla anfíbol castaño en la interfase piroxeno-plagioclasa y en torno a opacos, así 
como escasa biotita.
La plagioclasa está maclada, presentando en ocasiones orientación ígnea, y frecuentemente deformación 
mecánica. 
Su composición oscila según WARNAARS (1967), entre An-50-An-80 mostrando una variación cíclica 
debida según dicho autor, a la presencia de diferentes "sills".
El olivino aparece incluido en el ortopiroxeno, en proporción subordinada a ambos piroxenos aunque 
WARNAARS cita tipos litológicos próximos a troctolitas.
Se localizan a veces como enclaves en las variedades anfibolíticas mostrando, en este caso, la roca grano 
fino, por enfriamiento rápido y espinela en granos independientes que en otros casos aparecen como 
vermiformes en el ortopiroxeno. Este mineral muestra exoluciones de clinopiroxeno, estando, generalmente 
inlcuido por éste, asimismo con exoluciones, a veces complejas entre ambos. Los piroxenos, con más 
frecuencia el ortopiroxeno, presentan además exoluciones en forma de parches rijizos, probablemente de 
óxidos que se mantienen aún en el anfíbol cuando la transformación ha sido total.
Como elementos secundarios talco según olivinos y cloritas en fracturas. Los términos epidioríticos, bastante
alterados, con textura gabrodiabásica, a veces heterogranular están constituidos por plagioclasa 
saussuritizada, anfíbol castaño poiquilítico de la anterior, raras veces con núcleos de clinopiroxeno, y en 
ocasiones parches de anfíbol incoloro, con placas posteriores de biotita rojiza transformada en crolita + 
opacos; feldespato potásico + esfena con opacos en proporciones variables generalmente aureolados por 
esfena; circón y apatito con inclusiones de opacos. La biotita puede también aparecer marginando al anfíbol.
Estos tipos pueden mostrar zonas lineares de grano grueso con plagioclasa, granate automorfo y cuarzo 
int ersticial, con apatitos aciculares.
Hay también términos noríticos con muy escaso clinopiroxeno, orientación de plagioclasa y ortopiroxeno 
aueolado por anfíbol, biotita y zonas lineares con plagioclasa de grano grueso, curzo intersticial y granate 
poiquilítico del anterior, similares a los que aparecen en los tipos dioríticos.
Los metagabros más comunes están constituidos por anfíboles claros o incoloros y plagioclasas zonadas, 
ampliamnete saussuritizadas, que resalta en una mesostasis microcristalina, de aspecto fluidal constituida 
esencialmente por cuarzo, clorita, epídota y anfibol. Suelen contener además, cristales opacos xenomorfos 
que se transforman periféricamente a esfena.
Los enclaves muestran en algunos casos evidencias de transformación térmica, siendo en otros análogos a las
rocas de caja del complejo. Entre estos últimos se encuentran anfibolitas granatíferas con biotita y rutilo y 
gneises plagioclásicos granatíferos con rutilo seudomorfizados por esfena, probablemente retromórficos de 
granulitas.
Los del primer tipo presentan texturas granoblásticas, son de composición sedimentaria probablemente 
gauváquica, formados por un agregado de plagioclasa, con granate, hiperstena, que se sustituye por 
agregados de anfíbol, algo de biotita y cordierita.
En otros, más biotíticos, se neoforma sillimanita a expensas de biotita, mostrando además granate y pequeña 
proporción de espinela verde incluida en plagioclasa.
Muestra pues condiciones propias de metamorfismo de alto grado, con temperaturas superiores a los 700º C.
• ROCAS FILONIANAS 
Cuarzo (F2q)
Están ampliamnete representados tanto en granitos alcalinos de dos micas como en rocas básicas y 
metamórficas. Son particularmente escasos en la granodiorita precoz (serie calzoalcalina).
Excepto los de Barilongo, los demás suelen tener dirección variable, predominando desde la NNE-SSO hasta
la E-O, poca potencia y escaso desarrollo longitudinal. 
Pegmatitas (FP2)
Son muy frecuentes en los granitos alcalinos de dos micas, pero dado su escaso desarrollo, no están 
cartografiadas.
En el macizo de gabros "Monte Castelo" se sitúan preferentemente al NO, encontrándose un poco más al 
centro (salto de Ferbeda) un filón concordante con los metagabros, mineralizados en sus proximidades.
Se presentan también en la zona situada al SE del macizo de gabros, entre éstos y la granodiorita precoz, 
asociadas a la Serie de Ordenes. Afloran en masas discordantes, explotadas en otro tiempo, con dirección E-
W y potencia superior a los 5 m.
En el borde S de la Hoja y al E del río Dubra se encuentra una zona pegmatítica que se sitúa ya en la Hoja 
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siguiente. Petrológicamente están constituidas por cuarzo, feldespato, moscovita, a veces turmalina y 
ocasionalmente circón, berilo y granate.
Pórfido granítico (FO2)
Están situados preferentemente al NO del macizo de gabros y al E de Agualada.
En el primer caso llevan la dirección NE-SW, mientras que en la zona de Agualada se reduce a un único 
dique de orientación NNE-SSO. Este último se encuentra desplazado a lo largo de su corrida longitudinal 
por fallas próximas a la dirección E-O, describiendo una pequeña inflexión con la concavidad al O e 
interrumpido al S por el granito de dos micas.
Están asociados a rocas básicas y metamórficas; son de grano fino, generalmente concordantes con la 
esquistosidad, excepto el localizado al NW de los gabros que corta a un xenolito metamórfico. Parecen 
representar la actividad plutónica más tardía. 
Tienen textura porfídica y están constituidos por fenocristales de ortosa, albita y cuarzo, en una matriz 
microcristalina formada por los mismos minerales con biotita y moscovita.
3. TECTÓNICA
3.1. FAS ES DE DEFORMACIÓN
En la zona estudiada se han localizado dos fases principales de deformación.
3.1.1. FASE I
Origina una foliación milonítica en las rocas cuarzofeldespáticas. 
En el área que nos ocupa, la milonitización se origina por la deformación plástica intracristalina del cuarzo, 
dando lugar a "quartz ribbons" y la cataclasis de los feldespatos, tal como ha sido citado por otros autores 
(WAKEFIELD, 1977) (SIBSON, 1977). 
Todas las rocas prehercínicas han sufrido un intenso estiramiento durate esta fase, de tal forma, que no se 
observen pliegues de fase I. 
Las únicas rocas en la que no es penetrativa la foliación milonítica son las rocas piroxénicas que existen en 
el área, es decir, las retroeclogitas y las rocas ultrabásicas, aunque queda fuera de duda suj origen Prefase I; 
ya que aparecen como "boudins" rodeados por la foliación milonítica, mientras el centro permanece 
indeformado. Es decir, que juegan durante la fase I un papel similar a los megacristales de feldespato, que 
por su carácter frágil, quedan como ovoides rodeados por la foliación milonitica desarrollada en un encajante
más dúctil.
La mayoría de los autores coinciden en señalar la estrecha relación de las milonitas con cabalgamientos o 
zonas de cizalla dúctil. En la zona que nos corresponde, la milonitización afecta a todas las rocas 
prehercínicas, con excepción de las ultrabásicas, como se mencionó anteriormente.
3.1.2. FASE II
Durante esta fase se forman pliegues de dirección 10-20º N, que deforman la foliación primaria y que 
generalmente tienen planos axiales subverticales.
Corresponden a esta fase el monoclinal que dibuja el conjunto de las estructuras del mapa y otros dos 
monoclinales menores situados respectivamente al S del Completo de Agualada y en el punto en que los 
gneises alcalinos pasan a la hoja situada al S de la presente (véase esquema tectónico).
En la relación con estos dos últimos monoclinales se desarrollan franjas de crenulaciones (véase mapa), que 
son extremadamente raras en el resto del mapa, a excepción de la zona más occidental (véase cortes), en 
donde aparece una crenulación vertical muy penetrativa en relación con un anticlinal que se prolonga en la 
Hoja de Carballo, en donde se manifiestan claramente los dos flancos de dicha estructura.
3.2. TECTÓNICA DE FRACTURA
Aparecen fundamentalmente tres sistemas de fracturas tardías, todas ellas sin desplazamiento:
• Un sistema de dirección 140º N.
• Un sistema de dirección 20º N, desarrollado fundamentalmente en el ángulo NO del mapa, en donde 
se presentan además de algunas fracturas un conjunto de filones mineralizados y un dique de pórfido 
con esta misma dirección. Una falla situada al E de Santa Comba de dirección 30-40º N y otra 
paralela a esta última que afecta el macizo ultrabás ico de Castriz, quizás estén en relación con este 
sistema.
• Un sistema de valles rectilíneos con recubrimientos cuaternarios, que atraviesa el macizo de gabros 
de Monte Castelo, quizás está determinado por un sistema de fracturas de dirección N-S.
3.3. CONCLUSIONES
La historia de la deformación parece bastante as imilable a la propuesta para zonas más externas del Orógeno
Herciniano, por lo cual todas las deformaciones podrían considerarse Hercínicas. Efectivamente, la fase I 
corresponde a una tectónica tangencial y podría correlacionarse con la fase I, descrita por MATTE (1968) o 
por MARCOS (1973), si bien, en el área estudiada corresponde a una deformación más profunda, como lo 
indica tanto el desarrollo de milonitas, como el que no se observen pliegues de fase I, debido a la gran 
cantidad de deformación. La fase III correspondería a la fase II de MATTE (1968) y la fase III de MARCOS 
(1973).
Diego López Longueira 6 de 11
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
Anejo Nº 6 : Geología
Es necesario señalar, por otra parte, que no existe deflacción de las lineaciones de estiramiento mineral o de 
los ejes de plieegues de fase III en relación con el sector del Macizo de Ordenes que comprende la Hoja, tal 
como ha sido observado en otros macizos básicos (RIBEIRO, 1974).
4. HISTORIA GEOLÓGICA
La historia previa a la fase I es bastante enigmática, debido a que tanto las relaciones geométricas entre las 
distintas unidades de rocas como su carácter petrológico iniciales han sido borrados o enmascarados por la 
intensa deformación que tuvo lugar durante la primera fase y el metamorfismo hercínico respectivamente.
Los metasedimentos del dominio de Ordenes podemos considerarlos como una serie eugeos inclinal 
constituida fundamentalmente por esquistos monótonos, con rocas ácidas interestratificadas (gneises 
alcalinos) de probable origen volcánico, presentando al techo una serie esquistosograuwáckica que ha sido 
interpretada como flysch (MONTERESIN Y FERNANDEZ POMPA, 1975) en el flanco E de la sinforma de 
Ordenes. No existe un criterio que oueda ser determinante para establecer la edad de estos materiales. En 
primer lugar, nunca se han encontrado fósiles, por sus características litológicas, podrían correlacinoarse 
tanto con series precámbricas (FONTBOTE y JULIVERT, 1974), como con series siluricas (MARTINEZ 
GARCIA et al.,  1975).
Además de las anfibolitas y rocas ultrabásicas (peridotitas, piroxenitas y serpentinas), aparecen algunos 
"boudins" de retroeclogitas incluidos en los gneises alcalinos blastomiloníticos del Complejo de Agualada y 
de la banda que bordea el Macizo de Ordenes. Estas rocas son las únicas de las que se puede argumentar con 
reservas que han sufrido un metamorfismo de alta presión. Las retroeclogitas aparecen en numerosos lugares
del Hercínico europeo, siempre en unidades precámbricas en zonas fuertemente tectonizadas o en la 
vecindad de fallas profundas, en estrecha relación con rocas bás icas y ultrabásicas (DUDEK, 1977) y se han 
interpretado tanto como procedentes de rocas intrusivas o efusivas de composición tholeítica que han sufrido
un metamorfismo catazonal junto a las rocas adyacentes (DENTEX, 1971), como emplazadas en forma de 
cuerpos rígidos por efectos tectónicos, representando su alteración retromórfica una acomodación a su 
entorno actual (DUDEK, 1977).
Posteriormente a la fase I, sobreimpuesta a todas las rocas descritas anteriormente se ha desarrollado una 
extensa migmatización sobre el área, con producción de granitos de anatexia que van desde parautóctonos a 
claramente alóctonos. Las rocas básicas han debido suponer una barrera para la progres ión del frente 
migmatítico en el interior de los macizos, lo que determina que la migmatización y los granitos de anatexia 
sean mucho más abudantes fuera de éstos.
La situación de los gabros en la historia geológica es bastante imprecisa. Afectados únicamente por el 
metamorfismo herciniano al igual que las anfibolitas y ultrabás icas, su relación con las fases de deformación 
no está suficientemente clara, ya que la ausencia de una esquistosidad bien desarrollada como en las 
anfibolitas, no quiere decr que no sean pre-fase I, puesto que las rocas piroxénicas (ultrabásicas, 
retroeclogitas) no desarrollan foliación y aparecen como "boudins" rodeados por la foliación milonítica, 
como se indicó anteriormente. Por otra parte, es sintomático el que los únicos gabros existentes en el NW de 
España aparezcan junto a las rocas básicas y ultrabás icas de los macizos, presentando algunas intrusiones 
situadas en la Hoja de Carballo la misma disposición cartográfica que la banda de anfibolitas y ultrabás icas 
de Bazar-Carballo, por lo que podría pensarse en una estrecha relación. El problema lo presenta el Macizo de
Monte Castelo, ya que nos llevaría a interpretarlo como un klippe en el caso de que fuera anterior a la 
primera fase. Aunque en el S de la Hoja de Santa Comba, esto no supondría muchas dificultades, ya que 
donde se halla encajado, las rocas subyacentes dibujan una flexión monoclinal, en la Hoja de Carballo no se 
observa una disposición sinclinal en la serie de Ordenes, ya que aparece como una serie buzando de forma 
casi continua al E; por lo tanto queda en pie su interpretación como domo o klippe. Hay que hacer constar 
por otra parte, en cuanto a su relación como la granodiorita de La Coruña, que los gabros aparecen como 
ant eriores al emplazamiento de ésta.
5. GEO LOGÍA ECONÓMICA
5.1. MINERÍA
Se pueden establecer dos tipos de Minería, una asociada a rocas ácidas y otra a básicas-ultrabás icas.
En la parte SO y O, se explotó en otro tiempo estaño, wolframio y en menor cantidad oro.
Durante el Proyecto Santa Comba-Bembibre-Salgueiroas las menas que han sido explotadas contenían 
ferberita y scheelita principalmente. Estaban asociados principalmente a las Minas "Susana" y "Bonza", al N 
y SE respectivamente de Santa Comba; en las que la mineralización se encontraba en anfibolitas y cuarzo 
anfibolitas del granito migmatizado.
La explotación ha sido superficial por lo que se desconoce la valoración real de los yacimientos, aunque 
tienen poco interés por la falta de continuidad y potencia.
Actualmente no se encuentran en explotación. En Barilsugo existe una mina que se está explotando, asociada
a filones de cuarzo de dirección N 30º E, dentro del granito de dos micas. La paragénes is metálica está 
constituida por wolframita, casiterita, mispíquel y pirrotina, siendo los dos primeros los más importantes. 
La minería existente antes del Proyecto Carballo-Monte Castelo estaba basada casi exclusivamente en rocas 
ácidas que aportaban estaño, wolframio, caolín y titanio (en básicas).
El citado Proyecto tenía como objetivos la investigación minera para Cu, Ni, Cr, Ti y asbestos.
La mayor parte de las metalizaciones corresponden a sulfuros, pero el grado de metalización es normalmente
bajo, no existiendo ningún yacimiento con una cierta concentración. La metalización se encuentra 
diseminada en las rocas resultantes de la consolidación de magmas bás icos-ultrabásicos, por lo que su origen
es ultramagmático primario. 
La paragénesis más frecuente es pirrotina – pentlandita – calcopirita. El estudio metalogenético en rocas 
básicas y ultrabásicas se puede resumir en:
• Macizo de Monte Castelo
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La metalización se concentra en la zona SW, denominada de gabros mineralizados. También al NO y N se ha
localizado mineralización. 
La paragénesis que aparece es la citada anteriormente, constituyendo la primera asociación formada en el 
magma. 
• Rocas Ultrabásicas
La mineralización principal se sitúa al N de Castriz. La paragénes is metálica consta de magnet ita como 
principal (relacionada con el proces de serpentinización) y como accesorios pirrotina – calcopirita – 
pentlandita – ilmenita y cromita, enumerados por orden de formación.
Presenta mínimo interés por su carácter accesorio.
• Anfibolitas
La concentración mineral es baja por ser la metalización diseminada y accesoria. Aparece como fundamental
la ilmenita y como accesorios pirita – calcopirita – covellina – pirrotina – hematites y rutilo.
• Metagabros pegmatoides
La metalización estudiada corresponde a los metagabros situados al N de Castriz. Presenta la paragénesis 
típica: pirrotina – pentlandita – calcopirita, existiendo minerales nuevos por reemplazamiento y sustitución. 
Se encuentra también diseminada por lo que carece de interés.
Los asbestos en la Minería de la zona se reducen a indicios en forma de vetas en serpentinas, al E de Ferreira
(NE Hoja).
El mineral más abundante es la ilmenita asociada a gabros y anfibolitas, encontrándose concentrada de modo
secundario en aluviones y sobre todo en depósitos eluviales ("brañas"), frecuentes en el macizo de Monte 
Castelo, sobre todo en la zona de Angeriz y S. De Ambroa.
5.2. CANTERAS
Dada la abundancia de rocas graníticas, básicas y ultrabás icas podría pensarse en su utilización industrial 
como roca ornamental. Esto no se posible por el alto grado de fracturación y alteración.
• Áridos
La mayoría de estas canteras se encuentran abandonadas y estaban asociadas a gabros, anfibolit as y gneises 
alcalinos. Actualmente sólo se explotan dos. La situada en la parte oriental de la Hoja (ENE de Pontevedra) 
en granodiorita precoz, donde debido a la alteración de las aguas de arroyada, se separan las arenas de 
distinto tamaño para construcción. La otra se encuentra al OSO de Brea (SE de la Hoja) próxima al contacto 
con las anfibolitas epidóticas de Bazar, y dentro de la Serie de Ordenes, en facies de micaesquistos 
plagioclásticos con granate.
• Caolín
Los escasos yacimientos de caolín en la zona, están asociados generalmente a granitos alterados por 
fracturación y posteriores pocesos hidrotermales. Destacan los explotados actualmente en Barilongo, al N de
Santa Comba.
5.3. HIDROGEOLOGÍA
Teniendo en cuenta la importancia climática de la región, con un índice de pluviosidad media anual por 
encima de los 1500 mm, cabe esperar poca incidencia hidrogeológica, de todas formas la litología presenta 
escasas posibilidades para la formación de acuíferos. Se distinguen los siguientes conjuntos de materiales :
• Granitoides y migmatitas, excepto que se encuentren fracturados y alterados, su permeabilidad es 
muy pequeña. En todo caso los mantos acuíferos tendría carácter local.
• Metasedimentos (esquistos y gneises). Debido a la baja permeabilidad no presentan mantos acuíferos
product ivos en profundidad.
• Rocas básicas y ultrabásicas, reúne condiciones impermeables por lo que se descartan como 
materiales formadores de acuíferos.
• Cuat ernario, aunque sean sedimentos relativamente porosos; debido a su escaso desarrollo es de 
esperar mantos acuíferos locales y poco productivos.
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ESQUEMA TECTÓNICO
ESQUEMA TECTÓNICO (E: 1/250000) Y ESQUEMA REGIONAL (E: 1/1000000)
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COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS
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1. FO RMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO
En este apartado se incluyen los principales tipos de rocas, agrupadas según sus caract erísticas litológicas; y 
evitando las subdivisiones más finas, basadas en criterios petrográficos o en diferenciaciones tectónicas.
Se precisará, en lo posible, sus condiciones físicas, mecánicas y la resistencia a los agentes de erosión 
externa.
Se incluyen en la unidad de formaciones superficiales, aquellos depósitos poco o nada coherentes, de espesor
y extensión muy variables y depositados desde el Villafranquiense hasta la actualidad; y en la del sustrato, el 
conjunto de rocas más o menos consolidadas, depositadas a lo largo del resto de la historia geológica.
1.1. FORMACIONES SUPERFICIALES
No se encuentran formaciones superficiales en la zona de actuación.
1.2. SUSTRATO
Los gabros aparecen predominantemente al NE de la Hoja. 
Son rocas masivas de color verde-oscuro y textura granuda. Son por lo general muy duros y resistentes a la 
erosión, utilizados como roca ornamental o en la industria de la construcción.
Está formada por un amplio conjunto de rocas entre las que destacan por su gran abundancia, los granitos, 
granodioritas, gneises, gabros y a las que acompañan las riolitas, pórfidos y pegmatitas en muy escasa 
proporción.
Por lo general son muy resistentes a la erosión, por lo que normalmente aparecen dando formas lisas o 
redondeadas, no recubiertas por depósitos de alteración y con colores grises-verdosos.
2. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS
En este apartado se analizan los principales rasgos morfológicos, viendo que repercus ión tienen sobre las 
condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales o bien al trastocar su 
equilibrio mediante la acción directa del hombre.
Su morfología es en general muy acusada, dándose pendientes topográficas que oscilan entre el 15 y 30%.
Presenta normalmente formas lisas, sin recubrimientos, y con pequeñas acumulaciones de rocas sueltas 
redondeadas y pralepipédicas.
Los principales problemas geomorfológicos están directamente relacionados con la irregular morfología y 
las  elevadas pendientes.
El área posee un grado de estabilidad natural favorable que únicamente en zonas muy tectónicas puede 
convertirse en desfavorable.
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3. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
Se analizarán las características hidrológicas que afecten de manera más o menos directa a las condiciones 
constructivas de los terrenos.
El análisis se basará en la distinta permeabilidad de los materiales, así como en sus condiciones de drenaje y 
en los problemas que, de la conjunción de ambos aspectos puedan aparecer.
En el área I3, los materiales que la forman se cons ideran, en pequeño como impermeable, y en grande con 
una cierta permeabilidad, favorecida por su alto grado de tectonización.
Las condiciones de drenaje superficial están muy favorecidas por las elevadas pendientes y la permeabilidad 
de los materiales, por lo cual no aparecerán nunca zonas inundadas.
Dentro de la misma, no se observan niveles acuíferos definidos, apareciendo agua, unicamente, ligada a 
fenómenos de tectonización y fracturación, con relleno posterior. 
El área se considera en general como bien drenada en superficie, con unas condiciones hidrológicas, bajo el 
punto de vista constructivo, que oscilan entre aceptables y favorables.
4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
Se analizarán las principales características geotécnicas, entendiendo bajo esta acepción, todas aquellas que 
están implicadas con la mecánica del suelo y su posterior comportamiento al verse solicit ado por la act ividad
técnica del hombre.
El análisis se centra en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos.
Posee una capacidad de carga muy alta e inexistencia de asientos.
Sus condiciones constructivas, oscilan, no obstante, entre aceptables y desfavorables, debido a la acusada 
morfología existente.
5. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS
5.1. INTERPRETACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS TERRENOS.
La serie de características analizadas a lo largo de los apartados, sirven de base para poder pasar
a dar ahora las condiciones constructivas de la Hoja.
Estas condiciones se presentarán de forma cualitativa, indicando, as í mismo, los tipos de
problemas que pueden aparecer con más frecuencia, y los aspectos que han sido determinantes en la 
evaluación.
Las  condiciones constructivas de los terrenos existentes, se engloban dentro de las acepciones:
Desfavorables, Aceptables y Favorables.
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5.1.1. Terrenos con condiciones constructi vas desfavorables.
Clasificación en la que enmarcamos la zona de proyecto a pesar de que no será constante en todo el recorrido
de la obra, lo acatamos puesto que as í nos quedamos del lado de la seguridad.
Han sido incluidos dentro de esta denominación, todos aquellos en los que los problemas
predominantes en su grado máximo son:
De tipo geomorfológico; de tipo geotécnico (p.d.) e hidrológico; y de tipo geomorfológico,
hidrológico y geotécnico (p.d.).
5.1.1.1. Problemas de tipo geomorfológico.
En las zonas que se ext ienden: desde los cabos de Villano y Lage hacia el S. hasta el límite de la
Hoja: entre Malpica y Puenteceso: desde el extremo NE., pasando sobre Carballo, hasta los montes de Santa 
Bárbara: y desde Noya hasta el río Sar, el carácter de desfavorabilidad constructiva está ligado a una 
morfología abrupta, con pendientes que superan el 15%, y desniveles continuados; estos factores han sido 
los que han influido más decisivamente en su clasificación, pues el resto de características, hidrológicas y 
geotécnicas (p.d.) son favorables (drenaje superficial muy act ivo, capacidad de carga entre alta y muy alt a, e 
inexistencia de asientos).
Dentro de estas zonas, normalmente estables bajo condiciones naturales y bajo la acción del
hombre, hay una serie de subzonas, entre Noya y Boa y en los alrededores del Monte Gesteiros con una 
marcada inestabilidad observándose deslizamientos y corrimientos, activos y en potencia, ligados a la alta 
fracturación existente.
5.1.1.2. Problemas de tipo hidrológicos y geotécnicos (p.d. )
En las zonas de Zas y Noceida (al N. de la Hoja), y entre Padrón e Infesta el carácter de desfavorabilidad 
viene condicionado por sus características hidrológicas y geotécnicas propiamente dichas, estos terrenos 
eminentemente arcillosos y con abundantes laminillas, micaceas y lajosas, los, de la primera y tercera zona, 
y areno limosos y saturados los de la zona central, poseen capacidad de carga que oscila entre bajas y muy 
bajas pudiendo aparecer as ientos de magnitud media; sus condiciones de drenajes son desfavorables, 
observándose numerosas zonas de encharcamiento; y su estabilidad puede verse afectada por el carácter 
plástico de sus materiales a la par que por la abundancia de fracciones lajosas. La morfología de esta zona 
oscila entre llana y ligeramente ondulada.
5.1.1.3. Problemas de tipo geomorfológico, hi drológico y geotécnico (p.d.)
En la zona del Valle del Dubra, al NE. de Negreira, aparecen unos terrenos en los que se observa
una gran mezcla de elementos granulares y cohes ivos, dispuestos en pendiente, y en los que se dan 
abundantes problemas de tipo geomorfológicos: deslizamiento a lo largo de la pendiente, inestabilidad 
potencial de taludes etc., asimismo el drenaje de la zona es deficiente en las partes llanas y aceptable donde 
la pendiente sea escasa, sin embargo en estos casos se favorecen los arrastres y desmoronamientos, por 
último las capacidades de carga son de tipo bajo y existe posibilidad de aparición de asentamientos de 
magnitud media.
5.1.2. Terrenos con condiciones constructivas ace ptables.
Han sido incluidos dentro de esta denominación, todos aquellos terrenos en los que los problemas
dominantes en grado medio son de tipo geomorfológico; de tipo geomorfológico y geotécnicos (p.d.); de tipo
hidrológicos y geotécnicos (p.d.) y de tipo geomorfológico e hidrológico.
5.1.2.1. Problemas de tipo geomorfológico.
En las zonas que se extienden desde el Cabo de Toriñana al de Finisterre desde Malpica hasta
Noya, sobre el margen izquierdo del río Sar, en el extremo oriental del monte Castelo y la que forma el 
litoral derecho de la ría de Muros y Noya, se presentan una serie de problemas ligados siempre con la 
morfología ondulada y desigual, con pendientes que oscilan entre el 7 y el 15 % y la posibilidad de aparición
de zonas trastocadas y fácilmente desgarrables, que en la mayor parte de las ocasiones pueden ocasionar 
deslizamientos a favor de la pendiente y de las direcciones de tectonización.
En algunas de ellas, las eminentemente esquistosas, cabe la posibilidad de problema geot écnico
(baja capacidad de carga) e hidrológicos (drenaje nulo) y en las zonas de alteración de estas rocas, la 
aparición de arcillas plásticas y muy saturadas. En general la capacidad de carga será alta, los posibles 
asentamientos inexistentes y las condiciones de drenaje, por escorrentía superficial act iva, muy favorables.
5.1.2.2. Problemas de tipo geomorfológicos y geotécnicos (p.d.)
En las zonas que se extienden entre Muxia y Cee, al S. de la Punta de las Olas y en la
desembocadura del río Allones, el carácter de aceptabilidad constructiva de los terrenos vienen
condicionados por su topografía ondulada con pendientes que oscilan entre el 7 y el 10 % zonas con posibles
deslizamientos y aparición de problemas de tipo geotécnico ligado al distinto grado de alteración de los 
materiales, siendo normal encontrar junto a rocas compactas, rocas procedentes de su alteración, muy sueltas
con distinta capacidad de carga, y posible aparición de las primeras fases de obra de asiento de diferente 
magnitud.
5.1.2.3. Problemas de tipo geomorfológico e hi drológico.
En la zona de: Santiago (sobre su vertical al N. y S.), alrededores de Negreira y Noya al W. de
Carballo, S. de Malpica, borde S. de la Hoja y alrededores de Pereiña, el carácter, de aceptabilidad 
constructiva viene condicionado por su morfología ligeramente alomada y la posible aparición de fenómenos
de deslizamientos, al incidir sobre la roca, la carga en la misma dirección que las superficies de tectonización
y a favor de las pendientes naturales. Asimismo influyen en la datación, su drenaje deficiente así como la 
posibilidad de aparición de rocas de descomposición, arcillas plásticas y muy saturadas que tenderán a 
presentar problemas de baja capacidad de carga y posibilidad de aparición de asientos de magnitud elevada.
5.1.2.4. Problemas de tipo hi drológico y geotécnico (p.d.)
En las zonas que se extienden sobre Carballo, entre Malpica y Beo, Monte Castelo, Punta Palleiro
y alrededores de Vimiazo, el carácter de aceptabilidad constructiva, viene condicionado por su drenaje 
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deficiente que unido a su morfología eminentemente llana, produce a menudo zonas de encharcamiento, a 
esto hay que añadir el hecho de poseer unas características mecánicas de capacidad de carga media o baja, y 
caber, en ella, la posibilidad de aparición de asientos de magnitud media, as imismo, pueden producirse 
fenómenos de solifluxión y deslizamientos a favor de las pendientes topográficas; por último, el terreno está 
tapizado por una cubierta vegetal a veces de potencia apreciable, con un elevado contenido en materia 
orgánica, que hay que eliminar, con antelación a cualquier tipo de realización.
5.1.3. Terrenos con condiciones constructi vas favorables.
5.1.3.1. Problemas de tipo geomorfológico e hidrológico.
Las zonas que se extienden en los alrededores del río Sar, y Ulla y en los contornos de Negreira y
Noya, se consideran como constructivamente favorables, no por poseer unas características mecánicas 
óptimas, sino por compaginar el conjunto de aspectos analizados de forma armónica, en general son zonas 
eminentemente llanas sin grandes accidentes morfológicos, poseen un drenaje aceptable y su saneamiento es 
cómodo y fácil, su capacidad de carga es de tipo medio (1-3 Kg./cm2) y los posibles asentamientos que 
pueden aparecer serán de magnitud baja o media. Todo ello no excluye la posibilidad de aparición de zonas 
con peores características, bien por aparecer grandes concentraciones arcillosas, bien por existencia de 
niveles acuíferos a escasa profundidad, sin embargo, por no ocupar grandes ext ensiones su representabilidad 
no es preferencial.
5.2. RECONOCIMIENTO GEOTÉCNICO DEL TERRENO
Debido a que el proyecto es de carácter académico, se recurre a una serie de ensayos ficticios cuyos 
resultados se intenta que sean lo más parecidos a los que se obtendrían de los correspondientes ensayos 
reales. Si el proyecto no fuese de carácter académico sería necesario contar con sondeos y ensayos de la zona
de estudio completos y fiables. 
5.2.1. SONDEOS
Con ellos se pretende conocer la naturaleza, composición y grado de met eorización de las litologías que 
aparecen en los terrenos donde se van a ubicar las cimentaciones. 
El sondeo utilizado es a rotación, siendo este el más ext endido para obtener muestra o testigo en cualquier 
investigación geotécnica. 
El útil de corte que se emplea en este tipo de sistemas para obtener la muestra de forma continua es una 
batería en cuya boca se implementa una corona cuyos elementos de corte en este caso son de diamant e.
La corona tiene sección circular y cuerpo de acero que está unido a la matriz. Esta matriz es una aleación 
metálica que contiene los diamantes, está compuesta por polvo de carburo de wolframio y bronce con 
pequeñas cantidades de otros metales. 
Según el tamaño de los diamantes existen dos tipos de corona diamantada:
• Concreción: tamaño oscila entre 80 - 1000 p.p.q.
• Inserción: tamaño oscila entre 10 – 80 p.p.q.
La corona, al ir avanzando en el terreno, va cortando un cilindro de roca llamado testigo y que va quedando 
alojado en un tubo roscado a la corona, llamado portatestigo, tubo testiguero o batería. Éste puede ser un 
tubo simple o un tubo doble giratorio.
Se usará un tubo doble giratorio con un diámetro ext erior de corona de 72 mm.
La tubería de revestimiento o camisa se introducen en el sondeo para contener hundimientos o cortar fugas 
de agua, es de tipo telescópico y permiten el paso del tubo testigo para continuar la perforación. Su diámetro 
exterior oscila entre 143 y 54 mm.
En el campo, los gabros suelen aparecer, como los granitos, formando macizos intrusivos de cierta 
importancia. No desarrollan las formas más típicas del berrocal, debido a que suelen presentar una mayor 
densidad de fracturación, y su alteración superficial suele ser más rápida que la de los granitoides. También 
es normal que presenten una aureola de metamorfismo de contacto. 
El principal problema que suelen presentar estas rocas es que sus afloramientos suelen estar afectados por 
una fracturación relativamente densa, que dificulta su explotación industrial.  
SONDEO MEIXONFRÍO (prof. 6 m) (527365.73 , 4775973.46)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,25 0,25 Tierra veget al y material suelto
0,25 – 2,20 1,95 Gabro fracturado
2,20 - 6 3,8 Gabro
RQD = 95%
SONDEO ESPANADEIRAS (prof. 2 m) (527430.61 , 4775775.62)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,2 0,2 Tierra veget al y material suelto
0,2 – 1,45 1,25 Gabro fracturado
1,45 – 2 0,55 Gabro
RQD = 93%
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SONDEO CÓTARO (prof. 5 m) (527965.86 , 4775952.37)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,15 0,15 Tierra vegetal y material suelto
0,15 – 3,15 3 Gabro fracturado
3,15 - 6 2,85 Gabro
RQD = 96%
SONDEO VILACHÁN (prof. 2,5 m) (527785.92 , 4775358.30)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,25 0,25 Tierra vegetal y material suelto
0,25 – 1,10 0,85 Gabro fracturado
1,10 – 2 0,9 Gabro
RQD = 94%
SONDEO ALBORÍS 1 (prof. 6 m) (528578.31 , 4774772.43)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,20 0,2 Tierra vegetal y material suelto
0,20 – 3 2,8 Gabro fracturado
3 – 6 3 Gabro
RQD = 95%
SONDEO ALBORÍS 2 (prof. 2 m) (528978.44 , 4774861.60)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 - 0,25 0,25 Tierra vegetal y material suelto
0,25 – 0,95 0,7 Gabro fracturado
0,95 – 2 1,05 Gabro
RQD = 95%
SONDEO FERROL (prof. 6 m) (529673.17 , 4774015.24)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,20 0,2 Tierra veget al y material suelto
0,20 – 3 2,8 Gabro fracturado
3 – 6 3 Gabro
RQD = 95%
SONDEO VILAR DE CIMA (prof. 2 m) (529719.93 4774538.82)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,2 0,2 Tierra veget al y material suelto
0,2 – 1,45 1,25 Gabro fracturado
1,45 – 2 0,55 Gabro
RQD = 93%
SONDEO EDAR 1 (prof. 5 m) (529059.42 , 4774299.82)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,15 0,15 Tierra veget al y material suelto
0,15 – 4 3,85 Gabro fracturado
4 – 5 1 Gabro
RQD = 95%
SONDEO EDAR 2 (prof. 5 m) (529067.57 , 4774272.01)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,15 0,15 Tierra veget al y material suelto
0,15 – 4 3,85 Gabro fracturado
4 – 5 1 Gabro
RQD = 95%
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SONDEO EDAR 3 (prof. 6 m) (529031,50 , 4774284.56)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,20 0,2 Tierra vegetal y material suelto
0,20 – 3 2,8 Gabro fracturado
3 – 6 3 Gabro
RQD = 95%
SONDEO EDAR 4 (prof. 5 m) (529065.08 , 4774268.97)
Profundidad (m) Potencia del estrato (m) Tipo de estrato
0 – 0,15 0,15 Tierra vegetal y material suelto
0,15 – 4 3,85 Gabro fracturado
4 – 5 1 Gabro
RQD = 95%
5.2.2. ENSAYOS
Ensayo de penetración dinámica SPT.
El ensayo STP, como todos los ensayos de penetración dinámica, son adecuados para suelos
blandos o de consistencia media. 
El ensayo se realiza por golpeo y en caída libre de una maz a de 63,5 Kg de peso y desde una altura de 76 
cm. El elemento de ensayo se introduce en el terreno 60 cm, divididos en cuatro tramos de 15 cm. El 
resultado del ensayo es el número (N) de golpes necesarios para introducir los dos tramos intermedios de 15 
cm cada uno. Si el golpeo supera un valor N=100 golpes se interrumpe el ensayo considerando que se ha 
alcanzado el rechazo. 
Con los valores obtenidos podemos afirmar que la primera capa de terreno presenta consistencia
media por lo que se podrá extraer con retroexcavadora simple.
Índice RQD.
El índice RQD (“Rock Quality Designation” o índice de calidad de la roca) es una medida cuantitativa del 
estado de fracturación de la roca.
Este índice representa el porcentaje de longitud de piezas de testigo recuperadas iguales o mayores que 10 
cm, frente a la longitud teórica del núcleo de roca recortada.
Los porcentajes de recuperación oscilan entre los valores 62% y 85%, para el estrato rocoso superior 
fragmentado. Según estos resultados consideraremos que ésta capa se podrá extraer con un bulldozer 
equipado con riper. 
Para el estrato rocoso inferior, los valores de RQD son en todos los sondeos superiores al 95%, por lo que 
habrá que recurrir ineludiblemente al martillo picador o a las voladuras.
5.2.3. DATOS DE LABORATO RIO 
Sobre las muestras  rocosas  de los sondeos se han realizado los ensayos pertinentes a fin de determinar las
siguientes características: densidad aparente, resistencia a compresión de los fragmentos sanos y módulo de
deformación. 
Después de ensayadas todas las muestras se han obtenido los siguientes valores medios: 
Roca fragmentada: 
Densidad aparente (kN/m3) Resistencia  a  compres ión  de  los
fragmentos sanos (MPa)
Módulo de deformación (MPa)
26,5 200 40000
Roca sana: 
Densidad aparente (kN/m3) Resistencia  a  compres ión  de  los
fragmentos sanos (Mpa)
Módulo de deformación (MPa)
28,22 1500-2800 kg/cm2 60000
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se muestran los cálculos necesarios para cuantificar los movimientos de tierras 
necesarios para realizar la obra comprendida en el proyecto “Red de saneamiento en los núcleos de O 
Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de 
Espanadeiras e Meixonfrío (Carballo, A Coruña). ”.
Se diferenciará en:
1) Movimiento de tierras necesario para construir la red de saneamiento.
2) Movimiento de tierras necesario para realizar la explanación de la parcela donde se ubicará la EDAR
2. DESBROCE
El desbroce consiste en la eliminación de la capa de tierra vegetal, cuyo espesor medio se ha obtenido a
partir de los sondeos que se recogen en el Anejo geotécnico.
El espesor medio de la capa de tierra vegetal a eliminar, obtenido a partir de los sondeos que se recogen en el
anejo antes mencionado, es de 20 cm, de modo que para la superficie de la parcela de la E.D.A.R.,  el
volumen será de 303,00 m3. 
 
Este volumen se empleará para extensión en zonas de la obra que se revegeten, esto es, las zonas ajardinadas
dentro de la E.D.A.R. y la totalidad de taludes, tanto de desmonte como de terraplén. El sobrante se enviará
al vertedero considerado. 
3. RED DE SANEAMIENTO
En el caso de las redes de saneamiento el volumen de excavación está determinado por el volumen de zanjas 
que es necesario realizar.
Los cálculos de movimientos de tierras de la red de saneamiento se han realizado con el software de 
arquitectura, ingeniería y construcción CYPE, con su aplicación destinada al cálculo, diseño, comprobación 
y dimensionado automático de redes de suministro de agua potable, alcantarillado, gas y electricidad.
Para ello se han considerado para los colectores secundarios, colectores principales, y conducción a desagüe 
unas zanjas con un ancho en su parte más profunda de 90 cm. Los taludes serán en ambos casos de 1H:5V 
hasta llegar al terreno modificado.
Se entibarán las zanjas en los casos en los que sea necesario. 
El terreno extraído servirá para el relleno de la zanja previo recubrimiento de la tubería con los materiales
indicados, y el sobrante se podrá emplear en los terraplenes que tengamos que realizar 
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Las zonas en las que se divide la obra se detallan en los planos correspondientes. Se presenta en la siguiente 
tabla las longitudes y volúmenes de excavación correspondiente a cada una de las zonas:
Longitud (m) Volumen excavación (m3)
Tramo 1 : Meixonfrío 243,98 323,06
Tramo 2 : Espanadeiras 1828,8 3671,42
Tramo 3 : Cótaro a Vilachán 1038,88 2427,43
Tramo 4 : Alborís 2105,21 3638,29
Tramo 5 : Vilar de Cima 1158,85 1291,32
Tramo 6 : Ferrol 1021,3 1950,45
4. TALUDES
Los taludes que se introducen son taludes casi verticales (1H/5V) para las zanjas del colector y el vertido.
Para asegurar la estabilidad en estas zanjas se procede a su entibación en los casos y del modo en el que se
indica en el plano correspondiente. 
Los taludes en la parcela son taludes tendidos 3H:2V, que facilitan el acceso a las distintas zonas además de
mejorar el impacto visual. Los taludes empleados en la explanación son igualmente 3H:2V. 
En cuanto al viario de acceso los taludes empleados serán 1H:1V indistintamente en terraplén o desmonte. 
Dada la calidad del terreno en el que nos encontramos (ver Anejo geológico y geotécnico), la poca entidad
de taludes y la profundidad del nivel freático, no se esperan problemas de estabilidad de taludes adoptándose
la  pendiente  antes  mencionada  a  fin  de  mitigar  el  impacto  visual,  además  de  conseguir  un  margen  de
seguridad elevado. No se adjuntan estudios de estabilidad de taludes por que no se considera relevante a la
vista de lo expuesto anteriormente. 
5. MOVIMIENTO DE TIERRAS EN PARCELA DE EDAR
El movimiento de tierras necesario para llevar a cabo la explanación de la parcela de la EDAR y colocarla a
la cota necesaria se estudia en este apartado. 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS
Las explanaciones se realizan de la siguiente manera:
– Un desmonte inicial a cota 370,50 m .A esta cota se encuentra el acceso a la E.D.A.R.
– Un terraplén a cota 370,91 m que se ejecuta para colocar la arqueta de entrada y desbaste, y la fosa 
séptica. 
– Un desmonte  a  cota 369,11  m donde se colocarán  los  biodiscos,  decantador secundario  y canal
Parshall.
Los taludes serán 3 H: 2V.
Se usa el programa MDT para el cálculo de los movimientos de tierras.
5.2. VOLÚMENES PARA EJECUCIÓN DE LA EXPLANACIÓN 
Se ha supuesto que todo el material de desmontes es apto para terraplenes, siendo el coeficiente de paso de
los volúmenes excavados al ser compactados en los terraplenes igual a 1. 
El cálculo de los volúmenes y la compensación de tierras, como ya se ha comentado se ha obtenido a partir
del programa MDT, con el cual se ha obtenido el modelo digital del terreno para la explanación que se ha de
llevar a cabo en la parcela de la E.D.A.R. 
M3 de excavación
DESMONTE 2088,37
TERRAPLÉN 195,1
TIERRA VEGETAL 303
5.3. VOLÚMENES DE VACIADOS 
Los volúmenes de vaciado para ejecutar los distintos depósitos son los siguientes: 
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Elemento de la EDAR M3 de excavación
Arqueta de entrada 1,05
Fosa séptica 208,56
Biodiscos 53,54
Decantador secundario 57,84
Pozo de bombeo de fangos a fosa séptica 40,82
Pozo de fecales edificio 40,82
Depósito 6,61
Arqueta de vertido 35,28
TOTAL EXCAVACIONES 444,52
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1. TRAZADO EN PLANTA
Las redes de saneamiento podrán discurrir tanto por terrenos públicos como privados, preferentemente por 
los primeros. Los terrenos públicos serán legalmente utilizables. En los terrenos privados se deberán 
establecer las correspondientes servidumbres y siempre deberá ser posible el acceso a las mismas.
La traza de la conducción deberá situarse preferiblemente bajo las aceras, ya que se aminoran las cargas y se 
facilita el mantenimiento.
En los viales más estrechos (anchuras menores de 5 metros) se instalará una única conducción por el centro 
de la calzada, salvo que se prevea una diferencia significativa de acometidas entre ambos lados del viario, en
ese caso la conducción podrá discurrir por aquel lado que tenga el mayor número de acometidas.
En nuestro caso los viales son mayoritariamente de anchura menor a 5 metros.
Las conducciones no discurrirán debajo de los árboles ni debajo de sus alineaciones. En relación con las 
distancias mínimas a los edificios y líneas de tendido eléctrico se considerará lo establecido en la ITOGH-
SAN-1/2 evitando así la afección a sus cimientos.
Todo tendido de líneas eléctricas de alta tensión deberá disponer de la preceptiva protección reglamentaria. 
En el caso de conducciones metálicas o de hormigón con camisa de chapa, deberá alejarse el trazado de la 
conducción de líneas eléctricas aéreas de tensión superior a 15kV por el peligro de corrosión. En cambio, las 
líneas subterránea no suelen producir fenómenos eléctricos apreciables sobre las tuberías ent erradas debido a
la buena calidad del aislamiento y la vaina protectora. 
2. TRAZADO EN ALZADO
El trazado en alzado de las conducciones de saneamiento, la pendiente máxima y mínima admisibles quedan 
condicionadas por el diseño hidráulico. La pendiente mínima recomendada viene dada por el tipo de apoyo y
el diámetro de la conducción y no podrán ser menores que las marcadas en la ITOGH-SAN-1/2, las que 
aparecen en la siguiente tabla:
Diámetro Apoyo granular Apoyo rígido
< 500 0,0060 0,0050
500 a 800 0,0040 0,0030
900 a 1.200 0,0022 0,0015
> 1.200 0,0020 0,0012
Siempre que la pendiente natural de las calles lo permita, la conducción procurará instalarse paralelamente a 
la superficie de las mismas, con el objetivo de reducir al mínimo el movimiento de tierras necesario.
Sin embargo, cuando la pendiente de las  calles es exagerada, la red de alcantarillado se dividirá en tramos 
con la inclinación precisa para que la velocidad de circulación del agua no supere el límite máximo a 
adoptar.
La profundidad mínima de las conducciones de la red de alcantarillado se determinará de forma que:
• Se cumplan los requisitos funcionales y exista una correcta conexión de las acomet idas.
• Se cumplan los requisitos mecánicos justificativos mostrados en la ITOHG-MAT.
• Se guarde una profundidad mínima de 1m.
3. CLASES DE TUBERÍAS
Según el comportamiento mecánico, se distinguen tres tipos: 
• Tuberías rígidas. 
• Tuberías semirrígidas. 
• Tuberías flexibles. 
Según el comportamiento hidráulico, se distinguen dos tipos: 
• Tuberías lisas. 
• Tuberías rugosas. 
Según el material en que están fabricadas, se distinguen tres grupos: 
• Tuberías no plásticas: de gres, de hormigón, de fibrocemento y de fundición. 
• Tuberías plásticas convencionales: de Policloruro de Vinilo (PVC), de Polietileno (PE) o 
Polipropileno (PP) y de Poliester Reforzado con fibra de Vidrio (PRV). 
• Tuberías plásticas no convencionales: helicoidales, corrugadas, de perfil calado y espumadas. 
Se pasan a describir las ventajas e inconvenientes de las distintas clases de tuberías de alcantarillado para 
proceder a la elección de la más adecuada para este proyecto.
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Hormigón
Ventajas
• Se fabrican a medida.
• Son económicas.
Inconvenientes 
• Ataques químicos de aguas residuales transportadas.
• Vertidos a altas temperaturas son perjudiciales.
• Elevado peso tubos: instalación más difícil y mayor nº de uniones.
Gres
Ventajas
• Alta resist. agres ividad química y abras ión mecánica y soportan Tª extremas (-10 a 70 ºC): adecuadas
para A.R.I.
• No se corroe por acciones bioquímicas : adecuadas para R.separativa.
• Bajo coeficiente de dilatación térmica y baja rugosidad hidráulica: permite alt as velocidades de 
circulación.
Inconvenientes 
• Frágil ante impactos puntuales
Fundición dúctil
Ventajas
• Alta resistencia a la presión interior.
• Buena estanqueidad.
• Lisas
Inconvenientes
• Sensibles a la corrosión por ácidos y al ataque del SH2: proteger mediante revestimientos interiores y
exteriores.
Plásti cos
Ventajas
• Ligeros.
• Económicos.
• Resist. a ataques químicos.
• Baja rugosidad.
• Flexibles.
• Buen comportamiento bajo heladas.
• No favorecen desarrollo hongos y algas.
• Para mejorar propiedades mecánicas frente a cargas exteriores : aligeramientos en su pared, tubos de 
pared estructurada que aumentan la resistencia al aplastamiento con menos mat erial.
Inconvenientes
• Prestaciones mecánicas menores que las de hormigón y metálicos.
• Alto coef. Dilatación térmica: sus caract. mecánicas disminuyen con la Tª (Res ist. a 50º se reduce al 
60%).
• Envejecimiento (50 años de vida útil): propiedades mecánicas (E y σ a tracción) disminuyen con el tº.
Dimensionar para valores a 50 años: a corto plazo sobredimens ionados.
Poliéster reforzado de fibra de vidrio
Ventajas
• Se fabrican a medida adaptándose a las neces idades de cada proyecto. 
• Muy flexibles.
• Muy resistentes a la corrosión y la abrasión.
• Gran capacidad hidráulica.
• Muy impermeables.
• Admite una amplia gama de pH.
• Garantizados hasta temperaturas de 35º y pH de 1 a 10.
Inconvenientes
• Coste económico
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4. SELECCIÓN DE TIPO DE TUBERÍA
Para seleccionar el tipo de tubería a utilizar existen una serie de condicionantes que se pueden dividir en tres 
grupos:
Condicionantes técnicos: 
• Resistencia a la corrosión. Los tubos deben ser resistentes al ataque químico y biológico de las aguas.
• Lisura interna y capacidad hidráulica. A mayor lisura de las paredes del conducto mayor capacidad 
de evacuación de aguas. 
• Rendimientos de montaje. 
• Durabilidad. 
• Funcionalidad.
• Resistencia a las solicitaciones internas o externas.
• Resistencia a la abrasión de las partículas arrastradas por el efluente.
• Estanqueidad e impermeabilidad, para evitar tanto las pérdidas hacia el exterior como la
• penetración de aguas ext eriores al interior de los mismos. 
• Flexibilidad frente a deformaciones por asentamientos del terreno. Deben ser capaces de soportar los 
esfuerzos de flexión longitudinal a los que han de quedar sometidos.
Condicionantes económicos. 
Condicionantes sociales: 
• Rapidez de ejecución. Deben elegirse aquellas conducciones cuya instalación requiera el menor 
tiempo posible.
• Molestias mínimas para el ciudadano.
• Garantía sanitaria.
• Durabilidad.
• Seguridad durante su instalación y vida útil.
Se opta por usar tuberías plásticas convencionales debido a las características anteriormente expuestas, 
además de su rápida velocidad de colocación. 
5. VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN
Para evitar el deterioro de las conducciones por abrasión del material arrastrado en el colector, debe limitarse
la velocidad máxima de circulación de las aguas res iduales. Deberá limitarse también la velocidad mínima 
de circulación para evitar la sedimentación de los sólidos transportados en las redes de saneamiento.
Se establecen las velocidades máximas y mínimas de los colectores basándose en la siguiente tabla de la 
ITOHG-SAN-1/3:
Veloci dad máxima (m/s) Veloci dad mínima (m/s)
Hormigón o fundición dúctil 3 0,6
Gres, PVC y similares 6
6. DIÁMETRO MÍNIMO
Para la red general, por razones de explotación y mantenimiento, se fija un DN mínimo de 300 mm.
Dependiendo del tipo de material empleado en la fabricación de las tuberías, los diámetros nominales de 
utilización son los siguientes: 
Material DN mín. (mm) DN máx. (mm)
PVC-U 315 500
Hormigón armado 600 ---
Gres vitrificado 300 ---
Fundición Dúctil 300 ---
7. POZOS DE REGISTRO
Atendiendo a su finalidad, los pozos podrán ser simplemente para el registro de la conducción, de resalto o 
para incorporar acometidas ; las arquetas únicamente se dispondrán, en general, en las acometidas.
Respecto a los materiales constitutivos de los registros, los pozos podrán ser bien construidos in situ o bien 
prefabricados (pudiendo, en este último caso, ser de una sola pieza o estar compuestos por varios elementos).
El trazado de las redes de alcantarillado deberá cons istir, en general, en alineaciones rectas tanto en alzado 
como en planta, entre las que se intercalará un pozo de registro. Otras finalidades de los pozos de registro es 
facilitar el mantenimiento de las conducciones y, en ocasiones, hacerlas visitables, de manera que, además de
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disponer de ellos en las peculiaridades del trazado, se deben colocar pozos de registro en las siguientes 
situaciones :
• En los inicios de cada ramal.
• En los tramos rectos, a una distancia máxima variable en función del diámetro de la conducción, 
como se define en la tabla mostrada en este apartado.
• En los cambios de diámetro o de material de la conducción.
• En general, en todas las singularidades de la red.
DN (mm) Separación máxima entre pozos (m)
DN< 600 80
600 < DN < 1.000 100
1.000 < DN < 1.500 150
DN > 1.500 200
Puesto que en nuestro caso los DN son inferiores a 600 mm, la separación máxima entre pozos será de 80 m.
Si la altura del pozo es superior a 2,5 m, deberán construirse plataformas intermedias dentro del pozo, 
debiendo, además, el mismo retranquearse respecto el eje de la conducción. Dichas plataformas intermedias 
podrán ser bien de hormigón o bien de tramex, debiendo ser la distancia máxima vertical entre ellas de 2,5 m.
8. FÓ RMULA DE CÁLCULO
En el cálculo hidráulico de conducciones se parte generalmente de las siguientes ecuaciones:
Q= S*v
Siendo:
Q, caudal circulante
v, velocidad en la sección
S, sección
Según la ecuación general de Chezy:
V= c*RHa*Ib
Si se toma, en la ecuación general de Chezy, c= (8*g/λ)1/2
y a=b=1/2
Se obtiene la expresión de Darcy-Weisbach, que es muy apropiada para el cálculo de tuberías con presión:
(1)
en la que:
I, es la pendient e hidráulica en m/m
λ, es el coeficiente de fricción de Darcy-Weisbach, adimensional
D, es el diámetro interior de la tubería en m
v, es la velocidad media en m/s
g, es la aceleración de la gravedad en m/s²
Procediendo a numerosas observaciones sobre el comportamiento de tuberías nuevas y en servicio, 
Colebrook y Whit e (1938) establecieron la siguiente fórmula empírica para el coeficiente de fricción de 
Darcy-Weisbach:
(2)
siendo:
K , la rugosidad absoluta equivalente en m
Re , el número de Reynolds = v*D/λ 
u, la viscosidad cinemática del fluido en m²/s (1.31*E-6 m² /s para aguas res iduales)
y el resto de parámetros los ya mencionados anteriormente
Así, pues, eliminando λ de las ecuaciones (1) y (2), se obtiene:
(3)
denominada fórmula de Prandtl-Colebrook.
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En las conducciones de aguas residuales intervienen factores específicos no presentes normalmente en las de
aguas limpias, como son: depósitos sobre el fondo y paredes de los conductos, pozos de registro y granr 
número de juntas.
Ello hace que la rugosidad uniforme equivalente de una misma tubería sea distinta según circulen por ella 
aguas limpias o aguas residuales.
Análogamente será también distinta la viscosidad cinemática. Para aguas residuales urbanas se suele tomar 
un valor de 1.31*E-6 m² /s, a la temperatura habitual de 10ºC.
Para conducciones a sección parcialmente llena, la fórmula de Prandtl-Colebrook debe aplicarse con los 
coeficientes correctores de Thormann-Franke.
(4)
(5)
donde:
V = velocidad a sección llena
Vp = velocidad a sección parcialmente llena
Q = caudal a sección llena
Qp = caudal a sección parcialmente llena
2β = arco de la sección mojada
γ  = coeficiente de THORMANN que introduce la consideración del rozamiento entre el líquido y el 
aire del interior del conducto.
Para  
Para
Se adjunta la comprobación de los cálculos manuales realiz ada a través de la web de Xylem Inc. Los 
resultados obtenidos por ambas partes se corresponden, con ligeras variaciones debido a aproximaciones en 
los valores.
1. ESPANADEIRAS
2. CÓTARO
3. VILACHÁN
4. ALBORÍS2
5. ALBORÍS1
6. FERROL
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ESPANADEIRAS Qmed Qmax
Caudales de cálculo
(m3/s)
0,000056689 0,000194444
Diámetro (DN) D40
Diámetro interior 0,0326
Sección interior 0,00083469
Caudal por tubería 0,000056689 0,000194444
MATERIAL DE LA
TUBERÍA
PE
Rugosidad uniforme
equivalente
0,00025
Viscosidad cinemática del
fluido
0,00000131
Velocidad según caudal y
sección
0,067916232 0,232953552
Número de Reynolds 1690,139813000 5797,179559000
Coeficiente de Darcy-
Weisbach
0,057602132 0,045399907
Pendiente hidráulica 0,004158320 0,003736186
Velocidad real de
circulación -Prandtl-
0,07 0,23
Pérdida de carga
Longitud de la tubería 207,97
Pérdida de carga por
rozamiento
0,777023855
Pérdidas localizadas
(15%)
0,116553578
Altura geométrica de
bombeo
8,5
Altura de velocidad 0,002769847
Altura manométrica total 9,4
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CÓTARO Qmed Qmax
Caudales de cálculo
(m3/s)
0,000345805 0,001186111
Diámetro (DN) D63
Diámetro interior 0,0514
Sección interior 0,00207499
Caudal por tubería 0,000345805 0,001186111
MATERIAL DE LA
TUBERÍA
PE
Rugosidad uniforme
equivalente
0,00025
Viscosidad cinemática del
fluido
0,00000131
Velocidad según caudal y
sección
0,166653735 0,571622238
Número de Reynolds 6538,933452000 22428,541740000
Coeficiente de Darcy-
Weisbach
0,040051854 0,035006668
Pendiente hidráulica 0,001104164 0,011354029
Velocidad real de
circulación -Prandtl-
0,17 0,57
Pérdida de carga
Longitud de la tubería 175,45
Pérdida de carga por
rozamiento
1,992064456
Pérdidas localizadas
(15%)
0,298809668
Altura geométrica de
bombeo
4,5
Altura de velocidad 0,016576531
Altura manométrica total 6,81
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VILACHÁN Qmed Qmax
Caudales de cálculo
(m3/s)
0,000442177 0,001516667
Diámetro (DN) D75
Diámetro interior 0,0614
Sección interior 0,00296092
Caudal por tubería 0,000442177 0,001516667
MATERIAL DE LA
TUBERÍA
PE
Rugosidad uniforme
equivalente
0,00025
Viscosidad cinemática del
fluido
0,00000131
Velocidad según caudal y
sección
0,149337706 0,512228294
Número de Reynolds 6999,491384000 24008,255450000
Coeficiente de Darcy-
Weisbach
0,038655909 0,034461910
Pendiente hidráulica 0,000716358 0,007513494
Velocidad real de
circulación -Prandtl-
0,15 0,51
Pérdida de carga
Longitud de la tubería 546,68
Pérdida de carga por
rozamiento
4,107477012
Pérdidas localizadas
(15%)
0,616121552
Altura geométrica de
bombeo
35,95
Altura de velocidad 0,013260408
Altura manométrica total 40,69
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ALBORÍS2 Qmed Qmax
Caudales de cálculo
(m3/s)
0,000476200 0,001633366
Diámetro (DN) D75
Diámetro interior 0,0614
Sección interior 0,00296092
Caudal por tubería 0,000476200 0,001633366
MATERIAL DE LA
TUBERÍA
PE
Rugosidad uniforme
equivalente
0,00025
Viscosidad cinemática del
fluido
0,00000131
Velocidad según caudal y
sección
0,160828391 0,551641382
Número de Reynolds 7538,064391000 25855,560860000
Coeficiente de Darcy-
Weisbach
0,038350872 0,032218277
Pendiente hidráulica 0,000824283 0,008146886
Velocidad real de
circulación -Prandtl-
0,16 0,55
Pérdida de carga
Longitud de la tubería 136,04
Pérdida de carga por
rozamiento
1,180557425
Pérdidas localizadas
(15%)
0,177083614
Altura geométrica de
bombeo
12,58
Altura de velocidad 0,015433673
Altura manométrica total 13,95
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ALBORÍS1 Qmed Qmax
Caudales de cálculo
(m3/s)
0,000034023 0,000116700
Diámetro (DN) D40
Diámetro interior 0,0326
Sección interior 0,00083469
Caudal por tubería 0,000034023 0,000116700
MATERIAL DE LA
TUBERÍA
PE
Rugosidad uniforme
equivalente
0,00025
Viscosidad cinemática del
fluido
0,00000131
Velocidad según caudal y
sección
0,040761241 0,139812385
Número de Reynolds 1014,373649000 3479,301617000
Coeficiente de Darcy-
Weisbach
0,066831779 0,048429372
Pendiente hidráulica 0,000173785 0,001481585
Velocidad real de
circulación -Prandtl-
0,04 0,14
Pérdida de carga
Longitud de la tubería 99,66
Pérdida de carga por
rozamiento
0,147654809
Pérdidas localizadas
(15%)
0,022148221
Altura geométrica de
bombeo
7
Altura de velocidad 0,001000000
Altura manométrica total 7,17
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FERRO L Qmed Qmax
Caudales de cálculo
(m3/s)
0,000056689 0,000194444
Diámetro (DN) D40
Diámetro interior 0,0326
Sección interior 0,00083469
Caudal por tubería 0,000056689 0,000194444
MATERIAL DE LA
TUBERÍA
PE
Rugosidad uniforme
equivalente
0,00025
Viscosidad cinemát ica del
fluido
0,00000131
Velocidad según caudal y
sección
0,067916232 0,232953552
Número de Reynolds 1690,139813000 5797,179559000
Coeficiente de Darcy-
Weisbach
0,057602132 0,045399907
Pendiente hidráulica 0,004158320 0,003736186
Velocidad real de
circulación -Prandtl-
0,07 0,23
Pérdida de carga
Longitud de la tubería 87,7
Pérdida de carga por
rozamiento
0,327663475
Pérdidas localizadas
(15%)
0,049149521
Altura geométrica de
bombeo
6
Altura de velocidad 0,002769847
Altura manométrica total 6,38
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9. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LAS IMPULSIONES
9.1. DISEÑO DE LA TUBERÍA DE IMPULSIÓN
En este anejo se dimensionan los tramos de impulsión necesarios en el saneamiento.
En una red de saneamiento, la tubería que debe recibir el agua residual descargada por una estación de 
bombeo y transportarla a presión hasta el punto de descarga, este caso un colector de circulación por 
gravedad recibe el nombre de “tubería de impulsión”.
El cálculo de las características de la tubería de impuls ión se ha realizado intentando adaptar los parámetros 
a los recomendados para este tipo de conducciones.
9.1.1. ELECCIÓN DEL MATERIAL
Los materiales considerados en este caso serán la fundición, acero, el hormigón y el plástico. 
Se han desechado las tuberías de acero y las de hormigón pretensado porque podrían presentarse problemas 
de corrosión al impulsar agua residual. Así, la elección se realiz ará entre la fundición y el plástico. 
En este caso se ha optado por tuberías de Polietileno de alta dens idad y presión nominal 10 ATM debido a su
buen comportamiento mecánico y a que no presenta el fenómeno de corrosión.
9.1.2. DIMENSIONAMIENTO HIDRÁULICO
El dimensionamiento hidráulico de una tubería de impulsión que trabaje en condiciones normales implica la 
determinación de diámetro de conducto que cumpla con los requerimientos establecidos sobre la velocidad 
de circulación, la cual deberá estar comprendida entre 0.6 m/s para evitar la sedimentación de los posibles 
sólidos que contenga el agua residual, y 3m/s para evitar golpe de ariete en la tubería.
El diámetro escogido tendrá una gran influencia en la economía de la obra. Si éste fuese demasiado grande, 
la velocidad para impulsar el caudal de diseño será menor, así como el consumo energético, mientras que los
costes de adquisición serán mayores. En el caso contrario, un diámetro menor al requerido, supondrá una 
mayor energía mientras que el coste de adquisición será menor. Se debe llegar por tanto, a una solución en 
cuanto a dimensiones, material, velocidades y caudal, que se ajusten razonablemente a los valores 
recomendados.
Dado lo variable de los caudales habrá que conseguir que todos los que van a circular por la impulsión, tanto
a tiempo actual como de proyecto, estén dentro del rango de velocidades, y a su vez conseguir que las 
pérdidas no sean elevadas.
Para la obtención del diámetro adecuado se realizan varias hipótesis de diámetros y se tratará de encajar las 
velocidades y obtener las menores pérdidas de carga, obteniendo una curva característica más adecuada.
El cálculo hidráulico de las conducciones a presión se realizará mediante la formulación de Prandtl- 
Colebrook, ya expuesta en el apartado “8.FÓRMULAS DE CÁLCULO”. 
Las pérdidas de carga se han calculado como la suma de las pérdidas por rozamiento en la tubería, 
calculadas a partir de la fórmula Prandtl-Colebrook.
Las pérdidas de carga localizadas se estiman como el 15 % de las pérdidas por rozamiento.
Una vez calculas las pérdidas de carga se obtendrá la altura manométrica total, cuya determinación se realiza
teniendo en cuenta las alturas geométricas de aspiración y elevación, las pérdidas por rozamiento, la altura 
de velocidad y las pérdidas singulares.
Hm = Hg + Ha + Hl
Siendo:
Hm: altura manométrica.
Hg: altura geométrica del bombeo.
Ha: pérdidas por rozamiento.
Hl: pérdidas localizadas.
9.2. VÁLVULA DE PURGA Y ADMISIÓN DE AIRE
Las tuberías de impulsión suelen construirse a profundidades uniformes bajo el terreno, lo que conduce a la 
existencia de puntos altos. En estos puntos se instalarán ventosas para eliminar el aire acumulado durante la 
puesta de servicio, durante el funcionamiento normal o durante el vaciado.
9.3. ZANJAS
Para la elección del tipo adecuado de zanja para la colocación de la conducción se ha tenido en cuenta el tipo
de terreno que se atraviesa, la resistencia de la conducción, el tipo de cargas que soportará a lo largo de su 
vida útil, a la vez que se intenta reducir al máximo el movimiento de tierras.
Los márgenes de recubrimiento por encima de la generatriz superior de la conducción vienen dados por el 
fabricante de la tubería, en caso de fundición andará entre el 0.8 y 7.4 cuando existen cargas rodantes.
El tipo de zanja se ha escogido siguiendo el método de la norma ANSI A 21-50, en el que
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intervienen variables como el tipo de instalación o las cargas rodantes.
El talud será 1:5 y el ancho en la parte más baja de 0.8m.
El tipo de instalación será el siguiente:
• Lecho de arena sobre el que descansa la tubería, de grava o piedra triturada de espesor 15cm.
Grado de compactación del 85% Proctor Modificado.
• Relleno compactado de hasta 10cm por encima de la generatriz superior del tubo. Se utilizará
tierra seleccionada o arena, sin piedras o gravas. Se colocará en capas de 5cm hasta la mitad de la
tubería y el resto en capas de 10cm. El grado de compactación será del 95% del Proctor Normal.
• Relleno hasta el nivel del terreno. La altura de esta tercera capa será variable dependiendo de la
topografía de la zona.
9.4. GOLPE DE ARIETE
9.4.1. Introducción
Las variaciones rápidas de velocidad que tienen lugar en las tuberías de impulsión tienen su origen en el 
arranque de las bombas, en las paradas o en los fallos en los suministros de energía dar lugar as í a cambios 
importantes en la presión. Estos cambios pueden ser positivos, dando lugar a valores por encima del normal, 
o negativos, valores por debajo, y, a menudo, va acompañado de un ruido característico,como si de un golpe 
se tratase, de ahí su nombre: “golpe de Ariete”. 
Las condiciones más severas del golpe de Ariete se suelen producir por parada o fallo de suministro eléctrico
en las bombas.
9.4.2. Cálculo de la celeridad de propagación
Cuando un líquido está circulando por una tubería con régimen permanente y, en un momento dado se 
maniobra sobre algún elemento de la instalación (una válvula que se cierra o abre, parada de la bomba…) 
sea instantáneamente o empleando un cierto tiempo, se producen unas variaciones de caudal y presión en el 
punto donde se ha producido la perturbación, creando un desequilibrio que hace que los caudales vayan 
variando progresivamente en todos los puntos de la conducción. 
Estos desequilibrios producen variaciones de la energía cinética del agua que se traducen en alteraciones de 
su presión que constituyen el golpe de Ariete.
El objetivo del control del golpe de Ariete es limitar, dentro de un orden de valores, la variación de las 
presiones en la tubería con el fin de reducir las variaciones de velocidad.
La velocidad de propagación de la onda se denomina celeridad y su valor es, según Allievi:
Siendo:
c: celeridad (m/s)
g: aceleración de la gravedad (m2/s)
El: módulo de elasticidad del líquido (para el agua 2.1E8 Kg/m2)
DN: diámetro exterior del tubo (mm)
e: espesor de la pared del tubo (mm)
Et: módulo de la elasticidad del material del tubo (para la fundición 1.7E10 Kg/m2) 
γ: peso específico del líquido (para el agua 1000 Kg/m3)
9.4.3. Cálcula de la sobre presión y depresión
En las conducciones impulsadas, el tiempo t es el transcurrido entre la interrupción del funcionamiento del 
grupo de bombeo y el cese de la velocidad de circulación de agua. Este tiempo viene expresado en la 
fórmula de E.Mendiluce:
T=C+(K*L*v/g*Hm)
Siendo:
T = tiempo de parada
C = coeficiente en función de la relación Hm/L
K = coeficiente en función de L
V = velocidad de circulación del agua en m/s
L = longitud tubería en m
Hm = altura manométrica en m.c.a
G = gravedad en m2/s
Coeficiente C:
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Valores de C según la pendiente de la conducción 
Coeficiente K:
Valores de K según la longitud de la conducción 
Para calcular el golpe de ariete (ΔH) se distinguen dos casos: 
• L < a*T/2, impuls ión corta, se emplea la fórmula de Michaud: 
ΔH = 2*L*v/(g*T) 
• L > a*T/2, impuls ión larga, se emplea la fórmula de Allievi: 
ΔH = a*v/g 
Una vez calculado el incremento, la presión máxima de la impuls ión será resultado de sumar la pres ión 
estática, o altura geométrica y la sobrepresión máxima +ΔP. La presión mínima será por tanto, resultado de 
restar la sobrepresión mínima -ΔP.
En este caso la conducción adoptada soporta hasta 10 atm por lo que resistirá sin ningún problema dicha 
sobrepresión.
Bombeo Espanadeiras
Diámetro de la impulsión DN40
Espesor 3,7
Celeridad de propagación 290,1
Altura manométrica 9,39 
Longitud de la conducción 207,97
Caudal 0,70
Coeficient e C 1
Coeficient e K 2
Tiempo de parada 2,05
a*T/2 297,71
Tipo de impulsión Corta
Fórmula Michaud
Sobrepresión 4,82
Presión máxima 13,32
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Bombeo Cótaro
Diámetro de la impulsión DN63
Espesor 5,8
Celeridad de propagación 289,45
Altura manométrica 6,10
Longitud de la conducción 175,45
Caudal 4,27
Coeficiente C 1
Coeficiente K 2
Tiempo de parada 4,35
a*T /2 630,23
Tipo de impulsión Corta
Fórmula Michaud
Sobrepresión 4,7
Presión máxima 10,80
Bombeo Vilachán
Diámetro de la impulsión DN75
Espesor 6,8
Celeridad de propagación 287,33
Altura manométrica 39,71
Longitud de la conducción 546,68
Caudal 5,46
Coeficient e C 1
Coeficient e K 2
Tiempo de parada 2,08
a*T/2 298,75
Tipo de impulsión Larga
Fórmula Allievi
Sobrepresión 15,02
Presión máxima 50,97
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Bombeo Al borís 2
Diámetro de la impulsión DN75
Espesor 6,8
Celeridad de propagación 287,33
Altura manométrica 13,7
Longitud de la conducción 136,04
Caudal 5,89
Coeficiente C 1
Coeficiente K 2
Tiempo de parada 2,12
a*T /2 304,26
Tipo de impulsión Corta
Fórmula Michaud
Sobrepresión 7,23
Presión máxima 20,93
Bombeo Alborís 1
Diámetro de la impulsión DN40
Espesor 3,7
Celeridad de propagación 290,1
Altura manométrica 7,17
Longitud de la conducción 99,66
Caudal 0,42
Coeficient e C 1
Coeficient e K 2
Tiempo de parada 1,40
a*T/2 202,65
Tipo de impulsión Corta
Fórmula Michaud
Sobrepresión 2,03
Presión máxima 9,21
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Bombeo Ferrol
Diámetro de la impulsión DN40
Espesor 3,7
Celeridad de propagación 290,1
Altura manométrica 6,38
Longitud de la conducción 87,7
Caudal 0,70
Coeficiente C 1
Coeficiente K 2
Tiempo de parada 2,51
a*T /2 239,89
Tipo de impulsión Corta
Fórmula Michaud
Sobrepresión 2,52
Presión máxima 8,52
10. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
10.1. CÁMARAS DE DESCARGA
Las cámaras de descarga son dispositivos de acumulación de agua que permiten un rápido vaciado hacia la 
red de alcantarillado garantizando la generación de flujos que permiten la limpieza de los conductos.
Debido a los reducidos caudales que circulan por la red, principalmente en los tramos iniciales de cada 
ramal, la condición de velocidad mínima no se cumple en algunos de los tramos. Por este motivo se 
instalarán cámaras de descarga en la cabecera de cada ramal, éstas se utilizarán para inyectar un caudal que 
garantice la circulación por la red de un caudal de agua limpia mínimo, que en circunstancias puntuales, y 
con objeto de lavar el sistema inyecten un caudal mayor que facilite la limpieza de las conducciones, 
eliminando así los restos que por defecto de caudal puedan haberse producido.
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1. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA
La depuración de aguas residuales es un proceso secuencial similar al de cualquier industria y conforme se 
avanza en la línea de tratamiento se van alcanzando unos objetivos parciales de reducción de contaminantes. 
Las etapas de depuración varían en función del tamaño de la población, según sean poblaciones pequeñas, 
medianas o grandes.
En una depuradora se diferencian dos líneas de tratamiento: la línea de agua y la línea de fangos. La primera 
se compartimenta en etapas para conseguir la eliminación de los contaminantes del agua y facilitar el vertido
fluvial. La segunda tiene objetivos claramente distintos y pretende tratar los residuos de fango de la EDAR 
antes de su disposición final.
1.1. ARQUETA DE ENTRADA
La línea de agua comienza en la arqueta de entrada y by-pass de la planta.
La arqueta presenta en una de las caras la entrada del colector general y en la opuesta a la anterior, la tubería 
de entrada a la EDAR. En la cara perpendicular se sitúa la salida del by-pass general. 
Se dispondrán de una válvula de compuerta al final del colector con posibilidad de cierre manual, así como 
compuertas de guillotina de accionamiento manual por volante desde la superficie en cada una de las 
restantes tuberías. Maniobrando sobre dichas compuertas se podrá dejar fuera de servicio la planta 
depuradora, aliviándose todo el caudal entrante al by-pass general.
1.2. DESBASTE
El desbaste es una operación que forma parte del pretratamiento de una EDAR y consiste en eliminar sólidos
(residuos) de gran tamaño que el agua residual transporta en suspensión o flotando. Esta operación permite
mejorar el rendimiento de los demás componentes de la planta, ya que se evitan obstrucciones, depósitos,
atascamientos, etc. Los elementos que realizan esta función son las rejas, tamices o cribas.
1.2.1. REJAS
Las rejas de desbaste son barras de hierro que se colocan en dirección perpendicular al flujo de agua residual
para remover sólidos de gran tamaño. Pueden ser de limpieza manual o mecánica. La colocación de las rejas 
es variable: vertical, horizontal, inclinada (con distintos ángulos posibles) y curva.
La limpieza de las rejas puede ser manual o mecánica. Su mecanización puede ser necesaria a partir de 
plantas de 500 h-e (Hernández, 1997).
La limpieza de las rejas tiene que ser casi diaria. Por la necesidad de una limpieza permanente, no es 
recomendable el uso de rejas en núcleos muy pequeños. 
1.2.2. TAMICES
El tamizado consiste en una filtración sobre malla delgada.
En función de las dimensiones de los orificios de paso de la malla se diferencian los siguientes tipos:
• Macrotamizado: Con paso superior a 0.3 mm. Se utilizan para retener materias en suspensión, 
flotantes o semiflotantes, residuos vegetales o animales, ramas, etc.
• Microtamizado: De malla inferior a 100 micras. Se utiliza para eliminar materia en suspensión de 
aguas naturales o aguas residuales pretratadas.
Actualmente se tiende al uso generalizado de tamices en los pretratamientos, pero son aconsejados sobre 
todo cuando las aguas brutas transportan cantidades excepcionales de SS, flotantes o residuos, o cuando 
existen vertidos industriales importantes, fundamentalmente del sector alimentario. 
No son aconsejables cuando el contenido de aceites y grasas del agua residual es elevado.
Los tamices son autolimpiantes, por lo que se trata de equipos electromecánicos, su empleo se suele limitar 
a poblaciones a partir de 500 h-e.
1.2.3. DESARENADORES
Su función consiste en separar partículas en suspensión como arena, arcillas y limos que arrastra el agua 
residual ya que pueden perjudicar equipos y el tratamiento posterior. 
Siendo las tipologías básicas utilizadas las siguientes:
• Elementales de flujo horizontal (consisten en canales en los cuales la arena se acumula en un 
sobrefondo):
- Desarenador de velocidad variable (el más simple)
- Desarenador de velocidad constante
• Especiales (el objetivo es potenciar o favorecer las condiciones que determinan la velocidad de 
decantación de las partículas):
- Desarenadores aireados
- Desarenadores dinámicos
No es necesaria su instalación en un saneamiento individual; como regla general se recomienda su 
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colocación en plantas superiores a 500 h-e, incluso en el caso de alcantarillado separativo (Manual Uralita,
1996).
1.2.4. CONCLUSIÓN
Aún siendo no necesario su uso en poblaciones menores a 500 h-e, se dispondrá una arqueta de desbaste 
manual doble a la entrada de la fosa séptica con unas luces de paso de 10 y 40mm , que tiene como objeto 
retener y separar los cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión, que arrastra consigo el agua residual.
La reja de desbaste manual es de poliéster reforzado con fibra de vidrio, las conexiones son tubo de PVC y la
cestilla de recogida de sólidos, rastrillo y la reja son de acero inoxidable.
2. FOSA SÉPTICA
La fosa séptica es un elemento tradicional de los sistemas de depuración en pequeñas aglomeraciones así 
como en saneamiento autónomo. Es la primera unidad por la que pasa el agua residual bruta antes de 
completar su tratamiento en un proceso biológico posterior. 
En la fosa séptica el agua residual se retiene durante unas 24 horas produciéndose la decantación de los 
sólidos sedimentables y la flotación de aceites y grasas. Una o dos veces al año el líquido, junto con los 
sólidos retenidos en la fosa séptica, se retiran mediante camión cisterna y son llevados a una planta de 
residuos para completar su tratamiento.
Una parte de los lodos sedimentados son digeridos anaeróbicamente y otra fracción simplemente se 
almacena. Aproximadamente un 50 % del lodo se descompone pasando a gas metano y CO2 debido a la 
presencia de microorganismos anaerobios. Siempre existe una acumulación neta de lodos por lo que 
periódicamente se realiza el vaciado de la fosa séptica.
La fosa séptica preferentemente se divide en dos cámaras. Las partículas más ligeras que no sedimentan en 
la primera cámara, bien por la gran cantidad de materia ya sedimentada en ella o por el burbujeo del gas de 
fermentación a través del líquido, sedimentan en la segunda, en forma de una masa de lodos más 
homogénea, con un mayor grado de floculación y menor formación de espumas.
Otro objetivo de compartimentar la fosa séptica es lograr la amortiguación hidráulica de los aportes 
discontinuos de agua evitando la fuga de sólidos ya sedimentados.
2.1. EXIGENCIAS
Superficie mínima 0,20 m2/h-e
Ventilación adecuada
Período de retención (días) 1
Período de limpieza (años) 1 a 2 años
2.2. PARÁMETROS DE DISEÑO
Para poblaciones a partir de 50 h-e se propone para el dimensionado y diseño:
Dotación de cálculo: 250 L/hab/dia
Lodos generados 100 L/hab /ano
Cámaras Dos, la primera doble que la segunda
Longitud Entre 2 y 3 veces la anchura
Profundidad útil >100 cm, preferible 120 cm
Tasa de acumulación de lodos (L/h/año) 135
Resguardo 0,30 m
Desnivel 5 a 10 cm entre la entrada y salida
2.3. OTROS FACTORES DE DISEÑO
El tubo de entrada debe quedar sumergido para evitar que la caída de las aguas provoque turbulencias. Su 
extremo quedará a 30-40 cm bajo el nivel del agua; la distancia entre la generatriz inferior del tubo y el 
líquido será de 7,5 a 10 cm. Por encima del nivel del agua el tubo de entrada debe llevar un orificio de 
descompresión que permita la salida del aire atrapado por la caída del agua.
El tubo de entrada será acodado o en forma de T para evitar que los gases de digestión asciendan al interior 
de la vivienda. En fosas para más de 30 usuarios, debe sustituirse el tubo en T, tanto de entrada como de 
salida, por unas pantallas deflectoras. La colocación de un deflector en la entrada ayuda a la amortiguación 
hidráulica y a la disgregación de la materia sólida entrante.
En ningún caso la comunicación entre los compartimentos se situará en el tercio inferior ni en el superior. El 
paso del líquido entre compartimentos se hará por agujeros de al menos 12 cm de diámetro realizados en el 
muro de separación y situados entre los 3/5 y 2/3 de la altura útil medida desde el fondo y dotados de 
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campanas deflectoras con guías que permitan su extracción a través de las bocas de control y limpieza.
El dispositivo de salida suele ser una pieza en T, sumergida aproximadamente 0.30 m, con el fin de evitar la 
salida de flotantes. También la instalación de deflectores frente a la salida del agua limitará el arrastre de 
lodos.
Para asegurar su estanqueidad y su resistencia a la corrosión las fosas suelen ser de elementos fabricados en 
materiales como:
• Hormigón, fibro-cemento
• Plásticos reforzados con fibra de vidrio
• Fibra de vidrio
La ventilación de la fosa debe asegurar la evacuación sin causar molestias de los gases producidos durante la
fermentación anaerobia. Aunque suele hacerse a través de los propios conductos de bajada de las aguas 
residuales, por medio de una chimenea conectada al punto más elevado del conducto de desagüe, es más 
oportuno disponer de un conducto exclusivo para la ventilación conectado directamente a la cubierta de la 
fosa séptica.
No se precisa la instalación de un desengrasador a no ser que se viertan aguas de restaurantes, hoteles, 
talleres, o si la fosa séptica se construye a 10 o 15 m de la vivienda.
El acceso a la fosa debe ser siempre posible, a través de tapas de registro para efectuar las tareas de 
vigilancia y evacuación de fangos. Es preferible que no se enmascare su existencia.
Debido a la purga de fangos desde el decantador secundario hacia la fosa, se dispone de una entrada directa 
en la fosa, ya que la conexión de la tubería de purga a la arqueta de entrada podría provocar atascos en la 
misma.
2.4. DIMENSIONAMIENTO FOSA SÉPTICA
Contando con una población de 360 habitantes equivalentes y contando con la exigencia de 0,20 m2/h-e , la 
superficie mínima será de 72 m2.
Sabiendo que el volumen de la primera cámara es el doble de la segunda, podremos asignar superficies a 
cada una de las cámaras, ya que sus alturas serán las mismas.
Cámara Relación de superficie Superficie cámara
1ª  2/3 48
2ª  1/3 24
Se considera un resguardo de 30 cm y una profundidad total de 200 cm.
Usando las recomendaciones de las "Directrices de Saneamiento en el Medio Rural de Galicia en 
Aglomeraciones menores de 1000 h-e" tomaremos una dotación de cálculo de 250 L/hab/dia. Por tanto: 
Volumen de sedimentación = 0,8 * Dotación * Población / 1000 = 0,8 * 360 * 250 / 1000 = 72 m3
Con una tasa de acumulación de 135 L/hab/año y un período de limpieza de 1 año:
Volumen de acumulación de lodos = Población * Tasa de acumulación de lodos * Período de limpieza / 1000
= 360 * 135 * 1 / 1000 = 48,6 m3
Habrá que sumar el volumen correspondiente al resguardo, que será igual a : 
Volumen de resguardo = Volumen total - (Volumen sedimentación + volumen de acumulación de lodos) = 
[ ( 72 + 48,6) / (1,7 / 2)] - ( 72 + 48,6 ) = 141,88 – 120,6 = 21,28 m3
Comprobamos con los volúmenes correspondientes que se cumplen las exigencias de superficie mínima.
Volumen total = 141,88 m3   Usaremos 142 m3
Volumen 1ª cámara = (2/3) * 142 = 94,66 m3 ≈ 100 m3 => Superficie 1ª cámara = 100 / 2 = 50 m2
Volumen 2ª cámara = (1/3) * 142 = 47,33 m3 ≈ 50 m3 => Superficie 2ª cámara = 50 / 2 = 25 m2
Cumple con las exigencias mínimas de superficie.
Cámara Superficie (m2) Volumen (m3) Largo Ancho
1ª cámara 50 100 10 5
2ª cámara 25 50 5 5
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3. BIODISCOS
El sistema de biodiscos consta de un reactor más un decantador secundario. El reactor está constituido por 
un depósito de nivel constante por el que se hace pasar el agua a tratar. En dicho depósito se coloca un 
conjunto de discos de plástico dispuestos en paralelo y en posición vertical, que quedan atravesados por un 
eje horizontal. Dicho eje es accionado por un motor que hace girar el conjunto de discos dejando sumergida 
en el agua del depósito un 40% de la superficie de los discos. Cada reactor suele disponer de varios 
conjuntos o paquetes de discos dispuestos en serie. Normalmente, el depósito con los discos se cubre para 
evitar los perjuicios que pueden ocasionar las inclemencias meteorológicas, así como para minimizar el 
posible impacto visual a las viviendas más próximas.
La depuración se lleva a efecto mediante una biocenosis que se fija a los discos de plástico (biopelícula), la 
cual utiliza la materia orgánica del agua residual (DBO) y/o el nitrógeno (proceso de nitrificación conjunta o 
terciaria) como sustrato. La biopelícula es puesta en contacto con el sustrato del agua residual al hacer girar 
los discos y quedar éstos parcialmente sumergidos. La actividad metabólica de los microorganismos aerobios
de la biopelícula exige una aportación constante de oxígeno, el cual es aportado mediante la rotación de los 
discos, principalmente al entrar éstos en contacto con el aire.
Cuando el proceso está en régimen estacionario el crecimiento de la biomasa es eliminado del sistema 
mediante desprendimiento erosivo debido al cortante producido por el giro de los discos. También pueden 
darse desprendimientos masivos de biopelícula al perder ésta su adherencia, principalmente por fenómenos 
anaerobios o de falta de sustrato en las partes más profundas de la misma (en la proximidad del medio 
soporte). En todo caso, el exceso de biomasa es retenido y eliminado en el decantador secundario.
Si las condiciones son adecuadas, se pueden dar también fenómenos de nitrificación, que pueden ser muy 
importantes, especialmente en las últimas etapas del proceso.
3.1. PARÁMETROS DE DISEÑO
Carga orgánica 1ª etapa
• G DBOS/m2/d 12 a 24
• G DBOT/m2/d 30 a 40
Carga hidráulica (m3/m2/d)
Eliminación de DBO5 (C) : 0,06 a 0,25
Nitrificación: 0,04 a 0,07
Número mínimo de etapas:
Para DBOS efluente < 25 mg/L 1 etapa
Para DBOS efluente 15 – 25 mg/L 1 ó 2 etapas
Para DBOS efluente 10 – 15 mg/L 2 ó 3 etapas
Para DBOS efluente < 10 mg/L 3 ó 4 etapas
Superficie específica de los biodiscos:
Eliminación de DBO5 (C) : 110 m2/m3
Nitrificación: 200 m2/m3
Diámetro de los discos: 2 a 3.7 m
Longitud de eje:
Total < 8,2 m
Con discos < 7,6 m
Volumen específico (m3 tanque/m2 discos) > 5 L/m2
Superficie sumergida de los discos 40 %
Velocidad de giro en r.p.m. 0,15 a 0,30 m/s
Espesor de discos < 3,6 mm
Espesores máximos de biopelícula 2 – 3 mm
Velocidad ascensional del decantador 2º 1,35 m/h
Concentración del fango decantado 2 – 5 %
Producción de fangos (Kg SS/Kg DBO 5, elim) 0,4 a 0,5
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El diseño del proceso debe considerar ciertas flexibilidades con el fin de mejorar la explotación y 
mantenimiento. Entre éstas, cabe destacar (WEF-ASCE, 1992):
• Posible aireación suplementaria en sistemas de accionamiento por motor eléctrico para hacer frente a 
mayores cargas orgánicas de una etapa.
• Medios para eliminar el crecimiento excesivo de biopelícula tales como: aditivos químicos, lavado 
por agua o aire (arrastre), control de la velocidad de giro, cambio de la velocidad de giro, alternancia 
de la alimentación.
• Velocidad de giro variable en 1ª y 2ª etapa.
• Líneas en paralelo de tratamiento.
• Deflectores portátiles entre todas las etapas.
• Sistemas de distribución de flujos controlables, tales como alimentación escalonada.
• Recirculación del efluente secundario.
• Accesibilidad a ejes, medio soporte, y otros equipos mecánicos que necesitan inspección, 
mantenimiento y sustitución o posible eliminación periódica.
• Sistema de vaciados del reactor (necesario).
• Cuando los RBC, se instalan en edificios: ventilación (además de las necesidades de oxígeno del 
RBC), control de humedad, calefacción y medidas para extraer y reemplazar ejes y medio soporte.
Las unidades de biodiscos se distribuirán en etapas, entendiéndose como tal la subdivisión del medio soporte
del proceso en una serie de celdas independientes. Dicha subdivisión se llevará a cabo dentro de un mismo 
tanque mediante el empleo de deflectores o disponiendo diferentes tanques en serie.
En general, se deben instalar como mínimo dos cadenas de tratamiento en paralelo, de modo que sea posible 
aislar una de ellas para efectuar operaciones de mantenimiento y reparación. No obstante, en el presente 
proyecto se diseña una única línea de biodiscos, pues en pequeñas poblaciones la doble línea no necesaria. 
Los tanques podrán construirse en acero o en hormigón armado. Los ejes se emplearán como soporte del 
medio y para su rotación. El diámetro de los discos estará comprendido entre 2.0 y 3.7 m., y su espesor no 
será superior a 3.6 mm.
La geometría y detalles de diseño serán facilitados por el fabricante.
El medio estará fabricado en polietileno de gran densidad, con diferentes configuraciones o corrugados. Se 
recomienda emplear medio corrugado, ya que se aumenta la superficie disponible y se favorece su 
estabilidad estructural.
Los tipos de medios se clasificarán en función de la superficie de medio por eje, distinguiéndose medios de 
baja, media y alta densidad. En las primeras etapas se emplearán medios de baja densidad, mientras que en 
las etapas intermedias y finales del proceso se emplearán indistintamente medios de media o alta densidad.
La rotación de los ejes se efectuará por la acción directa de mecanismos de transmisión mecánica. Para 
regular la velocidad de rotación se incorporarán dispositivos de variación de velocidad.
La velocidad de giro no será superior a 2 r.p.m. ni inferior a 1 r.p.m.. La velocidad periférica máxima estará 
comprendida entre 0.15 y 0.30 m/s. El volumen específico de los tanques se estimará en 0.005 m3 de tanque 
por m2 de medio.
La altura de la lámina de agua será aquella que permita sumergir un 40% del medio durante la eliminación 
de materia orgánica carbonosa.
El espesor máximo de biopelícula sobre el medio estará comprendido entre 2 y 3 mm. 
Sobre todos y cada uno de los ejes se dispondrá un cerramiento para proteger el medio plástico de la 
radiación ultravioleta, proteger el proceso de las bajas temperaturas y controlar la proliferación de algas.
3.2. DIMENSIONAMIENTO DE LOS BIODISCOS 
El sistema es especialmente adecuado para el tratamiento de aguas residuales de pequeñas comunidades, 
pero también para el tratamiento de vertidos industriales.
El grado de eliminación alcanzado depende de la carga orgánica aplicada. En el caso de las aguas residuales 
urbanas, las cargas normales suelen estar en un rango de 6 a 20 g DBO/m2 de soporte/d para conseguir 
reducciones de 80 a 90 % de la DBO.
Para predecir el rendimiento se puede usar la fórmula de Brenner – Opatken (U.S. EPA 1985):
Sn = 1 + ( 1 + 4kt ( sn-1) ) ^0,5  / 2kt
donde:
Sn = DBO5 soluble en la etapa n (mg/L)
k = constante de orden 2 (L/mg/h)
t = tiempo de retención hidráulica en la etapa n (h)
Sn-1 = DBO5 soluble afluente a la etapa n (mg/L)
La constante cinética, k, tiene un valor de 0.083 L/mg/h obtenido a partir de datos de 9 RBC a escala 
industrial y de varias etapas. El modelo se basa en DBO soluble, la cual no es afectada por un decantador 
primario.
Ba = Q * Lo / A
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Ba = carga orgánica superficial (g DBO/ m2 / d)
Q = caudal medio de tratamiento (m3 / d)
Lo = concentración de DBO ( mg / L)
A = superficie total de soporte
Para primera etapa DBO5 S = 12,2 g/m2/d
DBO5 T 1ª etapa = 31 g/m2/d
Adbot = Q * Lo / Ba = 302,4 * 147,05 / 31 = 1434,45 m2
Adbos = 302,4 * 73,525 / 12,2 = 1822,46 m2
REFERENCIA VALOR DE DISEÑO VALOR DE CÁLCULO
Q tratamiento (m3 /d) 302,4
1ª ETAPA
DBO5 (mg / l) 147,05
DBO5 Soluble (mg / l) 73,53
Área DBO tot (m2) 1434,45
Área DBO sol (m2) 1822,46
Área necesaria (m2) 1822,46
       Diámetro discos     2 – 3,7 3
Área discos m2 14,14
Nº discos necesarios 129
Espesor discos < 3,6 3
Separación discos   10 – 20 20
Longitud eje 2,97
   Total < 8,2
   Con discos <7,6 CUMPLE
Densidad m2 / m eje 613,62
Rendimiento 1ª etapa 40 – 50 50
DBO5 Soluble mg/l 36,76
2ª ETAPA
DBO Soluble mg/ l 36,76
Carga orgánica 2ª etapa
(gr DBO5 /m2 / d) 
12 – 24 15
Área 2ª etapa para DBO
sol m2
741,13
AREA NECESARIA 741,13
Diámetro discos 2 – 3,7 3
Área discos 14,14
Número de discos
necesarios
53
Espesor discos mm <3,6 3
Separación discos mm 10 – 20 10
Longitud eje >1,5 0,689 1,5
   Total <8,2
   Con discos <7,6 CUMPLE
Densidad m2 / m eje 494,09
Rendimiento 2ª etapa 50
DBO5 Soluble (mg/l) 18,38
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DIMENSIONES TANQUE
Longitud total eje 9
Diámetro tanque 2
Volumen tanque 18
Volumen específico m3 tanque /
m2 discos
0,007
Volumen específico m3 tanque /
m2 discos
>5 l /m2 CUMPLE
3.3. PRODUCCION DE FANGOS 
Las  reacciones  bioquímicas  que  tienen  lugar  en  el  reactor  biológico  de  biodiscos  producirán  fangos
secundarios que, tras mezclarse con los fangos primarios (no existentes en este caso), serán conducidos a la
línea de tratamiento de fangos. 
Las producciones de fangos en los biológicos son las siguientes: 
Kg DBO5 eliminada = (147,05 – 25) mg/L * 3,5 L/s = 427,175 mg/s = 36,908 kg DBO5 eliminado / día
Kg SSV formado = 18,454 kg SSV / d
Reducción SS fosa = 65% => 114,38mg/L
Producción de fangos Referencia Diseño Cálculo 
Y (kg SSV formado/kg
DBO5 eliminada) 
0,2 – 0,7 0,5
% SSV/SST en afluente 80 - 90 80
% SSV/SST en biomasa 
80 - 95 80
Concentración del fango
(%)
4,00 - 8,00 4
Producción de SSV en
biomasa (kg SSV/d)
18,4540
Fangos producidos en
biomasa (kg SST/d)  
22,1448
Fangos en SS de afluente
(kg SST/d) 
34,5900
FANGOS TOTALES (kg
SST/d)
56,7348
FANGOS QUE
ESCAPAN CON EL
EFLUENTE (kg SST/d) 
7,5600
FANGOS
SECUNDARIOS
PRODUCIDOS (kg
SST/d) 
49,1748
Concentración de fangos
recirculados (mg/l)
(6000-12000) 8000,0000
CAUDAL DIARIO DE
FANGOS
SECUNDARIOS (m3/d)
6,1469
CAUDAL HORARIO
DE FANGOS
SECUNDARIOS (m3/h) 
0,2561
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4. DECANTADOR SECUNDARIO
Se dimensionará el decantador circular con las siguientes operaciones: 
A partir  del  tiempo  de  retención  hidráulico  se  obtiene  el  volumen  mínimo  y  a  partir  de  la  velocidad
ascensional, la superficie horizontal. Dado que el valor de diseño de la velocidad ascensional es distinto a
caudal medio y a caudal punta, el cálculo se realiza con ambos valores del caudal, escogiéndose el mayor
valor de la superficie. 
Con los valores adoptados como definitivos se vuelven a calcular los parámetros de funcionamiento para
comprobar que se encuentran dentro de los rangos permitidos.
4.1. DIMENSIONAMIENTO
 Los parámetros de diseño para decantadores secundarios de efluentes de biodiscos son los siguientes: 
• Velocidad ascensional: 
V
asc 
= Q/S 
La velocidad ascensional a caudal medio será inferior a 1.3 m/h, y a caudal punta será menor que 2
m/h. 
• Tiempo de retención hidráulico: 
TRH = V/Q 
El TRH mínimo a caudal medio será de 3 horas y a caudal punta de 1 hora. 
A continuación se muestran los cálculos realizados: 
REFERENCIA VALOR DE
DISEÑO
VALOR DE
CÁLCULO
Parámetros de diseño
Caudal medio (m3/h) 3,67
Caudal punta (m3/h) 12,59
Vel. ascensional Qmedio (m/h): < 1,3 1,2
Vel. ascensional Qpunta (m/h): < 2 2
Sup. Horizontal Qmedio (m2): 3,06
Sup. horizontal Qpunta (m2): 6,3
SUP. HORIZONTAL NECESARIA
(m2): 
6,3
Tp. retencion hidraulico Qmedio(h.): > 2,5 2,5
Volumen a Qmedio (m3): 7,65
Volumen a Qmaximo (m3): 15,75
VOLUMEN TOTAL (m3): 15,75
Dimensionado
Calado (m): > 2,5 2,5
Calado adoptado (m): 2,5
NUMERO MINIMO DE
DECANTADORES:
1
Diámetro máximo < 45 3
SUPERFICIE UNITARIA MÁXIMA 7,07
DIMENSIONES ADOPTADAS
Numero de decantadores: 1
Diámetro necesario (m): 2,83
DIÁMETRO ADOPTADO (m): 3
CALADO (m): 2,5
Resguardo (m): 0,3
ALTURA RECTA TOTAL(m): 2,8
SUP. DECANTADOR
SECUNDARIO(m2): 
7,07
VOL. DECANTADOR
SECUNDARIO(m3): 
17,68
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SUP. TOTAL DECANTADORES
SECUNDARIO(m2): 
7,07
Valores de funcionamiento
NUMERO DE DECANTADORES
FINAL: 
1
VEL. ASCENSIONAL Qmedio (m/h): < 1,3 0,52
VEL. ASCENSIONAL Qpunta (m/h): < 2 1,78
TP. RETENCION HIDRAULICO
Qmedio(h.): 
>2,5 4,29
TP. RETENCION HIDRAULICO
Qmáx(h.):
>1 1,25
CARGA SOBRE VERTEDERO A
Qmedio (m3/h/mlineal)  
< 12 0,39
CARGA SOBRE VERTEDERO A
Qpunta (m3/h/mlineal)  
< 20 1,34
Luego  a  la  vista  de  los  cálculos  realizados  dispondremos  un  decantador  circular  convencional  con  las
siguientes medidas: 
Calado adoptado → 2,5 m. 
Diámetro por decantador → 3 m. 
Número de líneas → 1. 
4.3. Dispositivos del decantador
En los decantadores circulares, la entrada de agua se produce por el centro y la salida por la periferia. La 
poceta de fangos se sitúa en el centro.
4.3. Sistema de entrada de agua
La entrada de agua se realizará mediante un cilindro central de entrada, siendo este el sistema más utilizado 
y el que mejor reparto consigue. Tendrá un diámetro de 0,3 m y una altura de 1,12 m, siendo estos los 
valores mínimos a adoptar dadas las dimensiones del decantador.
El dispositivo de entrada de agua consiste en una corona de reparto cilíndrica . La salida del agua se 
efectuará por medio de orificios rectangulares de 15 cm de ancho por 0.35 m de alto.
4.4. Sistema de recogida de agua
La recogida del efluente tratado se realizará mediante un vertedero perimetral, que da paso a un canal de 
0.15 m de ancho y una pendiente de 0.008 (ver anejo de dimensionamiento de conducciones), en el que la 
velocidad del agua debe mantenerse por encima de 0,4 m/s, pero por debajo de 2 m/s.
4.5. Sistema de recogida de fangos
La recogida de los fangos decantados en el fondo de los tanques se realiza mediante un sistema de barrido de
lodos y una poceta central de aumento de concentración.
4.6. Poceta de fangos
Se dispone una poceta circular en el centro del decantador que recoge el fango barrido por las rasquetas. La 
poceta de lodos ha de verificar la siguiente relación de parámetros:
V = Qf * Tr
Donde:
V = volumen de la poceta (m3).
Qf = caudal medio de fangos producidos (m3/h).
Tr = tiempo de retención del fango en la poceta (h).
Debemos calcular los caudales de fangos que se producen. Adoptando un tiempo de retención en la poceta de
2 horas, se obtiene un volumen de 0,512 m3. Así, se fija una forma troncocónica con las siguientes 
relaciones dimensionales:
Diámetro superior: 1 m
Diámetr inferior: 0,8 m
Alto: 0,2 m
Pendiente de las paredes: 63º
4.7. Purga de fangos
La purga de fangos se realizará por el fondo de la poceta y el número de purgas por día será 7, con un tiempo
de purga de 12 minutos cada una. Este valor se justifica en el Anejo de cálculos hidráulicos, en función de 
que la velocidad sea adecuada en las conducciones de fangos.
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5. CANAL PARSHALL
Se instalará un canal Parshall tras la arqueta de inspección localizada después del decantador secundario. La 
función del canal es la de servir de medidor de caudal. Consta de cuatro partes principales:
• Transición de entrada
• Sección convergente
• Garganta
• Sección divergente
En la transición de entrada, el piso se eleva sobre el fondo original del canal, con una pendiente suave y las 
paredes se van cerrando. va sea en linea recta o circular. 
En la sección convergente, el fondo es horizontal y el ancho va disminuyendo. 
En la garganta el pico vuelve a bajar para terminar con otra pendiente ascendente en la seccibn divergente. 
En cualquier parte del aforador, desde el inicio de la transicion de entrada hasta la salida, el aforador tiene 
una sección rectangular. 
Junto a la estructura del aforador se tienen dos pozos laterales o tanques con la misma profundidad, o mayor,
que la parte mas baja del aforador. El agua que escurre por el aforador pasa a estos tanques por medio de 
unas perforaciones colocadas en la pared de la seccion convergente y en la garganta.
Para el dimensionamiento del canal se comienza determinando la anchura de garganta.
Puesto que el caudal medio es de 1,02 l/s y el caudal punta de 3,5 l/s, tenemos un ancho de garganta de 1'', o 
lo que es lo mismo, 2.54 cm.
Con el ancho de garganta entramos en la siguiente tabla para obtener las dimensiones del canal.
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Siendo estas:
Como requerimientos se tienen:
• Velocidad de llegada > 3 m/s
• Tramo recto mínimo antes de medidor 10 veces ancho del fondo del canal, es decir, 229 cm.
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Long.paredes sección convergente A 36,6 cm
Long.sección convergente B 35,6 cm
Ancho de la salida C 9,3 cm
Ancho entrada sección convergente D 16,8 cm
Profundidad total E 22,9 cm
Longitud de la garganta F 7,6 cm
Longitud de la sección divergente G' 20,3 cm
Long. Paredes sección divergente K' 1,9 cm
Dif. De elevación cresta y salida N 2,9 cm
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se justifica  el dimensionado de las  conducciones  de la línea de agua de la EDAR. Con el
término conducciones se hace referencia a las tuberías en lámina libre y en presión, y a los canales  abiertos,
ya sean de recogida de efluentes de las diversas unidades, o constituyentes de algún tratamiento, como es el
canal de desbaste. 
En este Anejo únicamente aparecen las  conducciones  que funcionan por gravedad, las  tuberías  que están
asociadas a alguna impulsión, se encuentran calculadas en el Anejo de “Cálculos hidráulicos  II. Bombeos e
impulsiones”. 
2. TUBERÍAS Y CANALES
El criterio de diseño de canales y tuberías se basa en la velocidad que adquiere el fluido en ellos, ya que esta
debe ser la adecuada para el correcto funcionamiento del sistema. 
Los límites de velocidad quedan determinados por los siguientes condicionantes: 
• Evitar las sedimentaciones y los aterramientos. 
• Evitar la abrasión. 
• Consideraciones hidráulicas y mecánicas. 
En general, para canales y tuberías  la velocidad se mantendrá dentro del intervalo de 0.4 a 2 m/s, situándose
los valores óptimos alrededor de 1 m/s. 
3. LINEA DE AGUA
3.1. CANALES
En este apartado se dimensionarán los canales abiertos de sección rectangular que son necesarios en la línea
de agua para transportar las aguas. 
Los canales abiertos rectangulares de la línea de agua son los siguientes : 
• Canal de entrada a biodiscos. 
• Canal de recogida de biodiscos. 
• Canal de recogida del decantador secundario. 
3.1.1. DIMENSIONAMIENTO
El dimensionamiento se realiza para régimen permanente uniforme con la fórmula de Manning: 
v = 1/n * Rh2/3 * i1/2
Con: 
i: pendiente de la solera, en m / m. 
n: número de Manning, n = 0.015 para canales de hormigón. 
v: velocidad en m / s. 
v = Q / S 
Siendo: 
Q: caudal, en m3 / s 
S: sección, en m2, para canal rectangular 
S= B*y 
B: ancho del canal en m. 
y: calado en m. 
RH: radio hidráulico en m, cociente del área de flujo entre el perímetro mojado; para sección rectangular: 
Rh = B*y / (2*(B+y)) 
Sustituyendo estas expresiones en la fórmula de Manning se obtiene: 
Despejando el valor de y: 
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Fijando el ancho y la pendiente se obtiene el calado de forma iterativa, y se comprueba que las velocidades a
caudal medio, punta y máximo están dentro del intervalo admisible. 
Si las velocidades no son adecuadas, se cambia el ancho o la pendiente y se vuelve a calcular el calado. 
3.1.2. RESULTADOS
Los  resultados  obtenidos  en  el  dimens ionamiento  se  exponen  seguidamente,  donde  las  unidades
consideradas han sido: caudal (m3/s), calado (m), sección (m2) y velocidad (m/s). 
Canal: de entrada a biodiscos Qmedio Qmáx
Caudal de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de canales según caudal 1 1
Caudal por canal (m3/s)
Ancho (m) 0,15
Pendiente (tanto por 1) 0,008
Coeficiente de Manning 0,015
Calado (m) 0,024013043 0,053548813
Área de flujo (m2) 0,003601956 0,008032322
Perímetro mojado (m) 0,198026086 0,257097626
Radio hidráulico (m) 0,018189303 0,031242303
Velocidad de aproximación por canal,
Vc (m/s)
0,4 - 2 0,412411822 0,591492299
Canal: de recogida de biodiscos Qmedio Qmáx
Caudal de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de canales según caudal 1 1
Caudal por canal (m3/s)
Ancho (m) 0,15
Pendiente (tanto por 1) 0,008
Coeficiente de Manning 0,015
Calado (m) 0,024013043 0,053548813
Área de flujo (m2) 0,003601956 0,008032322
Perímetro mojado (m) 0,198026086 0,257097626
Radio hidráulico (m) 0,018189303 0,031242303
Velocidad de aproximación por canal,
Vc (m/s)
0,4 - 2 0,412411822 0,591492299
Canal: de recogida de decantador
secundario
Qmedio Qmáx
Caudal de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de canales según caudal 1 1
Caudal por canal (m3/s)
Ancho (m) 0,15
Pendiente (tanto por 1) 0,008
Coeficiente de Manning 0,015
Calado (m) 0,024013043 0,053548813
Área de flujo (m2) 0,003601956 0,008032322
Perímetro mojado (m) 0,198026086 0,257097626
Radio hidráulico (m) 0,018189303 0,031242303
Velocidad de aproximación por canal,
Vc (m/s)
0,4 - 2 0,412411822 0,591492299
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3.2. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS
Se dimensionarán las tuberías en lámina libre o rodadas de sección circular que son necesarias en la línea de
agua. 
3.2.1. INTRODUCCION
Las tuberías rodadas de la línea de agua son los siguientes: 
• Tubería de arqueta de entrada a pozo de gruesos. 
• Tubería de decantador secundario a arquet a de vertido.
• Decantador a pozo de bombeo.
• Bombeo de recogida de grasas de la parcela y fecales del edificio de bombeo a arquet a de entrada.
• Bombeo depósito a entrada edificio de control
La formulación de Prandtl-Colebrook es  válida para secciones llenas. En el caso de que la sección funcione
en régimen libre se recurre a determinar un par de factores que relacionan las velocidades, caudales y alturas
de llenado en conducciones circulares  a sección parcialmente llena con los  que se obtienen para secciones
llenas. Estas relaciones son los denominados coeficientes correctores de Thormann y Franke: 
Donde: 
V = velocidad a sección llena. 
Vp = velocidad a sección parcialmente llena. 
Q = caudal a sección llena. 
Qp = caudal a sección parcialmente llena. 
2β = arco de la sección mojada. 
γ= coeficiente de Thormann, que introduce la consideración del  rozamiento entre el líquido y el aire del
interior del conducto. 
Para η= h/D ≤ 0,5 resulta γ=0. 
Para η= h/D ≥ 0,5 sale: 
η= h / d = relación entre la altura de lámina de agua y al diámetro interior (a sección llena η = 1). 
Resolviendo de forma iterativa se obtiene el calado, con el que se calcula la velocidad y se comprueba que
esta está dentro de los rangos admisibles. 
3.2.3. RES ULTADOS
Los  resultados  obtenidos  en  el  dimensionamiento  se  exponen  inmediatamente,  donde  las  unidades
consideradas han sido: caudal (m3/s), diámetro (m), sección (m2) y velocidad (m/s). 
Tubería: arqueta de entrada a fosa séptica Qmedio Qmáx
Caudales de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de tuberías 1 1
Pendiente (tanto por uno) 0,006
Diámetro (m) 0,1
Sección interior (m2) 0,007853975
Caudal por tubería 0,00102 0,00350
Material de la tubería FUNDICIÓN NO FORZADO NO FORZADO
Rugosidad uniforme equivalente (m) 0,0008
Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 0,000001310
Velocidad a sección llena -Prandtl- (m/s) 0,565889944
Caudal a sección llena 0,004444485
Relación caudal / caudal a sección llena 0,229503056 0,786867686
Valor de beta (rad) 1,434875260 2,770808124
Calado en tubería, h (m) 0,032360245 0,068543384
Relación h/D 0,323602445 0,685433840
Coeficiente de THORMANN (gamma) 0 0,051780188
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Velocidad a caudal determinado (m/s) 0,4 – 2 0,532191071 0,605505567
Tubería: de salida de fosa séptica a biodiscos Qmedio Qmáx
Caudales de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de tuberías 1 1
Pendiente (tanto por uno) 0,006
Diámetro (m) 0,1
Sección interior (m2) 0,007853975
Caudal por tubería 0 0
Material de la tubería FUNDICIÓN NO FORZADO NO FORZADO
Rugosidad uniforme equivalente (m) 0,0008
Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 0,000001310
Velocidad a sección llena -Prandtl- (m/s) 0,565889944
Caudal a sección llena 0,004444485
Relación caudal / caudal a sección llena 0,229503056 0,786867686
Valor de beta (rad) 1,434875260 2,770808124
Calado en tubería, h (m) 0,032360245 0,068543384
Relación h/D 0,323602445 0,685433840
Coeficiente de THORMANN (gamma) 0 0,051780188
Velocidad a caudal determinado (m/s) 0,4 – 2 0,532191071 0,605505567
Tubería: de biodiscos a decantador secundario Qmedio Qmáx
Caudales de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de tuberías 1 1
Diámetro (m) 0,063
Sección interior (m2) 0,003115665
Caudal por tubería 0,001020023 0,003497222
Material de la tubería FUNDICIÓN FORZADO FORZADO
Rugosidad uniforme equivalente (m) 0,0008
Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 0,000001310
Velocidad según caudal y sección (m/s) 0,327385325 1,122464065
Número de Reynolds 15744,485116781 53981,096239082
Coeficiente de Darcy-Weisbach 0,044186139 0,042068657
Pendiente hidráulica 0,00382897 0,042881155
Velocidad a caudal determinado -Prandtl- (m/s) 0,4 – 2 0,334578558 1,123465817
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Bombeo de  recogida de grasas de la parcela y fecales del edificio de bombeo a arqueta de entrada.
Grasas+fecales edif.control Qmed
Caudales de cálculo (m3/s) 0,002222222
Diámetro (DN) D63
Diámetro interior 0,0426
Sección interior 0,00241051
Caudal por tubería 0,002222222
MATERIAL DE LA TUBERÍA PE
Rugosidad uniforme equivalente 0,00025
Viscosidad cinemática del fluido 0,00000131
Velocidad según caudal y sección 0,921887582
Número de Reynolds 38986,667140000
Coeficiente de Darcy-Weisbach 0,031839371
Pendiente hidráulica 0,024920338
Velocidad real de circulación
-Prandtl-
0,92
Pérdida de carga
Longitud de la tubería 29,6
Pérdida de carga por rozamiento 0,74
Pérdidas localizadas (15%) 0,11
Altura geométrica de bombeo 1,8
Altura de velocidad 0,04
Altura manométrica total 2,69
4. LÍNEA DE FANGOS 
Como se justificó en el estudio previo, la línea de fangos de la EDAR estará compuesta únicamente por un
bombeo de fangos hacia la fosa séptica.
Hay  que tener en cuenta que en este caso no se produce una llegada continua de caudales  de  diversas
magnitudes, sino que los fangos se extraen de los decantadores secundarios cada cierto intervalo de tiempo. 
Lo primero que debe establecerse es el número de purgas al día y el tiempo de duración de cada una de ellas
de  forma  que la  velocidad de circulación  en  las  tuberías  esté entorno  a  0.5  -  1m/s.  De  cara a  evitar
obstrucciones indeseables  en las tuberías ocasionadas por sedimentaciones, el diámetro mínimo será de 50
mm. 
Fijada una velocidad y un diámetro de conducción se calcula el caudal necesario en cada extracción: 
Q = v * S 
Donde: 
Q = caudal de extracción (m3/s). 
v = velocidad (m/s). 
S = sección de la tubería (m2). 
Dividiendo el  caudal total de fangos  producido por la decantación secundaria, en m3/d, entre el  caudal
durante cada purga, en m3/s, se obtiene el tiempo de purga diario (s/d). A partir de aquí se fija el número de
extracciones diarias para que el tiempo en cada una de ellas quede comprendido entre 8 y 15 minutos 
Con los  valores de tiempo de purga redondeados se vuelve a calcular el caudal y la velocidad final,  y el
caudal  final  de  circulación. Se  calcula  además  la  pérdida  de  carga  a  partir del  coeficiente  de  Darcy-
Weysbach. 
4.1. TUBERÍAS A PRES IÓN O FORZADAS 
Se dimensionarán las tuberías a presión o forzadas de sección circular que son precisas en la línea de fangos. 
Para el cálculo hidráulico de las conducciones a presión se empleará la fórmula de Prandtl-Colebrook, según
la cual: 
Q=S· V 
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Siendo: 
V = velocidad media (m/s). 
g = aceleración de la gravedad (m2/s). 
D = diámetro interior de la tubería (m). 
I = pérdida de carga (m/m). 
k
a 
= rugosidad uniforme equivalente (m). 
ν = viscos idad cinemática del fluido (m2/s), su valor para aguas residuales urbanas es de 1.31 10-6 m2/s. 
Se ha adoptado la fundición dúctil revestida como material tanto para tuberías  en régimen forzado como en
lámina libre. De esta forma el valor de k a adoptar en los cálculos es de 0.80 milímetros. 
Fijado un diámetro comercial se comprueba que  las  velocidades  a caudal máximo de circulación  por la
tubería, a caudal medio y a caudal punta están dentro del rango admisible. 
Además, se calcula el coeficiente de Darcy-Weisbach para el régimen considerado y la pendiente hidráulica
(m/m) necesaria para definir la línea piezométrica. 
4.2. RESULTADOS
Tubería: Decantador
secundario a fosa séptica
Datos de partida Diseño Cálculo
Caudal de recirculación
de fangos (m3/d)
0
Caudal de purga de
fangos desde decantación
(m3/d)
6,15
Número de decantadores 1
Caudal de purga de
fangos por decantador
(m3/d)
6,15
Diseño de la purga 7
Número de purgas por 12
día (min)
Caudal por purga y por
decantador (m3/s)
0,00122023804
Diseño de la tubería
Caudales de cálculo
(m3/s)
0,00122023804
Número de tuberías 1,000000000
Diámetro 0,04080 (DN50)
Sección interior 0,001307405
Caudal por tubería 0,00122023804
MATERIAL DE LA
TUBERÍA
PEAD FORZADO
Rugosidad uniforme
equivalente
0,000250000
Viscos idad cinemática
del fluido
0,000001310
Velocidad según caudal y
sección
0,933328265
Número de Reynolds 29068,544429439
Coeficiente de Darcy-
Weisbach
0,034937937
Pendiente hidráulica 0,038058416
Velocidad real de
circulación -Prandtl-
0,9351939337
5. BOMBEOS
Dentro de la línea de fangos será necesaria una impulsión.
Se dimensiona para elevar el caudal procedente de la purga de fangos del decantador secundario hasta la fosa
séptica, con una bomba centrífuga instalada en seco, disponiéndose de una de reserva en caso de avería.
El caudal procedente del decantador circulará por gravedad hacia el pozo de bombeo. Se instalará en la 
tubería de salida del decantador una electroválvula temporizada que regulará el caudal que se extrae del 
mismo, ya que la extracción de fangos de decantación, no puede realizarse de forma continua, sino que ha de
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realizarse durante breves intervalos de tiempo, para evitar extraer gran cantidad de agua del decantador. Así, 
es usual que las purgas de fangos se realicen de una manera discontinua, pudiéndose variar la frecuencia de 
las mismas en función del fango producido.
Por todo ello se ha tomado como valor de cálculo para dimensionar esta impulsión un caudal con suficiente 
margen de seguridad (4 veces el caudal punta de fangos producido, esto es, 0,285 l/s) con lo que se cubren 
posibles aumentos puntuales en la producción de fangos. Debido al reducido volumen a elevar en este tipo 
de bombeos, las dimensiones del pozo vendrán condicionadas por las propias bombas, así como por sus 
separaciones mínimas.
A continuación se presentan los cálculos hidráulicos realiz ados para dimensionar la bomba.
Tipo de bomba Centrífuga sumergible
Caudal de funcionamiento 1,026 m3/h
Altura geométrica necesaria 1,8 m
Longitud total de conducción 29 m
Diámetro de la impulsión 40 mm
Nº de Reynolds 8497
Rugosidad conducción 0,00025 m
Pérdida de carga continua 0,2197 m
Nº de codos a 90º 3
Coef. λi para codos a 90º 0,3
Nº de codos a 45º 0
Coef. λi para codos a 45º 0,15
Nº válvulas de retención 1
Coef. λi para válvulas de ret ención 2,5
Coef. λi para embocadura + desembocadura 1,5
Coeficiente de pérdidas localizadas total 4,9
Pérdidas de carga localizadas 0,169 m
Pérdida de carga total 0,39 m
Altura de bombeo necesaria 2,19 m
Punto de funcionamiento (h; Q) (2,19 m; 1,026 m3/h)
6. LÍNEA BYPASS GENERAL
Se incluyen a continuación los cálculos realizados para el dimens ionamiento de la línea de by-pass. El 
procedimiento seguido es similar al llevado a cabo para el cálculo de las conducciones de la línea de agua de 
la E.D.A.R. y los colectores de la red de saneamiento. 
La línea  de By-Pass  recogerá los  excesos  de caudal que se puedan producir a  lo largo de la línea y los
conducirá hasta la arqueta de vertido para su posterior vertido. 
La línea de by-pass se dimensionará para el caudal punta de llegada a la EDAR.
Las  conexiones a la línea de by-pass se realizarán mediante conductos de PVC de 100 mm de diámetro, se
consideran los siguientes puntos de enlace: en la arqueta de entrada, enlace previo a biodiscos, enlace previo
a decantador secundario y en la arqueta de inspección final.
En cuanto a su trazado, se puede indicar que sigue el perímetro de la parcela de la EDAR, y a lo largo de su
trazado se disponen un total de 4 pozos de registro.
A continuación se presenta los cálculos donde se determina la pendiente mínima del conducto principal para
impedir su entrada en carga a caudal máximo: 
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By-pass general Qmedio Qmáx
Caudales de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de tuberías 1 1
Pendiente (tanto por uno) 0,006
Diámetro (m) 0,1
Sección interior (m2) 0,007853975
Caudal por tubería 0 0
Material de la tubería PVC NO FORZADO NO FORZADO
Rugosidad uniforme equivalente (m) 0,00025
Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 0,000001310
Velocidad a sección llena -Prandtl- (m/s) 0,652846873
Caudal a sección llena 0,005127443
Relación caudal / caudal a sección llena 0,198934949 0,682059652
Valor de beta (rad) 1,316135851 2,571282482
Calado en tubería, h (m) 0,029939574 0,061485672
Relación h/D 0,299395744 0,614856717
Coeficiente de THORMANN (gamma) 0 0,015844151
Velocidad a caudal determinado (m/s) 0,4 – 2 0,574390313 0,753522056
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se muestran los cálculos hidráulicos necesarios para conocer con exactitud la línea 
piezométrica de la planta, imprescindible por los siguientes motivos:
• Asegurar que el gradiente hidráulico es el adecuado para el flujo del agua en las diferentes unidades 
de tratamiento, estudiando si es necesaria la disposición de algún bombeo intermedio, y tratando de 
reducir el movimiento de tierras necesario en la parcela.
• Determinar los resguardos mínimos que es necesario dejar en los diferentes depósitos y vertederos 
para evitar retornos de flujo.
• Determinar las cotas de las soleras para los diferentes elementos de la E.D.A.R., así como la cota de 
terreno en las  paredes de los mismos. Ambos valores serán fundamentales para el cálculo del armado 
así como para determinar las explanaciones requeridas en la parcela.
2. CONDICIONANTES Y PROCESOS DE CÁLCULO
El proceso de cálculo ha sido el siguiente:
Se parte de la cota de llegada del agua residual bruta a la arqueta de entrada a la estación (llegada del 
colector).
Tras esto se colocan los distintos elementos que componen el tratamiento del agua y se procede al cálculo de 
las pérdidas de carga sufridas en cada una de las conducciones. El cálculo se ha realizado por tramos, para 
facilitar la determinación de la altura piezométrica en cada uno de los diferentes elementos. Para cada uno de
estos tramos se ha determinado la pérdida de carga total.
Una vez que se ha realizado esto, y observando que la pérdida total es aceptable, sin grandes explanaciones 
en
la parcela, se fija la cota final de los elementos y la altura de bombeo necesaria del agua residual. Se trata de 
diseñar el tratamiento de tal manera que no sean necesarios bombeos intermedios que compliquen la 
explotación.
A partir de aquí, y considerando las pérdidas de carga en cada uno de los tramos, se han establecido las 
alturas piezométricas en cada uno de los depósitos y canales, fijando, asimismo, las cotas de las tuberías de 
entrada y salida de los mismos, así como la cota del terreno en contacto con cada uno de ellos.
3. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE CARGA
3.1. PÉRDIDAS POR ROZAMIENTO
3.1.1. FLUJO EN LÁMINA LIBRE
Para el cálculo de las pérdidas por rozamiento en los canales y las tuberías donde el flujo es en lámina libre. 
Se empleará la fórmula de Bazin:
i = V2 / A2
Siendo:
i = pérdida de carga por unidad de longitud.
V = velocidad media en m/s.
A = coeficiente de derrame, cuyo valor es:
A = 87*Rh / (G+Rh1/2)
Rh = radio hidráulico medio (m), cociente del área del flujo entre el perímetro mojado. Se adoptarán los 
siguientes valores:
Rh = D/4 en canales circulares, donde D es el diámetro de la tubería
Rh = B*y / 2 / (B+y) en canales rectangulares, con:
y, calado
B, ancho del canal
G = coeficiente de rugosidad, para el que se han tomado los siguientes valores:
Agua bruta: 0,46 m1/2
Agua desarenada: 0,3 m1/2
Agua decantada: 0,16 m1/2
3.1.2. FLUJO A PRESION O FORZADO
Para esta situación se empleará la fórmula de Colebrook. La pérdida de carga viene dada por la expresión 
general:
j = λ / D * V2 / (2g)
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Con:
j = pérdida de carga por unidad de longitud (m/m).
V = velocidad media de la tubería (m/s).
D = diámetro de la tubería.
λ = coeficiente de pérdida de carga, que tiene la siguiente expres ión:
1 / λ 1/2 = - 2 * log [K / (3,71D) + 2.51 / (Re*λ1/2)]
Siendo a su vez:
Re = número de Reynolds
Re = V*D/ν
ν = viscosidad cinemática del agua (1,31*10 –6 m2/s)
K = rugosidad absoluta. Para tuberías de fundición en conducciones de aguas  residuales la rugosidad 
absoluta
vale 0,8 mm.
3.2. PÉRDIDAS LOCALIZADAS
3.2.1. ENTRADA DE DEPÓSITO
La entrada a un depósito puede realizarse a través de una tubería o de un canal en régimen libre. En este 
último caso, no existe mucha información acerca de las pérdidas de carga, por lo que el estudio se realizará 
con las mismas fórmulas que para conducciones forzadas, suponiendo el canal en régimen uniforme.
Las fórmulas empleadas distinguen si se trata de un depósito de gran tamaño o un depósito de pequeño 
tamaño:
a) Depósito de gran tamaño.
La velocidad de aguas abajo, velocidad en el depósito, V1, es despreciable con relación a la correspondiente 
a aguas arriba, velocidad en la tubería o canal, V0.
La energía cinética de V0 se pierde, la línea de carga baja el valor de V0 / (2g) y la línea piezométrica no 
varía.
b) Depósito de pequeño tamaño.
Si la velocidad en el depósito no es despreciable, la línea piezométrica sí varía.
Ya que la conducción de entrada tendrá siempre aristas vivas y la entrada se realiza en ángulo recto, la 
pérdida de carga, J, es:
J = k * V02/ (2g)
Con:
k = (1 – V1 / V0)2
3.2.2. SALIDA DE DEPÓSITO
La salida de un depósito puede realizarse a una tubería en carga o un canal en régimen libre. En el caso de 
canal en régimen libre es válido lo dicho en el apartado anterior, en consecuencia, se utilizarán las fórmulas 
para conducciones en carga, que son las siguientes:
a) Depósito de gran tamaño.
Se considera que el nivel en el depósito es constante y, por consiguiente, la velocidad aguas arriba, V0, es 
despreciable con respecto a la velocidad aguas abajo, V1.
El valor de la pérdida de carga se obtiene:
J = k * V12 / (2g)
Con k = 0.5, ya que las conducciones de salida tendrán siempre aristas vivas.
b) Depósito de pequeño tamaño.
En este caso la velocidad en el depósito no es despreciable. La pérdida de carga vendrá entonces dada por:
J = k’ * V12 / (2g)
Donde k’ es un coeficiente corregido de valor:
k’ = k * ( 1 – V0/ V1 )
Con:
k = 0.5
V0 = velocidad en el depósito
V1 = velocidad en la tubería o canal
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3.2.3. ORIFICIOS
Se distinguen los orificios sumergidos y los orificios no sumergidos o libres.
a) Orificios sumergidos:
Un orificio se denomina sumergido o inundado cuando el nivel de líquido aguas abajo es superior al punto 
más alto del orificio.
Se establece la siguiente notación:
Q: caudal a través del orificio (m3/s).
S: sección del orificio (m2).
V: velocidad teórica a través del orificio (m/s), V= Q/S.
m: coeficiente de caudal.
V/m: velocidad en la contracción.
V1: velocidad aguas arriba del orificio.
V2: velocidad aguas abajo del orificio.
h: variación de la línea piezométrica.
Las fórmulas de cálculo son las siguientes:
V = m*(2 *g* h + V12) ½
h = 1 / m2 * V2 / (2g) - V12/ (2g)
Los valores de m, para orificios de aristas vivas, se han obtenido de la siguiente tabla, para tres condiciones 
de carga, en función de los valores de L/P, siendo:
L = longitud de la comunicación, que coincide con el espesor de la pared
P = perímetro del orificio.
Los casos previstos son:
(A) Aristas vivas en todo el perímetro.
(B) Contracción suprimida en el fondo.
(C) Contracción suprimida en el fondo y en los lados.
Una contracción suprimida significa que los lados del canal coinciden con el borde del orificio, según se 
aprecia en esquemas adjuntos:
b) Orificios no sumergidos :
Se denominan orificios no sumergidos los que no tienen sus aristas completamente por debajo del nivel del 
agua.
Las fórmulas de cálculo serán las mismas que en el caso A, siendo los valores del coeficiente los siguientes:
D. Contracción completa, lateral y sobre el fondo. m es función de L/P, y sus valores serán los mismos que 
en el caso A del apartado anterior.
E. Contracción lateral y suprimida en el fondo. m es el mismo que en el caso B.
F. Contracción lateral suprimida. m varía en función de h1 / (h1 / P) , de acuerdo con la siguiente tabla (h1 es 
el calado de aguas arriba del orificio).
Diego López Longueira 4 de 15
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
Anejo Nº 12 : EDAR. Cálculos hidráulicos II. Línea piezométri ca
3.2.4. VERTEDEROS
Todos los vertederos serán rectangulares de pared delgada. Las pérdidas de carga dependen de las alturas 
relativas de las láminas de agua aguas arriba y aguas abajo del vertedero.
a) Vertederos libres aguas abajo:
Un vertedero se denomina libre cuando la altura aguas abajo es inferior a los dos tercios de la altura aguas 
arriba.
En este caso, el caudal sólo depende de la altura aguas arriba, y viene dado por la fórmula general:
Q = 2 / 3 * μ * L * h * (2g * h) ½
Siendo:
Q = caudal vertido por el aliviadero (m3/s).
μ = coeficiente del caudal (adimensional).
L = longitud del umbral de vertido (m).
h = altura de agua por encima del borde del vertedero a una distancia del umbral de 5h (m).
g = aceleración de la gravedad (m2/s).
El coeficiente de caudal se calcula según la fórmula del SIAS, que para vertederos sin contracción lateral 
(todos los que se han dispuesto en esta E.D.A.R.), tiene la siguiente expresión:
2/3 μ = 0.41 * [1 + 1 / (1000h + 1.6)] * [1 + 0.5 * (h / (h + p))2]; con:
p: pala del vertedero o altura con relación al fondo de aguas arriba del vertedero (m).
Sustituyendo la fórmula del SIAS en la expresión del caudal, se despeja h de forma iterativa, ya que todas las
demás variables son conocidas.
Los límites de utilización de la fórmula del SIAS son:
• p ≥ 0.30, con p > h
• 0.025 L / l ≤ h ≤ 0.8
Con:
L = anchura del canal de llegada
l = longitud del vertedero
• L > 0.3*l*L
b) Vertederos sumergidos aguas abajo:
Si la altura aguas abajo h2, es superior a 2/3 de la altura aguas arriba h1, el vertedero se denomina sumergido
y el caudal depende, además de h, de la altura aguas abajo, h2.
Puede utilizarse la expresión:
Q = 2/3* μ* L* h* (2 *g *h)1/2
Con:
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h = h1 – h2 + V 12 / 2 / g
V1: velocidad aguas arriba.
El coeficiente de caudal puede calcularse con la fórmula del SIAS, empleando para h la relación anterior.
3.2.5. CODOS
Todas las fórmulas y valores numéricos incluidos en este apartado y en los dos que le siguen (pérdidas en 
uniones y derivaciones), son para las conducciones en carga. No existen datos similares para caudales en 
régimen libre, por lo que a falta de mejores resultados, se emplearán las mismas fórmulas.
Las pérdidas de carga en codos dependen de las condiciones geométricas, del número de Reynolds y de la 
rugosidad relativa.
Si el número de Reynolds es superior a 2 * 105 puede eliminarse como variable. En caso contrario, las 
pérdidas de carga obtenidas serían superiores a las reales, así que en cualquier caso nos quedaríamos del lado
de la seguridad.
La rugosidad relativa se supone superior a 0.001. No se obtienen rugosidades relativas inferiores, ya que la 
rugosidad absoluta es de 1 mm y los diámetros de las conducciones no superan en ningún caso los 1000 mm.
La pérdida de carga viene así expresada por:
J = k * V2 / (2g)
Con:
k, coeficiente de pérdida de carga.
V, velocidad media (m/s).
Los codos se proyectan redondeados, así que el coeficiente k será:
k = A*B*
Donde:
A es un coeficiente en función del ángulo
B es función de Rc/Rh, donde Rh es el radio hidráulico y Rc el radio del codo
C es un coeficiente función de a / b (ver esquema adjunto), que vale 1 para los conductos cuadrados o 
circulares.
En la tabla siguiente se obtienen los coeficientes en función de los parámetros descritos:
3.2.6. UNIONES DE CONDUCTOS
Todas las uniones se realiz an con aristas vivas, así que las pérdidas de carga serán:
• Pérdida de carga en el ramal lateral
Jl = kl * V p2/ (2g)
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kl = 1 +(Ql/Qp*Sp/Sl)2 – 2Sp/Sr*(1-Ql/Qp)2 – B*Sp/Sl*(Ql/Qp)2 +Cl
• Rama rectilínea:
kr = 1–2Sp/Sl*(1-Ql/Qp)2 *(Sp/Sr)2 *(1-Ql/Qp)2 –B*Sp/Sl*(Ql/Qp)2 +C r
Donde Q y S son respectivamente el caudal en m3/s y la sección en m2.
Los subíndices l, p, r, representan:
l: rama lateral
p: rama principal, después de la unión
r: rama principal, antes de la unión
Los coeficientes B, Cl, Cr, toman los siguientes valores:
b) Ángulo de 90º.
En caso de conservarse la sección de la tubería principal después de la unión, es decir Sr = Sp, los 
coeficientes son:
• Rama lateral:
kl = A*[1 + (Ql/Qp * Sp/Sl)2 – 2*(Ql/Qp)2]
Donde A se obtiene de la siguiente tabla en función de S l/Sp:
En caso de que la sección de la principal aumente después de la unión, Sr ≠ Sp, siendo Sl + Sr = Sp
• Rama lateral:
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kl = 1 + (Ql/Qp*Sp/Sl)2 – 2Sp/Sr*(1-Ql/Qp)2 +C l
Cl se obtiene de la siguiente tabla en función de Sl/Sp:
• Rama rectilínea:
Los valores de kr se obtienen de la siguiente tabla en función de Ql/Qp y de Sl/Sp:
3.2.7. DERIVACIONES
Las fórmulas generales son análogas  a las de las uniones.
• Pérdida de carga en el ramal lateral
Jl = kl * V p2/ (2g)
• Pérdida de carga en la rama rect ilínea
Jr = kr* Vp2 / (2g)
En estas, y en las expresiones que siguen, los subíndices indican:
l: rama lateral.
r: rama principal,  después de la derivación.
p: rama principal,  antes de la derivación.
a) Sp=Sr:
• Rama lateral:
Para ángulos entre 15º y 60º
kl= A´*[1+ (Vl / Vp)2-2*Vl / Vp*cos A]
Siendo:
A’ = 1 para Vl/Vp ≤ 0.8
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A’ = 0.9 para Vl/Vp > 0.8
Para ángulos de 90º y Vl/Vp <2, kl se obtiene de la siguiente tabla:
• Rama rectilínea:
kr = (Vr/Vp)2
b) Sp ≠ Sr:
• Rama lateral:
kl = 1+(Vl/Vp)2-2.Vl/Vp.cos A-B´.(Vl/Vp)2
B´es función del ángulo A, según la tabla siguiente:
• Rama rectilínea:
kr = (Vr/Vp)2
kr se da en la siguiente tabla, en función de A, Sr / Sp y Vr / Vp.
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4. RES ULTADOS
A continuación se presentan los cálculos de las pérdidas de carga y los resultados de alturas piezométricas y 
resguardos, para cada uno de los dos tramos.
Las unidades empleadas son las siguientes:
• Caudales: m3/s.
• Diámetro tuberías: m.
• Secciones: m2.
• Velocidad: m/s.
• Ángulos: º.
• Rugosidad: m.
• Radio de codos: m.
• Longitudes: m.
• Pérdida de carga: m.
• Resguardos: m.
Diego López Longueira 10 de 15
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
Anejo Nº 12 : EDAR. Cálculos hidráulicos II. Línea piezométri ca
Tubería: arqueta de entrada a fosa séptica Qmedio Qmáx
Caudales de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de tuberías 1 1
Pendiente (tanto por uno) 0,006
Diámetro (m) 0,1
Cota de generatriz interior inferior del colector
(m)
370,194
Cota del agua al inicio de la tubería 370,226 370,263
Sección interior (m2) 0,007853975
Caudal por tubería 0,00102 0,00350
Material de la tubería FUNDICIÓN NO FORZADO NO FORZADO
Rugosidad uniforme equivalente (m) 0,0008
Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 0,000001310
Velocidad a sección llena -Prandtl- (m/s) 0,565889944
Caudal a sección llena 0,004444485
Relación caudal / caudal a sección llena 0,229503056 0,786867686
Valor de beta (rad) 1,434875260 2,770808124
Calado en tubería, h (m) 0,032360245 0,068543384
Relación h/D 0,323602445 0,685433840
Coeficiente de THORMANN (gamma) 0 0,051780188
Velocidad a caudal determinado (m/s) 0,4 – 2 0,532191071 0,605505567
**PÉRDIDAS DE CARGA**
Rozamiento en tubería (Darcy-Weisbach)
Longitud de la tubería 1,5
Número de Reynolds 40625,273 46221,799
Coeficiente de Darcy-Weisbach 0,036816665 0,036626507
Pérdida de carga por rozamiento 0,007980219 0,010277015
Entrada a fosa séptica: Depósito de pequeño
tamaño
Velocidad aguas arriba 0,532191071 0,605505567
Velocidad estimada interior 0,000000000 0,000000000
Coeficiente de pérdida de carga 0,500000000 0,500000000
Pérdida de carga 0,007225187 0,009352984
Cota del agua entrada 370,219 370,253
Tubería: de salida de fosa séptica a biodiscos Qmedio Qmáx
Caudales de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de tuberías 1 1
Pendiente (tanto por uno) 0,006
Diámetro (m) 0,1
Cota de generatriz interior inferior del colector
(m)
370,185
Cota del agua al inicio de la tubería 370,217 370,254
Sección interior (m2) 0,007853975
Caudal por tubería 0 0
Material de la tubería FUNDICIÓN NO FORZADO NO FORZADO
Rugos idad uniforme equivalente (m) 0,0008
Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 0,000001310
Velocidad a sección llena -Prandtl- (m/s) 0,565889944
Caudal a sección llena 0,004444485
Relación caudal / caudal a sección llena 0,229503056 0,786867686
Valor de beta (rad) 1,434875260 2,770808124
Calado en tubería, h (m) 0,032360245 0,068543384
Relación h/D 0,323602445 0,685433840
Coeficiente de THORMANN (gamma) 0 0,051780188
Velocidad a caudal determinado (m/s) 0,4 – 2 0,532191071 0,605505567
**PÉRDIDAS DE CARGA**
Rozamiento en tubería (Darcy-Weisbach)
Longitud de la tubería 3,3
Número de Reynolds 40625,273 46221,799
Coeficiente de Darcy-Weisbach 0,036816665 0,036626507
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Pérdida de carga por rozamiento 0,017556481 0,022609432
Cota del agua al final de la tubería 370,200 370,231
Entrada al canal de reparto de los biodiscos
Coeficiente de pérdida de carga 1
Pérdida de carga 0,0145 0,0187
Cota de lámina de agua al final de la tubería 370,185 370,212
Cota inferior de la tubería 369,99
Canal: de entrada a biodiscos Qmedio Qmáx
Caudal de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de canales según caudal 1 1
Caudal por canal (m3/s)
Ancho (m) 0,15
Pendiente (tanto por 1) 0,008
Coeficiente de Manning 0,015
Calado (m) 0,024013043 0,053548813
Área de flujo (m2) 0,003601956 0,008032322
Perímetro mojado (m) 0,198026086 0,257097626
Radio hidráulico (m) 0,018189303 0,031242303
Velocidad de aproximación por canal, Vc (m/s) 0,4 - 2 0,412411822 0,591492299
Cota de solera del canal 369,49
Cota del agua al inicio del canal 369,509 369,539
**PÉRDIDAS DE CARGA**
Rozamiento en el canal (fórmula de Bazin)
Coef.de rugosidad 0,3
Coef.de derrame 3,639 5,701
Pérdida de carga total 0,0128 0,0108
Cota de la lámina de agua 369,496 369,528
Canal: de recogida de biodiscos Qmedio Qmáx
Caudal de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de canales según caudal 1 1
Caudal por canal (m3/s)
Ancho (m) 0,15
Pendiente (tanto por 1) 0,008
Coeficiente de Manning 0,015
Calado (m) 0,024013043 0,053548813
Área de flujo (m2) 0,003601956 0,008032322
Perímetro mojado (m) 0,198026086 0,257097626
Radio hidráulico (m) 0,018189303 0,031242303
Velocidad de aproximación por canal, Vc (m/s) 0,4 - 2 0,412411822 0,591492299
Cota de solera del canal 369,29
Cota del agua al inicio del canal 369,309 369,339
**PÉRDIDAS DE CARGA**
Rozamiento en el canal (fórmula de Bazin)
Coef.de rugosidad 0,3
Coef.de derrame 3,639 5,701
Pérdida de carga total 0,0128 0,0108
Cota de la lámina de agua 369,296 369,328
Tubería: biodiscos a decantador secundario Qmedio Qmáx
Caudales de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de tuberías 1 1
Diámetro (m) 0,063
Cota de generatriz interior inferior del colector
(m)
Cota del agua al inicio de la tubería
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Sección interior (m2) 0,007853975
Caudal por tubería 0 0
Material de la tubería FUNDICIÓN  FORZADO NO FORZADO
Rugosidad uniforme equivalente (m) 0,0008
Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 0,000001310
Velocidad según caudal y sección 0,327083 1,121895
Número de Reynolds 15729,95 53953,73
Coeficiente de Darcy-Weisbach 0,044186139 0,042068657
Pendiente hidráulica 0,003828297 0,042881155
Velocidad real de circulación -Prandtl- 0,327 1,122
**PÉRDIDAS DE CARGA**
Rozamiento en tubería (Darcy-Weisbach)
Longitud de la tubería 8,33
Pérdida de carga por rozamiento 0,031873514 0,357266868
Entrada a la tubería: Depósito de pequeño tamaño a tubería
Velocidad en la tubería 0,327 1,122
Velocidad estimada en el pozo secundario 0 0
Coeficiente de pérdida de carga 0,5 0,5
Pérdida de carga 0,0027 0,0321
Tres codos de 90º redondeado en tubería
Ángulo del codo 90
Radio del codo 1
Coeficiente de pérdida de carga 0,131
Pérdida de carga 0,00071 0,00841
Entrada a decantador secundario
Coeficiente de pérdida de carga 1
Pérdidas de carga 0,0055 0,0642
Pérdida de carga total en tubería biodiscos-decantador secundario
Pérdida de carga 0,04077 0,46202
Cota de lámina de agua a su llegada al secundario 369,24 368,82
Cota de llegada de la tubería a secundario 368,82
Calado mínimo en secundario a Qmed 2
Cota de la solera del secundario 366,83
Calados en el secundario 2,41 1,99
Decantador secundario Qmed Qmáx
**PÉRDIDAS DE CARGA**
Entrada a decantador secundario: depósito de velocidad despreciable
Pérdida de carga 0 0
Calados en el secundario 2,41 1,99
Cota de lámina de agua en secundario 369,24 368,82
Vertido a canal de recogida de los secundarios: Vertedero tipo Tomson
Caudal vertido 0,001020023 0,003497222
Pérdida de carga 0,025 0,031
Cota lámina de agua tras vertedero 369,22 368,79
Canal de recogida de secundarios Qmed Qmáx
**DATOS DEL CANAL**
Caudal de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de canales según caudal 1 1
Caudal por canal (m3/s)
Ancho (m) 0,15
Pendiente (tanto por 1) 0,008
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Coeficiente de Manning 0,015
Calado (m) 0,024013043 0,053548813
Área de flujo (m2) 0,003601956 0,008032322
Perímetro mojado (m) 0,198026086 0,257097626
Radio hidráulico (m) 0,018189303 0,031242303
Velocidad de aproximación por canal, Vc (m/s) 0,4 - 2 0,412411822 0,591492299
Longitud del canal 5,8
Cota de solera del canal 368,71
Cota del agua al inicio del canal 368,74 368,77
**PÉRDIDAS DE CARGA**
Rozamiento en el canal (fórmula de Bazin)
Coef.de rugosidad 0,3
Coef.de derrame 3,639 5,701
Pérdida de carga total 0,0128 0,0108
Cota de la lámina de agua 368,73 368,76
Tubería: de salida de canal de recogida de
secundario a arqueta de inspección
Qmedio Qmáx
Caudales de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de tuberías 1 1
Pendiente (tanto por uno) 0,006
Diámetro (m) 0,1
Cota de generatriz interior inferior del colector
(m)
368,715
Cota del agua al inicio de la tubería 368,73 368,758
Sección interior (m2) 0,007853975
Caudal por tubería 0,001020023 0,003497222
Material de la tubería FUNDICIÓN NO FORZADO NO FORZADO
Rugosidad uniforme equivalente (m) 0,0008
Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 0,000001310
Velocidad a sección llena -Prandtl- (m/s) 0,565889944
Caudal a sección llena 0,004444485
Relación caudal / caudal a sección llena 0,229503056 0,786867686
Valor de beta (rad) 1,434875260 2,770808124
Calado en tubería, h (m) 0,032360245 0,068543384
Relación h/D 0,323602445 0,685433840
Coeficiente de THORMANN (gamma) 0 0,051780188
Velocidad a caudal determinado (m/s) 0,4 – 2 0,532191071 0,605505567
**PÉRDIDAS DE CARGA**
Rozamiento en tubería (Darcy-Weisbach)
Longitud de la tubería 17,26
Número de Reynolds 40625,273 46221,799
Coeficiente de Darcy-Weisbach 0,036816665 0,036626507
Pérdida de carga por rozamiento 0,091825718 0,118254181
Cota del agua al final de la tubería 368,634 368,640
Entrada al canal de reparto de los biodiscos
Coeficiente de pérdida de carga 1
Pérdida de carga 0,0145 0,0187
Cota de lámina de agua al final de la tubería 368,620 368,621
Cota inferior de la tubería 368,61
Tubería: arqueta de inspección a arqueta de
vertido
Qmedio Qmáx
Caudales de cálculo (m3/s) 0,001020023 0,003497222
Número de tuberías 1 1
Pendiente (tanto por uno) 0,006
Diámetro (m) 0,1
Cota de generatriz interior inferior del colector
(m)
368,610
Cota del agua al inicio de la tubería 368,642 368,679
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Sección interior (m2) 0,007853975
Caudal por tubería 0,00102 0,00350
Material de la tubería FUNDICIÓN NO FORZADO NO FORZADO
Rugosidad uniforme equivalente (m) 0,0008
Viscosidad cinemática del fluido (m2/s) 0,000001310
Velocidad a sección llena -Prandtl- (m/s) 0,565889944
Caudal a sección llena 0,004444485
Relación caudal / caudal a sección llena 0,229503056 0,786867686
Valor de beta (rad) 1,434875260 2,770808124
Calado en tubería, h (m) 0,032360245 0,068543384
Relación h/D 0,323602445 0,685433840
Coeficiente de THORMANN (gamma) 0 0,051780188
Velocidad a caudal determinado (m/s) 0,4 – 2 0,532191071 0,605505567
**PÉRDIDAS DE CARGA**
Rozamiento en tubería (Darcy-Weisbach)
Longitud de la tubería 23,64
Número de Reynolds 40625,273 46221,799
Coeficiente de Darcy-Weisbach 0,036816665 0,036626507
Pérdida de carga por rozamiento 0,125768249 0,161965750
Cota de lámina del agua al final de la tubería 368,516591996 368,516577634
Cota inferior de la tubería 368,47
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1. SELECCIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO
Todos los bombeos han sido diseñados con bombas centrifuga sumergibles especiales para aguas residuales, 
debido a su gran fiabilidad, asi como sencillez de montaje y mantenimiento.
Se  han  consultado  diversos  catálogos  de  bombas  comerciales  que  existen  en  el  mercado  y  se  han
seleccionado las bombas desde la web de Wilo.  No implica que deba ser la marca elegida para la disposición
final, pero si deben ser bombas de similares características. 
Las curvas características de las bombas elegidas se especifican al final de este anejo.
2.  CÁLCULO DEL POZO DE BOMBEO
Se calcula el pozo de bombeo que es el lugar en el que se recogen las aguas res iduales que posteriormente se
envían a través de las bombas tanto de cabecera como de recirculación. 
2.1. Volumen mínimo del pozo 
V= 0,9 * Q / Z
V = Volumen del pozo (m3) 
Q= Caudal de bombeo máximo en (l/s) 
Z = número de arranques 
El número máximo de arranques por hora según las fichas técnicas de las bombas elegidas es de 30. 
Usaremos 10 arranques por hora, siendo este un criterio conservador que resulta válido cuando se desea 
garantizar la fiabilidad del sistema al tiempo que se minimizan el desgaste y el mantenimiento de las 
bombas, puesto que un criterio ajustado, pese a que lograría minimizar el volumen del pozo de bombeo, y 
por tanto el coste de obra civil del mismo, daría lugar a un detrimento en la durabilidad de los equipos.
Caudales punta (m3/s) (m3/h) Volumen 
mínimo pozo
V= 0,9 * Q / z
(m3)
Qespanadeiras 0,00019444 0,699984 Vespanadeiras 0,063
Qcótaro 0,00118611 4,269996 Vcótaro 0,384
Qalborís1 0,00011670 0,420120 Valborís1 0,038
Qalborís2 0,00163337 5,880132 Valborís2 0,529
Qvilachán 0,00151667 5,460012 Vvilachán 0,491
Qferrol 0,00019444 0,699984 Vferrol 0,063
Dado que los volúmenes mínimos calculados son muy pequeños, el tamaño del pozo dependerá de las 
dimensiones de las bombas.
H = Sumergencia de aspiración 
Qbomb = Caudal de bombeo 
D = Diámetro estimado de tubería de impulsión 40mm 
V = 4 * Qbombeo / ( pi * D^2) 
H = V^2 / 2g + 0,5 
Bombeo V H Hmín
Espanadeiras 0,97 0,55 1,45
Vilachán 0,51 0,51 1,41
Alborís1 1,03 0,55 1,45
Alborís2 0,55 0,52 1,42
Cótaro 0,57 0,52 1,42
Ferrol 0,97 0,55 1,45
Con los volúmenes obtenidos podemos ver que las dimensiones de las bombas serán las que condicionen el 
tamaño de los pozos de bombeo.
Para el diseño de los pozos se han usado las dimensiones mínimas recomendadas en el apartado 6 
"Dimensionamento xeométrico" del capítulo SAN-2/3. DESEÑO DE ESTACIÓNS DE BOMBEO del tomo 
II de las "INSTRUCIÓNS TÉCNICAS PARA OBRAS HIDRÁULICAS EN GALICIA". 
En las siguient es imágenes se señalan las dimensiones del pozo:
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El bombeo con más caudal será el de Alborís, con Q = 1,633 l/s. Para este valor las diferentes dimensiones 
serán las siguientes:
• A = 204,45 mm
• B = 89,45 mm
• C = 43,45 mm
• D = 28,11 mm
• E = 344,16 mm
• F = 205,90 mm
Se puede ver que el valor máximo de C, que debería ser mayor que los 100 mm mínimos marcados en la 
imagen, es de 89,45 mm. Otro ejemplo es la distancia A, que contiene la distancia E, y en nuestro caso es 
menor ( 204,45 mm frente a 344,16 mm). Usaremos las distancia mínimas para el diseño del pozo de 
bombeo, ya que se consideran suficientes.
Como valor de A tomaremos 844,16 mm, es decir, la distancia mínima E y 500 mm extra. Contando con un 
tamaño de bomba de 430 mm de largo, obtenemos un valor aproximado de 1 m de largo de pozo. Se tomará 
1,20 m de largo. 
Contamos con una separación entre bombas de 200 mm y unas distancias mínimas bombas-pared de 100 
mm. Con una bomba de 400 mm de ancho tendremos un ancho de pozo de 400*2+100*2+200= 1200 mm. 
Tomamos 1,44m de ancho.
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Tomaremos una altura de 1,5 m hasta la solera de la cámara de entrada y con altura de sumergencia de 
0,55m. 
El diámetro de la tubería de ventilación debe ser como mínimo igual a la mitad del de la acometida y, al 
menos, de 80 mm. (CTE HS – 4.6.)
3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES ESTRUCTURALES
3.1.  HO RMIGONES ´
El hormigón a emplear en la estructura y cimentación será del tipo HA-30 de 30 MPa de res istencia 
característica. 
Cemento para hormigón de estructura: resistente a sulfatos 
contenido mínimo cemento: 350 kg/m3 
áridos de tamaño máximo 20 mm 
clase general de exposición: normal, humedad alta: IIa 
clase específica de exposición: química agres iva, media: Qb 
3.2. ACEROS 
El acero para armaduras será del tipo B-500 S de 500 MPa de límite elástico característico. 
4. FICHAS TÉCNICAS EQ UIPOS DE BOMBEO
ES PANADEIRAS
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CÓTARO VILACHÁN
Diego López Longueira 5 de 7
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
An ejo Nº 13: Bombeos
ALBORÍS 1 ALBORÍS 2
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FERROL
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se muestran los cálculos realizados para el dimensionamiento del depósito de agua 
potable y el edificio de control, ambos situados en la parcela de la EDAR. El cálculo del edificio se ha 
realizado con el software de arquitectura, ingeniería y construcción CYPE. El cálculo del depósito se ha 
realizado siguiendo el libro Hormigón Armado’’ de P. Jiménez Montoya-A. García Meseguer-F. Morán 
Cabré, concretamente el capítulo 25 "Depósitos".
2. DEPÓSITO
Se plantea un depósito de base 3 x 5 m y altura 2 m. 
2.1. MATERIALES
El hormigón armado constituye un material idóneo para la construcción de muchos tipos de depósitos por su 
facilidad de moldeo, bajo coste, gran durabilidad y mantenimiento económico. A parte de la capacidad 
resistente de la estructura, el principal problema que hay que abordar en el proyecto de depósitos es su 
estanqueidad, por lo que será preciso emplear hormigones impermeables y controlar la fisuración mediante 
un diseño y armado convenientes.
Los materiales escogidos serán los descritos a continuación:
2.1.1. HORMIGÓN
Se trabajará con un hormigón de 25 N/mm2 de resistencia característica a 28 días, así pues:
fck (kp/cm2) = 250
El coeficiente de seguridad del hormigón para ELU en el caso de situación persistente o transitoria, es 1,5 
según la EHE. La resistencia de cálculo es:
fcd (kp/cm2) = 300/1.5 = 200
El módulo de elasticidad o de deformación longitudinal es:
fcm (N/mm2) = fck + 8 = 33
E = 10000*fcm 1/3 = 32075,3433 N/mm2
El módulo de Poisson vale 0,20, por lo tanto: μ = 0,20.
2.1.2. ACERO
El acero será del tipo B 400 S, acero soldable y de límite elástico fyk (kp/cm2) = 4080.
El coeficiente de seguridad del acero para ELU en el caso de situación persistente o transitoria, es 1,15 según
la EHE.
La resistencia de cálculo es:
fyd (kp/cm2) = 4080/1,15 = 3547,83
El módulo de elasticidad o de deformación longitudinal es :
E = 200000 N/mm2 = 2*106 kp/cm2
El módulo de Poisson vale 0,30, por lo tanto: μ = 0,30
Según la EHE (art ículo 31) los diámetros nominales de las  barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:
6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm
2.2. RECUBRIMIENTO, CONTRO L Y AMBIENTE
Un diseño adecuado de las cuantías de armaduras requiere de una definición previa del recubrimiento a partir
del tipo de control de ejecución y del ambiente.
2.2.1. CONTRO L
Se considerará un nivel de control de ejecución normal.
2.2.2. AMBIENTE
La clase general de exposición relativa a la corrosión de las armaduras es la IV y no hay clase específica de
exposición relativa a otros procesos de deterioro, as í pues, el tipo de ambiente es el IV. En resumen:
• Clase y subclase: con cloruros de origen diferente del medio marino.
• Designación: IV.
• Tipo de proceso: corrosión por cloruros.
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• Descripción: instalaciones no impermeabilizadas en contacto con agua que presente un contenido
elevado de cloruros, no relacionados con el ambiente marino. Superficies expuestas a sales de deshielo no 
impermeabilizadas.
2.2.3. RECUBRIMIENTO
Según la EHE el recubrimiento, es decir, la distancia entre la superficie exterior de la armadura (incluyendo
cercos y estribos) y la superficie de hormigón más cercana, tendrá un valor nominal que será:
rnom = rmin + r
Donde:
rnom: recubrimiento nominal.
rmin: recubrimiento mínimo.
r: margen de recubrimiento, en función del tipo de elemento y nivel de control de ejecución.
El recubrimiento mínimo, para ambiente IV, 25 < fck < 40 y elemento general es de 35 mm.
Se opta por un recubrimiento de 47 mm, suponiendo 35 mm más un Ø 12.
3. CÁLCULO
Se adopta un espesor e = 0,2 m para las paredes y e' = 0,3 m para el fondo. Se calculan con
3.1. Comprobación esfuerzo cortante
• Sin armadura trasnversal, fórmula de la Instrucción española para placas:
Entrando en la tabla 25.2 de la publicación con h/b = 0,4 y un ancho de fisura de 0,1 mm, 
encontramos νmáx = 0,450*q*h = 0,450*δ *h2  = 18 kN/m.
Por otra parte, si consideramos una cuantía p = 0,002, con un canto útil (figura 25.9) d= e - 0,2 - c - Ø/2 = 
0,147 m = 147 mm , suponiendo un Ø 12 y un coeficiente de seguridad de 1,5 obtenemos:
νu = 65,34795 kN/m
Con lo que resulta:
γf = νu / νmax = 3,63 que es satisfactorio. 
3.2. Comprobación a flexión
Las armaduras de flexión se determinan por consideraciones de fisuración. Para la armadura vertical del 
empotramiento de la pared mayor, b x h, entramos en la tabla 25.2 con h/b = 0,4 y resulta:
mve = 0,115 *  δ * h3 = 9,2 kN m / m 
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k = 0,014495798;
con este valor k se entra al gráfico correspondiente a wmax = 0,1 mm
y se encuentra  Ø 12 separados a 20 cm, es decir, armadura mínima ( A = 4 cm2/m)
3.2.1. Comprobación sección a rotura
Se comprueba la sección a rotura: canto útil d= d= e - 0,2 - c - Ø/2 = 147 mm.
Se determina la cuantía mecánica, ω = (A*fyd)/(b*d*fcd) = 0,123
El momento de agotamiento y el coeficiente de seguridad son 
μ = 0,1139226
mu = 26,38 kN/m
φf = 2,87
Que result a aceptable.
3.3.  Armadura horizontal de empotramiento de la pared mayor
Para la armadura horizontal de empotramiento de la pared mayor, b x h, entrando en la tabla 24.2 con h/b = 
0,40, result a : 
Mhe=0,054*δ*h^3 = 4,32 kNm / m
k = 0,0068 ---> A (mínima) = 4 cm2/m
Habrá que sumarle la armadura de tracción debido al empuje hidrostático. Entrando en la tabla 25.3 con h/a 
= 0,66667
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resulta, βp = 0,251. Por tanto, con θs,adm = 100 N/mm2, se obtiene:
Abp = 0,753 cm2/m distribuída en las 2 caras de la pared, con lo que resulta una armadura total de 4,3675 
cm2/m.
De forma análoga se determinan las restantes armaduras de las paredes del depósito, cuyos resultados se 
exponen en la tabla final.
3.4. Armaduras inferiores de la placa de fondo
Se determinan suponiendo el depósito vacío, en función del peso unitario de la pared.
Mae=0,10*p*(a+b) = 7,84 kN/m k = 0,00599388 ; A (mínima) = 6 cm2/m
Mbe=0,10*p*(a+b)*(a/b) = 4,704 kN/m k = 0,00359633 ; A (mínima) = 6 cm2/m
A estas armaduras es necesario sumarles las de tracción simple. Si entramos en la tabla 25.3 con h/b = 0,4 y 
h/a = 0,66667, resultan βf = 0,7 y βf = 0,498. Se tiene, pues: 
Aaf = 1,4 cm2/m y Abf = 0,996 cm2/m
Por tanto, las armaduras totales son:
Aa = 6,7 cm2/m  y Ab= 6,498 cm2/m
3.5. Armaduras superiores de la placa de fondo
Se det erminan a partir de los momentos de empotramiento de los arranques de las paredes correspondientes, 
con depósito lleno. Es decir:
mae=mve = 9,2 kNm/m k = 0,00703364 ; A (mínima) = 6 cm2/m
mbe=mve = 4,944 kNm/m k = 0,00377982 ; A (mínima) = 6 cm2/m
Es necesario sumar las armaduras de tracción simple, con lo cual las armaduras totales son:
Aa = 6,7 cm2/m y Ab = 6,498 cm2/m
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3.6. Armaduras necesarias 4. EDIFICIO DE CONTRO L
4.1. LISTADO DE DATOS GENERALES DE OBRA
DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Datos geométricos de pilares, pantallas y muros
GI: grupo inicial
GF: grupo final
Ang: ángulo del pilar en grados sexages imales
Dimensiones, coeficiente de empotramiento y pandeo en cada planta
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PLACA Momento de servicio Por fisuración Por tracción Armadura total
k A(cm 2^) N(KN/m) A(cm 2^) A(cm^ 2) Diám. - s 
pared mayor bxh=5x2 mvm 0,24 0,0003781513 mín. 4 Ø12 – 0,20
Idem - mín. 4 Ø12 – 0,20
Idem mve 9,2 0,0144957983 mín. 4 Ø12 – 0,20
Fondo 5x3 b=5 Mb 4,704 0,0035963303 mín. 9,96/2 0,498 6,498 Ø12 – 0,20
Idem solapo Ø12 – 0,20
Idem 4,944 0,0037798165 mín. 9,96/2 0,498 6,498 Ø12 – 0,20
pared mayor bxh=5x2 mhm 2,4 0,0037815126 mín. 7,35/2 0,3765 4,3765 Ø12 – 0,20
Idem mhe 4,32 0,0068 mín. 7,35/2 0,3765 4,3765 Ø12 – 0,20
Idem refuerzo Ø12 – 0,20
Pared menor axh=3x2 mvm 1,016 0,0016008403 mín. 4 Ø12 – 0,20
Idem - mín. 4 Ø12 – 0,20
Idem mve 4,944 0,007789916 mín. 4 Ø12 – 0,20
fondo 5x3 a=3 Ma 7,84 0,0059938838 mín. 14,00/2 0,7 6,7 Ø12 – 0,20
Idem solapo Ø12 – 0,20
Idem 9,2 0,0070336391 mín. 14,00/2 0,7 6,7 Ø12 – 0,20
Pared menor axh=3x2 mhm 2,4 0,0037815126 mín. 4,5/2 0,225 4,225 Ø12 – 0,20
Idem mhe 3,456 0,005445 mín. 4,5/2 0,225 4,225 Ø12 – 0,20
Idem refuerzo Ø12 – 0,20
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Listado de paños
Tipos de forjados considerados
LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
-Tensión admis ible en situaciones persistentes: 2.50 kp/cm²
-Tensión admis ible en situaciones accidentales: 3.75 kp/cm²
NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: EHE-98-CTE
Aceros conformados: EA-95 (MV110)
Aceros laminados y armados: EA-95 (MV103)
Forjados de viguetas: EFHE
ACCIONES CONSIDERADAS
Gravitatorias
Viento
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HIPÓTESIS CONSIDERADAS
MATERIALES
Hormigones
HA-30, Control Estadístico; fck = 306 kp/cm²; gc = 1.50
ACEROS POR ELEMENTOS Y POSICIÓN
Aceros en barras
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 5097 kp/cm²; gs = 1.15
Aceros en perfiles
Tipo de acero para
perfiles
Acero Límite elástico
(kp/cm²)
Módulo de elasticidad
(kp/cm²)
Acero conformado 
Acero laminado
A42 
A42 
2600 
2600
2100000
2100000
5. LISTA DE CIMENTACIÓN
5.1. Descripción
Referencias Geometría Armado
P1, P2, P3, P4,
P5, P6, P7, P8,
P9
Zapata cuadrada
Ancho: 110.0 cm
Canto: 30.0 cm
X: 5Ø12c/20
Y: 5Ø12c/20
5.2. Medición
Referencias: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 y P9 B 500 S, CN Total
Nombre de armado Ø6 Ø12
Parrilla inferior - Armado
X
Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.23
5x1.09
6.15
5.46
Parrilla inferior - Armado
Y
Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.23
5x1.09
6.15
5.46
Arranque - Estribos Longitud (m)
Peso (kg)
3x1.06
3x0.24
3.18
0.71
Arranque - Armado
longitudinal
Longitud (m)
Peso (kg)
4x0.82
4x0.73
3.28
2.91
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
3.18
0.71
15.58
13.83 14.54
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
3.50
0.78
17.14
15.21 15.99
5.3. Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
Elemento
B 500 S, CN (kg)) Hormigón (m³)
Encofrado
(m²)Ø6 Ø12 Total HA-30, Control
Estadístico
Limpieza
Referencias: P1, P2, P3,
P4, P5, P6, P7, P8 y P9
9x0.78 9x15.2
1
143.91 9x0.36 9x0.12 9x1.32
Totales 7,02 136.89 143.91 3,27 1,09 11,88
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6. LISTADO DE PILARES
6.1. ARMADOS DE PILARES
• Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
• Armaduras:
Primer sumando: Armadura de esquina.
Segundo sumando: Armadura de cara X.
Tercer sumando: Armadura de cara Y.
• Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe 
consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, 
que puede consultar en opciones y despiece de pilares.
• H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio.
• Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'.
• Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'.
• Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las 
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de 
segundo orden y excentricidad adicional por pandeo.
• Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de 
segundo orden (no incluye pandeo).
6.2. ESFUERZOS EN PILARES
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6.3. ARRANQUES DE PILARES POR HIPÓTESIS
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7. LISTADO DE ARMADOS DE VIGAS
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1. DISEÑO DEL ALUMBRADO DE LA PARCELA DE LA E.D.A.R.
La  parcela en la  que se disponen las instalaciones  de depuración debe contar con una red de alumbrado
adecuada, que permita la realización de las  labores  pertinentes en las horas  en que no se cuenta con luz
diurna. 
1.1. INTRODUCCIÓN
Así, en este apartado se procede al cálculo del alumbrado de la parcela de la depuradora, que se realizará
mediante lámparas de descarga de vapor de sodio a alta presión sobre báculos. 
La red eléctrica de distribución será subterránea. Los conductores  se situarán a 0,40 m de profundidad como
mínimo, y su sección no será inferior a 6 mm2 en ningún caso, según la Instrucción MIE-BT-009. 
• IEB. Instalaciones de Electricidad. Baja Tensión. 
• IER. Instalaciones de Electricidad. Red Exterior. 
• MIE-BT. Reglamento electrotécnico de baja tensión. 
• IET. Instalaciones de Electricidad. Centros de Transformación. 
• MIE-AT. Reglamento electrotécnico de alta tensión. 
• IEE. Instalaciones de Electricidad. Alumbrado Exterior. 
1.2. DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS
1.2.1. DATOS DE PARTIDA
Para  el estudio  de la  disposición en  planta  de  los  puntos  de  luz  se  ha  dividido  la  parcela  en  franjas
imaginarias  de 17 m de ancho, que se utilizarán a efectos  de cálculo como si fueran vías a iluminar de ese
ancho. 
Dado que las franjas a iluminar son bastante anchas, se adopta una altura de luminaria de 10 m. 
Las  normas CIE recomiendan instalar un flujo luminoso superior a 19000 lm para alturas mayores  de 9 m.
En España existen dos tipos  de lámparas normalizadas que cumplen este requisito: las de 250 y 400 W de
potencia, que proporcionan, respectivamente, un flujo luminoso inicial de 25500 y 47000 lúmenes. 
En cuanto a  la colocación en planta, se comenzará por disponer puntos  de luz  en las  curvas, y una vez
situados estos, se distribuirán los tramos rectos ajustándose a la separación S que se calcula a continuación. 
Se consideran tres formas básicas de disposición de luminarias :
• Unilateral: cuando el ancho de la vía sea igual o inferior a la altura de montaje de las luminarias.
• Tresbolillo: cuando el ancho de la vía sea de 1 a 1,5 veces la altura de montaje de las luminarias.
• Pareada: cuando el ancho de la vía sea mayor de 1,5 veces la altura de montaje de las luminarias.
1.2.2. CALCULO DE LA SEPARACION
Se ha realizado a partir de la norma NTE-IEE (Alumbrado ext erior). 
En primer lugar se elige la vía, dentro de las tipificadas en la norma, que mejor se adapta a las características
de las franjas imaginarias en cuanto al ancho y a la distribución de los puntos de luz. 
Según el tipo de vía se entrará en una tabla u otra. En este caso, la que mejor se adapta es la tabla 3. 
Esta tabla nos proporciona, en función de la altura del punto de luz, la potencia de la lámpara y el tipo de
luminaria, el rango de variaciones de las separaciones S que cumplen con las recomendaciones CIE. 
Para una vía de estas  características y una altura del punto de luz de 10 m, la única posibilidad es  emplear
luminarias  tipo I, con potencia de 250 W. Las separaciones que da la tabla oscilan entre 30 y 36 m. Así pues,
la  distribución  de  las  luminarias  procurará ajustarse a  estos  valores,  siempre que la disposición  de  los
elementos de la E.D.A.R. lo permit a, y en ningún caso las  separaciones serán superiores a 36 m., para que
los valores de la iluminancia estén dentro de los rangos admis ibles. 
Estos valores serán, en el caso más desfavorable de separación entre puntos de luz de 36 m, los siguientes: 
• Iluminancia media (lux): 34 
• Relación de luminancias acera-calzada: 0,60
• Luminancia media en cd/m2: 2,3 
• Uniformidad media de luminancia: 0,64
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• Uniformidad extrema longitudinal de luminancia: 0,67
• Deslumbramiento molesto: 5,4
• Deslumbramiento perturbador: 11,6 
1.2.3. NUMERO DE LUMINARIAS
Realizada la distribución con los condicionantes expresados en el apartado anterior, se ha obtenido un total
de 7 puntos de luz.
1.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN
Las  lámparas serán de vapor de sodio a alta presión con ampolla ovoide opal, de potencia igual a 250 W y
flujo luminoso inicial después de 100 horas de funcionamiento superior a 25500 lúmenes. 
Las  luminarias  serán del tipo I según la norma NTE-IEE, es decir,  de rendimiento superior al 70% para
lámparas opales. 
Irán situadas sobre báculos de chapa de acero, de altura de brazo de 10 m y brazo 2 m. El espesor mínimo de
la chapa será de 3 mm, según indica la norma para un báculo de estas dimensiones. El báculo se unirá a la
cimentación  mediante  placa  de  base  unida  a  los  pernos  de  cimentación mediante  arandela,  tuerca  y
contratuerca. 
La cimentación consistirá en un dado de hormigón H-150, de sección cuadrada de 80 cm de lado y 100 cm
de altura (dimensiones obtenidas de la norma para una altura de báculo de 10 m). En estos dados se anclarán
los pernos de anclaje (de acero FIII según Norma UNE y diámetro 25 mm) en una longitud de 60 cm (báculo
de 10 m de altura). 
En el dado de hormigón se embutirá un tubo de plástico de 50 mm de diámetro para permitir el paso de los
cables. 
Los demás elementos de que constará el punto de luz son: 
• Balasto, de potencia nominal igual a la de la lámpara (250 W) y consumo medio por pérdidas en el equipo
auxiliar igual o inferior a 18 W. 
• Condensador. Se disponen para elevar el factor de potencia al 85%. Su capacidad en microfaradios, para
una tensión de alimentación de 220 voltios, se obtiene a partir de la potencia nominal de la lámpara (250
W), resultando un valor de 36 μF. 
• Cebador, para proporcionar la tensión de pico que precise la lámpara en su arranque. 
• Fusible, calibrado en amperios según la potencia del punto de luz. 
• Tabla de conexiones de material aislante, será donde se alojen los fusibles y se conecten los cables. 
2. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA
En este apartado se realizará el cálculo de las instalaciones de suministro y distribución de energía eléctrica a
la EDAR. 
2.1. INTRODUCCIÓN
La instalación de energía eléctrica para la depuradora constará de los elementos siguientes: 
• Conexión a la red general, en el punto señalado en el plano de electricidad. 
• Derivación de la línea a 15 KV. 
• Centro de transformación, que reduce la tensión a 220/380 V, y de él partirán las líneas de distribución
en baja tensión. 
• Líneas de distribución a baja tens ión. 
• Red de alumbrado público, que a su vez estará constituida por: 
– Cuadros de mando y protección del alumbrado público.
– Líneas de alumbrado público.
Las  líneas  de alta o baja tens ión serán enterradas, y guardarán entre sí o respecto a otras instalaciones  las
separaciones siguientes: 
SEPARACIONES ENTRE LÍNEAS (m)
LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN, TELEFONÍA,
AGUA, GAS, ALCANTARILLADO, ETC.
LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
Alta tensión 0,25 Entre líneas de igual
tensión
0,08 (1)
Entre líneas de distinta
tensión
0,08 (2)
Baja tensión 0,2 Baja tensión 0,25
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(1) Cuando estén tendidas en la misma zanja
(2) Esta separación se podrá reducir a 0.08 m cuando la línea de menor tensión se introduzca en un tubo
protector.
 
A continuación se desarrolla el proceso de cálculo, que comprende las siguientes etapas : 
1) Cálculo de la potencia total prevista, a partir de la consumida por los equipos empleados en la línea
de tratamiento, la red de alumbrado y el edificio de control.
2) Cálculo del número de centros de transformación, potencia y ubicación.
3) Cálculo de la línea de transporte en media tensión.
4) Cálculo de las líneas de distribución en baja tensión.
5) Cálculo de las líneas de alumbrado.
2.2. CÁLCULO DE LA POTENCIA NECES ARIA
El  cálculo de la potencia total prevista se lleva a cabo a partir de la potencia consumida por los equipos
empleados en la línea de tratamiento, la red de alumbrado y el edificio de control. 
2.2.1. POTENCIA EN LOS EQUIPOS EN LA LINEA DE TRATAMIENTO
A continuación  se  resumen los  equipos  eléctricos  que  serán necesarios  para  el funcionamiento  de  los
distintos tratamientos de la EDAR. 
En  la  tabla se detalla  la  potencia  unitaria  de cada  elemento, el  número  de unidades  en funcionamiento
simultáneo y el número de unidades en reserva:
DESCRIPCIÓN POTENCIA UNITARIA POTENCIA
SIMULTÁNEA
POTENCIA
INSTALADA
(kW) (kW) (kW)
REACTOR BIOLÓGICO
Equipos de rotación 4 4 4
DECANTACIÓN
SECUNDARIA
Equipo  decant.
secundaria
2 2 2
BOMBEO DE FANGOS
0,9 0,9 1,8
BOMBEO  POZO  DE
BARRENA
2,2 2,2 2,2
BOMBEO  FECALES
EDIFICIO  DE
CONTROL
1,1 1,1 2,2
GRUPO  DE  PRESIÓN
DEPÓSITO
0,6 0,6 0,6
CONSUMO  DIARIO
TOTAL EN kW
10,8 12,8
Con el  número de unidades  total  se obtiene la  potencia instalada.  La  potencia simultánea  se  obtendrá
sumando las potencias de los equipos que pueden funcionar a la vez.
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El dimensionado se realizará a partir de la potencia instalada. El factor de la instalación no será, en ningún 
caso, inferior a 0.85, por lo que la potencia correspondiente a equipos, en el caso más desfavorable, valdrá:
Pe = 10,8/ 0,85 = 12,71  kW
2.2.2. Potencia en edificio de control
Se ha obtenido a partir de la norma NTE-IER (Red exterior), según la cual la potencia correspondiente a 
edificios de oficinas se calcula a razón de 100 W / m2 de superficie construida. En este caso, la superficie 
construida es de 56 m2, por lo que la demanda en el edificio de control será:
Pec = 100 * 56 = 5600 W = 5,6 kW
2.2.3. POTENCIA EN LA RED DE ALUMBRADO 
La potencia correspondiente a la red de alumbrado exterior se obtiene a partir del número de luminarias  y de
la potencia en W de las lámparas. 
El número de luminarias se establece en 7 siendo su potencia igual a 250 W, lo que nos da una potencia de: 
Pa = 7 * 250 = 1750 W = 1,75 kW
2.2.4. Potencia total
La potencia total simultánea será la suma de la demandada en las distintas unidades de tratamiento, la 
potencia de la instalación del alumbrado y la potencia en el edificio de control. Así:
P = Pequipos + Pedificio + Palumbrado  = 12,71+ 5,6 + 2 = 20,31 kW
Tomando un cosϕ = 0,8, se obtiene una potencia aparente de:
Pap = P / cosϕ = 25,39 KVA
Finalmente, considerando una reserva del 15% resulta:
Pap = 29,20 KVA
2.3 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
En el presente apartado se procede al cálculo del número de centros de transformación necesarios para la 
EDAR, as í como, su potencia y ubicación.
2.3.1. Cálculo
Se calcula la potencia de los transformadores en KVA y el número de centros de transformación a partir de la
tabla 2 de la NTE-IER, usando como datos la densidad de potencia, o cociente entre Pt y la superficie 
servida.
La potencia total es de 20,31 kW.
La superficie servida es de 1492,8 m2 = 0,15 Ha, por lo tanto la densidad de potencia será:
P/S = 20,31 / 0,15 = 135,4 kW/Ha > 100
La potencia de los transformadores será de 400 kVA y el número de centros de transformación, n = 20,31 / 
600 = 0,034, será uno.
Se colocará un transformador formado por dos unidades de 400 kVA.
2.3.2. Características del centro de transformación
La instalación eléctrica de la parcela requiere de un local que funcione como centro de transformación y en 
el que se dispongan los equipos necesarios.
2.3.2.1. Características del local
El centro de transformación será ext erior, de superficie, y se situará cerca de la entrada pero por la parte 
ext erior del cerramiento. Dicho local tendrá un acceso para el personal de la empresa suministradora, que 
permitirá el paso de vehículos para carga y descarga de materiales.
Las dimensiones en cm del centro de transformación serán las siguientes (obtenidas de NTE-IET):
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• Lado mayor: 720 cm
• Lado menor: 480 cm
• Altura útil: 360 cm
La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá 2,30 m de altura por 1,40 m de anchura.
Para ventilación se dispondrán dos huecos de 1,2 m2 de superficie cada uno. El hueco de entrada de aire 
estará situado a 1 m de altura del suelo, y el de salida a 2,30 m, y estarán dotados de rejillas para impedir el 
paso del agua y la introducción de objetos metálicos.
2.3.2.2. Características del equipo transformador
Como se ha dicho, el equipo transformador será doble; se dispondrán dos transformadores trifásicos de 
potencia 400 KVA. Se conectarán mediante las líneas puente en baja tensión con los cuadros de distribución 
de baja tensión.
La tensión entre fases a la entrada será de 20 KV y la tensión de salida en carga de 380 V entre fases y 220 V
entre fases y neutro. Tendrá el neutro accesible en baja tensión y la refrigeración será natural, en baño de 
aceite.
Para conexión del transformador con las líneas de distribución en baja tensión se dispondrá un cuadro para 
cada transformador.
La conexión de los pasatapas de baja tensión de cada transformador con los cuadros de distribución en baja 
tensión se realizará mediante siete cables, dos por cada fase y uno correspondiente al neutro. La tensión 
nominal de los mismos será 1000 V, y la sección 240 mm2.
La puesta a tierra se realizará, de forma independiente para la masa metálica y la línea del neutro, por medio 
de sendos conductores desnudos de cobre de 50 mm2 de sección.
2.4. CÁLCULO DE LAS LÍNEAS
Tras el diseño del centro de transformación, deben calcularse las líneas eléctricas de transporte, distribución 
y alumbrado.
2.4.1. Descripción de los cables
Los cables serán de tipo tripolar en todas las líneas, de aluminio duro estirado en frío con aislamiento seco a 
base de etileno propileno y cubierta de cloruro de polivinilo.
La tensión nominal será 12/20 kV para las líneas de media tensión y 220/380 V para las líneas de baja 
tensión.
La disposición de los conductores será enterrada, en el interior de tubos.
2.4.2. Cálculo de línea de me dia tensión
2.4.2.1. Procedimiento de cálculo
La sección de los conductores se ha calculado según el procedimiento contemplado en la norma NTE-IER, 
que consiste en:
• Determinar, en primer lugar, la sección en función de la potencia máxima admisible.
• Calcular la sección en función de la potencia de cortocircuito.
Se adoptará el mayor de los dos valores anteriores, y con él se calcula la caída máxima de tensión en la línea.
Si ésta no resultara inferior al 5% se adoptaría una sección mayor que cumpliera dicha condición.
2.4.2.2. Cálculo en función de la potencia máxima admisible
La sección S en mm2 se obtiene de la tabla 5 de la NTE-IER. Los datos necesarios son:
• La clase de aislamiento (seco, con etileno propileno) y el tipo de conductor (tripolar).
• La tensión nominal de la línea, UN, en kV; UN = 20kV.
• La tensión nominal del cable, U, en kV; U =12/20 kV
• La potencia total a distribuir, P en KVA.
La potencia total a distribuir, P, en KVA, se determina mediante la siguiente expresión:
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P = P1* C1* C2
Con:
P1: Suma de las potencias en KVA de todos los centros de distribución que alimenta la línea, P1 = 800 KVA.
C1: Coeficiente de simultaneidad. Se obtiene de la tabla 3 a partir del número de centros de transformación 
alimentados por la línea. En este caso, como la línea alimenta a un centro de transformación, el coeficiente 
de simultaneidad es igual a 1.
C2: Coeficiente obtenido de la tabla 4, en función de la disposición de los conductores. Para cables en el 
interior de tubos, C2 = 1,250
Por lo tanto, P = 1000 KVA.
Entrando en la tabla 5 con los datos anteriores se obtiene que la sección mínima, S=50 mm2, tiene una 
capacidad de 5190 KVA, independientemente de la sección nominal del cable, así que la sección en función 
de la potencia máxima admisible será S=50 mm2.
2.4.2.3. Cálculo en función de la potencia de cortocircuito
La sección S se determina en la tabla 6, a partir de la tensión nominal de la línea UN en kV, la clase de 
ais lamiento, la potencia de cortocircuito (350 MVA) y el tiempo de cortocircuito en s (0,7 s).
Para aislamiento seco y UN = 20 KVA, se obtiene S=95 mm2.
Como esta sección es superior a la calculada en el apartado anterior, la sección de los conductores de la línea
será de 95 mm2.
2.4.2.4. Cálculo en función de la caí da de tensión
Según la NTE-IER, este cálculo sólo se realizará si el momento eléctrico es igual o superior a 9000 kW × 
km.
El momento eléctrico se calcula según la siguiente expresión:
M = lo*(P1+P2+...+Pn) + l1*(P2+P3+...+Pn) +... + ln*Pn
Siendo:
M: momento eléctrico, en kW × km.
Pi: potencia en KW del centro de transformación i-ésimo (P= 800/0,8=640 KW).
lo : longitud de línea en km medida desde el arranque de la misma hasta el primer centro de transformación.
li : longitud de línea en km entre cada pareja de centros de transformación contiguos (i,i+1)
En este caso sólo hay un centro de transformación, as í que,
M = lo*P1 = 0,139743* 800 = 111,7944 kW × km < 9000 kW × km
No será necesario realizar el cálculo en función de la caída de tens ión.
2.4.2.5. Cálculo del diámetro de los tubos de protección
El diámetro, D, de los tubos de protección se obtiene de la tabla 9, a partir de la sección de los conductores, 
S = 95 mm2 y de la tensión del cable, U = 12/20 kV. Sale un tubo de PVC de D = 150 mm.
Se dispondrá un tubo más de reserva para posibles eventualidades.
2.4.3. Cálculo de las líneas de distribución en baja tensión
La red de distribución se encarga de suministrar la energía eléctrica a la EDAR a partir del transformador 
situado al final de la línea de transporte. La construcción de estas líneas será de cable aislado en canalización
subterránea en baja tensión.
Las tensiones nominales serán de 380V entre fases y 220V entre fase y neutro, funcionando a la frecuencia 
normalizada de 50Hz.
Se plantea una línea general de distribución que conduce la energía eléctrica de la salida del transformador a 
los cuadros principales de distribución y control situados en el edificio de control. 
A partir de estos cuadros salen 2 líneas más que distribuyen la energía al resto de los equipos de la planta.
2.4.3.1. Potencia a transportar
Las líneas de distribución en baja tensión darán servicio a los siguientes elementos, de los que se
especifica las potencias simultáneas en kW:
• Linea nº 1: Llegada a cuadros principales  TOTAL = 20,31 kW
• Línea nº 2: Edificio de control TOTAL = 5,6 kW
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• Línea nº 3: Biodiscos, decantación secundaria, bombeo de fangos y fecales TOTAL = 8,0 kW
• Línea nº 4: Bombeo pozo de barrena y depósito TOTAL = 2,8 kW
Las potencias a transportar serán: 
Línea nº
Potencia
simultánea
Potencia resguardo
(15%)
Potencia re dondeo Potencia aparente
(kW) (kW) (kW) (kVA)
1 18,31 21,06 20 25
2 5,6 6,44 10 12,5
3 8 9,2 10 12,5
4 2,8 3,22 5 6,25
TOTAL 45 56,25
2.4.3.2. Proceso de cálculo
Se adoptará el método de cálculo de la NTE-IER, según el cual las secciones se calculan en función de la 
potencia máxima admisible.
2.4.3.3. Cálculo en función de la potencia máxima admisible
Ya que las redes son subterráneas, la sección de los conductores en fase y la del neutro, y el diámetro del 
tubo de protección se obtiene de la tabla 11, a partir de la potencia corregida, P1, que se calcula de la 
siguiente manera:
P1 = P / C3
Siendo:
P: potencia activa total a transportar por la línea, en kW
C3: coeficiente que se obtiene de la tabla 10, en función de la disposición de los conductores en la zanja. 
Para conductores en interior de tubos, C3 = 0.80.
A continuación se efectúan los cálculos para cada línea.
Línea
Potencia acti va total
(kW)
Potencia
corregida
(kW)
Sección
conductores
en fase
(mm2)
Sección del
neutro
(mm2)
Diámetro
tubo
protección
(mm2)
1 20 25 50 25 120
2 10 12,5 50 25 120
3 10 12,5 50 25 120
4 5 6,25 50 25 120
2.4.3.4. Resumen
Se adopta por tanto una sección para los conductores de fase de:
• LÍNEA 1 → 1 cable de 50 mm².
• LÍNEA 2 → 1 cable de 50 mm².
• LÍNEA 3 → 1 cable de 50 mm².
• LÍNEA 4 → 1 cable de 50 mm².
Se considera una sección de neutro de 25 mm² para todas las líneas.
En cuanto al diámetro del tubo de protección, será de 120 mm para todas las líneas. En todos los casos será 
de PVC, y se incorporará un tubo más vacío para reserva.
2.4.4. Cálculo de las líneas de alumbrado público
La sección de los conductores de fase se obtiene en la tabla 15, a partir de la potencia total, en W calculada 
como suma de las potencias en W de todas las lámparas aliment adas por la línea, y del momento eléctrico, en
kW´km, calculado mediante la expresión:
M = 0,0018*[I0*(P1+P2+...+Pn) + l1*(P2+P3+...+Pn) +... + ln*Pn]
Siendo:
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M : momento eléctrico, en kW ´ km.
Pi : potencia en W en la lámpara i-ésima.
lo : longitud de línea en km entre el cuadro de mando y protección de alumbrado y el primer punto de luz.
li : longitud de línea en km entre dos puntos de luz consecutivos (i, i+1).
LÍNEA 1
Nº Longitudes , Li
(km)
P. activas (W) P. acumuladas (W) Li * P.acumuladas
(W*km)
1 0,0093 500 1000 9,3
2 0,0152 250 500 7,6
3 0,0154 250 250 3,85
20,75
Momento eléctrico
(kW*km)
0,037 0,03735
LÍNEA 2
Nº Longitudes , Li
(km)
P. activas (W) P. acumuladas (W) Li * P.acumuladas
(W*km)
1 0,0093 500 1250 11,63
2 0,0356 250 750 26,72
3 0,0316 250 500 15,82
4 0,0184 250 250 4,59
58,76
Momento eléctrico
(kW*km)
0,106 0,10576
2.4.4.1. Cálculo de las secciones
Entrando en la tabla 15 de la NTE-IER, con una potencia de 1kW y de 1,25kW, un momento eléctrico de 
0,037 kW´km y 0,106 kW´km se obtiene la sección de los conductores de fase de 6 mm2. A partir de la 
sección, se obtienen el resto de características en la tabla 16:
Sección del neutro en mm2 : 6 mm2
Diámetro D de los tubos de protección en mm : 60 mm
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1. OBJETO
El objeto del presente anejo es dimensionar las instalaciones necesarias para cubrir las necesidades de la 
EDAR proyectada en el presente proyecto. En este anejo se abarcarán los siguientes las siguientes 
instalaciones de:
• Abastecimiento.
• Saneamiento.
• Electricidad.
2. ABASTECIMIENTO
2.1. Objeto.
El objeto de este apartado es justificar la red de agua potable necesaria para cubrir las necesidades que 
presenta la EDAR de la red de saneamiento.
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
• Abastecimiento del edificio de control.
• Abastecimiento de hidratantes contra incendios.
• Red de agua de limpieza.
• Red de riego.
El tipo de red utilizada para la distribución de agua será de tipo ramificado, estando constituída por una 
tubería general (distribución), la cual saldrá del depósito de cloración al que llega el agua bombeada desde el
pozo de barrena, y de la que partirán una serie de tuberías secundarias (derivaciones), que satisfarán las 
demandas correspondientes en final de tubería.
La elección del tipo de red ha sido motivada por su sencillez y economía, asumiendo el riesgo que podría 
presentar una rotura en la tubería principal, que podría cortar el abastecimiento de una parte importante de la 
red. Debido a la escasa extensión de la parcela de la depuradora, en caso de fallo sería rápido y sencillo 
subsanar la avería, representando un problema de escasa importancia el corte del suministro de agua en la 
EDAR durante un período de tiempo pequeño que no afectaría al funcionamiento normal de los procesos. 
La toma de agua se realizará a partir de un pozo de barrena, desde donde se extrae el agua mediante un 
bombeo y se manda a un depósito equipado con un sistema de cloración.
Las presiones de agua necesarias en la EDAR se verán satisfechas por la traída de agua.
Las normas empleadas para realizar este anejo son:
• NTE-IFA (Instalaciones de Fontanería. Abastecimiento)
• NTE-IFR (Instalaciones de Fontanería. Riego)
2.2. Determinación de consumos.
A continuación procederemos a la evaluacion de las dotaciones de los diferentes usos presentes en la EDAR.
2.2.1. Abastecimiento del edificio de control 
En este edificio será necesario estimar las dotaciones relativas a las necesidades de tipo sanitario (tanque de 
W.C., ducha, lavabo, etc.).
La dotación sanitaria no superará los 0,3 l/s (1,08 m3/h). Se tomará como dotación de cálculo 2 m3/h, 
considerando un amplio margen de seguridad.
2.2.2. Dotación de agua de limpieza
Todas las tuberías y elementos de la planta susceptibles de atascamiento dispondrán de la conexión 
correspondiente de agua de limpieza. Para ello se dispondrán estratégicamente bocas de riego distribuidas a 
lo largo de la zona de ubicación de aparatos y conducciones de la planta, que permitirán, mediante 
acoplamiento de mangueras, tanto el riego de la zona ajardinada como la limpieza de la totalidad de 
elementos que así lo requieran. Las principales conducciones objeto de limpieza serán:
• Tuberías de extracción de fangos de los decantadores.
• Tuberías de bombeo de fangos desde decantador a fosa séptica.
La dotación para limpieza se estimará en 3 m3/h.
2.2.3. Dotación para riego
Será necesaria la dotacion de agua para riego de la zona ajardinada de la EDAR que rodea la parcela.
La dotación habitual para jardines privados en época estival indica, según algunas fuentes de la bibliografía, 
la necesidad de 3l/m2/día. La superficie ajardinada de la EDAR es de unos 476 m2, con lo que la dotación 
diaria será de 1,43 m3/d. Considerando que el riego se realice mediante manguera a lo largo de 8 horas al 
día, el caudal necesario será de 0.18 m3/h.
Teniendo en cuenta que las conducciones y bocas de riego para limpieza y riego serán las mismas, a la hora 
de su dimensionamiento se tomará como valor de cálculo del caudal el más restrictivo, esto es, el de limpieza
(3 m3/h).
Se instalarán, en total, cuatro bocas de riego.
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2.3. Generalidades
2.3.1.  Materiales
El tipo de tubería a instalar será la de PVC con junta flexible, que une a la facilidad de montaje una 
rugosidad muy baja, que permite utilizar diámetros bastante pequeños sin que se produzcan pérdidas de 
presión excesivamente significativas. La presión normal de este tipo de tubería es de 10 kg/cm2.
Los diámetros existentes son de 16, 20, 25, 32, 40 y 50 mm. para longitudes de tubo de 5 m y 63, 75, 90, 
110, 125, 140, 160, 180, 200, 250, 315, 355 y 400 mm para longitudes de tubo de 6 m.
Como elemento complementario, se utilizarán válvulas de compuerta en arqueta como llave de paso para 
diámetros inferiores a 250 mm, trabajando a presiones inferiores a 60 m.c.a., puesto que para mayores 
diámetros o presiones serían necesarias válvulas de mariposa. Estas válvulas serán dispuestas al comienzo de
la tubería general de distribución y en la derivación a las bocas de incendios. En las proximidades del 
edificio de control y deshidratación se dispondrá una arqueta de acometida. Respecto a las conducciones de 
riego y limpieza, deberán ser dispuestas en sus extremos las correspondientes bocas de riego en arqueta para 
acoplamiento con manguera.
2.3.2. Presión en las redes
La presión en las redes debe estar comprendida dentro de unos márgenes, concretamente entre 15 y 60 
m.c.a., con el fin de evitar efectos negativos por presiones elevadas del tipo:
• Encarecimiento de la red por tener que adoptar diámetros de mayor dimensión y espesores de paredes
de tuberías mas grandes.
• Aumento de fugas por averías.
En bocas de riego deberá contarse con presiones residuales del orden de 30 m.c.a.
En edificios, la presión mínima a pie de edificio será Pmin = 1.20 H + 10 m.c.a., donde H es la altura de 
cornisa del edificio en cuestión. En el caso que nos ocupa, para un edificio de una planta, la presión mínima 
será inferior a 20 m.c.a.
2.3.3. Velocidades admisibles
En general, sobre los valores de las velocidades límite se puede decir que en redes de distribución, como el 
caso que nos ocupa, no deben sobrepasarse velocidades de 1.5 m/s.
Será posible alcanzar velocidades superiores en caso de que se mantengan ciertas precauciones:
• No deben existir cambios bruscos en las conducciones.
• El agua circulante debe estar exenta de arenillas en suspensión, que provocarían la erosión de tubos y
codos.
Las velocidades mínimas vendrán condicionadas por una serie de fenómenos derivados de la permanencia 
excesiva del agua en la red, que disminuirán la calidad del agua distribuída:
• Evaporación y eliminación de cloro.
• Aparición de contaminantes.
• Agotamiento del oxígeno.
• Formación de sedimentacion.
En consecuencia, se fijará un intervalo de velocidades admisible entre 0.5 y 1.5 m/s.
2.3.4. Diámetros mínimos
Se elegirá el diámetro comercial que sea capaz de suministrar el caudal preciso con la suficiente presión en 
cada punto de la red.
El diámetro mínimo en ramales de acometida es de 32 mm y de 40 mm en derivaciones a bocas de riego. El 
diámetro de salida de las bocas de riego también es de 40 mm.
En general, de forma orientativa, puede indicarse que los diámetros mínimos para una red de distribución de 
agua potable e hidratantes suele ser de 125-150 mm, que para una velocidad de cálculo de 1 m/s, supondría 
una capacidad de transporte de 12.3-17.7 l/s.
2.3.5. Separación con otras instalaciones
Las conducciones de abastecimiento de agua potable estarán separadas de los conductos de otras 
instalaciones por unas distancias mínimas, medidas entre generatrices interiores en ambas conducciones, 
quedando siempre por encima de la conducción de alcantarillado. En este caso de no poder mantener las 
separaciones mínimas especificadas se tolerarán separaciones menores siempre que se disponga de 
protecciones especiales.
2.4. Cálculo de la Red de Abastecimiento.
En el dimensionado de la red de distribución se supondrá la demanda como suma de las debidas a la máxima
total del edificio, máxima de la red de riego y demanda de agua de limpieza en tan solo una de las bocas de 
riego, que supondrán una demanda total de 5 m3/h.
Por lo tanto será necesario dimensionar la red para un caudal de 5 m3/h en la tuberia general de distribución;
3 m3/h en las conducciones que finalicen en las bocas de riego y 2 m3/h en la tubería de abastecimiento al 
edificio de control.
Los valores propuestos en principio para los diámetros de las tuberias serán los que proporcionen una 
velocidad del agua en la conducción de aproximadamente 1 m/s:
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Q = S* v = ((Π*D2 / 4)* v 
Siendo:
v = velocidad de circulación = 1 m/s
D = diámetro de la conducción en m.
Q = caudal circulante en m3/s.
2.4.1.  Tubería principal de distribución (distribuidor)
Q = 5 m3/h, por lo que para v=1m/s se tiene un D = 42 mm
Se adoptará un diámetro comercial de 50 mm.
Por lo tanto, la velocidad es v = 0.71 m/s
2.4.2.  Derivaciones
Acometida al edificio
Q = 2 m3/h, por lo que para v=1m/s se tiene un D = 26.59 mm 
Se adoptará un diámetro comercial de 32 mm.
Por lo tanto, la velocidad es v = 1.00 m/s
Acometida a agua de limpieza y riego
Q = 3 m3/h, por lo que para v=1m/s se tiene un D = 32.57 mm
Se adoptará un diámetro comercial de 40 mm.
Por lo tanto, la velocidad es v = 0.66m/s
Se obtienen velocidades admisibles pertenecientes al intervalo entre 0.5 y 1.5 m/s. Respecto a la presión, se 
realizará la comprobación en la boca de riego más alejada. 
Las pérdidas de carga seran determinadas mediante la formula de Hazen-Williams:
V = 0,85* C* R0.63* j0.54 
Donde:
V = velocidad media en m/s.
C = coeficiente de rugosidad (C = 140 para tuberías de PVC).
R = radio hidráulico en metros.
j = pérdida de carga unitaria.
Sustituyendo la fórmula se transforma en:
J = 1,28627* 106* L* Q 1,8519 / D 4,8704 
Donde:
J = pérdida de carga total en metros
D = diámetro de la tubería en mm
Q = caudal en l/s
Tubería principal a boca de riego y limpieza más alejada:
L = 32.21 m
D = 40 mm
Q = 3 m3/h = 1.34 l/s
J = 0.46 m
Pérdida de presión total = J = 1.12 m
Presión en boca de riego = 30 – 1.12 = 28.88 m.c.a.
2.5.  Accesorios.
2.5.1. Válvulas
La válvula es un aparato destinado a poner fuera de servicio un tronco de canalización.
Se emplearán válvulas de compuerta.
No será necesario situarlas en pozos de registro, y será suficiente con situarlas en arquetas que permitan su 
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accionamiento.
2.5.2. Desagües
Se prevé la colocación de desagues en los puntos bajos para vaciado de los distintos tramos y para eliminar 
posibles sedimentos de arenas y elementos finos arrastrados por las aguas conducidas. Irán colocados en 
arquetas, para su conservación y posible accionamiento, y se dispondrán macizos para contrarrestar los 
efectos y la presión en la tubería de salida.
Las aguas de vaciado se verterán directamente al terreno.
2.5.3. Ventosas
Se colocarán ventosas para dar salida al aire en las conducciones, que puedan dar lugar al corte de la vena 
líquida, con los consiguientes problemas de corrosión, y a golpe de ariete. Las ventosas deberán dar salida al 
aire de la tubería en la operacion de llenado, y permitir su entrada durante la operación de vaciado para 
evitar la creación del vacío que puede danar la conducción.
Las ventosas seran automáticas y sencillas.
Se montarán con una válvula que permita aislarlas de la conducción para su posible revisión y reparación en 
caso de avería.
2.5.4.  Medida de caudal
Se instalarán medidores de caudal en los puntos de comienzo y final de las conducciones y en las 
derivaciones de caudal.
Como las conducciones son de pequeno diámetro, se realizará el aforo con molinetes tipo Voltman o 
análogos en precisión, previamente tarados en laboratorio, y se emplazarán en una sección como mínimo a 
veinte veces el diámetro del tubo desde el comienzo del tramo rectilíneo.
3. POZO DE BARRENA
Es necesaria la construcción de un pozo de barrena debido a que no se cuenta con red de abastecimiento en 
la parcela. Se realiza una perforación a rotopercusión para el pozo de barrena, ubicada junto al depósito de 
agua potable. 
3.1. Ubicación de la captación
Para la elección de la ubicación de una nueva captación conviene tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
Respetar las siguientes distancias mínimas: 
• Linderos y vías de comunicación según planeamiento urbanístico. A modo orientativo serán por lo 
menos de 3 y 4 metros respectivamente. 
• Posibles fuentes de contaminación. La distancia mínima a respetar depende del elemento 
contaminante y de las características hidrogeológicas de la zona. En nuestro caso lo ubicaremos a 
unos 10 m de la fosa séptica.
• La localización del pozo debe de ofrecer protección frente a la escorrentía. Las aguas de lluvia 
pueden recoger restos orgánicos, microorganismos y compuestos químicos susceptibles de 
contaminar el acuífero. 
La ubicación será al norte de la parcela.
3.2. Entubado del pozo
El PVC (policloruro de vinilo) y el acero son los materiales recomendados para el revestimiento de los 
pozos. Su elección depende de la consistencia del terreno. Se emplearán tubos de PVC, debido a las 
características del terreno.
Con el objeto de conseguir una mayor protección del pozo es aconsejable la realización de una doble 
entubación. Esta técnica consiste en la ejecución de un primer tramo a un diámetro mayor hasta llegar a 
terreno consistente más allá de la zona vadosa. Una vez alcanzada se procede al entubado del orificio 
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generado con tubería sin ranurar, continuando la perforación con un diámetro menor hasta completar el pozo,
que posteriormente será entubado en toda su longitud.  Los diámetros usados serán 160 mm para la 
entubación exterior y 140 para la interior.
El doble entubado no es suficiente para garantizar la protección del pozo frente a la contaminación de aguas 
superficiales. Para alcanzar este objetivo, es necesario proceder a un sellado de mortero entre el terreno y la 
carcasa exterior. Además se debe instalar una arqueta cerrada que esté sobreelevada (20 ó 30 cm) por encima
del terreno circundante. 
3.3. Sello sanitario
Se tendrá un sello sanitario que proteja al acuífero frente a la contaminación de las aguas superficiales que se
infiltran a través de los propios pozos. Los elementos fundamentales de un sello sanitario son los siguientes: 
• Tapa sanitaria. Este elemento consiste en una tapa desmontable de dos piezas que se fija al brocal 
por medio de tuercas y pernos situados en la parte superior y una junta de goma que impide la 
entrada de cualquier elemento extraño. Dispone además de un sistema de ventilación para permitir el 
intercambio de aire, así como conductos para el paso del cableado y el tubo de agua. 
• Sello de mortero. Para evitar la entrada en el pozo de aguas superficiales y de las existentes en la 
zona no saturada es necesario proceder a su sellado mediante el empleo de morteros de cemento o 
bentonita (material arcilloso que se expande cuando está húmedo). Para ello, estos materiales son 
introducidos en forma de lechada mediante bombeo al espacio anular comprendido entre el terreno y 
la carcasa exterior.
3.4. Equipo de bombeo
La bomba a usar será una bomba sumergible modelo SP 46-4 de Grundfos o similar.
Se adjunta la ficha técnica con la descripción de la bomba del modelo mencionado:
Diego López Longueira 6 de 6
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
Anejo Nº 17 : EDAR. Saneamiento
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.1. Introducción
2.2. Caudales de cálculo
2.3. Dimensionado
3. RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
3.1. Trazado de la red
3.2. Cálculo de caudales
4. Sumideros.
Diego López Longueira 1 de 4
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
Anejo Nº 17 : EDAR. Saneamiento
1. INTRODUCCIÓN
El objeto de este apartado es dimensionar los elementos necesarios para asegurar una adecuada recogida, 
conduccion y tratamiento de las aguas res iduales provenientes del edificio de control de la EDAR así como 
la correcta recogida de las aguas pluviales del presente proyecto.
Las aguas pluviales se verterán directamente a río llevándolas a la conducción de vertido de la EDAR, 
mientras que las aguas residuales serán recogidas y conducidas a cabecera de línea.
2. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.1. Introducción
Para realizar el saneamiento de las aguas res iduales del edificio de control, se colocará una tubería de PVC 
que conducirá el agua hasta la arqueta de entrada.
2.2. Caudales de cálculo
Se ha supuesto que todo el caudal de abastecimiento va a parar a la red de saneamiento, por lo que el caudal 
de diseño será el caudal de consumo del edificio de control calculado en el apartado anterior de 
abastecimiento, es decir 2 m3/h. No se han tenido en cuenta caudales de infiltración debido a la escasa 
longitud de la tubería.
2.3. Dimensionado
La tubería se dimensionará en función del intervalo de velocidades admisible, entre 0.3 y 3 m/s.
Las pendientes deben estar comprendidas entre 0.5 y 5%.
Con estas características, tomando una pendiente del 1% en la tuberia, se obtiene que el diámetro
de la tubería de saneamiento necesario será de 200 mm.
3. RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
3.1. Trazado de la red
La red de pluviales a diseñar constará de 5 sumideros horizontales aislados situados a lo largo de la parcela.
La tubería de pluviales será de PVC de 200 mm y enlazará con la que conduce las aguas procedentes del 
decantador secundario hasta el punto de vertido.
3.2. Cálculo de caudales
El caudal de aguas pluviales será el debido a las precipitaciones sobre la parcela de la E.D.A.R.
Para el cálculo de los caudales se utilizará el método simplificado que viene en las Instrucciones Técnicas 
para Obras Hidráulicas en Galicia de la Serie de saneamiento: “Calculo de caudales en saneamiento” 
ITOHG-SAN-1/1, el cual viene descrito en el anejo 11 “Cálculo de la Red de Pluviales”. 
En el caso de la parcela el área vertiente será de aproximadamente 300m2, descontando las zonas verdes y 
los elementos de la EDAR, puesto que estos no generaran escorrentía. Por tanto, como estamos en el ámbito 
de aplicación del método racional se aplicará dicho método.
Se estima el caudal de diseño de aguas pluviales QP, usando la siguiente fórmula:
Donde:
QP: caudal de aguas pluviales (m3/s)
C: coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada
Itc: intensidad media de precipitación correspondiente al tiempo de concentración para el período de retorno 
considerado (mm/h)
A: área de la cuenca o superficie drenada (ha)
Intensidad media de precipitación
Está asociada a una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca o superficie drenada Tc, siendo 
este:
Donde: 
Tc: tiempo de concentración (h)
te: tiempo de escorrentía (h)
tv: tiempo de viaje por las conducciones de la red (h)
El tiempo de escorrentía es el tiempo que tarda la lluvia más alejada en llegar al lecho o a la red de 
saneamiento. Se adopta un valor de 5 a 10 minutos. En este caso se tomará 5 minutos.
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El tiempo de viaje es el tiempo que tarda el agua que discurre por la red en llegar al punto de concentración 
de la escorrentía. Usaremos la siguiente expres ión:
Donde:
tv: tiempo de viaje por las conducciones de la red (h)
L: longitud de las conducciones de la red (m)
v: velocidad media de circulación por la red
Tomaremos una v de 3 m/s (situación desfavorable). La longitud será de 60 metros.
Por tanto tv = 0,0055 h
Y el Tc = te + tv = 0,0833 + 0,0055 = 0,089 h 
Para el cálculo de la intensidad media de precipitación It, asociada a una duración igual a t, usaremos el 
valor de lluvia real diaria (Pd) para el período de retorno considerado, según la siguiente expresión 
intensidad-duración:
Donde:
t: es el tiempo de concentración Tc (h)
It: intensidad media de precipitación correspondiente a la duración de t horas (mm/h)
Id: intensidad media diaria de precipitación correspondiente al período de retorno (mm/h)
Pd: precipitación máxima diaria correspondiente al período de retorno considerado (mm). 95 en nuestro 
caso.
I1/Id: cociente entre la intensidad horaria y diaria. Siendo en nuestro caso, 8. 
Por tanto, Id = 3,96 mm/h
Y la It = 98 mm/h
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Sustituimos los valores obtenidos y el caudal de pluviales resulta:
QP =  0,7*98*0,03 / 3600 = 0,000572 m3/s = 0,572/s
4. Sumideros.
Serán de tipo horizontal puesto que son más eficaces desde el punto de vista hidráulico que los laterales.
La disposición de los mismos se ha realizado de acuerdo a las recomendaciones de la NTE-ISA, siendo:
• Superficie correspondiente a cada sumidero inferior a 600m2
• Distancia entre sumideros no mayor que 50 m
• El agua no ha de recorrer por la superficie más de 25 m Los sumideros serán prefabricados de tipo 
normalizado NTE-ISA, con dimensiones 0.34x0.51 m.
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1. FIRMES Y PAVIMENTOS
Se dispondrá un pavimento bituminoso en la parte de la parcela destinada al paso de tráfico rodado.
Se trata de, como se define en el Anejo Nº19 “Viario y firmes”, una capa de zahorra artificial de 35 cm de 
espesor y 5 cm de mezcla bituminosa en caliente AC 16 surf D.
2. ACERAS Y BORDILLOS
Se dispondrá un bordillo de separación entre la zona pavimentada y la zona ajardinada. Se trata de un 
bordillo prefabricado de hormigón de 20 x 35 cm.
Las aceras tendrán una anchura de 1,00 metros mínimo, y estarán constituidas por una base de 15 cm de 
hormigón H-20, sobre la que se pondrán una capa de mortero de 3 cm y baldosas hidráulicas de 20x20 cm. 
Se separarán de la calzada con el correspondiente bordillo. 
La disposición de las aceras y bordillos pueden comprobarse en los planos de detalle de urbanización del 
Documento 2 “Planos”.
3. AJARDINAMIENTO
Se implantará cubierta vegetal y se realizarán plantaciones de hierba y arbustos ornamentales en las zonas de
la E.D.A.R que no estén ocupadas por ningún tratamiento o elemento de tránsito, ya sea rodado o a pie. En 
esta operación se utilizará la tierra vegetal del desbroce.
Las esquinas de la parcela se cubrirán con árboles de hoja perenne (Quecus rotundifolia) con una separación 
mínima de 6 m y máxima de 12 m, puesto que la utilización de árboles de hoja perenne bordeando reduce las
distancias de amortiguamiento y la propagación de olores y aerosoles. En los jardines cercanos a los 
edificios y en las distintas zonas ajardinadas se plantarán varios arbutus unedo y arbustos de distintos tipos 
con fines meramente estéticos.
En los taludes se sembrarán gramíneas y en todos los jardines de la parcela se procede a la siembra de un 
césped de gran rusticidad, muy res istente al pisoteo, a las tracciones mecánicas y a las inclemencias 
atmosféricas.
4. CERCADO Y PUERTA DE ACCESO
El cierre será de malla galvanizada de simple torsión de 2 metros de altura, con postes cada 3 metros y 
colocada sobre un murete de hormigón de 50 cm de altura.
A la parcela de la EDAR se entrará por una puerta de doble hoja de 2,5 m por hoja y 2 m de altura que se 
abrirá en círculo.
La disposición del cercado y de la puerta de acceso pueden verse en los planos de detalle de urbanización del
Documento 2 “Planos”.
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1. INTRODUCCIÓN
El dimensionamiento del firme del vial de acceso a la E.D.A.R se realiza según lo estipulado en la norma de 
carreteras 6.1 IC ¨ Anejo 1: Secciones de firmes ¨.
2. TIPO DE TRÁFICO
El tipo de tráfico que tendremos en el camino interior serán los vehículos particulares de los empleados de la
misma y los vehículos pesados del servicio de recogida de basuras, encargados de recoger los residuos 
sólidos que se generan a lo largo del proceso para su posterior traslado a vertedero.
Esto supone una intensidad media diaria muy reducida, por lo que la categoría de tráfico a cons iderar a 
efectos de dimensionamiento del firme será una categoría de tráfico ligero T42.
3. CATEGO RÍA DE LA EXPLANADA
Según la referida norma, para el dimensionamiento del firme se consideran tres categorías de explanada en 
función del índice C.B.R, pero debido a que para este proyecto no disponemos de datos objetivos se opta por
considerar una explanada E1 así nos quedaremos de lado de la seguridad.
4. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME
Con los datos del tipo de tráfico y de la categoría de la explanada, entramos en el catálogo de firmes de la 
norma y obtenemos 3 tipos diferentes de firmes.
a) Firme 4211:
35 cm. Zahorra artificial, 5 cm. Capa de rodadura.
b) Firme 4212:
25 cm. Suelocemento, 5 cm. Capa de rodadura.
c) Firme 4214:
20 cm. Zahorra artificial, 18 cm. Hormigón vibrado.
Por tanto optaremos por seleccionar la sección de firme 4211 .
Se establece una sección transversal de 5 m de ancho (2,5 m por carril).
La sección transversal presenta una pendiente de 2 % para facilitar el drenaje de las aguas pluviales a cunetas
laterales de sección triangular de 1 m de ancho y 0.30 m de profundidad.
5. SECCIÓN TRANSVERS AL
Las características de las secciones transversales del viario interior se describen a continuación.
5.1. VIARIO INTERIOR
La sección transversal del viario interior constará de una calzada central de 5,00 metros de ancho (2,50 
metros por carril),  con una pendiente transversal del 2% para facilitar el drenaje de aguas de lluvia, aunque 
en el tramo de los contenedores y en el aparcamiento este ancho será notablemente mayor. Estará constituido
por un firme flexible.
Las aceras tendrán una anchura de 1,00 metros mínimo, y estarán constituidas por una base de 15 cm de 
hormigón H-20, sobre la que se pondrán una capa de mortero de 3 cm y baldosas hidráulicas. Se separarán 
de la calzada con el correspondiente bordillo de 0,20 m de altura.
6. REPOSICIÓN DEL FIRME
Existen tramos en los que resulta necesaria la reposición de pavimentos debido a la realización de los 
colectores.
Para estas reposiciones se colocará una capa de zahorra artificial de 20 cm de espesor y una capa de rodadura
compuesta por un pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor y riego de imprimación o 
adherencia.
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1. OBJETO
En este anejo se realiza el cálculo para la construcción del edificio de control de la estación depuradora del 
proyecto “Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A 
Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras e Meixonfrío (Carballo, A Coruña).”
En dicha edificación se ubicarán la sala de control de la EDAR, un almacén, la zona de aseos y la sala de 
deshidratación de fangos.
2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
Se trata de un edificio de forma rectangular. Las dimensiones de la planta son 7,95 x 6,9 m. Tiene una altura 
de 3 m.
La planta está formada por las siguientes estancias:
Figura 1. Resumen de áreas del edificio
ZONA SUPERFICIE (m2)
Vestuarios y WC 5,6
Almacén 2,9
Limpieza y almacén 4,2
Despachos 9,15
Sala de soplantes y cuadros generales 9,15
3. ESQUEMA ESTRUCTURAL
La estructura se compone de tres pórticos de hormigón armado perpendiculares al lado mayor del edificio.
Consta también de tres pórticos perpendiculares al lado menor.
Los pórticos menores estarán formados por pilares de sección cuadrada de 30×30 cm empotrados en la 
cimentación y vigas de sección rectangular de 35x40. También hay vigas de 30x30 cmxcm.
4. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
Las normativas que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar el edificio han sido las siguientes:
– Hormigón: EHE-CTE
– Aceros conformados y, laminados y armados: CTE DB-SE A
– Acciones en la edificación CTE DB SE-A
Las acciones a considerar de acuerdo con la citada normativa son las siguientes:
Acciones permanentes
– Peso propio de la estructura. Ya lo calcula el propio programa dadas la geometría y las 
características de los materiales.
Acciones variables
– Sobrecarga de uso: Si consideramos una cubierta solo transitable para conservación (uso G1)y dado 
que la inclinación es mayor que 20º, la sobrecarga correspondiente será 0.1 kn/m2.
– Acción del viento: Siguiendo el Código Técnico de la Edificación la acción del viento (siempre 
perpendicular a la superficie) puede calcularse mediant e la siguiente:
qe  = qb  × c e × c p
Dónde:
qb: Presión dinámica del viento.
Ce: Coeficiente de exposición.
Cp: Coeficiente eólico o de presión.
En cuanto a la presión dinámica, se puede obtener su valor del anejo D del DB SE-EA en función del 
emplazamiento geográfico.
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El emplazamiento del presente proyecto se encuentra en la zona C por lo que tendremos un valor de 0.52 kn/m2, 
correspondiente a una velocidad del viento de 29 km/h.
Ce: Coeficiente de exposición. Tiene en cuenta lo s efectos de las turbulencias originadas por el relieve y la topografía 
del terreno. Varía en función de la altura del punto considerado y el grado de aspereza del entorno.
En este caso el edificio se implantará en un terreno rural con obstáculos aislados, por lo que el grado de aspereza del 
entorno será III y si consideramos una altura media del edificio de 3 el coeficiente que se obtiene de la tabla anterior es 
1.6.
El coeficiente eólico o de presión depende de la forma y orientación de la superficie respecto al viento pudiendo existir 
incluso valores negativos que indicarían la existencia de succiones. Su valor se obtiene de las tablas de la normativa DB 
SE-AE, que se adjuntan seguidamente.
Teniendo unos valores de esbeltez en el plano paralelo al viento de 0.38 y 0.43 en las dos direcciones principales 
obtenemos los siguientes valores de presión y de succión:
Viento X (longitudinal) Viento Y (transversal)
Presión 0,7 0,7
Succión -0,352 -0,372
Conocidos por tanto el valor de la presión dinámica del viento, los coeficientes de exposición y eólicos, podemos 
obtener los valores de acción del viento.
Diego López Longueira 3 de 4
Proyecto fin de carrera: Red de san eamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documen to 1: Memoria
Anejo Nº 20 : Edificio de Control
Viento X (longitudinal) Viento Y (transversal)
Presión 0,58 0,58
Succión -0,29 -0,31
– Nieve: Según el CTE para edificios de pisos situados a menos de 1.000 m sobre el nivel del mar, es suficiente 
considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2.
Acciones accidentales
– Sismo: Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE, Norma de construcción sismorresistente: parte 
general y edificación. En este caso no será necesario hacer cálculos sísmicos. 
– Acciones térmicas: No se tendrán en cuenta sus efectos dado que el edificio es relativamente pequeño.
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 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Dado el carácter académico de este proyecto, no se realiza la identificación habitual del parcelario ocupado
total o parcialmente por las obras, tanto de forma temporal como permanente, sino que el estudio del coste
de las expropiaciones  consistirá en una estimación aproximada a partir del  área ocupada por las  obras  a
realizar, suponiendo un coste por metro cuadrado a expropiar acorde con el tipo de terreno. 
No se consideran los importes debidos a servidumbres de paso ni ocupaciones temporales.
 2. SUPERFICIES A EXPROPIAR
A continuación se muestra una tabla con los principales datos de la parcela a expropiar, en la que se situará la
EDAR:
Superficie suelo 2.051 m2
Clase Rústico
Uso Agrario
Subparcelas Clase de cultivo Superficie
a Labor o Labradío secano 0,1002 ha
b Prados o praderas 0,1049 ha
Se decide expropiar la totalidad de la parcela, ya que la superficie ocupada corresponde a casi la totalidad de 
la misma.
La parcela está ubicada en zona de policía de cauces, por lo que se cita a continuación la normativa extraída 
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, artículo 78.
Autorizaciones en zona de policía.
Artículo 78 
1. Para realizar cualquier tipo de construcción en zona de policía de cauces, se exigirá la autorización previa
al  Organismo de cuenca,  a menos  que  el  correspondiente Plan de Ordenación Urbana, otras  figuras  de
ordenamiento  urbanístico,  o  planes  de  obras  de  la  Administración,  hubieran  sido  informados  por  el
Organismo de cuenca y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. 
2. A la petición referida se unirá plano de planta que incluya la construcción y las márgenes  del cauce, con
un perfil transversal por el punto de emplazamiento de la  construcción más  próximo al cauce, en el  que
quedarán reflejadas las posibles zonas exentas de edificios. 
3. La tramitación será señalada en los arts. 52 al 54 de este Reglamento. 
4. Los  Organismos  de cuenca notificarán  al Ayuntamiento competente las  peticiones  de autorización de
construcción de zona de policía de cauces, así como las resoluciones que sobre ella recaigan a los efectos del
posible otorgamiento de la correspondiente licencia de obras. 
Las  superficies  ocupadas  por la  traza de  la red de saneamiento proyectada no deben ser expropiadas  al
discurrir enteramente su trazado por carreteras de domino público. 
 3. PRESUPUESTO
El cálculo del presupuesto de expropiación exige el conocimiento previo de dos aspectos: la superficie total
de terrenos a expropiar y el precio por metro cuadrado de los mismos. 
 3.1. PRECIO DE EXPRO PIACIÓN
Los terrenos a expropiar están calificados dentro del plan general de ordenación de Carballo como rústicos. 
Se  calcula el precio de expropiación de los  suelos  calificados  como rústicos según la  ORDEN de 29 de
diciembre de 2014 por  la que se desarrolla el  medio de comprobación de  valores  de precios  medios  de
mercado aplicable a determinados inmuebles rústicos  y urbanos situados  en la Comunidad Autónoma de
Galicia, y se aprueban los  precios  medios  en el mercado aplicables  en el  ejercicio 2015 del   DIARIO
OFICIAL DE GALICIA . 
B) Suelo con componentes  de mercado rústico-pecuarias  o energético-industriales  (plantas  de explotación
energética):  suelo  cuyo  mercado  atiende  de  manera  preferente  a  rendimientos  procedentes  del  sector
primario  o  del energético-industrial.  Este tipo  de  suelo refleja  en su valor  un  importante  componente
situacional (cercanía a vías de transporte, a núcleos de población, a zonas de costa, etc.). El valor unitario en
este  tipo de suelo se considerará compuesto de  un  valor de partida asignado  a  cada unidad  territorial
(ayuntamiento o comarca) que representa el valor de una finca rústica con unas características agropecuarias
básicas, es  decir,  a las de menor productividad que, en general, y dependiendo del grado de urbanización o
explotación territorial del ayuntamiento, serán un destino agrológico a monte bajo ubicada en una parroquia
o lugar de poco valor estratégico y con acceso por un camino de servidumbre. A este valor unitario se le
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aplicarán, según el caso concreto, tres factores correctores en función de las  tres variables que, como se ha
visto, de forma  más  firme  determinan  la  variabilidad  de  valor:  el  cultivo  o  destino agrológico  real  o
potencial, la localización geográfica o valor relativo de la parroquia/lugar respecto del conjunto y el tipo de
vía de acceso que posee la finca. El valor unitario se obtendrá a partir de la siguiente ecuación:
Valor unitario = Valor básico × IC^EC × IP^EP × IA^EA
ajustada mediante técnicas de regresión multivariante y en la que:
– Valor básico es el valor de partida mencionado anteriormente, y es fijo para cada ayuntamiento o comarca
(anexo II: valor básico rústico).
–  IC, IP  e  IA son los  índices  de cultivo, parroquia  y acceso respectivamente  (factores  variables  de la
ecuación regresión –anexos V, VI y VII respectivamente–).
– EC, EP y EA son los exponentes de cultivo, parroquia y acceso respectivamente (factores fijos para cada
ayuntamiento de la ecuación regres ión –anexo II–).
Exponentes
Cultivo EC 0,85
Parroquia EP 1
Acceso EA 1,18
Indices
Cultivo IC 5
Parroquia IP 1,2
Acceso IA 2,5
Valor unitario = 0,36 * 5^0,85 * 1,2^ 1 * 2,5^1,18 = 5 € / m^2
El precio de la expropiación se fija aproximadamente en 5 €/ m2. 
 3.2. PRES UPUESTO DE EXPROPIACIÓN
El  presupuesto  de  expropiación  asciende a  DIEZ  MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  euros
(10.255 €). 
4. CLASIFICACIÓN DE SUELO
Según la  LEY 9/2002,  de 30 de  diciembre, de ordenación  urbanística  y protección  del  medio rural de
Galicia, se definen los usos y actividades en el tipo de suelo donde se ubica la EDAR, siendo éste rústico.
Artículo 33. Usos y actividades en suelo rústico.
Los usos y actividades posibles en suelo rústico serán los siguientes:
1. Actividades y usos no constructivos:
a) Acciones sobre el suelo o subsuelo que impliquen movimientos de tierra, tales como dragados, 
defensa de ríos y rectificación de cauces, abancalamientos, desmontes, rellenos y otras análogas.
b) Actividades de ocio, tales como práctica de deportes organizados, acampada de un día y actividades 
comerciales ambulantes.
c) Actividades científicas, escolares y divulgat ivas.
d) Depósito de materiales, almacenamiento y parques de maquinaria y estacionamiento o exposición 
de vehículos al aire libre.
e) Actividades extractivas, incluida la explotación minera, las canteras y la extracción de áridos o tierras, así 
como sus establecimientos de beneficio.
2. Actividades y usos constructivos:
a) Construcciones e instalaciones agrícolas en general tales como las destinadas al apoyo de las 
explotaciones hortícolas, almacenes agrícolas, talleres, garajes, parques de maquinaria agrícola, viveros e 
invernaderos, u otras análogas.
b) Construcciones e instalaciones destinadas al apoyo de la ganadería extens iva e intensiva, granjas, corrales 
domésticos y establecimientos en los que se alojen, mantengan o críen animales, e instalaciones apícolas.
c) Construcciones e instalaciones forestales destinadas a la gestión forestal y las de apoyo a la exp lotación 
forestal, así como las de defensa forestal, talleres, garajes y parques  de maquinaria forestal. 
d) Instalaciones vinculadas funcionalmente a las carreteras y previstas en la ordenación sectorial de éstas, así
como, en todo caso, las de suministro de carburante.
e) Construcciones y rehabilitaciones destinadas al turismo en el medio rural y que sean potenciadoras del 
medio donde se ubiquen.
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f) Instalaciones necesarias para los servicios técnicos de telecomunicaciones, la infraestructura 
hidráulica y las redes de transporte, distri bución y evacuación de energía eléctrica, gas, 
abastecimiento de agua y saneamiento, siempre que no impliquen la urbanización o transformación 
urbanística de los terrenos por los que discurren.
g) Construcciones e instalaciones para equipamientos y dotaciones que hayan de emplaz arse necesariamente 
en el medio rural, como son: los cementerios, las escuelas agrarias, los centros de investigación y educación 
ambiental y los campamentos de turismo y pirotecnias.
Además, mediante la aprobación de un plan especial de dotaciones regulado por el artículo 71 de la presente 
ley, podrán permitirse equipamientos, públicos o privados.
h) Construcciones destinadas a usos residenciales vinculados a la explotación agrícola o ganadera.
i) Muros de contención, así como cierres o vallado de fincas.
j) Instalaciones de playa y actividades de caráct er deportivo, sociocultural,  recreativo y de baño, que se 
desarrollen al aire libre, con las obras e instalaciones imprescindibles para el uso de que se trate.
k) Construcciones destinadas a las actividades extractivas, incluidas las explotaciones mineras, las canteras y
la extracción de áridos y tierras, as í como sus establecimientos de beneficio y actividades complementarias 
de primera transformación, almacenamiento y envasado de productos del sector primario, siempre que 
guarden relación directa con la naturaleza, extensión y destino de la finca o exp lotación del recurso natural.
l) Construcciones e instalaciones destinadas a establecimientos de acuicultura.
m) Infraestructuras de abastecimiento, tratamiento, saneamiento y depuración de aguas, de gestión y 
tratamiento de residuos, e instalaciones de generación o infraestructuras de producción de energía.
3. Otras actividades análogas que se determinen reglamentariamente y coordinadas entre la legislación 
sectorial y la presente ley.
Artículo 34. Usos en suelo rústico.
1. Los usos en suelo rústico relacionados en el artículo anterior se determinan en los artículos siguientes, 
para cada categoría de suelo, como:
a) Usos permitidos: los compatibles con la protección de cada categoría de suelo rústico, sin perjuicio de la 
exigibilidad de licencia urbanística municipal y demás autorizaciones administrativas sectoriales que 
procedan.
b) Usos autorizables: los sujetos a autorización de la Administración autonómica, previamente a la licencia 
urbanística municipal y en los que deban valorarse en cada caso las circunstancias que justifiquen su 
autorización, con las cautelas que procedan.
c) Usos prohibidos: los incompatibles con la protección de cada categoría de suelo o que impliquen un riesgo
relevante de deterioro de los valores protegidos.
2. En el suelo rústico especialmente protegido para zonas con interés patrimonial, artístico o histórico, antes 
del otorgamiento de la licencia municipal será necesario obtener el preceptivo informe favorable del 
organismo autonómico competente en materia de patrimonio cultural.
3. Serán nulas de pleno derecho las autorizaciones y licencias que se otorguen para usos prohibidos por la 
presente ley en el suelo rústico.
4. No necesitarán autorización autonómica previa, a los efectos de la presente ley, las infraestructuras, 
dotaciones e instalaciones previstas en un proyecto sectorial aprobado al amparo de la Ley 10/1995, de 
ordenación del territorio de Galicia, ni los equipamientos o dotaciones, privados o públicos, previstos en los 
planes especiales contemplados en el artículo 33.2.g) de la presente ley. 
Artículo 35. Limitaciones de apertura de caminos y movimientos de tierras.
1. No está permitida la apertura de nuevos caminos o pistas en el suelo rústico que no estén expresamente 
contemplados en el planeamiento urbanístico o en los instrumentos de ordenación del territorio, salvo los 
caminos rurales contenidos en los proyectos aprobados por la Administración competente en materia de 
agricultura, de montes o de medio ambiente y aquellos que obtuvieran la correspondiente autorización 
autonómica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la presente Ley.
En todo caso, la ejecución de nuevas pistas o caminos que afecten a suelo rústico de protección de espacios 
naturales y de interés paisajístico estará sujeta a la evaluación de efectos ambientales que prevé la Ley 
1/1995, de 22 de enero, de Protección Ambiental de Galicia.
2. Las nuevas aperturas de caminos o pistas que se puedan realizar de berán adaptarse a las 
condiciones topográficas del terreno, con la menor alteración posible del paisaje y minimizándose o 
corrigiéndose su impacto ambiental.
3. Con carácter general quedan prohibidos los movimientos de tierra que alteren la topografía natural de los
terrenos rústicos, salvo en los casos expresamente autorizados por la presente Ley.
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 1. OBJETO
El objeto del presente anejo es dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Debido al carácter académico 
del proyecto sólo se estudiará la gestión de los residuos principales que se generarán en la obra: demolición 
de firmes, y excavación de zanjas. Por otro lado, de forma genérica se abordarán medidas y operaciones 
generales para la gestión de los residuos en la obra. Finalmente se realizará una valoración del coste previsto 
de la gestión de los residuos mencionados que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente.
 2. IDENTIFICACIÓN DE RES IDUOS
Se muestran a continuación las cantidades, expresadas en toneladas y metros cúbicos, de los residuos 
principales que se estiman generar en la obra objeto del proyecto, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero.
Figura 1. Estimación de residuos.
CÓDIGO
LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD
ESTIMADA REUTILIZADOS (m3) A GESTO R
AUTORIZADO (m3)
m2
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas)
17 03 02 Mezclas
bituminosas
distintas de las
especificadas en el
código  17 03 01
4683,28 0 1170,82
Subtotales
(m3)
463,28 0 1170,82
CÓDIGO
LER DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD
ESTIMADA REUTILIZADOS (m3) A GESTOR
AUTO RIZADO (m3)m2 espesor
17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas
contaminadas)
17 05 04 Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03
4414,82
Subtotales
(m3)
8407,22 4414,82 4916,44
Fuente: Elaboración propia para el proyecto.
A mayores se deberían considerar los siguientes residuos: hormigón, madera, plástico, hierro y acero, cables 
y líquidos de limpieza entre otros. No se han considerado en el presente proyecto debido a que la cantidad de
estos residuos es mucho menor y a que se considera que está fuera del alcance de este proyecto su 
evaluación.
 3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA
Se ent iende por minimización la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan disminuir la 
cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados. El punto de partida res ide en 
introducir políticas de prevención en origen.
En este apartado se describen de forma genérica las medidas de prevención potenciales a implantar, con el 
objeto de reducir la cantidad de residuos antes de su generación.
 3.1. Política de compras
Se realizará una adecuada política de compras ajustada a las neces idades de la obra, y tomando ciertas 
precauciones que pueden reducir la generación de residuos:
• Se ajustará la compra de materias primas, evitando la generación de excedentes que puedan 
convertirse en residuos.
• Se planificará la llegada de material según las necesidades de ejecución de la obra, para evitar 
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almacenamientos prolongados que posibiliten el deterioro de los materiales.
• Se establecerán acuerdos con los proveedores para la retirada de los excedentes que se puedan 
producir o trasladar los mismos a una obra similar.
• Se adquirirán productos a granel en lugar de envasados o en envases retornables a su proveedor.
• Se evitará la adquisición de productos sobreembalados.
• Se utilizarán productos con buen rendimiento para minimizar envases.
 3.2. Almacenamiento
Se mantendrán unas adecuadas condiciones de almacenamiento, tanto de materias primas como de residuos:
• Se conservarán los materiales en sus embalajes originales hasta el momento de su utilización para 
evitar su deterioro y posibilitar su traslado a otra obra en caso de no ser finalmente necesarios.
• Se mantendrán en correctas condiciones los materiales en uso, para evitar su deterioro.
• Se almacenarán correctamente los productos líquidos para evitar su evaporación, derrame o deterioro
debido a la pérdida de propiedades. 
• Se delimitará una zona ordenada para depositar recortes, fragmentos, tableros de encofrados u otros 
materiales susceptibles de ser reutilizados.
• Se almacenarán y clasificarán los residuos en sus contenedores adecuados, manteniendo claramente 
separadas las diferentes fracciones segregadas.
• Se clasificarán los residuos voluminosos por tamaños para reducir el volumen de los mismos y 
facilitar su posterior tratamiento.
• Se establecerá una zona específica para el almacenamiento de res iduos peligrosos, para mantenerlos 
completamente separados del resto de residuos.
 3.3. Actividades
Se observarán una serie de normas generales de prevención aplicables en gran parte de las act ividades que se
llevan a cabo en una obra de construcción:
• Se reutilizarán los palets de madera siempre que sea posible.
• Se transportarán los materiales con precaución en la obra mediante sistemas adecuados, para evitar 
roturas de materiales.
• Se seleccionará el despiece y el corte de mayor rendimiento.
• Se utilizarán herramientas de corte adecuadas con el fin de minimizar la rotura de piezas.
• Se realizarán los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas partes de la pieza.
• Se emplearán herramientas y útiles duraderos y fácilmente reparables.
• Se incorporarán sistemas de emisión que reduzcan la emisión de polvo, serrín, virutas o fibras.
• Se usarán lijadoras y cortadoras con sistemas de captación de polvo.
• Se guardarán los recortes de piezas en buen estado, con el objeto de reutilizarlos, siempre que sea 
posible.
• Se reutilizarán los materiales de protección: lonas, cartones, etc.
• Se utilizarán los productos químicos siguiendo la dosificación recomendada por el fabricante, además
de buscar los productos más respetuosos con el medio. Se evitará en la medida de lo posible 
tratamientos con productos peligrosos.
• Se evitará el uso de cualquier producto que contenga amianto.
A continuación se evalúan en detalle algunas actividades que contarían con medidas de aplicación específica.
3.3.1. Excavación y movimiento de tierras
A consecuencia de los trabajos de excavación y movimiento de tierras será necesario gestionar abundantes 
cantidades de restos vegetales, tierra y materiales pétreos, además de generarse como res iduo restos 
metálicos, plásticos o de madera.
• Se realizará una planificación previa a las excavaciones y movimiento de tierras para minimizar la 
cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar la reutilización de la tierra en la propia obra.
• Se ret irará el manto vegetal antes de la excavación.
• Se protegerá la primera capa de suelo edáfico apartándola y no realizando grandes acopios para evitar
la excesiva compactación y deterioro de la tierra.
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• Se destinará una zona determinada para el movimiento de maquinaria y almacenamiento de las 
tierras para evitar compactaciones excesivas del terreno.
• Se compensarán, en la medida de lo posible, los volúmenes de tierras excavadas con los rellenos 
necesarios.
• Se verificará que la maquinaria de la excavación avanza a la velocidad apropiada para evitar que se 
deterioren las puntas de cuchara y el terreno.
• En caso de efectuar el mantenimiento de la maquinaria, se centralizará este servicio para optimizar 
los productos sobrantes de unos vehículos a otros.
• Se impermeabilizará la superficie en la que se realice el mantenimiento para impedir la 
contaminación del suelo.
3.3.2. Estructuras de hormigón y metal
A la hora de realizar las estructuras, tanto de hormigón como de metal, se prevé la generación como residuos
restos de hormigón fresco o endurecido, restos metálicos o de madera.
• Se plantearán correctamente, antes del vertido de hormigón, las zanjas para los conductos para evitar 
así aperturas posteriores y generación de residuos.
• Se aprovecharán los restos de hormigón fresco siempre que sea posible, reutilizándolos previo 
tratamiento con retardador de fraguado.
• Se reutilizarán los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre las 
exigencias  de calidad.
• Se centralizará, siempre que sea posible, el montaje de los elementos de armado, para posibilitar la 
recuperación de los recortes metálicos y evitar la aparición incontrolada de alambres.
• Se determinará un área de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar los fragmentos.
3.3.3. Encofrado-desencofrado
Durante los trabajos de encofrado y desencofrado se originarán principalmente como residuos restos de
hormigón, restos metálicos o de madera.
• Se almacenarán ordenadamente los tableros de los encofrados para una posterior reutilización, 
respetando siempre las exigencias de calidad.
• Se limpiarán correctamente los plafones de encofrado y los medios auxiliares después de su uso.
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS.
En este apartado se indican las  operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán 
los residuos que se generarán en la obra. Se incluyen dos opciones en aquellos casos en que sea posible.
Figura 2. Resumen de las operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos.
CÓDIGO
LER 
DESCRIPCIÓN DESTINO
7 Residuos de procesos químicos orgánicos
07 07 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
(sobrantes de desencofrantes) 
Eliminación por gestor autorizado
17 Residuos de la construcción y demolición (inclui da la tierra excavada de zonas
contaminadas)
17 01 01 Hormigón Reciclaje en instalación de gestor
autorizado
17 02 01 Madera autorizado Reutiliz ación en la obra / Reciclaje
en instalación de gestor 
17 02 03 Plástico Reciclaje en instalación de gestor
autoriz ado
Reciclaje en instalación de gestor
autorizado
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el código 17 03 01
Reciclaje en instalación de gestor
autorizado
17 04 05  Hierro y acero Reciclaje en instalación de gestor
autorizado
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17
04 10
Reciclaje en instalación de gestor
autorizado
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03
Reciclaje en instalación de gestor
autorizado
Fuente: Elaboración propia para el proyecto.
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Las empresas de gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la Comunidad
Autónoma de Galicia para la gestión de RCD.
5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA
En base al apartado 5 del artículo 5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades :
• Hormigón: 80 t
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t
• Metales: 2 t
• Madera: 1 t
• Vidrio: 1 t
• Plásticos: 0,5 t
• Papel y cartón: 0,5 t
Sin embargo, en la Disposición final del mismo decreto, se indica que dichas obligaciones de separación 
serán exigibles  para las obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real decreto, es 
decir, en febrero de 2010.
No obstante, dichas obligaciones de separación serán exigibles en las obras iniciadas transcurridos seis 
meses desde la entrada en vigor del real decreto en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las cantidades expuestas a continuación:
• Hormigón: 160 t.
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 80 t.
• Metal: 4 t.
• Madera: 2 t.
• Vidrio: 2 t.
• Plástico: 1 t.
• Papel y cartón: 1 t.
En la obra objeto del proyecto no se van a generar las cantidades antes señaladas lo que, unido a la falta de 
espacio debido a la tipología de la obra proyectada, provoca que no se efectúe ningún tipo de segregación en 
obra, con excepción de:
• Tierras y rocas de excavación
• Pavimento bituminoso levantado
5.1. Tierras y rocas de excavación / pavimento le vantado
Estos residuos serán depositados en camiones en el momento de su extracción, y directamente transportados 
hasta las instalaciones de tratamiento adecuadas.
Al final de los trabajos se contará con la documentación acreditativa del gestor que justifique la correcta 
gestión de los residuos generados en la obra.
6. VALO RACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Se incluyen, en el apéndice nº1, la valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción
y demolición.
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1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1.1. DEFINICIONES
Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 22/2011, del 28 de julio, es 
generada en una obra de construcción o demolición.
Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras mat erias con 
las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales  o subterráneas.
1.2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y el poseedor de RCD´s.
Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):
• La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición.
• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.
• El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición.
Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):
• La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no
ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor a 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedores de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.
1.3. FIGURAS A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS 
RCD’s
1.3.1. Gestión de residuos en general
• En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, as í como la reciente
Ley 10/2008 de residuos de Galicia.
• En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición.
• La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión 
operativa.
• La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a las 
ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable.
• En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 de 
marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las 
empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real
Decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los 
órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones 
principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser 
realizadas por personal especializado según la normativa vigente, con las precauciones precisas para 
disminuir dentro de lo posible la generación de polvo.
1.3.2. Retirada de residuos en obra
• En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de los 
trabajadores y las afecciones al medio.
• Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto como 
sea posible, así como los elementos recuperables.
• Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de altura 
no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales.
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1.3.3. Separación de residuos en obra
• La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los 
mismos.
• Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos destinados a 
la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras.
• Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón.
• Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o peligrosos, 
asgo como la contaminación de los acopios por estos.
1.3.4. Almacenamiento de residuos en obra
• El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal efecto, de 
modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legis lación específica de residuos, evitando los
vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto.
• Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y reglamentariamente, 
de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas.
• Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro vis ibles, y en ellos 
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente 
etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno.
• Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona especifica, señalizada 
y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa.
• Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de res iduos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo.
1.3.5. Carga y transporte de residuos
• El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por gestores 
autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la 
autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control 
del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente.
• El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de las 
obras, quedará documentado.
• Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para 
evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para 
ello.
• El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En 
todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo.
1.3.6. Destino final de residuos
• El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la Xunta de
Galicia para la gestión de los mismos.
• Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, transporte
y entrega en el destino final,  que el contratista aportará a la Dirección Facultativa.
• Para los RCD s´ que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 
evidencia documental del destino final.
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1.      MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD
CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS           
                                  
G02TTT020    m3 RETIRADA DE TIERRA S N.P. A PLAN TA DE VALORIZ.  DIST.  MÁ X. 15 km  
Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a
una distancia máxi ma de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y
canon de vertido. Medido el volumen esponjado.
MEIXONFRIO 1 156,32 156,32
ESPANADEIRAS 1 1.270,73 1.270,73
COTARO A VILACHÁN 1 680,65 680,65
ALBORÍS 1 1.379,19 1.379,19
VILAR DE CIMA 1 760,18 760,18
FERROL 1 669,37 669,37
___________________________________________________
4.916,44
E01TW020     m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                   
Carga y transporte de esco mbros al vertedero, a una distancia mayor de 10
Km. y menor de 20 Km., considerando ida y vuelta,
 en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala carga-
dora grande, incluso canon de vertedero. 
MEIXONFRIO 1 79,29 79,29
ESPANADEIRAS 1 286,77 286,77
COTARO A VILACHÁN 1 121,46 121,46
ALBORÍS 1 391,31 391,31
VILAR DE CIMA 1 146,63 146,63
FERROL 1 145,36 145,36
___________________________________________________
1.170,82
2.    CUADRO DE PRECIOS Nº 1
                                                       
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS   
                                          
G02TTT020    m3   RETIRADA DE TIERRAS N.P.  A P LAN TA DE VALORIZ.  DIST.  MÁX. 15 km  9,88
Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a
una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descar-
ga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.
NUEVE  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
E01TW020     m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                   10,41
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de
10 K m. y menor de 20 K m., considerando ida y vuelta,
 en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala car-
gadora grande, incluso canon de vertedero. 
DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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3.     CUADRO DE PRECIOS Nº 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS                
                             
G02TTT020    m3  RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ.  DIST. MÁX. 15 km  
Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a
una distancia máxima de 10 km, fo rmada por: carga, transporte, descar-
ga y canon de vertido. Medido el volumen esponjado.
Maquinaria................................................... . . 9,32
_______________
Suma la partida............................................... 9,32
Cos tes indirectos......................... . . 6,00% 0,56
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 9,88
E01TW020     m3  CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ /CAM                                   
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de
10 Km. y menor de 20 Km., considerando ida y vuelta,
 en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala car-
gadora grande, incluso canon de vertedero. 
Maquinaria................................................... . . 9,51
Materiales...................................................... . 0,31
_______________
Suma la partida............................................... 9,82
Cos tes indirectos......................... . . 6,00% 0,59
_______________
TOTAL PARTIDA........................................ 10,41
4.     PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN                                                                                                                                    CANTIDAD        PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS           
                                  
G02TTT020    m3 RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX.  15 km  
Retira de tierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a
una distancia máxima de 10 km, fo rmada por: carga, transporte, descarga y
canon de vertido. Medido el volu men esponjado.
4.916,44 9,88 48.574,43
E01TW020     m3 CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ /CAM                                   
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10
Km. y menor de 20 Km., considerando ida y vuelta,
 en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala carga-
dora grande, incluso canon de vertedero. 
1.170,82 10,41 12.188,24
TOTAL CAPÍTULO 4  GESTIÓN DE RESIDUOS      ............................................................. ....................................................................... . 60.762,67
TOTAL    ….................................................................................................................................... ....................................................................... . 60.762,67
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5.     RESUMEN PRESUPUESTO
                                                       
CAPITULO R ESUMEN EUR OS %
4 GESTIÓN DE RE SIDUOS.............................................................................................................................. . . 60.762,67 100,00
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 60.762,67
13,00% Gastos generales....................... . 7.899,15
6,00% Beneficio indus trial.................... 3.645,76
_____________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 11.544,91
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA (PBL) 72.307,58
______________________
21,00% I.V.A...................................................................... . . 15.184,59
______________________
TOTAL PRESUPUESTO  BASE DE LICITACIÓN CON IVA (PBL) 87.492,17
Asciende el presupuesto base de licitación con IVA a la expresada cantidad de OCHEN TA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
A Coruña, a octubre de 2015.
                                 El autor del  proyecto
Fdo: Diego López Longueira                      
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1. OBJETO
Este anejo tiene como objeto definir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como las medidas
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la ejecución de las obras del Proyecto, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E: 25-10).
Sirve para dar directrices prácticas al contratista para cumplir con sus obligaciones en el campo de la 
prevención de riesgos laborales.
Este estudio será supervisado por la dirección facultativa, antes del inicio de la obra, manteniéndose después,
una copia a su disposición. Otra copia se entregará al comité de seguridad y salud y, en su defecto, a los 
representantes de los trabajadores. De igual forma, una copia del mismo se entregará al jefe de seguridad, y 
otra al vigilante de seguridad. Será documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada 
de conceder la apertura del centro de trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los gabinetes técnicos provinciales de seguridad y salud para
la realización de sus funciones.
Este documento considera:
·  Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
·  La organiz ación del trabajo, de forma tal que el riesgo sea mínimo.
· Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal.
·  Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.
·  Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad.
·  Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los útiles y 
maquinaria que se les encomiende.
·  Los trabajos con maquinaria.
·  Los primeros auxilios y evacuación de heridos.
·  El jefe de seguridad.
·  El vigilante de seguridad.
Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la funcionalidad que el citado 
RD 1627/1997 le concede, siendo el contratista el responsable del envío de las copias de las notas, que en él 
se escriban, a los diferentes destinatarios.
2. RIESGOS
2.1. RIESGOS PROFES IONALES
2.1.1. Agentes químicos
·  El incorporar microorganismos patógenos para el hombre durante la realización de trabajos, ya sea por 
inoculación a través de cortes y/o pinchazos, por inhalación, al respirar virus o bacterias, o por contacto, es 
un riesgo presente en los trabajos de construcción.
·  En los trabajos del campo existe siempre el riesgo de picaduras y mordeduras.
·  Por inhalación de bioaerosoles (dispersiones de partículas de tamaño muy reducido constituidas por 
microorganismos: bacterias, hongos o sus esporas) en trabajos de perforación o excavación.
·  En los trabajos de demolición, por la inhalación de los elementos reproductores del hongo histoplasma que 
puede desarrollar una histoplasmosis.
2.1.2. Agentes biológicos
·  Estos riesgos incluyen la posibilidad de afecciones producidas por inhalación, contacto o ingestión de 
sustancias perjudiciales para la salud:
· Por la inhalación de polvo silícico durante las  operaciones de corte de piezas cerámicas y de polvo 
selenítico durante el tratamiento del yeso.
·  En la manipulación del cemento, por su contenido en cromo, cobalto y aditivos especiales para su 
fraguado.
· Por la inhalación de polvo fino de madera y vapores de los barnices y lacas de recubrimiento en las 
operaciones de lijado y corte de maderas.
·  Por la inhalación de vapores de los disolventes en la aplicación de recubrimientos de pintura por medios 
manuales o mediante pistola de aire comprimido.
2.1.3. Ruido
Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido superior a los límites 
admisibles. Cuando exista esta problemática, se deberá hacer lo establecido en el Real Decreto 286/2006, de 
10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido (BOE. núm. 60, de 11 de marzo de 2006):
·  En el uso de motocompresores y martillos neumáticos.
·  En el cort e de piezas cerámicas.
·  En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en operaciones de 
demolición y excavación.
·  En voladuras y explosiones.
·  En plantas hormigoneras.
2.1.4. Vibración
Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido superior a los límites 
admisibles. Cuando exista esta problemática, se deberá hacer lo establecido en el Real Decreto 286/2006, de 
10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido:
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·  En el uso de motocompresores y martillos neumáticos.
·  En el corte de piezas cerámicas.
·  En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en operaciones de 
demolición y excavación.
·  En voladuras y explosiones.
·  En plantas hormigoneras.
·  En la utilización de martillos neumáticos, rotopercutoras manuales y vibradoras de cemento.
2.1.5. Microclima laboral
En todas las actividades realizadas a la intemperie como la construcción, hay riesgo de frío o calor. La 
temperatura ambiente no sólo puede producir una insatisfacción al trabajador, sino que también puede 
provocarle les iones o principios de congelamiento en bajas temperaturas, o golpe de calor en altas 
temperaturas.
Estos cambios de temperaturas, dependerán de la época de trabajo y del lugar geográfico en que se desarrolle
la actividad constructiva.
2.1.6. Radiaciones ultravioleta
Las radiaciones ultravioletas son un riesgo existente en las operaciones de soldadura por arco voltaico, tarea 
común en la construcción tanto en la instalación de procesos como en la modificación o mantenimiento de 
los mismos.
2.1.7. Contacto eléctrico indirecto o directo
Se trata del peligro de daños por descarga eléctrica al entrar en contacto con maquinarias portátiles, cables, 
equipos, etc., sometidos a tensión eléctrica que, por fallos en el aislamiento o por instalaciones incorrectas, 
sufren los trabajadores. Por ejemplo: conexiones, cables y enchufes en mal estado, regletas, cuadros de 
comandos, bornes, líneas eléctricas, transformadores, motores eléctricos, lámparas, soldadura eléctrica, etc. 
Dentro de la construcción las situaciones con mayor riesgo de contacto eléctrico son:
· El uso de maquinaria portátil y herramientas eléctricas (mesa de sierra, amoladora angular, perforadora, 
etc.).
·  Por las instalaciones provisionales en las proximidades de la zona de trabajo.
·  En operaciones de soldadura eléctrica en recintos muy conductores, como estructuras metálicas, o 
ambientes húmedos, se pueden provocar descargas  que, en trabajos en altura pueden ocasionar caídas.
·  En máquinas en general.
·  En cables y conductores eléctricos.
·  En trabajos cercanos a conductores de alta tensión.
El riesgo de caídas a distinto nivel o desde máquinas útiles existe cuando se realizan trabajos en zonas 
elevadas sin protección adecuada, como barandillas, antepechos, muros, barreras, redes, etc., y en huecos 
existentes en pisos y zonas de trabajo, como por ejemplo: escaleras de peldaños, escaleras fijas, escaleras de 
mano, plataformas, altillos, pasarelas, fosos, muelles de carga, estructuras y andamios, zanjas, cajas y 
cabinas de camión, árboles, postes, etc. Dentro del proceso constructivo el riesgo de caídas se concreta en las
siguientes situaciones:
·  Caídas durante la ejecución de trabajos de encofrado, desencofrado, colocación de ferralla y hormigonado.
· Caídas desde andamios o plataformas de trabajo (torreta de hormigonado).
·  Caídas junto a bordes de forjado y huecos interiores de la obra.
·  Caídas por desplazamiento sobre encofrados o elementos poco resistentes como casetones, bovedillas, etc.
·  Caídas durante los trabajos de ejecución de cerramientos y divisiones sobre los andamios o en trabajos de 
terminación en huecos verticales.
·  Caídas durante las tareas de cobertura de elementos horizontales y verticales con materiales diversos, como
mortero, yeso, pétreos, etc.
·  Caídas durante las tareas de colocación de falsos techos de materiales diversos, como escayolas, plásticos 
fibras, maderas, etc.
·  Caídas durante las operaciones de maquinaria para el movimiento de tierras, como palas cargadoras, 
retroexcavadoras, etc.
·  Caídas al subir o bajar de la máquina.
·  Caídas durante las operaciones de mantenimiento sobre plataformas de trabajo.
2.1.9. Proyección de partículas
Las máquinas y herramientas que sirven para el desbaste, pulido o mecanizado de piezas metálicas, así como
las que sirven para la erosión, trituración, mezclado, tamizado, etc., provocan durante su trabajo la 
proyección de partículas de los materiales sobre los que actúan, pudiendo incidir sobre el trabajador 
provocándose lesiones que pueden ser graves si inciden en los ojos, por ejemplo, con: virutas, chispas de 
amolado, soldadura o cortocircuito, esquirlas, astillas, etc.
Especialmente dentro del sector de la construcción se detectan tales riesgos en:
· En las operaciones de corte de material (madera de encofrados, ferralla).
·  En el picado de hormigones mal ejecutados.
·  En la ejecución de rozas.
·  En la ejecución de trabajos de tabiquería por encima del plano horizontal de la vista.
·  En los trabajos de enlucido o enfoscado de techos o paramentos por encima del plano horizontal de la vista.
·  En la limpieza de encofrados de restos de material.
·  Por la proyección de chispas durante las operaciones de soldado de ferralla.
·  En las operaciones de extendido de colas o pegamentos y de colocación de material (grapas, clavos).
·  En el cort e con sierra circular de piedra y materiales cerámicos.
2.1.10. Golpes
El riesgo de darse golpes con objetos, ya sean móviles o inmóviles, o de recibir golpes de éstos, es muy alto 
en la actividad constructiva, ya sea por el uso de herramientas manuales, sobre todo de percusión, trabajo 
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con máquinas que disponen de desplazamientos propios, invasión de la zona de paso por algunas partes 
salientes de materiales o máquinas, estrechamiento de zonas de paso, vigas o de conductos a baja altura, 
insuficiente iluminación de la zona de trabajo y/o tránsito, etc.
2.1.11. Cortes
Al igual que los golpes, el riesgo de sufrir cortes con objetos, herramientas o útiles de trabajo está presente 
en todos los puestos de trabajo así como en las zonas de tránsito en una obra.
La posibilidad de les ión por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas o útiles manuales, 
cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, herramientas accionadas,
ventiladores, taladros, tornos, sierras, cizallas, fresas, etc., depende generalmente del correcto uso de estas 
herramientas, de su mantenimiento, de la formación que hayan recibido los operarios y del orden y la 
limpieza de la industria.
2.1.12. Atrapamientos
En el sector de la construcción existe el riesgo de sufrir una lesión por atrapamiento o aplastamiento de 
cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o materiales como 
engranajes, rodillos, correas de transmisión, transportadores, mecanismos en movimiento, cadenas en 
arrastre, vuelco de carretillas elevadoras, etc. Las operaciones que entrañan este riesgo son en especial:
·  Las operaciones de recepción de cargas.
·  En la descarga y traslado de materiales.
·  Por atrapamiento entre los elementos móviles sin proteger de los mecanismos de elevación y descenso 
(plataformas, montacargas, poleas, etc.).
·  En las operaciones de mantenimiento de máquinas, por atrapamiento entre sus partes móviles o por 
movimientos inesperados.
·  En la circulación y ejecución de trabajos.
·  En los trabajos en zonas de pendiente exces iva.
·  Por sobrecarga de elementos de izaje.
2.1.13. Desplome de tierras, objetos y materiales
El peligro existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, estanterías, pilas 
de materiales, tabiques, hundimientos de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o taludes, zanjas, galerías de 
minas, etc.
También existe la posibilidad de caída de objetos que no están manipulando y se desprenden de su situación 
como materiales en estanterías, piezas cerámicas en fachadas, lámparas y aparatos suspendidos, conductos, 
objetos y herramientas dejados en puntos elevados, barandillas sin rodapié sobre zonas de trabajo o paso, etc.
De igual modo en las tareas de encofrado y desencofrado puede ocurrir el desplome de elementos como 
puntales, tableros, bovedillas, etc. o bien en los forjados por el hundimiento por sobrecarga de material 
acumulado. En el momento del hormigonado puede haber hundimiento de zonas por mala colocación de 
elementos de alivianado o falta de apuntalamiento. Por último en los trabajos de excavación y/o zanjeo para 
cimentaciones o conducciones.
2.1.14. Incendios
La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de pérdidas personales y materiales 
que normalmente ocasionan, obliga a considerar en profundidad el problema de la lucha contra incendios, 
existiendo la necesidad de evaluar este riesgo y tomar las medidas oportunas para su prevención.
Los tres grandes capítulos de estudio son los siguientes:
·  El riesgo de que el incendio se inicie o se propague: la mayoría de incendios tienen su origen en la no 
adopción de medidas simples de prevención.
·  Las consecuencias materiales propias y a terceros: se debe determinar la peligrosidad de la obra, su 
ubicación, las cercanías de vecinos, etc., para evitar que, si se produce un incendio, sean mínimas las 
pérdidas materiales propias y no se vean afectados terceros.
·  Las consecuencias humanas: cuando se inicia un incendio, el evitar daños a personas de la empresa o 
ajenos a la misma dependerá fundamentalmente de la existencia del plan de autoprotección y de cómo se 
ejecutó éste.
Dentro del sector de la construcción el riesgo de incendios aparece en especial:
·  En las operaciones de soldadura.
·  En las zonas de corte o lijado de maderas y de acopio de materiales combustibles (viruta, serrín, colas de 
impacto, barnices, etc.) unido a una elevada carga térmica, supone un considerable riesgo de incendio.
·  Por repostar combustible.
·  En los cambios de lubricante de las máquinas y vehículos.
·  En el uso de vehículos con mantenimiento deficiente o pérdidas de combustible.
·  En instalaciones provisionales de obra, cuyos cables provoquen chispas debido a su estado.
· Por el uso incorrecto de equipos de soldadura oxiacetilénica.
·  En la acumulación de carga de fuego sin control (sacos de papel, restos de madera, palets, etc.).
·  En depósitos precarios de materiales de terminación, como madera de revestimiento, moquetas, pinturas, 
solventes, etc.
2.1.15. Sobreesfuerzos musculares
La ergonomía espacial o geométrica se centra en la relación entre el hombre y las condiciones métricas de su
trabajo. Algunas operaciones (transporte de piezas, levantamiento de materiales, etc.) exigen sobreesfuerzos 
musculares repetidos que pueden generar lesiones en el trabajador, por lo que es conveniente el uso de 
elementos mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte que eviten tal situación. Por otra parte un 
sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado suele ser el responsable en muchos casos de lesiones al trabajador. 
Para evitarlo es aconsejable el uso de una técnica adecuada de manipulación de cargas para no lastimar las 
art iculaciones o la columna vertebral del trabajador. Las posibles les iones músculo-esqueléticas y/o la fatiga 
física al producirse un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la capacidad fís ica de individuo, están 
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presentes en tareas como el manejo de cargas a brazo, el amasado, el lijado manual, los enyesados o la 
mecánica de mantenimiento.
2.2. RELACIÓN DE RIESGOS SEGÚN ACTIVIDAD
2.2.1. Riesgos por maquinaria
·  Atropellos.
·  Cortes.
·  Proyecciones de partículas.
·  Atrapamientos por órganos móviles.
2.2.2. Riesgos en excavaciones
·  Desprendimientos.
·  Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
·  Vuelco por accidentes de vehículos o máquinas.
·  Atropellos por máquinas o vehículos.
·  Atrapamientos.
·  Cortes y golpes.
·  Polvo.
2.2.3. Riesgos en hormigonado
·  Caídas de personas al mismo o a distinto nivel.
·  Caída de materiales.
·  Electrocuciones.
·  Dermatosis por cemento.
·  Cortes y golpes.
·  Salpicaduras.
·  Proyección de partículas.
2.2.4. Riesgos en colocación de tuberías y reposición del pavimento
·  Caída de personas al mismo o a distinto nivel.
·  Caída de materiales.
·  Electrocuciones.
·  Caídas de personas al agua durante montaje.
·  Cortes y golpes.
·  Sobreesfuerzos
· Atropamientos
· Proyección de partículas
2.2.5. Riesgos en trabajos de encofrado y desencofrado
·  Caídas al mismo nivel
·  Caídas de objetos.
·  Atrapamientos.
·  Sobreesfuerzo.
·  Golpes por objetos o herramientas.
2.2.6. Riesgos con ferralla
·  Caídas al mismo nivel
·  Choques o golpes contra objetos.
·  Golpes por objetos o herramientas
· Sobreesfuerzo
· Corte y pisada sobre objetos
2.2.7. Albañilería
·  Caídas a distinto o mismo nivel.
·  Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
· Caída de objetos en manipulación
· Pisada sobre objetos
· Golpes/cortes por objetos o herramientas
· Proyección de fragmentos o partículas
· Sobreesfuerzo
2.2.8. Cubiertas
·  Caída de personal
· Caída de materiales que se están usando en la cubierta
2.2.9. Acabados
·  Caídas a distinto ó mismo nivel
·  Golpes/cortes por objetos o herramientas
· Caída de objetos por manipulación
· Caída de objetos desprendidos
· Pisadas sobre objetos
· Sobreesfuerzos
· Contactos eléctricos
· Proyección de fragmentos o partículas
2.2.10. Instalación de equipos mecánicos
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·  Caída de objetos en manipulación
· Sobreesfuerzos
· Caídas a distinto o mismo nivel.
·  Choques o golpes contra objetos
· Contactos térmicos
· Incendios y explosiones
· Atrapamientos
2.2.11. Instalaciones eléctricas
·  Caídas a distinto o mismo nivel.
·  Contactos eléctricos directos e indirectos
· Golpes por objetos o herramientas
· Cuerpos extraños en los ojos
2.3. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS
De las modificaciones del entorno que la obra produce derivan riesgos que pueden producir daños a terceras 
personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a circulación de vehículos y a la proximidad a 
centros educativos y de ocio, tales como:
· Caída de objetos.
·  Atropellos.
Se considerará zona de trabajo: todo el espacio por donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y operarios 
trabajando; y zona de peligro: una franja de 5 metros alrededor de la de trabajo.
Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá al vallado de la misma y se 
distribuirán por la misma carteles de “PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA”, 
si existiesen caminos de uso por terceros, dentro de la obra, se protegerán con vallas metálicas autónomas, y 
en la zona de peligro con cintas de balizamiento reflectantes.
Se señalizarán, de acuerdo con la norma vigente 8.3.-IC, el enlace con las vías próximas.
Se señalizará la existencia de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica, etc., para impedir posibles caídas de 
personas que puedan introducirse en la obra.
Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, 
maquinaria, instalaciones, acopios, etc., cuando estén situadas en el paso de peatones o vehículos.
3. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES
3.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE APLICACIÓN A 
LAS OBRAS
El Anexo IV del RD 1627/97 relaciona las denominadas disposiciones mínimas de seguridad y de salud que 
deberán aplicarse en las obras, distinguiendo entre aquellas que son de aplicación general en el conjunto de 
la obra, las aplicables exclusivamente a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales y por 
últ imo las aplicables en el exterior de los locales. Las obligaciones que prevé el citado anexo se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
3.1.1. Actuaciones pre vias a la ejecución de las obras
3.1.1.1. Accesos y señalización
Se establecerán accesos para personas, vehículos y maquinaria de la obra. En cuanto a señalización, se 
distinguen dos tipos: de seguridad y salud y de obras en carretera.
3.1.1.2. Señalización de seguridad y salud
De forma general y con los criterios establecidos en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, deberá colocarse en la 
obra la correspondiente señalización de seguridad. Asimismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con 
los teléfonos de interés más importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de obra. El 
referido cartel deberá estar junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor 
tiempo posible.
3.1.1.3. Señalización de obras en carretera
Las señales de tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido para 
obras en la Instrucción 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de 31/08/87 del MOPU.
3.1.1.4. Servicios sanitarios y comunes
Se instalarán con los criterios establecidos en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Todas las instalaciones de la 
obra se mantendrán limpias, de manera que los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por 
las personas sino en el exterior de estos y en cubos con tapa. A modo orientativo, los criterios para la 
instalación de los complementos en los locales serán los siguientes:
·  Comedor: calienta comidas, mesas, bancos o sillas.
·  Aseos: inodoros, duchas, lavabos, espejos, calentador de agua, jabón, portarrollos,
·  papel higiénico, etc.
·  Vestuarios : bancos, perchas, 1 taquilla por trabajador.
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Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de distribución sino de 
fuentes, pozos, etc. es necesario analizar su potabilidad e instalar aparatos para su adaptabilidad a consumo 
humano si se requiere.
3.1.1.5. Medicina preventiva y primeros auxilios
Todo el personal que empiece en trabajos en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico, previo al 
trabajo y que será repetido en el período de un año. Se dispondrá de un botiquín para efectuar las curas de 
urgencia. La ubicación de dicho botiquín estará convenientemente señalizada, conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo: 1 frasco de agua oxigenada, 1 
frasco de alcohol de 96º, 1 frasco de tintura de yodo, 1 frasco de mercurocromo, 1 frasco de amoniaco, 1 caja
con gasa estéril, 1 caja de algodón hidrófilo estéril, 1 rollo de esparadrapo, 1 torniquete, 1 bolsa para agua o 
hielo, 1 bolsa con guantes esterilizados, 1 termómetro clínico, 1 caja de apósitos autoadhesivos y 
analgésicos.
Además de disponerse un armario para el botiquín como instalación fija, se dispondrán con idéntico 
contenido, otros tres maletines-botiquín portátiles, distribuidos en los tajos de trabajo a lo largo de la obra.
Se harán cargo de los botiquines las personas más capacitadas para tal fin, designadas por la empresa 
contratista.
Se informará y dispondrá en lugar visible los teléfonos y direcciones de interés (ambulancia, hospital, centro 
de salud) para accidentados con daños personales. El itinerario para acceder en el menor plazo posible al 
centro asistencial para accidentes graves será conocido por todo el personal presente en la obra y colocado 
en sitio visible (preferentemente al lado del teléfono, al igual que los números de teléfono y direcciones de 
urgencias).
3.1.1.6. Zonas de trabajo y circulación
·  Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra
El recinto de la obra o de los tajos de trabajo correspondientes a la misma estará perfectamente delimitados 
en toda su área de influencia susceptible de ser franqueada por personal o vehículos ajenos a la obra.
En aquellos tajos que puedan generar caídas de objetos desde alturas superiores, se dispondrá de protección 
o, en su defecto, se acordonará la zona de riesgo y de posible interferencia entre los materiales desprendidos 
y la circulación ajena a la obra.
Los obstáculos situados en las  inmediaciones de la obra deberán estar adecuadamente balizados y 
señalizados.
Se contratará un Seguro de Responsabilidad Civil de la obra.
·  Circulación del personal de obra
Las conducciones y otros elementos situados a una altura inferior a 1,80 m, sobre los lugares de trabajo, 
habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choques contra ellos.
No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre paramentos verticales sea inferior a 0,60 m.
Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de pasarelas con barandillas sólidas
y complet as.
Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con peldaños amplios, sólidos y 
estables, dotadas de barandillas o redes, cerrando los laterales.
Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos.
Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores, así como las zonas de peligro por evolución
de máquinas en movimiento, deben permanecer perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de 
riesgo.
Los huecos horizontales o verticales con riesgos de caídas de altura de personas u objetos, deben estar 
condenados, protegidos o, como mínimo y en momentos puntuales, señalizados.
Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente.
·  Circulación de vehículos de obra
Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado 
previamente el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos 
afectados por la climatología.
Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si es preciso
a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, 
procediendo a realizar una conducción elevada a más de 5 m. de altura.
Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar definidos y separados.
Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán protegidas y 
situados a 1 m. del perímetro del borde.
3.1.1.7. Instalación eléctrica provisional
Deben considerarse como riesgos más frecuentes los siguientes:
- Contactos eléctricos directos.
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- Contactos eléctricos indirectos.
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
- Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación).
- Quemaduras.
- Incendios.
Se adoptarán las  siguientes medidas preventivas:
·  Para los cables:
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en 
función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones y repelones).
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará mediante 
manguera eléctrica antihumedad.
- El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y 
de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento, aunque se dará preferencia a enterrar los 
cables eléctricos en los pasos de vehículos.
- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones estancas antihumedad.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.
- Las mangueras de "alargadera" provisionales, se empalmarán mediante conexiones estancas antihumedad o
fundas aislantes termorretráctiles.
·  Para los interruptores:
- Se ajustarán expresamente a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal de advertencia de "riesgo eléctrico".
·  Para los cuadros eléctricos:
- Serán metálicos de tipo intemperie, con puerta y cerradura (con llave), según norma UNE-20324.
- Pese a ser para intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección 
adicional.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán adheridas sobre la puerta una señal de advertencia de "riesgo eléctrico".
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos en "pies derechos" firmes.
- Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie.
·  Para las tomas de energía:
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos).
Esta norma es extensiva a las tomas del "cuadro general" y "cuadro de distribución".
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos 
directos.
·  Para la protección de los circuitos:
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como necesarios ; no 
obstante, se calcularán siempre aminorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad, es 
decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admis ible.
- Los int erruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 
distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de funcionamiento 
eléctrico.
- Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores.
- La instalación de alumbrado general, para las "instalaciones provisionales de obra y de primeros auxilios" y
demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos magnetotérmicos.
- Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial.
- Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial.
- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
300 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria.
30 mA - (según R.E.B.T.). Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA - Alimentación a las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
·  Para las tomas de tierra:
- El transformador de la obra será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las 
normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
- La toma de tierra se efectuará a través de la red de picas o placa de cada cuadro general.
- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos.
- Se instalarán tomas de tierra independientes en los siguientes casos:
Carriles para estancia o desplazamiento de máquinas.
Carriles para desplazamiento de montacargas o de ascensores.
- La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará 
mediant e hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de 
obra.
- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal forma que su funcionamiento y eficacia 
sea el requerido por la instalación.
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- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua de forma periódica en el lugar del hincado de la 
pica (placa o conductor).
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán independientes eléctricamente.
·  Para el mantenimiento y reparación de la instalación eléctrica provisional de obra:
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión de carnet profesional 
correspondiente.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial,  en el momento en el que se detecte 
un fallo, momento en el que se la declarará "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue 
del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los instaladores 
autorizados.
3.1.1.8. Iluminación
La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.
La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, 
rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad y clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad, alimentado a 24 voltios.
3.1.1.9. Medidas contra incendios
-En los almacenamientos de obra:
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen almacenar en recintos 
separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este principio básico es favorable a la 
protección contra incendios y han de separarse claramente los materiales combustibles unos de otros, y todos
ellos han de evitar cualquier tipo de contacto con equipos y canalizaciones eléctricas.
Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar en un local aislado, vigilado y convenientemente 
ventilado, con todos los recipientes cerrados.
-En la maquinaria:
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, ha de tener las conexiones de 
corriente bien realizadas, y en los emplazamientos fijos se instalará toma de tierra. 
Todos los desechos, virutas y desperdicios que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con 
regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas.
-En el trasvase de combustible:
Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, fuera de la 
influencia de chispas y fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las consecuencias de posibles derrames 
durante la operación, por lo que se debe tener a mano tierra o arena para empapar el suelo.
La prohibición de fumar o encender cualquier tipo de llama ha de formar parte de la conducta a seguir en 
estos trabajos.
Cuando se trasvasan líquidos combustibles o se llenan depósitos, se pararán los motores accionados por el 
combustible que se está trasvasando.
-Protección de los trabajos de soldadura:
En los trabajos de soldadura y corte se deben proteger de la proyección de materias incandescentes los 
objetos que sean susceptibles de combustión y que no hayan de ser cambiados de su emplazamiento, 
cubriéndolos con mantas ignífugas  o con lonas, a ser posible mojadas.
Periódicamente se deben comprobar si bajo las lonas ha podido introducirse alguna chispa o ha habido un 
recalentamiento excesivo.
No podrán efectuarse trabajos de corte y soldadura en lugares donde haya explosivos, vapores inflamables, o
donde pese a todas las medidas posibles de precaución no pueda garantizarse la seguridad ante un eventual 
incendio.
-Medios de extinción para todos los casos:
En las situaciones descritas anteriormente (almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase de combustible, 
trabajos de soldadura) y en aquellas otras en que se manipule una fuente de ignición, han de colocarse 
extintores cuya carga y capacidad estén en consonancia con la naturaleza del material combustible y con el 
volumen de éste, así como de arena y tierra donde se manejen líquidos inflamables, con la herramienta 
propia para extenderla.
-Información a los vigilantes de obra:
Los vigilant es de obra serán informados de los puntos y zonas que pueden revestir peligro de incendio en la 
obra, y de las medidas de protección existentes en la misma, para que puedan eventualmente hacer uso de 
ellas, así como la posibilidad de dar el aviso correspondiente a los servicios públicos de ext inción de 
incendios.
3.1.1.10 Servicios afectados
Líneas eléctricas aéreas
Se considerarán unas distancias mínimas  de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la 
parte más cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, cons iderando siempre la situación 
más desfavorable.
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Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas publicaciones 
especializadas, como las de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en 
el Trabajo de UNESA, dan como "Distancias Mínimas" de seguridad las siguient es:
3 m. para T < 57.000 V.
5 m. para T > 57.000 V.
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes de 
ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la distancia 
con respecto al suelo, pudiendo reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El 
viento provoca un balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar varios metros.
Como resumen decir que debe considerarse siempre la situación más desfavorable.
·  Distancia de los conductores al terreno
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical,  queden 
situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua no navegable, a una altura mínima 
de:
Siendo U la tensión nominal de la línea en kV. La altura mínima es de 6,00 metros.
·  Puesta en obra de los aparatos de elevación
Los aparatos de elevación y sus cargas, que en el curso de sus movimientos, permanecen fuera de la zona 
peligrosa, pueden ponerse en servicio sin tomar medidas especiales.
No obstante, hay que tener en cuenta:
La desviación con relación a la vertical por el balanceo de las cargas.
La dilatación de los conductores de la línea por la variación de la temperatura, y el consiguiente cambio de la
longitud de la catenaria de los cables.
Si los aparatos de elevación o cargas suspendidas pueden penetrar en la zona peligrosa, deben adoptarse 
algunas de las siguientes medidas de seguridad:
Desplazar la línea.
Aislar los conductores desnudos: la colocación y quitado del aislamiento deben hacerse por el propietario de 
la línea.
Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación con dispositivos de parada mecánicos.
Limitar la zona de trabajo con barreras de protección, que delimitan la distancia mínima a la línea.
·  Bloqueos y barreras de protección
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y, 
para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. Estas barreras deben 
fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales.
Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados verticalmente
y cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables y unidos por largueros o 
tablas.
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa, y el espacio vertical máximo entre 
ellos no debe de sobrepasar 1,00 m. En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables 
de retención provistos de la adecuada señalización, que deben estar siempre bien tensos y con un espacio 
vertical entre cables no superior a 0,50 m.
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de 
los vientos que soplan en la zona.
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm. entre los largueros, las tablas o los 
cables de retención, para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., puedan 
penetrar en la zona de riesgo.
·  Paso bajo líneas aéreas en tensión.
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de protección, 
indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad.
Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros colocados verticalmente, 
sólidament e anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un larguero horizontal.  En lugar de 
este larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de señalización.
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de la zona peligrosa 
viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes).
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de protección. Las
entradas del paso deben de señalarse en los dos lados.
Recomendaciones a observar en caso de accidente:
Caída de línea
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que están 
sin tensión.
No se debe tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se trata 
de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla 
directamente.
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Accidente con máquinas
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., sobre cubiertas 
neumáticas deben observarse las siguientes normas a cumplir por el conductor o maquinista:
Conserva la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder.
Permanecer en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo de electrocución.
Intentar retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa.
Advertir a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina.
No descender de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si desciende antes, el 
conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a electrocutarse.
Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o maquinista no 
descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más lejos posible de la máquina, evitando 
tocar ésta.
Normas generales de actuación
No tocar la máquina o la línea caída a tierra.
Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para evitar que los valores de la tensión de paso 
concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran dar lugar a gradientes de potencial muy
peligrosos.
Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina.
Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona peligrosa, no
se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.
Líneas Subterráneas
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas enterradas, es 
recomendable atender a las siguientes normas :
No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable.
Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el peso de la maquinaria o 
vehículos, así como posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.
Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del conductor.
Emplear señalización indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la proximidad a la línea en 
tensión y su área de seguridad.
A medida que los trabajos siguen su curso se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de 
visibilidad y colocación la señalización anteriormente mencionada.
Informar a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. Conservar la calma y alejar a 
todas las personas para evitar riesgos que puedan ocas ionar accidentes.
Normas básicas de realización de los trabajos
No utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos puntiagudos en terrenos blandos 
(arcillosos) donde pueden estar situados cables subterráneos.
En caso de conocer perfectamente su trazado y profundidad, y si la línea está recubierta con arena, protegida 
con fábrica de ladrillo y señalizada con cinta (generalmente indicativa de la tensión) se podrá excavar con 
máquinas hasta 0,50 m. de la conducción (salvo que previamente de conformidad con la compañía 
propietaria, se hubiera autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de
aquí se utilizará la pala manual.
Si no se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la protección, se podrá excavar con máquina hasta 
1,00 m. de la conducción, a partir de esta cota y hasta 0,50 m. se podrán utilizar martillos neumáticos, picos, 
barras, etc., y, a partir de aquí, pala manual.
Con carácter general, en todos los casos, en los que la conducción quede al aire, se suspenderá o apuntalará, 
se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc., y si el caso 
lo requiere, se colocarán obstáculos que impidan el acercamiento.
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, etc., se tendrá en 
cuenta, como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las cinco reglas siguientes:
Descargo de la línea.
Bloqueo contra cualquier alimentación.
Comprobación de la ausencia de tensión.
Puesta a tierra y en cortocircuito.
Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su recubrimiento o 
relimitación. Estas medidas de seguridad se realizarán siguiendo el orden de arriba a abajo. Se deben utilizar 
“detectores de campo”, ya que estos instrumentos permiten indicar el trazado y la profundidad de la línea, 
teniendo en cuenta que la precisión de la información suministrada está en función de la sensibilidad del 
aparato y de la tensión de los conductores.
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Líneas eléctricas de baja tensión
Las normas y medidas a adoptar son idénticas a las enunciadas anteriormente para líneas de alta tens ión, 
debiendo tener en cuenta únicamente la mínima distancia de seguridad para baja tensión (diferencias de 
potencial inferiores a 1.000 v), que se establece en 1 m.
Además y dado que en este tipo de líneas, normalmente se encuentran los conductores revestidos con una 
envolvente aislante con blindajes e incluso flejes que los hacen resistentes a esfuerzos mecánicos, se debe 
prestar especial cuidado en evitar que se produzcan repelones, erosiones o cortes en el aislante o blindaje 
pudiendo disminuir su función y provocando situaciones de riesgo.
Conducciones de agua
Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua, tanto de abastecimiento como de 
saneamiento, se tomarán medidas que eviten que, accidentalmente, se dañen éstas tuberías y, en 
consecuencia, se suprima el servicio:
Identificación: en caso de no ser facilitados por la Dirección Facultativa planos de los servicios afectados, se 
solicitarán a los Organismos encargados, a fin de poder conocer exactamente el trazado y profundidad de la 
conducción (se dispondrá, en lugar visible, teléfono y dirección de estos Organismos).
Señalización: una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad 
Recomendaciones en ejecución: es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores
a 0,50 m. de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. Una vez descubierta la
tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación de la conducción, se 
suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva longitud, y se protegerá y 
señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, et c. instalando 
incluso sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc., cuando el caso lo requiera. Está 
totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la conducción en servicio, si no es con
la autorización de la Compañía Instaladora, as í como almacenar material sobre la conducción o utilizar las 
conducciones como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.
Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización: comunicarse inmediatamente con la Compañía 
instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada.
3.1.2. Disposiciones mínimas generales relati vas a los lugares de trabajo en obras
Estas disposiciones mínimas serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en 
las obras en el interior y en el exterior de los locales.
Estabilidad y solidez:
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, en general, de 
cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores.
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia suficiente sólo se 
autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que el trabajo se realice de 
manera segura.
Instalaciones de suministro y reparto de energía:
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa 
específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha instalación 
deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos:
·  Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen peligro de incendio
ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución
por contacto directo o indirecto.
·  El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección deberán tener en 
cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los factores ext ernos y la 
competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.
Vías y salidas de emergencia:
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible 
en una zona de seguridad.
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de 
máxima seguridad para los trabajadores.
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los 
equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, as í como del número máximo de personas que 
puedan estar presentes en ellos.
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 
de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y  salud en el trabajo. Dicha 
señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la res istencia suficiente.
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no 
deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación 
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
Diego López Longueira 13 de 31
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
An ejo Nº 23 : Estudio de Segu ridad y Salud. Memoria
Ventilación:
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, éstos deberán 
disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud. 
Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber un sistema de control que indique 
cualquier avería.
Exposición a riesgos particulares:
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (por 
ejemplo, gases, vapores, polvo). En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya 
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 
alto riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas 
las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.
Temperatura:
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas 
impuestas a los trabajadores.
Iluminación:
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la medida de lo 
posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante la noche y 
cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con 
protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la 
percepción de las señales o paneles de señalización. Las instalaciones de iluminación de los locales, de los 
puestos de trabajo y de las vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de 
iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. Los locales, los lugares de trabajo
y las vías de circulación en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de 
avería de la iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de los raíles y 
caerse.
Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de seguridad que les 
impida volver a bajarse.
Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar señalizados de 
manera adecuada.
En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de vehículos deberán 
existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas 
puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.
Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los trabajadores. Deberán 
poseer dispositivos de parada de emergencia fácilment e identificables y de fácil acceso y también deberán 
poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren 
automáticamente.
Vías de circulación y zonas peligrosas:
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de carga deberán 
estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se puedan utilizar 
fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 
trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, incluidas aquellas en las
que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que 
puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una distancia de 
seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que puedan estar presentes 
en el recinto.
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y mantenimiento.
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia suficiente de las 
puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras.
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con  dispositivos que 
eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas 
adecuadas para proteger a los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas 
zonas deberán estar señalizadas de modo claramente vis ible.
Muelles y rampas de carga:
Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas transportadas.
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán ofrecer la seguridad 
de que los trabajadores no puedan caerse.
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Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores dispongan de la 
suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y 
material necesario.
Primeros auxilios:
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento 
por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la 
evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina.
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales 
para primeros auxilios.
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados conforme al Real 
Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer también de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del servicio local de 
urgencia.
Servicios higiénicos:
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición vestuarios 
adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de as ientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada trabajador 
deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de los trabajadores 
duchas apropiadas y en número suficiente.
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y
fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá haber lavabos 
suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de 
los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre unos y otros deberá 
ser fácil.
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de descanso, 
de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un número suficiente de 
retretes y de lavabos.
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una 
utilización por separado de los mismos.
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de actividad o el 
número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores deberán poder disponer de 
locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil acceso.
Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar amueblados con
un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de trabajadores.
Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo de instalaciones 
para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en número  suficiente, 
así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número 
de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de 
ambos sexos.
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de protección para los no 
fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
Trabajadores minusválidos:
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los trabajadores 
minusválidos.
Disposiciones varias:
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Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean claramente 
visibles e identificables.
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada no 
alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 
comidas en condiciones de seguridad y salud.
3.1.3. Disposiciones mínimas específicas relati vas a los puestos de trabajo en las obras 
en el interior de los locales
Estabilidad y solidez:
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de utilización.
Puertas de emergencia:
Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el ext erior y no deberán estar cerradas, de tal forma que 
cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas giratorias.
Ventilación:
En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación mecánica, éstas deberán 
funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire molestas.
Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera entrañar un riesgo 
inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire que respiran.
Temperatura:
La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia, de los servicios 
higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá corresponder al uso específico de 
dichos locales.
Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán permitir evitar una 
insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del local. 
Suelos, paredes y techos de los locales:
Los suelos de los locales  deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos inclinados peligrosos, y 
ser fijos, estables y no resbaladizos. Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se 
deberán poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.
Los tabiques transparentes o translúcidos y en especial, los tabiques acristalados situados en los locales o en 
las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, deberán estar claramente señalizados y 
fabricados con materiales seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los 
trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.
Ventanas y vanos de iluminación cenital:
Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder abrirse, cerrarse, 
ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén abiertos, no deberán quedar en 
posiciones que constituyan un peligro para los trabajadores.
Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los sistemas de limpieza o 
deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para los trabajadores que efectúen este trabajo 
ni para los demás trabajadores que se hallen presentes.
Puertas y portones:
La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas y portones se 
det erminarán según el carácter y el uso de los locales.
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
Las puertas y los portones que se cierren  solos deberán ser transparentes o tener paneles transparentes. 
Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de materiales seguros 
deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores.
Vías de circulación:
Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación deberá estar claramente
marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de los locales.
Escaleras mecánicas y cintas rodantes:
Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los 
dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de emergencia 
fácilmente identificables y de fácil acceso.
Dimensiones y volumen de aire de los locales:
Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su 
trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su bienestar.
3.1.4. Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el
Diego López Longueira 16 de 31
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
An ejo Nº 23 : Estudio de Segu ridad y Salud. Memoria
exterior de los locales
Estabilidad y solidez:
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo deberán ser 
sólidos y estables teniendo en cuenta:
·  El número de trabajadores que los ocupen.
· Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, as í como su distribución.
·  Los factores externos que pudieran afectarles.
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran estabilidad 
propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de 
evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos de 
trabajo.
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después de cualquier 
modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.
Caídas de objetos:
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello se utilizarán, 
siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva.
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas peligrosas.
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o almacenarse de forma que 
se evite su desplome, caída o vuelco.
Caídas de altura:
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de
las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán 
resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un 
pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o 
utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si 
por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y 
utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberán 
verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 
seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 
circunstancia.
Factores atmosféricos:
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su 
seguridad y su salud.
Andamios y escaleras:
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que 
se desplomen o se desplacen accidentalmente.
Las plataformas de trabajo, las  pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, protegerse y 
utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, 
sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
·  Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente en los siguientes
momentos:
·  Antes de su puesta en servicio.
·  A intervalos regulares en lo sucesivo.
· Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en el Real Decreto 
486/1997, de 14 de abril,  por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 
lugares de trabajo.
Aparatos elevadores:
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en 
su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los 
accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado.
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus elementos de 
fijación, anclajes y soportes, deberán:
· Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que estén destinados.
·  Instalarse y utilizarse correctamente.
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·  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
·  Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación adecuada.
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, la indicación 
del valor de su carga máxima.
Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a 
los que estén destinados.
Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales:
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y maquinaria para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los
siguientes puntos de este apartado.
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de materiales 
deberán:
· Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 
ergonomía.
·  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
·  Utilizarse correctamente.
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán recibir una formación especial.
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el agua vehículos o 
maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. Cuando sea adecuado, las 
maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán estar equipadas con 
estructuras concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, 
y contra la caída de objetos. 
Instalaciones, máquinas y equipos:
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa específica.
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, máquinas y 
equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado.
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, deberán:
· Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la 
ergonomía.
·  Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
·  Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
·  Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.
Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles:
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para localizar y reducir 
al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las precauciones adecuadas:
· Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, 
materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas.
·  Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas adecuados.
·  Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que se mantenga una 
atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la salud.
·  Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un incendio o una 
irrupción de agua o la caída de materiales.
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento deberán mantenerse 
alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción 
de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno.
Instalaciones de distribución de energía:
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la 
obra, en particular las que estén sometidas a factores ext ernos.
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, verificadas y 
señalizadas claramente.
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario 
desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o 
avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que 
vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una señalización de advertencia y una 
protección de delimitación de altura.
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Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas:
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o 
los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y 
dirección de una persona competente.
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, montarse y 
mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas  a que sean sometidos.
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros derivados de la
fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
Otros trabajos específicos:
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores deberán 
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervis ión de una persona competente y deberán realizarse 
adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. En los trabajos en tejados deberán 
adoptarse las medidas de protección colectiva que sean necesarias, en at ención a la altura, inclinación o 
posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. 
Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas 
preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo.
3.2. PROTECCIONES INDIVIDUALES Y CO LECTIVAS
3.2.1.Protecciones individuales
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes:
·  Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: para todas las personas que trabajen 
o visiten la obra.
·  Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de material y objetos.
·  Guantes de soldador.
·  Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión.
·  Botas de agua, en trabajos con suelos enfangados o mojados y hormigonado.
· Botas de seguridad, de lona.
·  Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para todo el personal que maneje cargas pesadas.
·  Monos y buzos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según convenio
colectivo provincial.
·  Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con la meteorología adversa,
en color amarillo vivo.
·  Mascarillas antipolvo y filtro para mascarillas.
·  Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que puedan producirse desprendimiento de 
partículas.
·  Gafas para oxicorte.
·  Protectores auditivos.
·  Pantalla de soldador.
·  Polainas de soldador.
·  Mandil de soldador.
·  Manguitos de soldador.
·  Cinturones de seguridad de sujeción.
·  Cinturones de seguridad anticaída, clase A, tipo 2, para trabajos en niveles superiores al suelo o con riesgo 
de caída al agua.
· Cinturón antivibratorio.
·  Chalecos reflectantes.
3.2.2. Protecciones colecti vas
a) Señalización general
·  Señales de tráfico y de STOP en salida de vehículos.
·  Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la norma 8.3-I.C., en todos los cruces y desvíos.
·  Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, protectores auditivos, botas y
guantes, etc.
·  Señales de entrada y salida de vehículos.
·  Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, prohibido aparcar, 
etc.
·  Señal informativa de localización de botiquín, ext intores, etc.
·  Balizas luminosas intermitentes.
·  Cintas de balizamiento
· Jalones de señalización
· Vallas metálicas en delimit ación y protección de pasos de personas.
·  Vallas de desvío de tráfico, normalizados.
b) Instalación eléctrica
· Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra.
·  Pórticos protectores de líneas eléctricas.
·  Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para fuerza.
·  El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se pondrán a tierra.
·  Cada una de las máquinas eléctricas dispondrán de toma de tierra.
c) Explanaciones y demoliciones
· Avisador acústico en máquinas.
·  Topes de retroceso de vehículos en terraplenes.
·  Riegos para evitar el polvo.
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d) Excavaciones
· El acceso del personal al trabajo se debe realizar por zonas independientes de las de accesos de los 
vehículos.
· Vallas de contención en borde de vaciados.
·  Barandilla de protección.
·  Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo de caídas a distinto 
nivel.
·  Topes de retroceso de vehículos
e) Estructuras
· Redes horizontales en vanos.
·  Barandillas en bordes de tableros.
·  Castilletes de hormigonado.
· Cables de anclaje de cinturones.
·  Pasarelas de acceso con barandilla.
f) Protecciones contra incendios
· Se emplearán ext intores portátiles del tipo y marca homologados según CPI/91.
g) Agresión de fauna
· El personal irá equipado con botas de seguridad y guantes resistentes para evitar daños producidos por ratas
u otros animales.
·  En el botiquín de obra se dispondrá de suero antídoto para picaduras de reptiles.
h) Atropellos por máquinas y vehículos
· Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás.
·  Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello por maquinaria pesada.
·  Las máquinas giratorias: retroexcavadoras, grúas, etc., llevarán carteles prohibiendo permanecer bajo el 
radio de acción de las máquinas.
·  En los cruces con carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con balizas intermitentes. Así mismo, se 
señalizarán adecuadamente los desvíos y trabajos que se ejecuten en la calz ada.
·  El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel que desarrolle sus act ividades en las 
proximidades de una carretera con tráfico usará chaleco reflectante.
i) Colisiones y vuelcos de maquinaria y vehículos
· Las picas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según la normativa vigente.
·  Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente.
j) Caídas a distinto nivel
·  Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados, muros, etc.
·  Las excavaciones serán valladas y balizadas.
·  Las piezas y castilletes dispondrán de plataformas de trabajo protegidas por barandillas.
·  Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas.
k) Caídas de objetos
· Todo el personal utilizará casco.
·  Cuando trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores, se acotará una zona a 
nivel del suelo.
·  Los acopios de tubos estarán perfectamente calzados para que no puedan rodar.
·  En los trabajos con grúas, especialmente si son frecuentes, se colocarán carteles prohibiendo la 
permanencia bajo cargas suspendidas.
·  Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras llevarán barandilla y rodapié.
l) Golpes y atrapamientos
· Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmis iones protegidas.
·  Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre pestillo de seguridad.
·  Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de pequeñas dimensiones y peso. Si los 
materiales a manejar son de mayores dimensiones, se utilizarán cuerdas auxiliares, y en cualquier caso botas 
de seguridad.
m) Medios auxiliares
· Se usarán escaleras de mano en las que los peldaños irán soldados (si son metálicas), o ensamblados (si son
de madera).
·  Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre superficies planas y se anclarán en su 
extremo superior.
·  Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras.
3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS
En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas.
Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos del personal. 
Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de peatones por medio de 
vallas, aceras o medios equivalentes.
Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos.
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Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas.
Los materiales extraídos de zanjas se acopiarán alejados de estos o se dispondrán barandillas que impidan su 
caída al interior.
3.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
·  Botiquín. Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones necesarias en caso de 
accidente.
·  Asistencia a accidentados. Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes 
centros médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, etc.), donde deben ser trasladados los accidentados 
para su más rápido y efectivo tratamiento. En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y
en el vestuario se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros 
de asistencia. Se indicará, que cuando se decida la evacuación o traslado del accidentado a un centro 
hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la inminente llegada de éste.
·  Reconocimiento médico. Todo el personal que se incorpore a la obra pasará un reconocimiento médico 
previo al trabajo y que será repetido transcurrido un año.
3.5. FORMACIÓN EN INFORMACIÓN AL PERSONAL DE OBRA
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objetivo global la protección de la salud de los 
trabajadores, en su Art. 2, referente al objeto y carácter de la norma, enuncia que: “Esta Ley establece los 
principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad 
y la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva [...]” .
En el Art. 14 de la citada Ley se establece que los trabajadores tienen : “derechos de información , consulta 
participación y formación en materia preventiva [...]” y del mismo modo el Art. 19 insta al empresario a 
“garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia 
preventiva, tanto en el momento de su contratación [...] como cuando se produzcan cambios en las funciones
que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo”.
La importancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones expuestas se refleja en el Art. 47, donde se 
define como infracción grave “el incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información 
suficiente y adecuado a los trabajadores [...]”.
3.5.1. Derecho a la información
De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas y 
subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados.
3.5.2. Derecho de consulta y partici pación de los trabajadores
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones
a las que se refiere el Real Decreto 1627/97.
Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y 
participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar 
de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo 
39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos previstos en el 
apartado 4 del artículo 7 del RD 1627/97, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el 
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo
3.5.3. Derecho a formación en seguridad y salud
El RD 1627/97 en materia de Formación en Seguridad y Salud se limita a constatar como una de las 
obligaciones del contratista y el subcontratista la de informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a 
los trabajadores autónomos sobre todas las  medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad 
y salud en la obra.
De todas maneras es de aplicación la normativa de carácter general as í como los principios informadores de 
al Formación preventiva en la empresa. Sobre este particular, una correcta gest ión de la formación en 
prevención requiere:
·  Un análisis de las necesidades que tenga en cuenta: los requisitos normativos a cumplir, los conocimientos 
reales de los trabajadores afectados y la correcta valoración de actitudes y aptitudes preventivas de los 
referidos trabajadores
· Los objetivos a conseguir deben responder no sólo al cumplimiento íntegro de los requisitos 
reglamentarios, sino también a que las  acciones formativas aseguren una real mejora continua preventiva de 
la organización para la preservación de la seguridad y salud de todos sus trabajadores. Para ello, aparte de los
objetivos cognoscitivos, se plantearán fundamentalmente objetivos actitudinales referentes a la creación de 
actitud positiva frente a la prevención, el estímulo del sincero interés por el tema y el hacer de la prevención
un aut éntico valor cultural organizativo para el trabajador. En los puestos de trabajo de actividad manual, se 
plantearán objetivos psicomotores que aseguren un correcto desempeño práctico de las tareas. Estos 
objetivos se alcanzarán con métodos demostrativos.
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·  La acción formativa se diseñará a la medida de los asistentes, analizando muy especialmente la 
constitución de los grupos. Se tendrá presente la diferente cultura preventiva existente en función de edad, 
sexo, sector productivo, formación básica y complementaria, etc.
Respecto a los métodos a usar, se recomienda el método “por descubrimiento” para que sea el trabajador-
alumno por sí mismo quien encuentre la respuesta más adecuada a su problema o situación. El efecto de la 
formación será así mucho más duradero por conseguir una muy superior implicación del interesado. En las 
metodologías  presenciales se emplearán siempre que sea posible los diálogos simultáneos y la reunión-
discusión “cooperativa”, por su eficacia demostrada en cuanto a conseguir que el trabajador-alumno haga 
propios los conocimientos adquiridos, cuestión realmente importante en formación para la prevención. Se 
fomentará también la formación en el puesto de trabajo. Finalmente, se recomienda que en la fase de 
evaluación se analice el grado en que lo aprendido se aplica en el puesto de trabajo, haciendo un seguimiento
de los índices estadísticos de siniestralidad como indicadores inequívocos de eficacia de la acción formativa 
en prevención realizada. 1.5. Prevención de daños a terceros En evitación de posibles accidentes a terceros, 
se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de camiones y de limit ación de velocidad, a las 
distancias reglamentarias y en cuantos lugares sean necesarios.
Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente el cruce de las pistas de obra con las carreteras y 
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad. Se señalizarán los accesos naturales a la obra, 
prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
4. PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS
Para evitar posibles accidentes de terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia de salida de 
camiones y de limitación de velocidad, a las distancias reglamentarias y en cuantos lugares sea necesario.
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 
colocándose en su caso los cerramientos necesarios.
5. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO
a) En movimiento de tierras
Medidas preventivas.
· Se informará al personal de los riesgos a los que puede estar sometido.
·  El acceso o salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida anclada en el borde superior y 
apoyada sobre durmiente de reparto de cargas . Sobrepasando ésta 1 metro el borde de la zanja.
·  Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la existencia de un 
peligro.
·  Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde de la zanja.
·  Durante la carga de los camiones los conductores permanecerán dentro de la cabina.
·  Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 metros, se entibará o excavará a talud 
natural.
·  Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 metros se protegerán los bordes de coronación 
mediant e una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 metros del borde.
·  Si la profundidad es inferior a 2 metros puede sustituirse por una señalización de peligro del tipo, 
balizamiento con cordón de banderolas o cinta con franjas rojas y blancas.
·  Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas ais ladas con toma de tierra.
·  Si se requiere iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. (mediante 
transformador de seguridad). Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislada
eléctricamente.
·  En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión minuciosa y detallada 
de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos.
·  Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no estables, se ejecutarán sujetos con cinturón
de seguridad amarrado a punto fuertes ubicados en el ext erior de las zanjas.
·  Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para evitar que se 
altere la estabilidad de los taludes.
·  La altura máxima sin entibar en fondo de zanjas, a partir de 1.4 metros, no superará los 0.7 metros si el 
terreno es bueno. En caso contrario se debe entibar hasta el fondo de la zanja.
·  Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja suficiente para no entorpecerse entre 
operarios y las excavadoras.
·  Las anchuras mínimas de las zanjas serán:
- 0.65 m. hasta 1.5 m. de profundidad
- 0.75 m. hasta 2 m. de profundidad
- 0.8 m. hasta 3 m de profundidad
- 1 m. para más de 4 m. de profundidad.
·  En entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en sentido vertical y en pases de tabla nunca
superior a 1 metro.
· La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié de 15 cm, (mínimo),  con el fin de 
evitar la caída de materiales.
·  La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima del borde de la excavación de 2 metros si el
corte es taluzado, y 3metros si es vertical.
·  Se regarán periódicamente los caminos usados por la maquinaria para evitar la polvareda.
·  En los casos que haya que trabajar con maquinaria a pasar por debajo de líneas eléctricas aéreas, se 
instalarán pórticos de gálibo. La altura libre que ha de quedar entre el conductor más próximo, y la parte más
elevada de la máquina será de 3 metros para líneas de hasta 50 Kv y de 5 metros para más de 50 Kv.
· Toda la maquinaria llevará bocina de marcha atrás.
·  No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil.
·  No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la vía libre.
·  La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará perfectamente señalizada, de forma
que toda persona tenga idea del movimiento de los mismos.
b) En red de alumbrado
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Medidas preventivas
· Los tubos se apilarán sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por pies derechos que 
impidan deslizamientos o rodamientos.
·  Se prohíbe el acceso a las arquetas a toda persona ajena a la obra.
·  Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material aislante.
·  Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica se guardarán los mecanismos de 
conexión con la acometida. 
·  Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la obra.
c) En colocación de tuberías y reposiciones de pavimento
· En la descarga de materiales, debe primero escogerse una zona de acopio horizontal, en donde se sitúen los 
tramos de tubería con las protecciones necesarias, evitando el desplazamiento de los mismos y por lo tanto 
su caída.
·  En la descarga, mediante grúa, no deben utilizarse las manos para guiar
· Los materiales, estos deben ser conducidos por medio de unas guías de acero o cuerda.
·  Una vez preparado el terreno de ubicación de la tubería, se procederá al transporte de los tramos de tubería 
paralelamente al trazado, estas operaciones se realizarán observando las medidas anteriormente descrit as.
·  El acopio y colocación de las tuberías se hará prestando especial atención a que en la posición que se 
coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas del material apropiado y
se tendrá en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante
· Dependiendo de la instalación, la tubería podrá ir enterrada, apoyada sobre el terreno o aérea. En el primer 
caso se observarán las medidas descritas para la realización de zanjas, en los otros dos casos se colocarán los
soportes, que previamente se han elaborado, en la zona de taller.
·  Durante las operaciones de bajada de la tubería, el área de la zanja afect ada estará libre de personal y de 
herramientas.
·  No se permitirá utilizar la tubería como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté 
totalmente inmovilizado; se usarán las escaleras dispuestas al efecto.
·  La soldadura de los tramos se realizarán mediante oxicorte, observando las medidas preventivas 
establecidas para este tipo de operaciones. En la colocación, se observarán las medidas descritas en el 
transporte y acopio.
·  El asfaltado será realizado por personal instruído en dichas operaciones.Emplearán ropa protectora de 
goma, guantes y botas así como gafas antiproyecciones y mascarillas para vapores de hidrocarburo.
·  Se señalizará la presencia de máquinas en vía pública, regulando el tráfico si fuese necesario.
·  La maquinaria al terminar los trabajos se estacionará en un lugar adecuado donde no estorbe a la 
circulación.
·  Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o compactadoras) será especialista en el
manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
·  Para el corte de las piezas de los solados, se utilizará un sistema de vía húmeda que evite la emisión de 
polvo. En el caso de tener que efectuar el corte de las piezas en vía seca, éste se efectuará situándose el 
operario a sotavento para evitar en lo posible la inhalación de polvo proveniente del corte. Además el 
operario deberá ir protegido con gafas de protección ocular y mascarilla antipolvo
· Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las maquinas en 
funcionamiento. ( la visibilidad para el maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno señalado). 
·  Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada y las 
revisiones reglamentarias
· Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
·  Se prohibirá expresamente el apoyo de los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de 
materiales, etc.
·  Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es
decir, hacia la cara en la que no se trabaja.
·  Se prohibirá expresamente el montaje de andamios sobre borriquetas, sobre la plataforma de trabajo de los 
andamios tubulares.
d) En trabajos de encofrado y desencofrado.
Medidas preventivas
· Se prohibe la permanencia de operarios bajo cargas suspendidas durante las operaciones de izado
· Los encofrados en altura se realizarán empleando sistemas de protección contra caídas, preferentemente 
colectivos: plataformas de trabajo con barandilla, andamios, debiendo el operario amarrarse con el arnés y 
cabo de anclaje a un punto seguro.
·  Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente después de haber 
desencofrado, retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo mediante barrido y apilado.
·  El acopio de la madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor espacio posible, estando 
debidamente clasificada y no estorbando los lugares de paso.
·  En paralelo se mantendrá un tajo de limpieza y ordenado para evitar el desencofrado caminando sobre 
objetos inestables.
·  Si el corte de madera se hace por medios mecánicos, la sierra de disco dispondrá de todas las protecciones 
necesarias, tanto mecánicas para evitar cortes, como eléctricas, para evitar contactos eléctricos directos e 
indirectos. 
·  El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado del 
que no puede desprenderse el material encofrado.
· En cuanto a los encofrados metálicos, se realizarán por personal especializado en su montaje, debiendo ser 
conocedor de las técnicas de montaje y sus riesgos y medidas preventivas para minimizarlos.
e) En trabajos con ferralla
Medidas preventivas:
·  Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar 
de montaje de armaduras.
·  Las barras de ferralla se almacenarán ordenadamente y no interceptarán los pasos; se acoplarán sobre 
durmientes por capas ordenadas de tal forma que sean evitados los ensanches fortuitos entre paquetes. 
·  Durante la elevación de las  barras, se evitará que los paquetes de hierro pasen por encima del personal.
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·  El transporte o izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, se hará suspendiendo la 
carga en dos puntos separados, para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de 
personas bajo cargas suspendidas. El ángulo superior formado por los dos extremos del aparejo a la altura de
la argolla de cuelgue, será igual o inferior a 90º.
· Los desperdicios y recor tes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes posible mediante su recogida 
a mano y posterior retirada.
f) En trabajos de hormigonado
· Cuando sea imprescindible que un vehículo durante el vertido directo se acerque al borde de la zanja o 
talud, se dispondrán de topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del
mismo.
· Estos topes deberán estar colocados antes de las operaciones de vertido de hormigón. Las maniobras de los 
camiones hormigonera deberán ser dirigidas por un operario competente.
·  Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del material, y se ocuparán de la 
manipulación de los mandos para efectuar dicha operación.
·  Previamente al inicio del vertido del hormigón del camión hormigonera, se instalarán fuertes topes 
antideslizamiento en el lugar donde haya de quedar situado el camión.
· Los operarios no se situarán detrás de los camiones hormigonera en las maniobras de marcha atrás; estas 
maniobras siempre deberán ser dirigidas desde fuera del vehículo por uno de los trabajadores. Tampoco se 
situarán, en el lugar de hormigonado, hasta que el camión hormigonera no esté en posición de vertido.
·  El operario que despliegue el canal de vertido de hormigón, del camión hormigonera, deberá prestar sumo 
cuidado para no verse expuesto a amputaciones traumáticas por cizallamiento en la operación de 
basculamiento y encaje de los módulos de prolongación.
·  Se asignará al equipo de trabajadores, unas distancias mínimas de separación entre operarios, en función de
los medios auxiliares que estén haciendo servir, para que no se produzcan alcances e interferencias entre 
ellos.
·  Los camiones hormigonera no se aproximarán a menos de 2 m. de los cortes del terreno.
· Una vez que acabe el hormigonado, se recogerá la canaleta hasta la posición de lavado del camión 
hormigonera para evitar movimientos incontrolados. 
·  En los casos en los que se utilice el motovolquete para el transporte y vertido del hormigón, se deberá tener
en cuenta las siguientes prescripciones de seguridad:
Nunca se verterá directamente en la zanja, sino al borde de la misma, y procurando siempre que el 
motovolquete descanse sobre el terreno.
Se colocarán topes junto a las zanjas para las ruedas delanteras.
Se habrá comprobado previamente que están colocados el pórtico antivuelco sobre el conductor, los 
contrapesos adecuados sobre el eje trasero de las ruedas directoras del motovolquete, y que la palanca de 
accionamiento del basculante no tiene el engarce y el muelle de recuperación desgastados por el uso.
·  Se evitará golpear el encofrado durante las operaciones de hormigonado. Los puntales, sopandas, tableros, 
cimbras o elementos de moldeo y contención del hormigón, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni 
para la suspensión de conducciones o cargas dinámicas.
· En operaciones de vertido manual de los hormigones mediante carretilla, la superficie por donde pasen las 
mismas estar limpia y libre de obstáculos.
·  Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad 
superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse.
·  Los trabajos de hormigonado en altura se realizarán con el trabajador protegido frente al riesgo de caída a 
distinto nivel,  mediante sistemas de protección colectiva o individual(arnés y cabo de anclaje)
g) En trabajos de albañilería
· Se instalarán protecciones para cubrir todos los huecos verticales de los cerramientos ext eriores antes de 
que se realicen estos, así como los existentes dentro de la misma. Se empleará para ello barandillas de 
material rígido, de una altura mínima de 90 centímetros, y que dispondrán de una protección que impida el 
paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre las personas
· No se usará como protección banderolas, cuerdas o cadenas, sino simplemente como señalización.
·  Se delimitarán las zonas de trabajo, evitando en lo posible la circulación de personal por la vertical de los 
trabajos.
·  Se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, de escombro y basuras principalmente, 
mediant e la evacuación de los mismos por medio de tolvas o su acarreo a las zonas determinadas como 
escombreras.
·  Las superficies de tránsito estarán libres de todo tipo de obstáculo, ya sean materiales, herramientas o 
escombros, que puedan ocasionar riesgos de caídas al mismo nivel.
·  La iluminación será la adecuada al tajo en el que se estén realizando los trabajos. Si es necesaria luz 
art ificial, se dispondrá de equipos autónomos, con rejilla de protección, y tensiones de utilización de 
seguridad de 24 volt ios.
·  Los huecos de una vertical serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se 
comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o 
parcial de protecciones en el suelo.
·  Se establecerán cables de seguridad amarrados entre los pilares u otro sólido elemento estructural, en los 
que enganchar el mosquetón del arnés de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de 
miras.
·  Se instalarán en las zonas con peligro de caída, las señales correspondientes a este peligro y al de 
obligatorio utilizar arnés de seguridad.
·  Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas.
·  Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el tramo necesario para 
introducir la carga en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de 
carga.
· Se prohibe concentrar los palets de carga sobre los vanos. Se deberá realizar próximo a cada pilar para 
evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.
·  Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para anclar a ellos los 
mosquetones de los arneses de seguridad durante las operaciones de ayuda a la descarga de cargas en las 
plantas.
·  Se prohibe lanzar elementos directamente por las aberturas de fachadas o huecos.
·  Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se
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ha procedido a instalar la red de seguridad. 
g) En trabajos de cubiertas
· Los trabajos en la cubierta se suspenderán, siempre que se presenten vientos fuertes que comprometan la 
estabilidad de los operarios, y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, 
nevadas y lluvias que hacen deslizantes las superficies.
·  En este tipo de trabajos por el riesgo que implica la constante manipulación de piezas constructivas 
(viguetas, bovedillas, lana mineral, tela asfáltica, etc.,), posición del operario durante los trabajos, y 
posibilidad de caída de personas u objetos al exterior del perímetro de la obra, deben extremarse las 
condiciones de orden y limpieza.
·  Las planchas de materiales aislantes ligeras, se izarán a la cubierta mediante bateas suspendidos de la grúa 
a lo que no se la habrán soltado los flejes , (o la envoltura en los que son servidos por el fabricante). Estas 
bateas, se gobernarán mediante cabos, nunca directamente con el cuerpo o las manos.
·  Los acopios de material bituminoso, (rollos de mantas o telas asfálticas), se gobernarán en cubierta 
evitando sobrecargas puntuales.
·  Desde la fase de proyecto, ya se habrá previsto del tipo de protección colectiva contra caídas de altura, que 
se instalará en el perímetro de cubierta, así como los puntos de anclaje de las sirgas de desplazamiento y 
sujeción de los arneses de seguridad, en la fase de desmontaje de aquellas.
·  Siempre se mantendrá limpia de escombros y restos la zona de trabajo.
·  Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido 
mediante EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA adecuadas, deberá ser provisto de arnés de seguridad 
homologado anticaídas, en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de anclaje no improvisados, 
debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de sus mandos jerárquicos, 
para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.
·  Se comprobará la situación estado y requisitos de los medios de transporte y elevación de los materiales 
para la ejecución de éstos trabajos (grúas, cabrestante, uñas portapalets, eslingas, carretilla portapalets, 
plataformas de descarga, etc.), con antelación a su utilización.
· Se restringirá el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención de 
materiales mediante el empleo de grúa, colocándose señales y balizas convenientemente.
·  No se suprimirán de los elementos estructurales que conforman la cubierta, los atirantamientos o los 
arriostramientos, en tanto en cuan no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
·  Cuando se realicen trabajos en niveles superpuestos se protegerán a los trabajadores de los niveles 
inferiores con redes marquesinas rígidas o elementos de protección equivalentes.
h) En trabajos de acabado
· Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados en los trabajos.
·  Se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza los tajos, de escombro y basuras principalmente, 
mediante la evacuación de los mismos por medio de tolvas o su acarreo a las zonas determinadas como 
escombreras.
·  Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas o huecos.
·  Las superficies de tránsito estarán libres de todo tipo de obstáculo, ya sean materiales, herramientas o 
escombros, que puedan ocasionar riesgos de caídas al mismo nivel.
·  Los tajos estarán convenientemente iluminados. De no ser así se instalarán fuentes de luz adicionales, con 
rejilla de protección y una tensión de alimentación de 24 voltios.
·  El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes que lo suministre el fabricante. Nunca se 
manejará con el cuerpo o con las manos, sino mediante cabos.
·  El material suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, 
vigilando que no se puedan caer las piezas.
·  Las operaciones de carga, descarga y traslado, ya sea manual, como mecánicamente, se realizarán 
siguiendo las recomendaciones de los procedimientos específicos.
·  Los medios auxiliares serán instalados siguiendo los procedimientos específicos.
·  El lugar de almacenamiento se señalizará convenientemente.
·  Se deberá tener especial atención en los trabajos con ladrillería, de la proyección de fragmentos al cortar 
los mismos con la paleta. Para ello será obligatorio el uso de gafas de protección contra proyección de 
partículas.
·  Se pondrá especial atención a la utilización de las herramientas cortantes. No obstante, se recomienda 
seguir las instrucciones reseñadas en su procedimiento específico.
·  El lugar de trabajo se mantendrá limpio y señalizado, lo mismo que el destinado al corte de cristales, 
cerámica, etc.
·  Con relación a las piezas de marmolistería se tendrá especial cuidado para evitar los
aplastamientos de extremidades u órganos.
·  Durante la ejecución de todos aquellos trabajos que conllevan un riesgo de proyección de
partículas, se establecerá la obligatoriedad de uso de gafas de seguridad, con cristales  incoloros, templados, 
curvados y ópticamente neutros, montura resistente, puente universal y protecciones laterales de plástico 
perforado. En los casos precisos, estos cristales estarán graduados y protegidos por otros superpuestos
· Cuando se vaya a proceder a la colocación de peldaños o rodapiés en las escaleras, se acotarán los pisos 
inferiores de las zonas donde se esté trabajando, para evitar que circule nadie por lugares con riesgo de caída 
de objetos.
·  Las herramientas de corte se encontrarán en perfecto estado de mantenimiento.
·  Las máquinas herramientas seguirán lo establecido en su procedimiento específico.
Enfoscados y enlucidos
· En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de paso y de apoyo para realizar los 
trabajos de enfoscado en orden a evitar los accidentes por resbalón.
·  Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y as imilables) de techo, tendrán la superficie 
horizontal y cuajada de tablones , evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
·  Los andamios para enfoscados interiores se formarán sobre borriquetas, quedando prohibido el uso de 
bidones, escaleras, pilas de material para tal fin.
·  La zona donde se efectúen estos trabajos, deberá estar convenientemente iluminada (100 lux o iluminación 
mediant e portátiles)
·  En el transporte de reglas, tablones, el extremo que va por delante se encontrará por encima de la altura del 
casco de quién lo transporta. Si el transporte se realiza sobre carretillas, el paquete irá firmemente atado a la 
misma.
· El transporte de sacos de aglomerado se realizará sobre carretillas de mano. Estos sacos se acopiarán 
ordenadamente junto a los tajos en los que se vayan a utilizar, lo más separados posible, para evitar 
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sobrecargas.
·  Se acordonará la zona mediante cinta de banderola y letreros de prohibido el paso, cuando exista peligro de
proyección de partículas de materiales utilizados en el proceso.
Colocación de cristales, vidrio, mármol, solado, alicatado.
· Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados en los trabajos.
·  Los vidrios de grandes dimensiones se montarán con ayuda de ventosas.
·  En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en posición 
vertical.
·  La colocación y montaje de los cristales se realizará desde dentro de las estructuras de los edificios.
·  Los fragmentos de vidrio o recortes realizados se retirarán inmediatamente de las inmediaciones del lugar 
de trabajo, así como de las zonas de paso.
·  Los tajos estarán convenientemente iluminados. De no ser así se instalarán fuentes de luz adicionales, con 
rejilla de protección y una tensión de alimentación de 24 voltios.
· No se sobrepasarán los 25 kg por operario en operaciones puntuales, a excepción de personal 
especialmente adiestrado que podrá manipular cargas de hasta 40 kg.
Previamente se habrá estudiado la posibilidad de mecanizar las operaciones de manipulación de carga. En 
caso contrario para operaciones prolongadas se procederá a la rotación de los trabajadores que realicen 
dichos trabajos con el fin de reducir la carga física y minimizar el riesgos de lesiones musculoesqueléticas.
·  Los medios auxiliares serán instalados siguiendo los procedimientos específicos.
·  El lugar de almacenamiento se señalizará convenientemente.
·  Se pondrá especial atención a la utilización de las herramientas cortantes. No obstante, se recomienda 
seguir las instrucciones reseñadas en su procedimiento específico.
·  El lugar de trabajo se mantendrá limpio y señalizado, lo mismo que el destinado al corte de cristales, 
cerámica, etc.
·  Con relación a las piezas de marmolistería se tendrá especial cuidado para evitar los aplastamientos de 
extremidades u órganos.
·  Cuando se vaya a proceder a la colocación de peldaños o rodapiés en las escaleras, se acotarán los pisos 
inferiores de las  zonas donde se esté trabajando, para evitar que circule nadie por lugares con riesgo de caída
de objetos.
·  Las herramientas de corte (sierra circular) se encontrarán en perfecto estado de mantenimiento.
·  Las máquinas herramientas (pulidoras, abrillantadoras, etc.) seguirán lo establecido en su procedimiento 
específico (aislamientos de partes metálicas, manillar aislante, protecciones contra atrapamientos o 
abrasiones, mantenimiento siempre con la máquina desenchufada de la red general).
Carpinterías.
·  La zona de recepción de los camiones que transporten los cercos estará parcheada y compactada, 
descargándose en bloques perfectamente atados y acopiándose en lugares que eviten interrupciones en la 
circulación.
·  La madera se izará a planta mediante grúa, descargándose a mano una vez allí.
·  La zona de trabajo permanecerá permanentemente barrida, limpia y ordenada.
·  Los andamios sobre borriquetas (con plataforma de 60 cm.) serán utilizados con cinturón de seguridad .Se 
prohibe utilizar bidones, sacos, etc. con este fin. 
·  Si,  temporalment e se tiene que desproteger alguna zona debido a las características del proceso, será por el 
tiempo meramente imprescindible.
·  Las máquinas-herramientas contarán con todas las protecciones debidas, encontrándose en perfecto estado 
de mantenimiento. Doble aislamiento o toma a tierra.
·  El cuelgue de hojas de puertas se realizará por, al menos, dos operarios.
·  El transporte de la madera será efectuado por un mínimo de dos operarios, manteniendo el paquete 
inclinado hacia atrás.
· La zona de trabajo se encontrará convenientemente iluminada (mínimo 100 lux, o iluminación mediante 
portátiles).
·  El almacenado de pinturas y barnices se realizará en lugar previamente determinado en planos, junto a un 
extintor de polvo químico seco en la puerta de acceso y una señal de prohibido fumar.
i) En trabajos de instalación de equipos mecánicos
· No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas y sujetas al 
cinturón.
·  No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.
·  No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.
·  Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.
·  No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.
·  No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.
·  Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla.
·  Los trabajos de montaje en altura se efectuarán empleando sistemas de protección contra caídas : andamios, 
plataformas elevadoras o sistemas de protección individual.
j)En trabajos de instalación eléctrica
· En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo, limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas.
·  Todas las máquinas eléctricas estarán protegidas por un interruptor diferencial 30 mA y toma de tierra, a 
través del cuadro general o bien, protegidas con doble aislamiento eléctrico.
·  Las pistolas fija-clavos que se utilicen estarán en perfecto estado y no se usarán sin protección auditiva 
(cascos o tapones).
·  Para el transporte de elementos pesados a brazo, se tendrá presente que no sobrepasen los 25 kg. de peso, 
excepto en casos puntuales.
·  No se dejarán materiales en sitios de paso y menos aún, en las cercanías de los huecos.
·  En el manejo de tubos y/o chapas se emplearán guantes o manoplas.
·  Los recortes de material se recogerán al final de la jornada, para evitar el riesgo de pisadas y caídas sobre 
ellos.
·  Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados
· Los trabajos en altura se efectuarán mediante el empleo de equipos de protección contra caídas.
·  Los trabajos en instalaciones eléctricas A.T. se realizarán por trabajadores CUALIFICADOS según el R.D. 
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614/2001
Conexionado en alta tensión. Trabajos en tensión y sin tensión
· Previo al comienzo de los trabajos de entronque con la línea de la compañía suministradora deberán 
coordinarse todas las  operaciones a realizar, tales como cortes, permisos, forma de ejecución etc. entre el 
Jefe de Trabajos de Isolux y el Supervisor de la Compañía Suministradora.
·  El jefe de trabajos estudiará la viabilidad del mismo y la forma más adecuada de ejecución.
·  Los operarios guardarán en todo momento las distancias reglamentarias a partes en tensión indicadas en la 
tabla adjunta (RD 614/2001)
· Los trabajos en tensión en Alta Tensión se realizarán siguiendo las instrucciones indicadas en el 
procedimiento de ejecución correspondiente, que deberá ser conocido por todos los trabajadores
· Todos los trabajos que se realicen en altura (más de 2 m sobre el nivel del suelo) se efectuarán con el 
trabajador permanentemente amarrado al apoyo. Para los ascensos y descensos se instalará una línea de vida 
con ayuda de pértiga y los operarios ascenderán y descenderán sujetos a la misma. La línea de vida se 
instalará guardando las distancias de seguridad a partes en tensión y se amarrará en el extremo inferior a la 
base del apoyo, de forma que en caso de caída del operario no exista riesgo de desplazamiento del mismo 
hacia un elemento en tensión.
·  En caso de empleo de escaleras portátiles, serán de madera o fibra, estarán en buen estado, no tendrán 
peldaños o largueros ensamblados, y se colocarán de forma estable, si es preciso para asegurar su estabilidad
un operario sujetará la misma por su base mientras el otro sube.
·  No se situarán trabajadores bajo otros trabajando en altura
· El material se subirá y bajará con cuerdas de servicio, nunca se lanzará.
·  El material de trabajo y el material de seguridad deberá revisarse periódicamente, verificando su buen 
estado, cuando ofrezca dudas deberá cambiarse. Especial precaución con el mat erial de trabajos en tensión, 
que deberá pasar las revisiones reglamentarias con su correspondiente registro.
·  En caso de condiciones meteorológicas adversas (lluvia, vientos fuertes, vis ibilidad reducida) y en especial 
con amenaza de tormenta, se suspenderán los trabajos a decis ión del Jefe de Trabajos.
·  En caso de empleo de elementos auxiliares tales como grúas, estas estarán al día en las revisiones e 
inspecciones oficiales obligatorias. El gruista estará instruído en los riesgos propios del trabajo y el Jefe de 
Trabajos deberá asegurarse en todo momento del mantenimiento de las distancias de seguridad a partes e 
tensión, apantallando las mismas y/o mediante un trabajador que vigilará en todo momento las maniobras de 
la grúa. Aplicación de las Reglas para Trabajos con Corte de Tensión
· Cuando por razones de los trabajos a realizar, cruzamientos, o cualquier otra, se realice el descargo de una 
línea para trabajar en ella o en sus proximidades, es de obligado cumplimiento aplicar las 5 reglas 
siguientes, como condición previa a la manipulación de cualquier elemento que pueda suponer un riesgo 
potencial o real de electrocución.
1. Abrir, con corte visible, todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores que aseguren 
la imposibilidad de su cierre intempestivo.
2. Enclavamiento o bloqueo si es posible, de los aparatos de corte. 
3. Reconocimiento de la ausencia de tensión, mediante pértigas acústicoluminosas, o sensores.
4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, en especial ambos extremos de la 
línea.
5. Delimitación/Señalización y p. a t. de la zona de trabajo.
Trabajos en proximidad de elementos con tensión .
·  Distancia de seguridad: Se denomina distancia de seguridad en instalaciones aéreas de Alta y Media 
Tensión a la mínima distancia que hay que mantener con respecto a un elemento desnudo en tensión (medida
entre el punto m s próximo en tensión y cualquier parte extrema del operario o herramienta por él utilizada).
·  El hecho de mantener una distancia mínima suficiente es un factor fundamental en la prevención de 
accidentes de tipo eléctrico.
·  La distancia de seguridad es función de:
- El nivel de tensión de la instalación
- La formación del operario
- El método y organización del trabajo
Las distancias de seguridad mínimas, tanto para instalaciones provisionales como definitivas, vienen dadas 
por:
Distancias límite de las zonas de trabajo.
· Para trabajar en la zona de proximidad de tensión los trabajos serán realizados por  trabajadores 
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autorizados o bajo la supervisión de uno de éstos. Previamente un trabajador cualificado habrá determinado 
la viabilidad de los trabajos. Fuera de la zona de proximidad puede trabajar cualquier trabajador, habiendo 
recibido la formación específica en los riesgos propios del trabajo.
·  Cuando se requiera la realización de P. a T., éstas serán de secciones apropiadas a la instalación y se 
manejarán con elementos aislantes y conforme a sus correctas normas de empleo.
· En ningún caso los operarios deben cerrar con su cuerpo el circuito que forma él elemento conductor, las 
P.a.T. y la red de tierra, es decir, no tocarán directamente el elemento a poner a tierra, sino que realizarán las 
puestas a tierra con guantes aislantes y siempre conectando en primer lugar la toma de P. a T. y en último 
lugar la conexión al conductor, que en servicio normalmente estará en tensión.
6. NORMAS BÁSICAS DE COMPORTAMIENTO
a) Electricidad.
·  Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio de interruptor correspondiente, nunca en el
enchufe.
·  No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe.
·  No desenchufar nunca tirando del cable.
·  Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina que
interesa y que junto a ella no hay nadie.
·  Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o sufrir impactos de objetos.
b) Encofradores
· Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o desechando los que no 
reúnan las condiciones adecuadas.
·  Desechar los materiales en mal estado.
·  Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto adecuado cuando trabaje en altura o en la orilla del agua.
·  Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo.
·  No dejar nunca clavos en la madera, salvo que no haya riesgo de daño al personal.
·  Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos antes de abandonar el 
trabajo.
c) Soldadores
· En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para que los humos desprendidos 
no le afecten.
·  No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o protegerlos de 
forma adecuada.
·  Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura.
·  Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar materiales pintados, cadmiados, 
etc.
·  No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles.
· Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tens ión aunque se trate de la pinza, 
puede causar electrocución.
·  No se usarán lentes de contacto para la realización de soldaduras pues el arco eléctrico la dañaría y podría 
dañarse la vista del soldador.
d) Trabajos en altura
· Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas.
·  Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad.
·  El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido trepar por tubos, 
tablones, etc.
·  Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima ni por debajo en 
la misma vertical.
·  Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección colectiva, debe 
reponerse antes de ausentarse del trabajo.
·  Está prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura.
·  Cuando se trabaje en altura, las  herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que impidan su caída y 
permitan usar las dos manos en los desplazamientos.
e) Soldadura eléctrica
· Se separarán las zonas de trabajo.
·  En caso de incendio, no se usará agua para extinguirlo.
·  Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas.
·  Nunca se soldará en exteriores con lluvia o nieve.
·  Se inspeccionará el equipo periódicamente.
·  Se evitará el contacto de los cables con las chispas producidas.
·  Los soldadores irán equipados con guantes, manguitos, mandiles, polainas, botas, caretas, etc.
·  En puestos de trabajo fijos se colocarán pantallas para proteger a los demás trabajadores.
·  La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido.
·  En locales cerrados debe disponerse una ventilación adecuada.
·  El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la soldadura sin conexiones a base de
redondos, chapas, etc.
·  En los casos de soldadura de materiales pintados, cadmiados, recubiertos de antioxidante, etc., es necesario 
extremar las precauciones respectos a los gases desprendidos, que pueden ser tóxicos.
g) Maquinaria de obra
·  i.1) Maquinaria en general.
- Los motores con transmisión a través de ejes  y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
ant iatrapamientos.
- Los ganchos de las grúas llevarán pestillos de seguridad.
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la 
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energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con importantes deterioros en ella.
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía
eléctrica, estando conectado a la red de suministro.
- Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, o de funcionamiento irregular, se
bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.
- Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores de altura y de carga.
- Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados.
- Los carriles para desplazamiento de grúas torre, estarán limitados a una distancia de 1 metro de su término 
mediante topes de seguridad.
·  i.2) Maquinaria para movimiento de tierras
- Se controlará su estado periódicamente.
- La maquinaria tendrá faros de marcha hacia delante y hacia atrás, retrovisores en ambos lados y claxon de 
marcha atrás.
- Se prohibirán las reparaciones y labores de mantenimiento con el motor en marcha.
·  i.3) Trabajo con desbarbadora
- El operario usará gafas protectoras.
- Deberá mantenerse siempre colocada la defensa o protector.
- Los discos tienen una utilización específica, por lo que no deberá utilizarse para repasar uno de corte, ni 
viceversa.
- Antes de dejar la máquina deberá detenerse el disco por contacto con la pieza sobre la que se está 
trabajando.
- Cuando se coloque un nuevo disco se comprobará que su velocidad máxima es superior a la de la máquina.
- Los discos deben estar en perfecto estado.
· i.4) Martillo neumático
- Se utilizará el equipo de protección personal adecuado.
- No debe apoyarse el cuerpo sobre la máquina en funcionamiento.
- Comprobar el buen estado del equipo.
- Cuando trabaje con riesgo de caída desde altura o al agua el operario irá equipado con cinto de seguridad.
h) Camión basculante
· Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha.
·  Comprobar los frenos tras un lavado o de haber atravesado zonas de agua.
·  No circular por el borde de taludes.
·  No circular nunca en punto muerto.
·  No circular con la caja levantada.
·  No revisar la máquina con la caja levantada sin haberla fijada previamente.
i) Retroexcavadora
· Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina.
·  Tomar precauciones cuando se trabaje en proximidad de líneas eléctricas.
·  En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que la red sea 
desconectada o se elimine el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la máquina de un salto.
·  Circular con el cazo en posición de traslado y con los puntales colocados si éste el trayecto es largo.
·  Antes de abandonar la cabina debe bajarse el cazo hasta el suelo y frenar la máquina.
·  Jamás usar la máquina para transporte de operarios o como ascensor.
j) Grúa móvil
·  Vigilar at entamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera entrar en contacto.
·  Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna anomalía.
·  En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la tensión. Si fuera 
necesario, abandonar la máquina de un salto.
·  Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno
poco firme, calzar los gatos con tablones.
· Usar la grúa dentro de sus posibilidades claramente expuestas en la tabla de cargas.
·  No debe haber personal bajo la pluma durante el montaje y el desmontaje.
·  No realizar tiros sesgados.
·  No intentar levantar cargas no libres.
·  No abandonar la cabina con cargas suspendidas.
7. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
7.1. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN
·  R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas  de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción.
·  R.D. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y 
Salud en el trabajo.
·  R.D. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en 
los lugares de trabajo.
·  R.D. 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
·  R.D. 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual
· R.D. 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo
· LEY 32/06, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
· REAL DECRETO 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de 18 de octubre, 
Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
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7.2. ORDENANZAS
·  Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970
· Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. BOE de 16/03/71).
7.3. REGLAMENTOS
·  Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40. BOE de 03/02/40, Vigente 
capítulo VII).
·  Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 20/05/52. BOE de 
15/0652).
· Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido (RD. 286/2006, de 10 de marzo, BOE. núm. 60, de 11 de marzo de 2006).
·  Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE de 08/07/86).
·  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002, de 2 de agosto).
·  Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 17/05/74. BOE de 29/05/74. 
Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29).
·  Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97).
7.4. NORMAS UNE Y NTE
·  Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de ext ensión.
·  Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.
·  Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación y uso.
·  Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. Definición y clasificación.
·  Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos.
·  Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación.
·  Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de la suela.
·  Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción. Características y ensayos.
·  Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos.
·  Norma NTE ADD/1975 Demoliciones.
·  Norma NTE ADG/1983 Galerías.
·  Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos.
·  Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra.
·  Norma NTE ISV/1975 Ventilación.
·  Norma NTE ASD/1977 Drenajes.
·  Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos.
·  Norma NTE EHZ/1973 Zanjas.
·  Norma NTE EME/1975 Encofrados.
·  Norma NTE CCM/1979 Muros.
·  Norma NTE CSL/1984 Losas.
·  Norma NTE CCP/1083 Pantallas.
·  Norma NTE CSC/1984 Corridas.
·  Norma NTE FCA/1974 Hormigón.
· Norma NTE EMB/1980 Vigas .
·  Norma NTE EHJ/1981 Jácenas.
· Norma NTE CCT/1977 Taludes.
·  Norma NTE RPP/1976 Pintura.
·  Norma NTE QTF/1976 Fibrocemento.
·  Norma NTE QTP/1973 Pizarra.
·  Norma NTE QTS/1976 Sintéticos.
·  Norma NTE QTZ/1975 Zinc.
·  Norma NTE QAA/1976 Ajardinadas.
·  Norma NTE QAN/1973 No transit ables.
·  Norma NTE QAT/1973 Transitables.
·  Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento.
·  Norma NTE IFC/1973 Agua caliente.
·  Norma NTE IFF/1973 Agua fría.
·  Norma NTE IFR/1974 Riego.
· Norma NTE ISA/1973 Alcant arillado.
·  Norma NTE ISB/1973 Basuras.
·  Norma NTE ISH/1974 Humos y gases.
·  Norma NTE ISS/1974 Saneamiento.
7.5. DIRECTIVAS COMUNITARIAS
·  Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13).
·  Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el 
trabajo en obras de construcción temporales o móviles (DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6).
·  Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones mínimas de Seguridad para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual (DOCE L. 393 de 30/01/89,
p. 18).
·  Directivo del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las legislaciones de los 
estados miembros sobre la determinación de la emisión sonora de la maquinaria y material de obra de la 
construcción (DOCE L. 33 de 08/02/79).
·  Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la Directiva 79/113/CEE de 
19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81).
·  Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de las legis laciones de los 
estados miembros relativas a las disposiciones comunes sobre
material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 de 19/11/84).
·  Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las legis laciones de los estados 
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miembros referente al nivel de potencia acústica admis ible de los grupos electrógenos de potencia (DOCE L.
300 de 19/11/84).
· Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las legis laciones de los estados 
miembros relativas a las estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para
la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/86). Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la 
aproximación de las  legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de caídas de 
objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción (DOCE L. 186 de 08/07/96).
·  Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras de las palas hidráulicas, de 
las palas de cable, de las topadoras frontales, de las cargadoras y de las palas cargadoras.
A Coruña, octubre de 2015
EL AUTOR DEL PROYECTO FIN DE CARRERA
Fdo: Diego López Longueira
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1. OBJETO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define los requisitos técnicos y condiciones 
generales que han de regir en el desarrollo de las actividades relacionadas con la seguridad y la salud durante
el transcurso de la obra.
Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Proyecto Constructivo.
2. NORMAS LEGALES REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes:
·  Estatuto de los trabajadores.
·  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71).
·  Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).
·  Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley 31/1995, de noviembre) (B.O.E. A- 1995-24292).
·  Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52).
·  Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).
·  Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5-7- 8/9-9-70).
·  Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
·  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73).
·  Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alt a tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-
LAT 01 a 09.
·  Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad en Centros de 
Trabajo.
·  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE-A-1997- 22614).
·  Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24
de Octubre) (B.O.E. 25-10-97).
·  Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 10-11-95).
·  Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención (B.O.E. nº 27, 31-1-97).
·  Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señaliz ación de Seguridad y Salud en el
Trabajo (B.O.E. Nº 27, 31-1-97).
·  Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
(B.O.E. nº 27, 31-1-97).
·  Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (B.O.E. nº 97, 23-4-
97).
·  Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyan pantallas de visualización (BOE nº 97, 23-4-97).
·  Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales de las mutuas 
de A.T. y E.P. (BOE nº 98, 24-4-97).
·  Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140, 12-6-97).
·  Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de los servicios de 
prevención, en relación con las direcciones de acreditación de las empresas especializadas como servicios de
prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y 
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (BOE nº 159, 4-7-97). 
·  Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profes ionalidad de la ocupación de prevencionistas de 
riesgos laborales (BOE nº 165, 11-7-98).
·  Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97).
·  Real Decreto 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción o 
ingeniería civil (BOE nº 256, 15-10-97).
·  Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 que revisa Anexo
1 y apéndice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE nº 104, 1-5-98).
·  Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención (BOE nº 104, 1-5-98).
3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
3.1. COMIENZO DE LAS OBRAS
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección individual y 
colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso 
contrario se desecharán y serán sustituidos por otros aceptables.
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del Ministerio de 
Trabajo.
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos e incluso, si 
han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la producción de polvo. Por la noche debe 
instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux en las zonas de trabajo y 10 lux en el resto), 
cuando se ejecuten trabajos nocturnos. Cuando no se trabaje durante la noche, deberá mantenerse al menos 
una iluminación mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente 
las señales de aviso y de protección.
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus características, como la 
tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, et c.
Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el peligro que 
representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún elemento de las máquinas 
a menos de 3 metros, (si la línea es superior a 50 KV, la distancia mínima será de 5 metros).
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Todos los cruces subterráneos de servicios deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de 
profundidad.
3.2. PROTECCIONES PERSONALES
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva tendrán 
fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas Reglamentarias, de 
homologación del Ministerio de Trabajo, (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el 
mercado.
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones 
respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos realizados.
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente.
Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectiva estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca represente un riesgo o daño en 
sí mismo.
Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria cuyas 
prescripciones se exponen a continuación.
3.2.1. Prescripciones del casco de protección
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con 
material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y des infección.
El casco tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes 
peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos 
que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí 
causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte 
del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante 
punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de res istencia a la 
llama, sin que llameen más de 15 segundos o got een.
Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de 2 Kv., 50 Hz durante 3 segundos, la corriente de fuga no podrá 
ser superior a 3mA., en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2.5 Kv. Durante 15 s., tampoco la 
corriente de fuga sobrepasará los 3 mA.
En el casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al ais lamiento y a la perforación serán de 25 Kv y 30 Kv 
respectivamente. En ambos casos las corrientes de fuga no podrá ser superior a 10 mA.
En el caso de casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con 
buenos resultados, a una temperatura de –15 ºC.
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las especificaciones y ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1.
3.2.2. Prescripciones del calzado de seguridad
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de 
puntera metálica de seguridad para protección de los dedos contra los riesgos debidos a caída de objetos, 
golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies.
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento 
adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. 
El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. 
Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la 
puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que
ésta quede destruida.
Todos los elementos metálicos que tengan función protectora, serán resistentes a la corrosión.
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta 1500 Kg. Y la luz 
libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo rotura.
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura.
El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 100 Kg.
Sobre la suela, sin que se aprecie perforación.
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y
sin que presente signos de corrosión.
Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las especificaciones y ensayos contenidos en
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la Norma Técnica Reglamentaria MT-5.
3.2.3. Prescripciones del protector auditi vo
El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase E.
El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor 
de 10 db, respecto a un audiograma normal en cada uno de los oídos y para una de la frecuencias de ensayo.
Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue:
· Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación será de 10 db. Para frecuencias medias de
500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 db. Para frecuencias altas de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima 
de atenuación será de 35 db.
·  Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados por los ensayos 
contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2.
3.2.4. Prescripciones de guantes de seguridad
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, antipinchazos y 
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de 
uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación
o imperfección que merme sus propiedades.
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al 
operario.
Los materiales que entren en su composición nunca producirán dermatosis.
3.2.5. Prescripciones del cinturón de seguridad
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de sujeción clase A. Es decir, 
cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de anclaje anulando la posibilidad 
de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento de amarre, estando provisto de dos zonas de 
conexión.
La faja será confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y deshilachaduras.
Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar molestias. La inserción de elementos 
metálicos no ejercerán presión directa sobre el usuario.
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón sufrirán, en el modelo tipo, un ensayo a 
la tracción de 70 Kg y una carga de rotura no inferior a 1000 Kg. Serán también resistentes a la corrosión.
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de trenzado y diámetro 
uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una banda debe carecer de empalmes y no 
tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo.
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-13.
3.2.6. Prescripciones de gafas de seguridad
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como 
mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.
Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo 
rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas 
sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. 
Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el
empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. Todas las piezas o elementos metálicos, en el
modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables 
de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a 
un ensayo de 500ºC de temperatura y sometidos a la llama la velocidad de combustión no será superior a 60 
mm/min.
Los oculares estarán firmemente fijados en la montura, no debiendo desprenderse a consecuencia de un 
impacto de bola de acero de 55 g de masa, desde 130 cm de altura, repetido tres veces consecutivas.
Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas 
correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan 
alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmis ión media al visible, medida con 
espectrofotómetro, será superior al 89%.
Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 g, desde una altura de 130 cm, repetido 
tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si supera el impacto a 
perdigones de plomo de 4,5 mm de diámetro, clase C. En el caso que supere todas las pruebas cit adas se 
clas ificarán como clase D.
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las especificaciones y 
ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, Resolución de la Dirección General de 
Trabajo del 14/06/1978.
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3.2.7. Prescripciones de la mascarilla antipolvo
La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido
el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico.
Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con 
las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el 
trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los 
materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las
características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso 
tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas.
Para la válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml/min a la exhalación, y su pérdida de 
carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 mm de columna de agua (238 Pa).
El cuerpo de la mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los elementos 
constitutivos cerrarán herméticamente.
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, Resolución de la 
Dirección General de Trabajo del 28/07/1975.
3.2.8. Prescripciones de la bota impermeable al agua y a la humedad
Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios serán clase N, pudiéndose 
emplear también la clase E.
La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, 
permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos. Deberá 
confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no 
afecten a la piel del usuario.
Asimismo, carecerán de imperfección o deformación que mermen sus propiedades, así como de orificios, 
cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.
Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten 
deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquéllos que estén afectados por el agua.
El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 
interior.
La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre 
diseñado de forma que la bota permanezca estanca. Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o 
bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efect ivos nocivos
en el usuario.
La superficie de la suela y el tacón, destinada a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y 
hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de mat erial adherido.
Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo 
diseñarse de forma que sean fáciles de calzar. Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean 
metálicos deberán ser resistentes a la corrosión.
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su 
calidad, funcionalidad y prestaciones. El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en frío, de 
humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos.
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de acuerdo con las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, Resolución de la Dirección General 
de Trabajo del 03/12/1981.
3.2.9. Prescripciones de equipo para soldador
El equipo de soldadura que utilizarán los soldadores será de elementos homologados, el que lo esté, y los 
que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica.
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, mandil de cuero, par de 
manguitos, par de polainas y par de guantes.
Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado las especificaciones y 
ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-19.
3.2.10. Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad
Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios serán para actuación sobre instalación de 
baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V.
En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o 
sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes o mecánicas, pudiendo llevar o no un
revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste 
recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.
Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. Podrán 
utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus 
características ni produzcan dermatosis. Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable 
su uso. No serán en ningún caso ambidiestros.
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Los ais lantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón 
al filo del guante menor o igual a 430 mm. Los aislantes de alta tensión serán largos, mayor la longitud de 
430 mm. El espesor será variable, según los diversos puntos del guante, pero el máximo admitido será de 2,6
mm.
En el modelo tipo, la res istencia a la tracción no será inferior a 110 kg/cm2, el alargamiento a la rotura no 
será inferior al 600% y la deformación permanente no será superior al 18%. Serán sometidos a prueba de 
envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80% del valor de sus características 
mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican.
Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V y una
tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de una frecuencia de 50 Hz. Los guantes 
de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V y una tensión de
perforación de 35.000 V.
Los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán homologados según las 
especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT4.
3.3. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD PARA LA CORRIENTE ELÉCTRICA DE 
BAJA TENSIÓN
Los operarios se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen.
No acercándose a ningún elemento con baja tensión, manteniéndose a una distancia mínima de 0,50 m, si no 
es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guant es aislantes y herramientas precisamente
protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el elemento está bajo alta tensión, mientras el 
Contratista averigua oficial y exactamente la tensión a
que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los operarios y las herramientas por ellos 
utilizadas, a mantenerse a una distancia no menor de 4 m.
Caso de que la obra se interfiriera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera retirar ésta, se 
montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del pórtico en todas las 
direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m.
Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales, de tal 
manera que en el ambiente ext erior de la obra, posiblemente húmedo en ocasiones, ninguna masa tome 
nunca una tensión igual o superior a 24 V.
La tierra se obtiene mediante una o más picas de acero recubierto de cobre, de diámetro mínimo 14 mm y 
una longitud mínima de 2 m. Caso de varias picas, la distancia entre ellas será como mínimo vez y media su 
longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 cm por debajo del suelo.
Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 mm2 de sección. La toma de tierra así
obtenida tendrá una resistencia inferior a los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los 
cuadros generales de obra de baja tensión.
Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra.
Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, estarán dotadas con un 
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de fuerza de dichos cuadros, estarán 
dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando adecuadamente las Instrucciones 
Técnicas Complementarias MIBT 039, 021 y 044, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
3.4. PROTECCIONES COLECTIVAS
Sin olvidar de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de riesgos que no pueden ser
eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha previsto la adopción de 
protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir para eliminar o reducir riesgos 
de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectivas durante los trabajos, con la amplitud 
necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de protección colectiva más allá de lo que 
específicamente puede ser considerado como tal.
Además de medios de protección, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una
señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios específicos de protección 
colectiva tienen su carácter en cuanto que con la at ención debida de los mismos, se mejora el grado de 
seguridad, al reducir los riesgos de accidentes.
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre otras, las siguientes:
·  Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 90 
cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. Dispondrán de patas para 
mantener su verticalidad.
·  Señales : todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el Ministerio de 
Fomento.
·  Topes de desplazamiento de vehículos : se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al 
terreno por medio de redondos hincado al mismo.
· Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones 
embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán 
ser metálicos.
·  Redes: serán de poliamida.
·  Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 metros del 
suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm.
· Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes.
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·  Los extintores de polvo polivalente se revisarán cada seis meses y cumplirán las condiciones especificadas 
en la Normativa vigente al respecto (NBE/CPI-82).
·  Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente señalizado.
· Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, el 
peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de los vehículos de cadenas.
·  Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras telescópicas, etc., serán dieléctricos.
3.4.1. Contactos eléctricos
Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los electricistas y las medidas de
ais lamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en general de todas las instalaciones 
eléctricas, se instalarán relés electromagnéticos, interruptores diferenciales o cualquier otro dispositivo, 
según los casos, que en caso de alteraciones en la instalación eléctrica, produzca el corte del suministro 
eléctrico. 
Los interruptores automáticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de intens idad nominal 
máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norma UNE 20-383-75.
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan tomas de corriente en los 
que se conecten aparatos portátiles serán de una intens idad diferencia nominal de 0.03 A.
Además, deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de corriente cuando la intensidad de
defecto está comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad nominal de defecto.
Las puestas a tierra estarán de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT.039 del Reglamento Electrotécnico para 
baja tensión.
Los medios auxiliares de topografía tales como cintas, jalones, miras, etc. serán dieléctricos, dado el riesgo 
de electrocución por las líneas eléctricas.
3.4.2. Protecciones contra incendios
Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendios, estarán 
dotadas de extintores.
Los extintores serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 
cada 6 meses como máximo. 
3.4.3. Dispositivos de seguridad de maquinaria
Serán mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado periódicamente.
Los topes de desplazamiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al 
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
3.4.4. Li mpieza de obra
Se considera como medio de protección colectiva de gran eficacia. Se establecerá como norma a cumplir por
el personal, la conservación de los lugares de trabajo en adecuado estado de limpieza.
3.4.5. Señalización
Entre los riesgos de protección colectiva, se cuenta la señalización de seguridad como medio de reducir 
riesgos, advirtiendo de sus existencias de una manera permanente. Se colocarán señales de seguridad en 
todos los lugares de la obra, o de sus accesos donde sea preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de 
uso de determinadas protecciones o informar de la situación de medios de seguridad o asistencia.
Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 1403/86 (B.O.E. 08/07/1986) sobre señalización de 
seguridad en los centros de trabajo.
Se colocarán señales de tráfico en todos los lugares de la obra o de sus accesos y entorno donde la 
circulación de vehículos y peatones lo haga necesario. La señalización de obra se ajustará a la vigente del 
Ministerio de Fomento.
3.4.6. Barandillas
Las barandillas estarán firmemente sujetas al piso que tratan de proteger. Su altura será como mínimo de 90 
cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla y rodapié estará protegido por un larguero horizontal.
La ejecución de las mismas será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes punzantes y cortantes 
que puedan causar heridas.
Las vallas para protección peatonal y cortes de tráfico cons istirán en una estructura met álica, con forma de 
panel rectangular vertical, con lados mayores horizontales de 3,00 m. a 3,50 m. y menores verticales, de 2 m.
Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal, estarán formados por perfiles metálicos y los 
puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. del plano del papel. Cada módulo dispondrá 
de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que pueda formarse una valla 
continua.
4. NORMAS DE SEGURIDAD
·  Equipo de protección personal.
o Será obligatorio el uso del casco.
o Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los trabajadores 
de los mismos.
·  Protecciones colectivas
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
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o A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas o vehículos
y se colocarán las señales: riesgos de caídas a distinto nivel y maquinaria pesada en movimiento.
o Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos de peatones.
o Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitarán los de peatones por medio de 
vallas, aceras o medios equivalentes.
·  Normas de actuación durante los trabajos
· Los materiales precisos para refuerzo y entibado de zanjas se acopiarán en obra con la antelación suficiente
para que el avance de la excavación sea seguido, inmediatamente, por la colocación de los mismos.
·  Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables.
·  Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia del borde de la 
excavación de al menos 2 metros.
·  El movimiento de vehículos y transporte se regirá por un plan preestablecido, procurando que estos 
desplazamientos mantengan sentidos constantes.
·  La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica.
·  Los vehículos de carga, antes de la salida a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 metros.
·  Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que a un vehículo o máquina inicie un 
movimiento imprevisto, marcha atrás, etc., lo anunciará con su señal acústica.
·  Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde de excavación 
ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso 
del mismo.
· Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas.
·  No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a los bordes de coronación de taludes, 
se dejará una zona de seguridad de 2 metros como mínimo.
· Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en ambientes 
pulvígenos.
·  No se trabajará simultáneamente en el mismo tajo a distintas alturas.
·  Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar.
·  Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de excavación, se dispondrán 
vallas, que se iluminarán cada 10 metros, con puntos de luz portátiles y grado de protección no menor de IP-
44, según UNE 20.324.
· En general, las vallas se acotarán del borde de excavación a no menos de 1 metro para el paso de peatones 
y a 2 metros para el paso de vehículos.
·  En zanjas de profundidad mayor de 1.3 metros, siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en caso
de producirse alguna emergencia.
·  Las zanjas de más de 1.3 metros de profundidad estarán provistas de escaleras metálicas que rebasen 1 
metro sobre el nivel superior del corte.
·  Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de más de 1.3 metros
de profundidad con un tablero resistente, red, mallazo o cualquier elemento resistente.
·  Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas de altura, se 
acotarán con barandilla de 0.9 metros de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm.
· Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1.5 metros se colocarán escaleras 
que tendrán una anchura de 0.5 metros.
·  Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones sobre el personal que 
trabaja en las cimentaciones se dispondrá a 0.6 metros del borde de éstas, un rodapié de 20 cm de altura.
·  En las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones, siempre que no 
existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga.
·  Los materiales retirados de entibaciones, encofrados o refuerzos se apilarán fuera de las zonas de 
circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o doblarán.
·  Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de conexión a tierra.
·  Periódicamente se revisará la maquinaria de excavación y transporte con especial atención al estado de 
mecanismos de frenado, dirección, elevadores, señales acústicas e iluminación.
·  En lo referente al empleo y conservación de las máquinas se cumplirá lo especificado en el Reglamento de 
Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso.
·  En el empleo y conservación de los útiles y herramientas se exigirá a los trabajadores el cumplimiento de 
las especificaciones emitidas por el fabricante de cada útil o herramienta.
·  Se establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las 
prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.
4.1. EXCAVACIÓN DE ZANJAS
La zona de zanja abierta estará protegida mediante redes de nylon, malla 5 x 5 y/o barandillas autoportantes 
en cadena tipo "ayuntamiento", ubicadas a 2 m del borde superior del corte. Se dispondrán pasarelas de 
madera de 60 cm de anchura, (mínimo 3 tablones de 7 cm. De grosor), bordeadas con barandillas sólidas de 
90 cm, de altura, formadas por pasamanos, barra intermedia
y rodapié de 15 cm.
Se colocarán, sobre las zanjas en las zonas de paso de vehículos, palastros continuos resistentes que 
imposibiliten la caída a la zanja.
El lado de circulación de camiones o de maquinaria quedará balizado a una distancia de la zanja no inferior a
2 m, mediante el uso de cuerda de banderolas, o mediante bandas de tablón tendidas en línea en el suelo.
El personal deberá bajar o subir siempre por escaleras de mano sólidas y seguras, que sobrepasen en 1 m en 
borde de la zanja, y estarán amarradas firmemente al borde superior de coronación.
No se permite que en las inmediaciones de las zanjas haya acopios de materiales a una distancia inferior a 2 
m del borde, en prevención de los vuelcos o deslizamientos por sobrecarga.
En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los trabajos, 
dando aviso urgente al Jefe de Obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema surgido por la 
Dirección Facultativa, siguiendo sus instrucciones expresas.
Con lluvia de gran intensidad o aparición de nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes 
en prevención de derrumbamientos sobre los operarios. Se ejecutarán lo antes posible los achiques 
necesarios.
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El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que pueda 
estar sometido.
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m se entibará.
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de coronación 
mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m del borde.
Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que puedan recibir 
empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en especial, si en la 
proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de 
maquinaria pesada.
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se ejecutarán 
sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior de las zanjas.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren (o caigan) en el interior de las zanjas para evitar 
que se altere la estabilidad de los taludes.
Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas.
La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para vehículos ligeros, y a 4 m, para pesados, 
del borde de la excavación.
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de una zanja recién abierta, antes de haber procedido a su saneo, 
entibado, etc.
Los productos de la excavación que no se lleven al vertedero, se colocarán a una distancia del borde de la 
zanja mayor a la mitad de la profundidad de ésta, y como mínimo a 2 m, salvo en el caso de excavaciones en
terrenos arenosos, en que esa distancia será por lo menos igual a la profundidad de la excavación.
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de temperatura 
que puedan ocas ionar descongelación o congelación del agua del terreno. 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno.
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas.
Si a los taludes de la excavación no es posible darles su pendiente natural, los lat erales de las zanjas se 
entibarán. Si las condiciones del terreno no permiten la permanencia de personas dentro de la zanja, se hará 
el entibado desde fuera de la zanja.
Las máquinas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento, o en su defecto, estarán provistas de 
interruptores diferenciales, asociados a sus correspondientes puestas a tierra.
Se utilizará alumbrado portátil alimentado con tensión de seguridad (24 voltios), con portalámparas estancos,
dotados de mango ais lante y rejilla protectora.
4.2. RELLENOS
Se prohíbe la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de 
la caja, tras el vertido de tierras, en especial, en presencia de tendidos eléctricos aéreos.
Se prohíbe también que los vehículos transporten personal fuera de la cabina de conducción en número 
superior a los as ientos existentes, en el interior.
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de terraplenes, se dirigirán por personal 
especializado, en evitación de desplomes y caídas.
Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señalización vial normaliz ada de peligro indefinido y 
STOP.
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el 
Carnet de Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra.
Todo el personal que maneje los camiones, dumpers, motoniveladoras, apisonadoras o compactadoras, será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación 
acreditativa.
Todos los vehículos pasarán la revisión periódica (ITV), en especial,  en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento.
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita 
de forma legible. Todos los vehículos de transporte de material empleados también especificarán claramente 
la tara y la carga máxima.
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas, especialmente 
si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias.
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertidos, fuertes topes de limitación de recorrido para el 
vertido de retroceso. Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por personal capacitado.
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Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno serán dotados de bocina 
automática de marcha atrás.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este 
tipo de trabajos: peligro de vuelco, atropello, colisión, etc.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco de 
seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra.
4.3. MANEJO DE MÓDULOS Y MATERIALES POR MEDIOS MECÁNICOS
En el manejo de módulos de estructura, o de otros elementos o materiales mediante medios mecánicos, 
deberán extremarse las precauciones para evitar fallos técnicos en ganchos, cables y eslingas.
Ganchos:
·  Respetar la carga máxima de utilización.
·  Respetar la vida útil de los ganchos.
·  Desechar los ganchos doblados; nunca deben enderezarse si se han doblado.
Cables:
·  Los cables deben ser de la composición adecuada y tener la capacidad de carga necesaria para el uso al que 
se destinen.
·  Deben revisarse frecuentemente y realizar el oportuno mantenimiento, mediante su engrase para reducir el 
desgaste y protegerlos de la corrosión. 
·  Los cables deben almacenarse en lugares secos y bien ventilados y no deben apoyarse directamente en el 
suelo.
Eslingas:
·  Cuidar del asentamiento de las es lingas: es fundamental que la eslinga quede bien asentada en la parte baja 
del gancho.
· Evitar los cruces de es lingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir los distintos ramales en un anillo 
central.
·  Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se pueden colocar diversos accesorios: anillas, grilletes, 
ganchos, etc., cada uno tiene una aplicación concreta.
·  Asegurar la resistencia de los puntos de enganche y conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la 
intemperie y menos aun tiradas por el suelo.
5. INSTALACIONES
5.1. SERVICIO MÉDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN
La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado, según 
el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, O.M. Del 21-11-1959.
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar un reconocimiento médico previo al 
inicio del trabajo, y que será repetido cada año.
Si el agua disponible para el consumo humano no fuese potable se proporcionará agua potable en vasijas 
cerradas.
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado convenientemente tanto el 
propio botiquín como su exterior, donde existirá señalización de indicación de acceso al mismo. La persona, 
que lo atienda habitualmente, deberá poseer unos conocimientos médicos mínimos.
El botiquín contendrá al menos:
Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercuro-cromo, amoniaco, gasas esterilizadas, algodón, 
vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, torniquetes, guantes esterilizados, termómetros clínicos,
tijera. Se revisará periódicamente el botiquín reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere preciso.
5.2. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Se dispondrá de vestuario y servicios higiénicos, debidamente dotados.
El vestuario albergará taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los servicios higiénicos 
tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez trabajadores y al menos un WC por 
cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción.
Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.
6. RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
6.1. COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
Antes del inicio de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los responsables de 
seguridad e higiene, así como sus sustitutos en caso de baja o ausencia.
6.2. VIGILANTE DE SEGURIDAD
La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un técnico del Servicio Técnico de 
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Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista. En todo caso, será la persona más preparada en estas 
materias, y siempre recaerá el nombramiento en una persona que tenga amplios conocimientos de la obra y 
esté en ella con asiduidad.
El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen:
· Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de seguridad e higiene.
·  Comunicar, por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier puesto de 
trabajo y proponer las medidas que deban adoptarse.
·  Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, herramient as y 
procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que puedan afect ar a la vida o salud de los 
trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.
·  Prestar los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la debida asistencia sanitaria.
·  Las funciones del vigilante de seguridad serán compatibles con las que normalmente prestaba en la 
empresa el operario designado al efecto.
6.3. JEFE DE SEGURIDAD
La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad que será un Técnico del Servicio de Seguridad don 
amplios conocimientos de la obra y con presencia constante en la misma.
Sus funciones serán:
· Ser el responsable de la seguridad de las obras.
·  Comunicar por orden jerárquico al vigilante las situaciones que puedan producirse y proponer medidas 
preventivas a adoptar.
·  Coordinar los cursillos de formación e información de todos los operarios.
·  Convocar, promover y dirigir las reuniones periódicas con los operarios, así como cualquier otra función 
que le encomiende este documento.
6.4. COO RDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Si en la ejecución de la obra interviene más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos, la Dirección de Obra, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se 
constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. Dicho coordinador deberá ser técnico competente en la materia y estará int egrado en la Dirección 
facultativa. Sus funciones serán las siguientes:
Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
· Al tomar las decis iones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o suces ivamente.
·  Al estimar la duración requerida para la ejecución de los distintos trabajos o fases de trabajo.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborables durante la 
ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del R.D. 
1627/1997 y que son las que se indican a continuación:
· Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
·  Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de 
acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
·  Manipulación de los distintos materiales y utilización de los medios auxiliares.
·  Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos
necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la 
seguridad y salud de los trabajadores.
·  Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos mat eriales, 
en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
·  Recogida de materiales que revistan algún peligro y hayan sido utilizados.
·  Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.
·  Adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo.
·  Cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. Interacciones o 
incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar 
de la obra.
El coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto el Director de la obra emitirá un informe respecto al 
plan elaborado por el contratista, elevándolo a la Administración para su correspondiente aprobación.
Organiz ar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Cuando no 
sea necesaria la des ignación de coordinador, será el Director de Obra el que asume esta función.
6.5. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Los contratistas, y subcontratistas si los hubiera, estarán obligados a:
·  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el punto b) del artículo 
3.4. del presente pliego.
·  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
·  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
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Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV 
del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra.
·  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
·  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en mat eria de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, o en su caso el Director de obra.
Los contratistas y subcontratistas serán los responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud en lo referente a las obligaciones que les corresponden directamente, 
o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan.
Las responsabilidades del coordinador y del Director de obra no eximirán a los contratistas y subcontratistas.
6.6. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Será necesaria su 
constitución en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité de Seguridad y Salud estará formado por los Delegados de Prevención y por el empresario y/o sus
representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
Se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones del mismo.
Las competencias del Comité de Seguridad y Salud serán las siguientes:
·  Participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de
riesgos en la empresa.
·  Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias. Existentes.
·  En el ejercicio de sus competencias, dicho Comité estará facultado para:
·  Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a 
tal efecto las visitas que considere oportunas.
·  Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la act ividad del servicio de prevención, en su 
caso.
·  Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto 
de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
·  Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.
7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio,
en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en mat eria 
de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad y Salud las 
propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas.
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo a que se refiere 
este artículo constituye el instrumento bás ico de ordenación de las act ividades de identificación y, en su caso,
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de 
la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo 
largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de Obra. Quienes intervengan en la 
ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y 
de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y 
Salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud 
estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa.
8. LIBRO DE INCIDENCIAS
En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilit ado por el 
Colegio Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra.
Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a:
·  Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra.
·  Dirección facultativa de las mismas.
·  Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de los trabajadores.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la 
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obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de 
los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas con
los fines que al libro se le reconocen. El contratista enviará las copias a los destinatarios citados.
De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro:
·  La Dirección Facultativa.
·  Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de los trabajadores.
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la no observancia de las instrucciones y 
recomendaciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. El contratista enviará las copias a los 
destinatarios citados.
9. MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se efectuará 
periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras ejecut adas a las 
que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada precio unitario consignado 
para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de las obras.
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas insuficientes por 
la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no recuperándose 
posteriormente.
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la Dirección de 
Obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, considerándose repercutidas
en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes indirectos.
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios n° 1. Dichos precios 
incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y cuantos elementos y medios 
auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no estén explícit amente citados en la 
descomposición del precio y, concretamente, para el cumplimiento de
la vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, el Contratista, reclamar 
cantidades distintas a las indicadas.
A Coruña, octubre de 2015
EL REDACTOR DEL PROYECTO
Fdo: Diego López Longueira
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1. MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD
_____________________________________________________________________________________________________________________________
CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD                                          
SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
 Casco de seguridad con desudador, de plástico resistente al impacto me-
cánico, con atalaje adaptable 
(homologación núm. 12 clase N y EAT) 
20 20,00
__________________________________________________
20,00
D41EA601     ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de
PVC, cazoleta de ABS de forma 
oval con almohadilla de PVC espumoso.Homologado CE. 
20 20,00
__________________________________________________
20,00
D41EA220     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas panorámicas flex ibles de v inilo ligero antiempañante de protección
frente a proy ecciones, con v 
entilación directa.Homologado CE. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
D41EA230     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
D41EA201     ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de
1.5 mm de grueso con visor 
de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abati-
miento por giro, control de calidad 
automático. Homologado CE. 
4 4,00
__________________________________________________
4,00
D41EA401     ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo.Homologado
CE. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
D41EA410     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
 Filtro recambio mascarilla.Homologado CE. 
20 20,00
__________________________________________________
20,00
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
D41EC001     ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo, homologado CE. 
20 20,00
__________________________________________________
20,00
D41EC010     ud  IMPERMEABLE                                                     
Impermeable de trabajo, homologado CE. 
20 20,00
__________________________________________________
20,00
D41EC011     ud  PANTALÓN IMPERMEABLE                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica.Homologado CE. 
20 20,00
__________________________________________________
20,00
D41EC500     ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
Cinturón antilumbago o antiv ibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar
contra todo tipo de esfuerzo o 
Malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la
cara interior de algodón 1 
100%, reforzado con skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según
perímetro cintura, desde 85 
cm hasta 120 cm.Homologado CE. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
D41EC030     ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
4 4,00
__________________________________________________
4,00
D41EG401     ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
4 4,00
__________________________________________________
4,00
D41EE020     ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y fo-
rrado interior, contra riesgos 
Mecánicos especialmente soldadura.Homologado CE. 
4 4,00
__________________________________________________
4,00
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D41EC440     ud  ARNÉS SEGURIDAD CLASE C                                         
Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos 
de acero inoxidable. Homologado CE. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
D41EC550     ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliami-
da de alta tenacidad de 14 
mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
D41EG001     ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con suela
antideslizante y forro de nylon, 
de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.Homologado CE. 
20 20,00
__________________________________________________
20,00
D41EG010     ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homolo-
gadas CE. 
20 20,00
__________________________________________________
20,00
D41EG030     ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
4 4,00
__________________________________________________
4,00
D41EE012     ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nu-
dillos y uñeros de serraje, 5 
dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca,
contra riesgos mecánicos, 
homologado CE 
20 20,00
__________________________________________________
20,00
D41EE014     ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y fo-
rrado interior, contra riesgos 
mecánicos especialmente soldadura.Homologado CE. 
20 20,00
__________________________________________________
20,00
D41EE016     ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
D41EE030     ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, homologados CE. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D41GA350     ud  PASARELA MONTAJE FORJADO                                        
Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de made-
ra 20x7 cm. y 3 m. de 
longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, in-
cluso fabricación y colocación. 
(Amortización en dos puestas). 
100 100,00
__________________________________________________
100,00
D41CC230     m   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, in-
cluso colocación y 
desmontado. 
180 180,00
__________________________________________________
180,00
D41CC040     ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       
Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso 
colocación y desmontaje. (20 usos) 
150 150,00
__________________________________________________
150,00
D41GC001     m   RED SEGUG. PERÍMETRO FORJ. 1ª PUES.                             
Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm.
y malla de 75x75 mm. de 
10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, an-
clajes de red, pescante y 
cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta. 
150 150,00
__________________________________________________
150,00
D41GC210     m   BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    
Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de
0,20x0,07 m., incluso colocación y 
desmontaje. 
180 180,00
__________________________________________________
180,00
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D41CA040     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. 
y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y des-
montado 
4 4,00
__________________________________________________
4,00
D41CA010     ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metá-
lico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-
zo, hormigonado, colocación 
y desmontado. (3 usos) 
5 5,00
__________________________________________________
5,00
D41CE001     ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    
Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célu-
la fotoeléctrica y dos 
pilas, iIncluso colocación y desmontado. (5 usos) 
4 4,00
__________________________________________________
4,00
SPCS16cb     ud  Cono señ vial 70 refl amtz 5                                    
Cono de PVC para señalización vial de 70 cm de altura, en color rojo con
franja reflectante, considerando 
5 usos, colocado. 
12 12,00
__________________________________________________
12,00
SPCS.1aa     ud  Señ refl tri peligro 70 s/caball                                
Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelaca-
da de 70 cm de lado, 1.8 mm 
de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada
sobre caballete, 
considerando 5 usos. 
6 6,00
__________________________________________________
6,00
SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
SPCI.1a      ud  Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u                           
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada,
6 kg de agente extintor. 
Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, con-
siderando 3 usos. 
2 2,00
__________________________________________________
2,00
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
SPCI.2a      ud  Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                    
Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para
fuegos de origen eléctrico, 
eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3
usos. 
2 2,00
__________________________________________________
2,00
SPCI.3a      ud  Chaqton nomex p/exti incd 2 usos                                
Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3 capas
(310 gr/m2) con doble cierre de 
corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y bandas
reflectantes en frente y 
espalda, considerando 2 usos 
2 2,00
__________________________________________________
2,00
SPII.6a      ud  Par botas cuero p/exti incd 3 u                                 
Par de botas específicas para extinción de incendios de cuero tratado (piel
flor) cosido tipo sandalia 
(tapado) con hilo de kevlar, piso antiderrapante y puntera y plantilla metáli-
cas, considerando 3 usos. 
5 5,00
__________________________________________________
5,00
SPII.5b      ud  Par guantes cuero ign alz 3 usos                                
Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero protegido
con aluminio, con manguito, 
considerando 3 usos. 
2 2,00
__________________________________________________
2,00
SUBCAPÍTULO 3.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                
SPCE.7dh     ud  Intr magnt 3x50 A amtz5                                         
Interruptor magnetotérmico de 3x50 amperios, hasta 400V de tensión, consi-
derando 5 usos, instalado. 
2 2,00
__________________________________________________
2,00
SPCE.8aba    ud  Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5                                   
3 3,00
__________________________________________________
3,00
SPCE.4a      ud  Transformador 220/24v 300w 5 u                                  
Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5
usos, instalado. 
1 1,00
__________________________________________________
1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURAPARCIALESCANTIDAD
_____________________________________________________________________________________________________________________________
SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SEHC.3a      me Aseo de obra                                                    
Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con ais-
lamiento, realizado con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra
de vidrio de 60 mm de 
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero
aglomerado de madera lacado 
en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de
montaje y desmontaje. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
SEHC.1bc     me Caseta obra 10 m2 c/aisl                                        
Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con
aislamiento, realizada con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra
de vidrio de 60 mm de 
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero
aglomerado de madera lacado 
en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de
montaje y desmontaje. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
SEHM.1a      ud  Espejo para vestuarios y aseos                                  
Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3 usos). 
1 1,00
__________________________________________________
1,00
SEHM13a      ud  Mesa de madera para 10 personas                                 
Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 personas,
colocada. (Amortizable en 5 
usos). 
1 1,00
1,00
SEHM14a      ud  Banco de madera para 5 personas                                 
Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas,
colocado. (Amortizable en 5 
usos). 
2 2,00
__________________________________________________
2,00
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SEHM11db     ud  Taq vert cerrd de aplacar 3 prta.                               
Taquilla modular vertical, de 3 puertas 45x30x50 cm, con cerradura de apla-
car, ejecutada en todo su 
conjunto con placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera que
es de 4 mm. Las puertas 
disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, montaje ocul-
to. El interior dispone de un 
colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 patas de Nylón regulables.
Colocada. (Amortizable en 3 
usos). 
5 5,00
__________________________________________________
5,00
SEHM.8aa     ud  Papelera/cenicero metálica 55 l.                                
Papelera con cenicero, metálica gris/blanca de 55 litros. (Amortizable en 2
usos). 
2 2,00
__________________________________________________
2,00
SEHM.7ba     ud  Cubo con pedal de 12 l a pint bl                                
Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y capacidad 12
litros. (Amortizable en 2 usos) 
1 1,00
__________________________________________________
1,00
SEHM.6a      ud  Toallero anilla                                                 
Toallero anilla grande cromo de 18x10 cm y diámetro 23 cm para atornillar,
colocado. (Amortizable en 3 
usos). 
1 1,00
__________________________________________________
1,00
EIFF98d      ud  Termo el inox 100l 2000w                                        
Termo eléctrico de acero inoxidable AISI-313 para producción y acumulación
de agua caliente sanitaria, 
comercial, instalación vertical u horizontal, 100 l de capacidad, 2000 w de
potencia eléctrica; instalación 
de superficie según NTE/IFC-33, i/ resistencia eléctrica, termostato de segu-
ridad, enchufe interruptor con 
piloto, elementos de conexión y prueba de estanqueidad 
1 1,00
__________________________________________________
1,00
SROM.2a      ud  Conservación de ins provisionales                               
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, re-
alizada por un oficial de 2ª, 
considerando 
2 horas cada semana. 
10 10,00
__________________________________________________
10,00
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SUBCAPÍTULO 3.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado 
2 2,00
__________________________________________________
2,00
D41AG810     ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
Reposición de material de botiquín de obra. 
4 4,00
__________________________________________________
4,00
D41AG820     ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
2 2,00
__________________________________________________
2,00
D41IA020     h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por 
un encargado. 
12 12,00
__________________________________________________
12,00
D41IA040     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
12 12,00
__________________________________________________
12,00
D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por
cada dos semanas. 
24 24,00
__________________________________________________
24,00
SUBCAPÍTULO 3.7 INST. PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA                  
D41AE001     ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
1 1,00
__________________________________________________
1,00
D41AE101     ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
1 1,00
__________________________________________________
1,00
D41AE201     ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
1 1,00
__________________________________________________
1,00
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CAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,77
 Casco de seguridad con desudador, de plástico resistente al impacto
mecánico, con atalaje adaptable 
(homologación núm. 12 clase N y EAT) 
DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D41EA601     ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           17,78
Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de
PVC, cazoleta de ABS de forma 
oval con almohadilla de PVC espumoso.Homologado CE. 
DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D41EA220     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           12,04
Gafas panorámicas flex ibles de v inilo ligero antiempañante de protec-
ción frente a proy ecciones, con v 
entilación directa.Homologado CE. 
DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
D41EA230     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 3,01
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS
D41EA201     ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   13,67
Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable
de 1.5 mm de grueso con visor 
de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abati-
miento por giro, control de calidad 
automático. Homologado CE. 
TRECE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D41EA401     ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            1,64
Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo.Homologa-
do CE. 
UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D41EA410     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,83
 Filtro recambio mascarilla.Homologado CE. 
CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      23,42
Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
D41EC001     ud  MONO DE TRABAJO                                                 18,96
Mono de trabajo, homologado CE. 
DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D41EC010     ud  IMPERMEABLE                                                     6,21
Impermeable de trabajo, homologado CE. 
SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D41EC011     ud  PANTALÓN IMPERMEABLE                                            13,43
Pantalón impermeable con cintura elástica.Homologado CE. 
TRECE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
D41EC500     ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            18,50
Cinturón antilumbago o antiv ibratorio, para proteger la zona dorso-lum-
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bar contra todo tipo de esfuerzo o 
Malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la cara interior de algodón 1 
100%, reforzado con skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas se-
gún perímetro cintura, desde 85 
cm hasta 120 cm.Homologado CE. 
DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D41EC030     ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         15,58
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D41EG401           ud        PAR POLAINAS SOLDADOR                                           11,03
Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
D41EE020     ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     4,83
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y
forrado interior, contra riesgos 
Mecánicos especialmente soldadura.Homologado CE. 
CUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
D41EC440     ud  ARNÉS SEGURIDAD CLASE C                                         22,75
Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos 
de acero inoxidable. Homologado CE. 
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D41EC550     ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    16,57
Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en po-
liamida de alta tenacidad de 14 
mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado
CE. 
DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D41EG001     ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        13,21
Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con
suela antideslizante y forro de nylon, 
de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.Homologado CE. 
TRECE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D41EG010     ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  22,79
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, ho-
mologadas CE. 
VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D41EG030     ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             27,76
Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D41EE012     ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        2,40
Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma,
nudillos y uñeros de serraje, 5 
dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñe-
ca, contra riesgos mecánicos, 
homologado CE 
DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D41EE014     ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    0,50
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y
forrado interior, contra riesgos 
mecánicos especialmente soldadura.Homologado CE. 
CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D41EE016     ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     0,50
Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D41EE030     ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           36,21
Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, homologados CE. 
TREINTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS SUBCAPÍTULO 3.2 
PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D41GA350     ud  PASARELA MONTAJE FORJADO                                        14,46
Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de ma-
dera 20x7 cm. y 3 m. de 
longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón,
incluso fabricación y colocación. 
(Amortización en dos puestas). 
CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D41CC230     m   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       1,89
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocación y 
desmontado. 
UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41CC040     ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       2,44
Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peato-
nes normalizada, incluso 
colocación y desmontaje. (20 usos) 
DOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D41GC001     m   RED SEGUG. PERÍMETRO FORJ. 1ª PUES.                             16,49
Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4
mm. y malla de 75x75 mm. de 
10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura,
anclajes de red, pescante y 
cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta. 
DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D41GC210     m   BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    5,38
Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de
0,20x0,07 m., incluso colocación y 
desmontaje. 
CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
D41CA040     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                20,10
Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. 
y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado 
VEINTE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
D41CA010     ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          41,97
Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte
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metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigonado, colocación 
y desmontado. (3 usos) 
CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D41CE001     ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    11,56
Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con
célula fotoeléctrica y dos 
pilas, iIncluso colocación y desmontado. (5 usos) 
ONCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
SPCS16cb     ud  Cono señ vial 70 refl amtz 5                                    5,60
Cono de PVC para señalización vial de 70 cm de altura, en color rojo con
franja reflectante, considerando 
5 usos, colocado. 
CINCO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SPCS.1aa     ud  Señ refl tri peligro 70 s/caball                                16,59
Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada pre-
lacada de 70 cm de lado, 1.8 mm 
de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colo-
cada sobre caballete, 
considerando 5 usos. 
DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
SPCI.1a      ud  Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u                           22,08
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorpo-
rada, 6 kg de agente extintor. 
Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento,
considerando 3 usos. 
VEINTIDOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
SPCI.2a      ud  Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                    37,30
Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para
fuegos de origen eléctrico, 
eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3
usos. 
TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
SPCI.3a      ud  Chaqton nomex p/exti incd 2 usos                                235,21
Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3 capas
(310 gr/m2) con doble cierre de 
corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y ban-
das reflectantes en frente y 
espalda, considerando 2 usos 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
SPII.6a      ud  Par botas cuero p/exti incd 3 u                                 23,26
Par de botas específicas para extinción de incendios de cuero tratado
(piel flor) cosido tipo sandalia 
(tapado) con hilo de kevlar, piso antiderrapante y puntera y plantilla metá-
licas, considerando 3 usos. 
VEINTITRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
SPII.5b      ud  Par guantes cuero ign alz 3 usos                                19,47
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Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero protegi-
do con aluminio, con manguito, 
considerando 3 usos. 
DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                
SPCE.7dh     ud  Intr magnt 3x50 A amtz5                                         39,96
Interruptor magnetotérmico de 3x50 amperios, hasta 400V de tensión,
considerando 5 usos, instalado. 
TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
SPCE.8aba    ud  Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5                                   27,15
VEINTISIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
SPCE.4a      ud  Transformador 220/24v 300w 5 u                                  9,82
Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5
usos, instalado. 
NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SEHC.3a      me  Aseo de obra                                                    81,57
Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con
aislamiento, realizado con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de
fibra de vidrio de 60 mm de 
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero
aglomerado de madera lacado 
en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp
de montaje y desmontaje. 
OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SEHC.1bc     me  Caseta obra 10 m2 c/aisl                                        244,71
Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con
aislamiento, realizada con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de
fibra de vidrio de 60 mm de 
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero
aglomerado de madera lacado 
en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp
de montaje y desmontaje. 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS
SEHM.1a      ud  Espejo para vestuarios y aseos                                  24,54
Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3
usos). 
VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
SEHM13a      ud  Mesa de madera para 10 personas                                 39,27
Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 perso-
nas, colocada. (Amortizable en 5 
usos). 
TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
SEHM14a      ud  Banco de madera para 5 personas                                 21,62
Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 perso-
nas, colocado. (Amortizable en 5 
Diego López Longueira 8 de 20
Proyecto fin de carrera: Red de saneamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documento 1: Memoria
Anejo Nº 23: Estudio de Seguridad y Salud. Presupuesto
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
_____________________________________________________________________________________________________________________________
usos). 
VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SEHM11db     ud  Taq vert cerrd de aplacar 3 prta.                               27,45
Taquilla modular vertical, de 3 puertas 45x30x50 cm, con cerradura de
aplacar, ejecutada en todo su 
conjunto con placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera
que es de 4 mm. Las puertas 
disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, montaje
oculto. El interior dispone de un 
colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 patas de Nylón regulables.
Colocada. (Amortizable en 3 
usos). 
VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SEHM.8aa     ud  Papelera/cenicero metálica 55 l.                                58,94
Papelera con cenicero, metálica gris/blanca de 55 litros. (Amortizable en
2 usos). 
CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
SEHM.7ba     ud  Cubo con pedal de 12 l a pint bl                                20,71
Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y capacidad
12 litros. (Amortizable en 2 usos) 
VEINTE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
SEHM.6a      ud  Toallero anilla                                                 11,02
Toallero anilla grande cromo de 18x10 cm y diámetro 23 cm para atorni-
llar, colocado. (Amortizable en 3 
usos). 
ONCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
EIFF98d                ud  Termo el inox 100l 2000w                                        439,04
Termo eléctrico de acero inoxidable AISI-313 para producción y acumula-
ción de agua caliente sanitaria, 
comercial, instalación vertical u horizontal, 100 l de capacidad, 2000 w de
potencia eléctrica; instalación 
de superficie según NTE/IFC-33, i/ resistencia eléctrica, termostato de se-
guridad, enchufe interruptor con 
piloto, elementos de conexión y prueba de estanqueidad 
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
SROM.2a      ud  Conservación de ins provisionales                               89,31
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
realizada por un oficial de 2ª, 
considerando 2 horas cada semana. 
OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                66,55
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado 
SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
D41AG810     ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          62,53
Reposición de material de botiquín de obra. 
SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS
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D41AG820     ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   7,19
Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D41IA020     h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   13,30
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a
la semana y realizada por 
un encargado. 
TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D41IA040     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  102,36
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
CIENTO DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  169,13
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza
por cada dos semanas. 
CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.7 INST. PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA                  
D41AE001     ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   105,42
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
D41AE101     ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  93,02
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS
D41AE201     ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 77,17
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       _____________________________________
SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
 Casco de seguridad con desudador, de plástico resistente al impacto
mecánico, con atalaje adaptable 
(homologación núm. 12 clase N y EAT) 
Suma la partida.............................................. 2,61
Costes indirectos........................... 6,00% 0,16
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 2,77
D41EA601     ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de
PVC, cazoleta de ABS de forma 
oval con almohadilla de PVC espumoso.Homologado CE. 
Materiales..................................................... 16,77
______________
Suma la partida.............................................. 16,77
Costes indirectos........................... 6,00% 1,01
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 17,78
D41EA220     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas panorámicas flex ibles de v inilo ligero antiempañante de protec-
ción frente a proy ecciones, con v 
entilación directa.Homologado CE. 
Materiales..................................................... 11,36
______________
Suma la partida.............................................. 11,36
Costes indirectos........................... 6,00% 0,68
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 12,04
D41EA230     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
Materiales..................................................... 2,84
______________
Suma la partida.............................................. 2,84
Costes indirectos........................... 6,00% 0,17
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 3,01
D41EA201     ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable
de 1.5 mm de grueso con visor 
de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abati-
miento por giro, control de calidad 
automático. Homologado CE. 
Materiales..................................................... 12,90
______________
Suma la partida.............................................. 12,90
Costes indirectos........................... 6,00% 0,77
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 13,67
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D41EA401     ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo.Homologa-
do CE. 
Materiales..................................................... 1,55
______________
Suma la partida.............................................. 1,55
Costes indirectos........................... 6,00% 0,09
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 1,64
D41EA410     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
 Filtro recambio mascarilla.Homologado CE. 
Resto de obra y materiales.......................... 0,78
______________
Suma la partida.............................................. 0,78
Costes indirectos........................... 6,00% 0,05
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 0,83
D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
Resto de obra y materiales............................. 22,09
______________
Suma la partida.............................................. 22,09
Costes indirectos........................... 6,00% 1,33
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 23,42
D41EC001           ud        MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo, homologado CE. 
Materiales..................................................... 17,89
______________
Suma la partida.............................................. 17,89
Costes indirectos........................... 6,00% 1,07
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 18,96
D41EC010     ud  IMPERMEABLE                                                     
Impermeable de trabajo, homologado CE. 
Materiales..................................................... 5,86
______________
Suma la partida.............................................. 5,86
Costes indirectos........................... 6,00% 0,35
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 6,21
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D41EC011     ud  PANTALÓN IMPERMEABLE                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica.Homologado CE. 
Materiales..................................................... 12,67
______________
Suma la partida.............................................. 12,67
Costes indirectos........................... 6,00% 0,76
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 13,43
D41EC500     ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
Cinturón antilumbago o antiv ibratorio, para proteger la zona dorso-lum-
bar contra todo tipo de esfuerzo o 
Malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en
la cara interior de algodón 1 
100%, reforzado con skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas se-
gún perímetro cintura, desde 85 
cm hasta 120 cm.Homologado CE. 
Materiales..................................................... 17,45
______________
Suma la partida.............................................. 17,45
Costes indirectos........................... 6,00% 1,05
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 18,50
D41EC030     ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
Materiales..................................................... 14,70
______________
Suma la partida.............................................. 14,70
Costes indirectos........................... 6,00% 0,88
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 15,58
D41EG401     ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
Materiales..................................................... 10,41
______________
Suma la partida.............................................. 10,41
Costes indirectos........................... 6,00% 0,62
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 11,03
D41EE020     ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y
forrado interior, contra riesgos 
Mecánicos especialmente soldadura.Homologado CE. 
Materiales..................................................... 4,56
______________
Suma la partida.............................................. 4,56
Costes indirectos........................... 6,00% 0,27
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 4,83
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D41EC440     ud  ARNÉS SEGURIDAD CLASE C                                         
Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos 
de acero inoxidable. Homologado CE. 
Materiales..................................................... 21,46
______________
Suma la partida.............................................. 21,46
Costes indirectos........................... 6,00% 1,29
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 22,75
D41EC550            ud       CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en po-
liamida de alta tenacidad de 14 
mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado
CE. 
Materiales..................................................... 15,63
______________
Suma la partida.............................................. 15,63
Costes indirectos........................... 6,00% 0,94
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 16,57
D41EG001     ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con
suela antideslizante y forro de nylon, 
de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.Homologado CE. 
Materiales..................................................... 12,46
______________
Suma la partida.............................................. 12,46
Costes indirectos........................... 6,00% 0,75
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 13,21
D41EG010     ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, ho-
mologadas CE. 
Materiales..................................................... 21,50
______________
Suma la partida.............................................. 21,50
Costes indirectos........................... 6,00% 1,29
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 22,79
D41EG030     ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
Materiales..................................................... 26,19
______________
Suma la partida.............................................. 26,19
Costes indirectos........................... 6,00% 1,57
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 27,76
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D41EE012     ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma,
nudillos y uñeros de serraje, 5 
dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñe-
ca, contra riesgos mecánicos, 
homologado CE 
Materiales..................................................... 2,26
______________
Suma la partida.............................................. 2,26
Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 2,40
D41EE014     ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y
forrado interior, contra riesgos 
mecánicos especialmente soldadura.Homologado CE. 
Materiales..................................................... 0,47
______________
Suma la partida.............................................. 0,47
Costes indirectos........................... 6,00% 0,03
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 0,50
D41EE016     ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
Materiales.................................................... 0,47
______________
Suma la partida.............................................. 0,47
Costes indirectos........................... 6,00% 0,03
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 0,50
D41EE030     ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, homologados CE. 
Materiales..................................................... 34,16
______________
Suma la partida.............................................. 34,16
Costes indirectos........................... 6,00% 2,05
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 36,21
SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         .............................................
D41GA350     ud  PASARELA MONTAJE FORJADO                                        
Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de ma-
dera 20x7 cm. y 3 m. de 
longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón,
incluso fabricación y colocación. 
(Amortización en dos puestas). 
Mano de obra................................................ 0,14
Materiales..................................................... 13,50
______________
Suma la partida.............................................. 13,64
Costes indirectos........................... 6,00% 0,82
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______________
TOTAL PARTIDA....................................... 14,46
D41CC230     m   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,
incluso colocación y 
desmontado. 
Mano de obra................................................ 1,41
Materiales..................................................... 0,37
______________
Suma la partida.............................................. 1,78
Costes indirectos........................... 6,00% 0,11
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 1,89
D41CC040     ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       
Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peato-
nes normalizada, incluso 
colocación y desmontaje. (20 usos) 
Mano de obra................................................ 0,71
Materiales..................................................... 1,59
______________
Suma la partida.............................................. 2,30
Costes indirectos........................... 6,00% 0,14
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 2,44
D41GC001     m   RED SEGUG. PERÍMETRO FORJ. 1ª PUES.                             
Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4
mm. y malla de 75x75 mm. de 
10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura,
anclajes de red, pescante y 
cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta. 
Mano de obra................................................ 7,37
Materiales..................................................... 8,19
______________
Suma la partida.............................................. 15,56
Costes indirectos........................... 6,00% 0,93
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 16,49
D41GC210     m   BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    
Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de
0,20x0,07 m., incluso colocación y 
desmontaje. 
Mano de obra................................................ 1,77
Materiales..................................................... 3,31
______________
Suma la partida.............................................. 5,08
Costes indirectos........................... 6,00% 0,30
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 5,38
D41CA040     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. 
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y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y
desmontado 
Mano de obra................................................ 5,75
Maquinaria.................................................... 0,03
Materiales..................................................... 13,19
______________
Suma la partida.............................................. 18,96
Costes indirectos........................... 6,00% 1,14
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 20,10
D41CA010     ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte
metálico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de
pozo, hormigonado, colocación 
y desmontado. (3 usos) 
Mano de obra................................................ 5,75
Maquinaria.................................................... 0,03
Materiales..................................................... 33,82
______________
Suma la partida.............................................. 39,59
Costes indirectos........................... 6,00% 2,38
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 41,97
D41CE001     ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    
Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con
célula fotoeléctrica y dos 
pilas, iIncluso colocación y desmontado. (5 usos) 
Mano de obra................................................ 0,71
Materiales..................................................... 10,20
______________
Suma la partida.............................................. 10,91
Costes indirectos........................... 6,00% 0,65
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 11,56
SPCS16cb     ud  Cono señ vial 70 refl amtz 5                                    
Cono de PVC para señalización vial de 70 cm de altura, en color rojo con
franja reflectante, considerando 
5 usos, colocado. 
Mano de obra................................................ 0,71
Materiales..................................................... 4,57
______________
Suma la partida.............................................. 5,28
Costes indirectos........................... 6,00% 0,32
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 5,60
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SPCS.1aa     ud  Señ refl tri peligro 70 s/caball                                
Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada pre-
lacada de 70 cm de lado, 1.8 mm 
de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colo-
cada sobre caballete, 
considerando 5 usos. 
Mano de obra................................................ 0,71
Materiales..................................................... 14,94
______________
Suma la partida.............................................. 15,65
Costes indirectos........................... 6,00% 0,94
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 16,59
SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
SPCI.1a      ud  Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u                           
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorpo-
rada, 6 kg de agente extintor. 
Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento,
considerando 3 usos. 
Mano de obra................................................ 1,53
Materiales..................................................... 19,30
______________
Suma la partida.............................................. 20,83
Costes indirectos........................... 6,00% 1,25
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 22,08
SPCI.2a      ud  Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                    
Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para
fuegos de origen eléctrico, 
eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3
usos. 
Mano de obra................................................ 1,53
Materiales..................................................... 33,66
______________
Suma la partida.............................................. 35,19
Costes indirectos........................... 6,00% 2,11
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 37,30
SPCI.3a                 ud         Chaqton nomex p/exti incd 2 usos                                
Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3 capas
(310 gr/m2) con doble cierre de 
corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y ban-
das reflectantes en frente y 
espalda, considerando 2 usos 
Materiales..................................................... 221,90
______________
Suma la partida.............................................. 221,90
Costes indirectos........................... 6,00% 13,31
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 235,21
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SPII.6a      ud  Par botas cuero p/exti incd 3 u                                 
Par de botas específicas para extinción de incendios de cuero tratado
(piel flor) cosido tipo sandalia 
(tapado) con hilo de kevlar, piso antiderrapante y puntera y plantilla metá-
licas, considerando 3 usos. 
Materiales..................................................... 21,94
______________
Suma la partida.............................................. 21,94
Costes indirectos........................... 6,00% 1,32
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 23,26
SPII.5b      ud  Par guantes cuero ign alz 3 usos                                
Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero protegi-
do con aluminio, con manguito, 
considerando 3 usos. 
Materiales..................................................... 18,37
______________
Suma la partida.............................................. 18,37
Costes indirectos........................... 6,00% 1,10
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 19,47
SUBCAPÍTULO 3.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                
SPCE.7dh     ud  Intr magnt 3x50 A amtz5                                         
Interruptor magnetotérmico de 3x50 amperios, hasta 400V de tensión,
considerando 5 usos, instalado. 
Mano de obra................................................ 1,62
Materiales..................................................... 36,08
______________
Suma la partida.............................................. 37,70
Costes indirectos........................... 6,00% 2,26
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 39,96
SPCE.8aba    ud  Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5                                   
Mano de obra................................................ 1,62
Materiales..................................................... 23,99
______________
Suma la partida.............................................. 25,61
Costes indirectos........................... 6,00% 1,54
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 27,15
SPCE.4a      ud  Transformador 220/24v 300w 5 u                                  
Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5
usos, instalado. 
Mano de obra................................................ 1,62
Materiales..................................................... 7,64
______________
Suma la partida.............................................. 9,26
Costes indirectos........................... 6,00% 0,56
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 9,82 
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SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            ................................
SEHC.3a      me  Aseo de obra                                                    
Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con
aislamiento, realizado con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de
fibra de vidrio de 60 mm de 
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero
aglomerado de madera lacado 
en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp
de montaje y desmontaje. 
Mano de obra................................................ 11,79
Materiales..................................................... 65,16
______________
Suma la partida.............................................. 76,95
Costes indirectos........................... 6,00% 4,62
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 81,57
SEHC.1bc     me  Caseta obra 10 m2 c/aisl                                        
Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con
aislamiento, realizada con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de
fibra de vidrio de 60 mm de 
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero
aglomerado de madera lacado 
en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp
de montaje y desmontaje. 
Mano de obra................................................ 29,46
Materiales..................................................... 201,40
______________
Suma la partida.............................................. 230,86
Costes indirectos........................... 6,00% 13,85
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 244,71
SEHM.1a      ud  Espejo para vestuarios y aseos                                  
Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3
usos). 
Mano de obra................................................ 1,41
Materiales..................................................... 21,74
______________
Suma la partida.............................................. 23,15
Costes indirectos........................... 6,00% 1,39
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 24,54
SEHM13a      ud  Mesa de madera para 10 personas                                 
Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 perso-
nas, colocada. (Amortizable en 5 
usos). 
Mano de obra................................................ 1,41
Materiales..................................................... 35,64
______________
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Suma la partida.............................................. 37,05
Costes indirectos........................... 6,00% 2,22
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 39,27
SEHM14a      ud  Banco de madera para 5 personas                                 
Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 perso-
nas, colocado. (Amortizable en 5 
usos). 
Mano de obra................................................ 1,41
Materiales..................................................... 18,99
______________
Suma la partida.............................................. 20,40
Costes indirectos......................... 6,00% 1,22
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 21,62
SEHM11db           ud        Taq vert cerrd de aplacar 3 prta.                               
Taquilla modular vertical, de 3 puertas 45x30x50 cm, con cerradura de
aplacar, ejecutada en todo su 
conjunto con placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera
que es de 4 mm. Las puertas 
disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, montaje
oculto. El interior dispone de un 
colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 patas de Nylón regulables.
Colocada. (Amortizable en 3 
usos). 
Mano de obra................................................ 1,41
Materiales..................................................... 24,49
______________
Suma la partida.............................................. 25,90
Costes indirectos........................... 6,00% 1,55
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 27,45
SEHM.8aa     ud  Papelera/cenicero metálica 55 l.                                
Papelera con cenicero, metálica gris/blanca de 55 litros. (Amortizable en
2 usos). 
Materiales..................................................... 55,60
______________
Suma la partida.............................................. 55,60
Costes indirectos........................... 6,00% 3,34
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 58,94
SEHM.7ba     ud  Cubo con pedal de 12 l a pint bl                                
Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y capacidad
12 litros. (Amortizable en 2 usos) 
Materiales .................................................... 19,54
______________
Suma la partida.............................................. 19,54
Costes indirectos........................... 6,00% 1,17
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 20,71
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SEHM.6a      ud  Toallero anilla                                                 
Toallero anilla grande cromo de 18x10 cm y diámetro 23 cm para atorni-
llar, colocado. (Amortizable en 3 
usos). 
Mano de obra................................................ 1,41
Materiales..................................................... 8,99
______________
Suma la partida.............................................. 10,40
Costes indirectos........................... 6,00% 0,62
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 11,02
EIFF98d      ud  Termo el inox 100l 2000w                                        
Termo eléctrico de acero inoxidable AISI-313 para producción y acumula-
ción de agua caliente sanitaria, 
comercial, instalación vertical u horizontal, 100 l de capacidad, 2000 w de
potencia eléctrica; instalación 
de superficie según NTE/IFC-33, i/ resistencia eléctrica, termostato de se-
guridad, enchufe interruptor con 
piloto, elementos de conexión y prueba de estanqueidad 
Mano de obra................................................ 51,05
Materiales..................................................... 363,14
______________
Suma la partida.............................................. 414,19
Costes indirectos........................... 6,00% 24,85
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 439,04
SROM.2a      ud  Conservación de ins provisionales                               
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra,
realizada por un oficial de 2ª, 
considerando 
2 horas cada semana. 
Materiales..................................................... 84,25
______________
Suma la partida.............................................. 84,25
Costes indirectos........................... 6,00% 5,06
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 89,31
SUBCAPÍTULO 3.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         ..........................
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado 
Materiales..................................................... 62,78
______________
Suma la partida.............................................. 62,78
Costes indirectos........................... 6,00% 3,77
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 66,55
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D41AG810     ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
Reposición de material de botiquín de obra. 
Materiales..................................................... 58,99
______________
Suma la partida.............................................. 58,99
Costes indirectos........................... 6,00% 3,54
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 62,53
D41AG820     ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
Materiales..................................................... 6,78
______________
Suma la partida.............................................. 6,78
Costes indirectos........................... 6,00% 0,41
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 7,19
D41IA020     h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a
la semana y realizada por 
un encargado. 
Materiales..................................................... 12,55
______________
Suma la partida.............................................. 12,55
Costes indirectos........................... 6,00% 0,75
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 13,30
D41IA040     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
Materiales..................................................... 96,57
______________
Suma la partida.............................................. 96,57
Costes indirectos........................... 6,00% 5,79
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 102,36
D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza
por cada dos semanas. 
Materiales..................................................... 159,56
______________
Suma la partida.............................................. 159,56
Costes indirectos........................... 6,00% 9,57
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 169,13
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SUBCAPÍTULO 3.7 INST. PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA                  
D41AE001     ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
Materiales..................................................... 99,45
______________
Suma la partida.............................................. 99,45
Costes indirectos........................... 6,00% 5,97
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 105,42
D41AE101     ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
Materiales..................................................... 87,75
______________
Suma la partida.............................................. 87,75
Costes indirectos........................... 6,00% 5,27
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 93,02
D41AE201     ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
Materiales..................................................... 72,80
______________
Suma la partida.............................................. 72,80
Costes indirectos........................... 6,00% 4,37
______________
TOTAL PARTIDA....................................... 77,17
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CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
 Casco de seguridad con desudador, de plástico resistente al impacto me-
cánico, con atalaje adaptable 
(homologación núm. 12 clase N y EAT) 
20,00 2,77 55,40
D41EA601     ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, con almohadilla de
PVC, cazoleta de ABS de forma 
oval con almohadilla de PVC espumoso.Homologado CE. 
20,00 17,78 355,60
D41EA220     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas panorámicas flex ibles de v inilo ligero antiempañante de protección
frente a proy ecciones, con v 
entilación directa.Homologado CE. 
10,00 12,04 120,40
D41EA230     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
10,00 3,01 30,10
D41EA201     ud  PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Pantalla manual para soldador a base de fibra vulcanizada indeformable de
1.5 mm de grueso con visor 
de vidrio ahumado intenso y sujección para cabeza ajustable, con abati-
miento por giro, control de calidad 
automático. Homologado CE. 
4,00 13,67 54,68
D41EA401     ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo.Homologado
CE. 
10,00 1,64 16,40
D41EA410     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
 Filtro recambio mascarilla.Homologado CE. 
20,00 0,83 16,60
D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
Cinturón portaherramientas, homologado CE. 
10,00 23,42 234,20
D41EC001     ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo, homologado CE. 
20,00 18,96 379,20
D41EC010     ud  IMPERMEABLE                                                     
Impermeable de trabajo, homologado CE. 
20,00 6,21 124,20
D41EC011     ud  PANTALÓN IMPERMEABLE                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica.Homologado CE. 
20,00 13,43 268,60
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D41EC500     ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
Cinturón antilumbago o antiv ibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar
contra todo tipo de esfuerzo o 
Malas posturas. Fabricado con soporte de tejido de lona roja con forro en la
cara interior de algodón 1 
100%, reforzado con skay grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según
perímetro cintura, desde 85 
cm hasta 120 cm.Homologado CE. 
10,00 18,50 185,00
D41EC030     ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
4,00 15,58 62,32
D41EG401     ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
4,00 11,03 44,12
D41EE020     ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y fo-
rrado interior, contra riesgos 
Mecánicos especialmente soldadura.Homologado CE. 
4,00 4,83 19,32
D41EC440     ud  ARNÉS SEGURIDAD CLASE C                                         
Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45
mm. y elementos metálicos 
de acero inoxidable. Homologado CE. 
10,00 22,75 227,50
D41EC550     ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliami-
da de alta tenacidad de 14 
mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE. 
10,00 16,57 165,70
D41EG001     ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con suela
antideslizante y forro de nylon, 
de color caramelo, compatibles con grasas o aceites.Homologado CE. 
20,00 13,21 264,20
D41EG010     ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homolo-
gadas CE. 
20,00 22,79 455,80
D41EG030     ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
4,00 27,76 111,04
D41EE012     ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nu-
dillos y uñeros de serraje, 5 
dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca,
contra riesgos mecánicos, 
homologado CE 
20,00 2,40 48,00
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D41EE014     ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y fo-
rrado interior, contra riesgos 
mecánicos especialmente soldadura.Homologado CE. 
20,00 0,50 10,00
D41EE016     ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
10,00 0,50 5,00
D41EE030     ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, homologados CE. 
10,00 36,21 362,10
_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES .............................................................................3.615,48
SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                        
D41GA350     ud  PASARELA MONTAJE FORJADO                                        
Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de made-
ra 20x7 cm. y 3 m. de 
longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, in-
cluso fabricación y colocación. 
(Amortización en dos puestas). 
100,00 14,46 1.446,00
D41CC230     m   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, in-
cluso colocación y 
desmontado. 
180,00 1,89 340,20
D41CC040     ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       
Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones
normalizada, incluso 
colocación y desmontaje. (20 usos) 
150,00 2,44 366,00
D41GC001     m   RED SEGUG. PERÍMETRO FORJ. 1ª PUES.                             
Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm.
y malla de 75x75 mm. de 
10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, an-
clajes de red, pescante y 
cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta. 
150,00 16,49 2.473,50
D41GC210     m   BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    
Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de
0,20x0,07 m., incluso colocación y 
desmontaje. 
180,00 5,38 968,40
D41CA040     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm. 
y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y des-
montado 
4,00 20,10 80,40
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D41CA010     ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metá-
lico de hierro galvanizado 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de po-
zo, hormigonado, colocación 
y desmontado. (3 usos) 
5,00 41,97 209,85
D41CE001     ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    
Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célu-
la fotoeléctrica y dos 
pilas, iIncluso colocación y desmontado. (5 usos) 
4,00 11,56 46,24
SPCS16cb     ud  Cono señ vial 70 refl amtz 5                                    
Cono de PVC para señalización vial de 70 cm de altura, en color rojo con
franja reflectante, considerando 
5 usos, colocado. 
12,00 5,60 67,20
SPCS.1aa     ud  Señ refl tri peligro 70 s/caball                                
Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelaca-
da de 70 cm de lado, 1.8 mm 
de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada
sobre caballete, 
considerando 5 usos. 
6,00 16,59 99,54
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES .............................................................................6.097,33
SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
SPCI.1a      ud  Exti polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3 u                           
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada,
6 kg de agente extintor. 
Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento, con-
siderando 3 usos. 
2,00 22,08 44,16
SPCI.2a      ud  Extintor CO2 34B 5 kg 3 usos                                    
Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extintor, para
fuegos de origen eléctrico, 
eficacia UNE 34B, con soporte atornillado a paramento, considerando 3
usos. 
2,00 37,30 74,60
SPCI.3a      ud  Chaqton nomex p/exti incd 2 usos                                
Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3 capas
(310 gr/m2) con doble cierre de 
corchetes a presión de acero inoxidable y mosquetones antichispa y bandas
reflectantes en frente y 
espalda, considerando 2 usos 
2,00 235,21 470,42
SPII.6a      ud  Par botas cuero p/exti incd 3 u                                 
Par de botas específicas para extinción de incendios de cuero tratado (piel
flor) cosido tipo sandalia 
(tapado) con hilo de kevlar, piso antiderrapante y puntera y plantilla metáli-
cas, considerando 3 usos. 
5,00 23,26 116,30
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SPII.5b      ud  Par guantes cuero ign alz 3 usos                                
Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero protegido
con aluminio, con manguito, 
considerando 3 usos. 
2,00 19,47 38,94
_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE........... 744,42
SUBCAPÍTULO 3.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                
SPCE.7dh     ud  Intr magnt 3x50 A amtz5                                         
Interruptor magnetotérmico de 3x50 amperios, hasta 400V de tensión, consi-
derando 5 usos, instalado. 
2,00 39,96 79,92
SPCE.8aba    ud  Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5                                   
3,00 27,15 81,45
SPCE.4a      ud  Transformador 220/24v 300w 5 u                                  
Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5
usos, instalado. 
1,00 9,82 9,82
_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 PROTECCIÓN.............. 171,19
SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SEHC.3a      me Aseo de obra                                                    
Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con ais-
lamiento, realizado con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra
de vidrio de 60 mm de 
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero
aglomerado de madera lacado 
en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de
montaje y desmontaje. 
10,00 81,57 815,70
SEHC.1bc     me Caseta obra 10 m2 c/aisl                                        
Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con
aislamiento, realizada con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra
de vidrio de 60 mm de 
espesor) de chapa de acero galvanizado, con acabado interior de tablero
aglomerado de madera lacado 
en color blanco e instalación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de
montaje y desmontaje. 
10,00 244,71 2.447,10
SEHM.1a      ud  Espejo para vestuarios y aseos                                  
Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3 usos). 
1,00 24,54 24,54
SEHM13a      ud  Mesa de madera para 10 personas                                 
Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 personas,
colocada. (Amortizable en 5 
usos). 
1,00 39,27 39,27
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SEHM14a      ud  Banco de madera para 5 personas                                 
Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas,
colocado. (Amortizable en 5 
usos). 
2,00 21,62 43,24
SEHM11db     ud  Taq vert cerrd de aplacar 3 prta.                               
Taquilla modular vertical, de 3 puertas 45x30x50 cm, con cerradura de apla-
car, ejecutada en todo su 
conjunto con placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera que
es de 4 mm. Las puertas 
disponen de bisagras de acero inox., ángulo de apertura 90º, montaje ocul-
to. El interior dispone de un 
colgador doble de Nylón. Se suministra con 4 patas de Nylón regulables.
Colocada. (Amortizable en 3 
usos). 
5,00 27,45 137,25
SEHM.8aa     ud  Papelera/cenicero metálica 55 l.                                
Papelera con cenicero, metálica gris/blanca de 55 litros. (Amortizable en 2
usos). 
2,00 58,94 117,88
SEHM.7ba     ud  Cubo con pedal de 12 l a pint bl                                
Cubo con pedal y tapa basculante, de acero pintado blanco y capacidad 12
litros. (Amortizable en 2 usos) 
1,00 20,71 20,71
SEHM.6a      ud  Toallero anilla                                                 
Toallero anilla grande cromo de 18x10 cm y diámetro 23 cm para atornillar,
colocado. (Amortizable en 3 
usos). 
1,00 11,02 11,02
EIFF98d      ud  Termo el inox 100l 2000w                                        
Termo eléctrico de acero inoxidable AISI-313 para producción y acumulación
de agua caliente sanitaria, 
comercial, instalación vertical u horizontal, 100 l de capacidad, 2000 w de
potencia eléctrica; instalación 
de superficie según NTE/IFC-33, i/ resistencia eléctrica, termostato de segu-
ridad, enchufe interruptor con 
piloto, elementos de conexión y prueba de estanqueidad 
1,00 439,04 439,04
SROM.2a      ud  Conservación de ins provisionales                               
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, re-
alizada por un oficial de 2ª, 
considerando 
2 horas cada semana. 
10,00 89,31 893,10
_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 INSTALACIONES DE.. 4.988,85
SUBCAPÍTULO 3.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
D41AG801     ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado 
2,00 66,55 133,10
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CÓDIGO RESUMEN                                                                                                                                    CANTIDAD        PRECIO IMPORTE
_____________________________________________________________________________________________________________________________
D41AG810     ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
Reposición de material de botiquín de obra. 
4,00 62,53 250,12
D41AG820     ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
2,00 7,19 14,38
D41IA020     h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la
semana y realizada por 
un encargado. 
12,00 13,30 159,60
D41IA040     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
12,00 102,36 1.228,32
D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por
cada dos semanas. 
24,00 169,13 4.059,12
_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................. 5.844,64
SUBCAPÍTULO 3.7 INST. PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA            
      
D41AE001     ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
1,00 105,42 105,42
D41AE101     ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
1,00 93,02 93,02
D41AE201     ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
1,00 77,17 77,17
_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO 3.7 INST. PROVISIONAL DE................................................................................... 275,61
____________
TOTAL CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................... 21.737,52
____________
TOTAL......................................................................................................................................... 21.737,52
5.RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %
_____________________________________________________________________________________________________________________________
3 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................ 21.737,52 100,00
__________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 21.737,52
13,00 % Gastos generales........................ 2.825,88
6,00 % Beneficio industrial................... 1.304,25
____________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 4.130,13
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA (PBL) 25.867,65
_____________________
21,00 % I.V.A....................................................................... 5.432,21
_____________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 31.299,86
_____________________
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON IVA (PBL) 31.299,86
Asciende el presupuesto base de licitación con IVA a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
A Coruña, octubre de 2015.
El autor del proyecto     
Fdo: Diego López Longueira
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1. INTRODUCCIÓN
Se presenta en este anejo el programa de los trabajos a realizar para la completa ejecución del saneamiento 
de los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar 
de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
El Plan de Obra que se describe tiene un carácter meramente orientativo para el Contratista, no estando 
obligado a cumplirlo. Este puede presentar en cualquier caso un programa de trabajos que se adapte con 
mayor precis ión a los métodos constructivos a emplear y a la maquinaria y medios auxiliares que disponga 
para la ejecución las obras. 
Se establece un plazo máximo de DOCE (12) MESES para la terminación de la EDAR, justificándose dicho 
plazo mediante el siguiente Plan de Obra.
El plazo anterior se contará a partir de la formaliz ación del contrato.
2. PLAN DE OBRA
A continuación se detallan tanto el plan de obra como la inversión acumulada en el tiempo, resultante de la 
actuación propuesta
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ACTIVIDAD MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
RED DE COLECTORES
Conducciones por gravedad 70535,06 70535,06 70535,06 70535,06 70535,06 70535,06 70535,06 70535,06 70535,06 70535,06 70535,06 70535,06 846420,73
Impulsiones y bombeos
Espanadeiras 9251,14 9251,14 18502,27
Cótaro 8776,81 8776,81 17553,61
Vilachán 17386 17386 17386 52158
Alborís 1 9075,68 9075,68
Alborís 2 12152,81 12152,81 24305,61
Ferrol 4278,01 4278,01 8556,02
EDAR
Explanaciones 5474,15 5474,15 5474,15 5474,15 21896,58
Arqueta de entrada 811,36 811,36
Fosa séptica 13221,18 13221,18 26442,36
Reactor biológico 17439,83 17439,83 34879,65
Decantador secundario 15501,78 15501,78 31003,56
Canal Parshall 1112,9 1112,9
Arqueta de toma de muestras 456,02 456,02
Pozo de barrena 9146,47 9146,47
Arqueta de vertido 3438,24 3438,24
Depósito 5001,02 5001,02
Pozo de fangos secundarios 7684,71 7684,71 15369,41
Pozo edificio de control 6113,79 6113,79 12227,57
Edificio de control 10753,48 10753,48 10753,48 32260,44
Instalaciones
Conexión eléctrica 15010,53 15010,53
Electricidad 37863,28 37863,28 75726,55
Saneamiento 2299,52 2299,52 4599,04
Abastecimiento 1718,33 1718,33 3436,66
Urbanización 13527,77 13527,77 27055,54
Conducciones 2458,05 2458,05 2458,05 7374,15
Otras partidas 18322,1 18322,1
Seguridad y salud 1811,46 1811,46 1811,46 1811,46 1811,46 1811,46 1811,46 1811,46 1811,46 1811,46 1811,46 1811,46 21737,52
Gestión de residuos 5063,56 5063,56 5063,56 5063,56 5063,56 5063,56 5063,56 5063,56 5063,56 5063,56 5063,56 5063,56 60762,67
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Diagrama de Grant de la obra
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Parcial 101281,83 97947,74 104882,21 122322,03 127737,68 113868,81 114946,88 113495,78 115326,89 138179,64 137096,98 117555,81
% 7,21 6,97 7,47 8,71 9,09 8,11 8,18 8,08 8,21 9,84 9,76 8,37
Acumulado 101281,83 199229,56 304111,77 426433,8 554171,48 668040,29 782987,17 896482,94 1011809,84 1149989,47 1287086,45 1404642,22
% 7,21 14,18 21,65 30,36 39,45 47,56 55,74 63,82 72,03 81,87 91,63 100
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1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
El artículo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (modificado por la Ley 2/2015, de 
30 de marzo, de desindexación de la economía española) por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece lo siguiente:
Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto al que se refieren 
los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y 
predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de 
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos 
otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. 
Dicho período se calculará conforme a lo dispues to en el real decreto anter iormente citado. 
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos 
establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese
previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando és te se hubiese ejecutado,
al menos, en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. En
consecuencia, el primer 20 % ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización
quedarán excluidos de la revisión.
Dado que la duración prevista de las obras es de 12 meses, podría considerarse no necesaria el uso de la 
fórmula de revisión de precios al estar justo en el límite para el cual no es obligatorio, pero ante la 
incertidumbre de que el tiempo pasado entre la adjudicación y el comienzo de la ejecución haga que pase 
más de un año desde la adjudicación, se ha optado por realizar la revisión.
Se propone la fórmula número 561, incluida en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de Octubre, como la más 
adecuada para aplicar en el presente Proyecto.
Kt = 0,10*(Ct/ Co) + 0,05*(Et/ Eo) + 0,02*(Pt/ Po) + 0,08*(Rt/ Ro) + 0,28*(St/ So) + 0,01*(Tt/ To) +0,46
Donde:
Kt = coeficiente teórico de revisión de precios en un determinado instante.
Ct = índice del coste del cemento en el instante de revisión.
Co = índice del coste del cemento en la fecha de licitación.
Et = índice del coste de la energía en el instante de revisión.
E0 = índice del coste de la energía en la fecha de licitación.
Pt = índice del coste de los productos plásticos en el instante de revisión.
P0 = índice del coste de los productos plásticos en la fecha de licitación.
Rt = índice del coste de los áridos y rocas en el instante de revisión.
R0 = índice del coste de los áridos y rocas en la fecha de licitación
St = índice del coste de los materiales siderúrgicos en el instante de revisión.
So = índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación.
Tt = índice del coste de los materiales electrónicos en el instante de revis ión.
T0 = índice del coste de los materiales electrónicos en la fecha de licitación.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
El presente anejo surge como requisito indispensable para dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 
de Junio de 1968, modificado posteriormente por orden ministerial del 21 de Mayo de 1979 (B.O.E 28/5/79),
que prescribe la redacción de un documento donde se justifique el importe de los precios unitarios que 
figuren en los Cuadros de Precios correspondientes al Presupuesto.
Esto supone calcular tanto los costes directos como los indirectos, así como las partidas alzadas 
correspondientes, especificando las hipótesis y cons ideraciones realizadas.
De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este Anejo de Justificación de Precios no tiene carácter 
contractual.
2. PRECIOS ELEMENTALES
2.1 COSTES DIRECTOS
Se consideran tres posibles orígenes para los costes directos:
·  Coste de mano de obra, con los cargos, seguros sociales y pluses que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra correspondiente.
·  Coste de materiales, con el precio resultante a pie de obra, bien quedando integrado en la unidad, bien 
siendo necesario para la ejecución de la misma.
· Coste de amortización y mantenimiento de la maquinaria, así como los gastos de personal, combustible, 
energía, etc. que se deriven del accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas 
en la ejecución de la unidad de obra.
2.1.1. Mano de obra
Para el cálculo del coste de la mano de obra se han tenido en cuenta los valores que indica la base de datos 
de la construcción en Galicia actualizada del año 2009, teniendo en cuenta la localización provincial de la 
obra (A Coruña). 
El cálculo del coste de hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales se realiza del 
siguiente modo:
C = (1+ k)·A+ B
Siendo C el coste horario del personal en €/h., A la parte de la retribución total del trabajador que tiene 
carácter salarial (sujeta a cotización) y B la retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a 
cotización), que a su vez está compuesta por las indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como 
consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de 
herramientas, etc.
El factor K es el porcentaje (%) sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 
consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación profesional, 
etc.
2.1.2. Materiales
La estimación de los costes de los diferentes materiales se ha hecho mediante la información contenida en 
distintas Bases de Precios para la Construcción, actualizadas para el presente proyecto. La de mayor uso, 
dada también su mayor difusión, ha sido la base PREOC 2013.
2.1.3. Maquinaria
El coste total del material comprende lo siguiente:
·  Coste de adquisición del material.
·  Coste del transporte desde el lugar de adquisición al lugar de acopio o aplicación en la obra.
·  Coste de carga y descarga.
·  Varios: coste correspondiente a mermas, pérdidas o roturas de algunos materiales durante su manipulación 
(1 al 5 % del precio de adquisición).
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información contenida
en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. La de mayor uso ha sido la base PREOC 
2013.
2.2. COSTES INDIRECTOS
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a 
unidades de obra completas, sino al conjunto de la obra.
Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directos, que 
será igual para todas las unidades de obra.
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se divide en los siguientes apartados:
• Mano de obra indirecta
• Medios auxiliares indirectos
o Mano de obra auxiliar
o Materiales auxiliares
o Maquinaria, útiles y herramientas
• Personal técnico y administrativo
Diego López Longueira 2 de 46
Proyecto fin de carrera: Red de san eamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documen to 1: Memoria
Anejo Nº 26: Justifi cación de precios
• Varios
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 de 
Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de 
Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y 
directos (K1) y otra de imprevistos (K2).
Así el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como:
P = (1+K/100)*CD
Donde P es el precio de ejecución material (en euros), CD es el coste directo y K un valor definido mediante 
la siguiente fórmula:
K = K1 + K2
El primer sumando K1 se calcula mediante la fórmula:
K1=100*CI/ CD 
que expresa la relación entre los costes indirectos (CI ) y los costes directos de la obra.
El valor máximo de K1 que admite la Orden Ministerial mencionada es de un 5%.
El segundo sumando K2 hace referencia a los imprevistos y para el caso de obra terrestre la O.M. fija un 
porcentaje del 1%.
Como norma general y que se adopta en este proyecto, se toma:
K = K1 + K2 = 6 % 
3. PARTIDAS ALZADAS
Las partidas alzadas de abono íntegro (P.A.A.I.), que no son susceptibles de medición ni descomposición, 
deben estar debidamente justificadas mediante un estudio que recoja las hipótesis básicas empleadas en su 
valoración, de acuerdo con la O.M. de 12 de Junio de 1968.
La P.A.A.I. de limpieza y terminación de obras se estima en un coste directo de 1060 €.
La P.A.A.I de taller se considera para el suministro de equipos para el taller de la E.D.A.R y se estima en 
2.650 €
La P.A.A.I de repuestos de material incluye el material necesario para el funcionamiento de las instalaciones 
del edificio de control. Su importe asciende a 1908 €.
La P.A.A.I. de puesta en marcha de la EDAR se estima en un coste directo de 1160 €.
La P.A.A.I. de repuestos de material de oficina se estima en un coste directo de 1908 €.
La P.A.A.I. De medidas correctoras de impacto ambiental durante la ejecución de la obra se estima en un 
coste directo de 6890 €.
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4. MANO DE OBRA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
U01AA006   92,973 h   Capataz                                                         17,10 1.589,83
U01AA007   6.102,158 h   Oficial primera                                                 16,16 98.610,87
U01AA008   103,236 h   Oficial segunda                                                 15,34 1.583,64
U01AA009   353,536 h   Ayudante                                                        14,30 5.055,57
U01AA010   5.101,212 h   Peón especializado                                              14,14 72.131,14
U01AA011   7.591,285 h   Peón ordinario                                                  14,12 107.188,95
U01FA103     6.215,270 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 99.444,31
U01FA105     447,902 h   Ayudante encofrador                                             13,00 5.822,72
U01FA201     125,994 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,00 2.015,90
U01FA204     125,994 h   Ayudante ferralla                                               13,50 1.700,92
U01FR005    3,396 h   Jardinero especialista                                          13,00 44,15
U01FR009    388,246 h   Jardinero                                                       11,00 4.270,71
U01FR013    397,392 h   Peón ordinario jardinero                                        9,00 3.576,53
U01FS001    15,000 h   Oficial solador, alicatador                                     16,00 240,00
U01FV010    5,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           16,00 80,00
U01FV015    5,000 h   Ayudante carpintero                                             14,00 70,00
U01FX001    83,700 h   Oficial cerrajería                                              15,50 1.297,35
U01FX003    67,150 h   Ayudante cerrajería                                             13,00 872,95
U01FY105    67,260 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 1.022,35
U01FY106    5,300 h   Oficial 2ª fontanero                                            13,20 69,96
U01FY110    28,400 h   Ayudante fontanero                                              12,00 340,80
U01FY630    145,159 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 2.148,35
U01FY632    125,659 h   Oficial 2ª electricista                                         14,02 1.761,73
U01FZ101    29,754 h   Oficial 1ª pin tor                                               15,00 446,31
U01FZ105    29,754 h   Ayudante pintor                                                 11,50 342,17
__________________
Grupo U01.......................... . 411.727,22
________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL............................................................................. 411.727,22
5. MATERIALES
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
03.07        1,110 m3  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 101,65 112,83
__________________
Grupo 03............................. . 112,83
A01A020      0,113 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               111,00 12,57
A01A030      1,246 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,87 109,46
A01A040      0,311 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            91,27 28,42
A01JF002     0,150 m3  MORTERO CEMENTO 1/2                                             110,67 16,60
A01L030      0,033 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           65,10 2,13
A01L090      0,061 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   115,23 6,99
__________________
Grupo A01......................... . . 176,17
A02A022      1,516 m³  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            71,54 108,47
A02A050      0,511 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       78,19 39,96
A02A060      1,473 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        73,97 108,98
A02A070      5,482 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 399,23
A02A080      0,289 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        63,69 18,41
A02A090      1,890 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           61,84 116,88
A02A160      0,399 m³  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              59,73 23,83
A02AA110   0,180 m3  HORMIGON H-100/40 elab. obra                                    85,34 15,36
A02AA510   26,121 m3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    95,29 2.489,03
A02FA400    28,040 m3  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    54,13 1.517,81
A02TK255    36,000 m2  COMPACTADO PISÓN COMPACTADOR                                    3,32 119,52
__________________
Grupo A02......................... . . 4.957,47
AZ0TA101   181,673 m3  RELLENO ZANJA S MEC-N. S/APORT                                   4,96 901,10
AZ0TA102   14,727 m3  RELLENO ARENA 0/5 MM EN ZANJAS                                  2,75 40,50
__________________
Grupo AZ0........................... 941,60
CD01FS1      3,000 ud  Chapa deflectora colocada mediante tornillos empotrados         35,60 106,80
__________________
Grupo CD0......................... . 106,80
CPLL01       1,000 ud  Canal Parshall prefabricado con equipo de medición de caudal    911,37 911,37
__________________
Grupo CPL......................... . 911,37
D38GJ230    28,423 tm  MBC AC-16 surf D.CON BETÚN Y FILLE R                             45,48 1.292,69
__________________
Grupo D38.......................... . 1.292,69
M05EN020    5,104 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               40,26 205,47
__________________
Grupo M05......................... . 205,47
M13EF020    344,140 m²  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,51 863,79
M13EF040    172,070 m   Fleje para encofrado metálico                                   0,28 48,18
M13EM020    673,290 m²  Tab lero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,35 1.582,23
__________________
Grupo M13......................... . 2.494,20
P00CF1002   7,000 ud  Tapa fundición p/arqueta 100x100x100                            34,82 243,74
__________________
Grupo P00............................ 243,74
P01AA020    3.338,453 t   Arena de río 0/6 mm.                                            13,22 44.134,34
P01AA031    38,320 t   Arena de río 0/6 sin transporte                                 8,80 337,22
P01AF031     2.927,630 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                6,53 19.117,43
P01AF400     46,833 t   Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25                                  9,37 438,82
P01AF430     98,349 t   Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25                                7,94 780,89
P01CC020    2,355 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 255,60
P01DC010    203,486 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 347,96
P01DW010   4,709 m3  Agua                                                            0,91 4,29
P01DW090   28,000 ud  Pequeño material                                                1,30 36,40
P01EB010     11,147 m³  Tab lón pino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 2.016,42
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P01EM270    48,061 m3  Madera pino para entibaciones                                   168,41 8.094,02
P01FA050    81,445 kg   Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexib le bl                      1,01 82,26
P01FJ060     11,635 kg   Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                            0,87 10,12
P01FJ150     13,300 m²  Pasta para juntas de terrazo                                    0,38 5,05
P01HC029    72,630 m3  Hormigón HM-30/P/20/Qb central                                  76,46 5.553,29
P01HC112    15,530 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 1.112,88
P01LG090    647,850 ud  Rasillón  cerámico 50x20x4 cm                                    0,31 200,83
P01LG180    252,000 ud  Rasillón  cerámico m-h 100x30x4                                  0,92 231,84
P01LH010     3,061 mud Ladrillo hueco sencillo  24x11,5x4 cm.                           83,50 255,63
P01LH020     7,387 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              88,90 656,66
P01LT020     129,379 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 6.998,11
P01MC010    0,240 m3  Mortero preparado en central (M-100)                            53,50 12,84
P01MC020    20,766 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          76,15 1.581,31
6. MAQ UINARIA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
A02HF001    272,935 m3  EXCAV. MEC-N. ZANJAS                                            8,18 2.232,61
__________________
Grupo A02......................... . . 2.232,61
M01DA050   7,724 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,79 67,89
__________________
Grupo M01......................... . 67,89
M02FK001    0,134 h   Re troexcavadora s/neumat 117 CV                                 40,86 5,46
M02GE010    18,854 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,56 1.386,91
__________________
Grupo M02......................... . 1.392,37
M05EC020    4,414 h   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                            63,00 278,06
M05EC110    753,466 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                14,20 10.699,21
M05EN030    22,550 h   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              84,00 1.894,20
M05PC010    98,329 h.  Pala carg.cadenas 50 CV/0 ,60m3                                  30,86 3.034,43
M05PN010    93,666 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,86 3.546,18
M05PN030    41,005 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          66,50 2.726,83
M05PN110    0,690 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,25 21,56
M05RN010    2,709 h   Re trocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 88,42
M05RN020    2,502 h.  Re trocargadora neum. 75 CV                                      38,57 96,50
M05RN030    3,889 h   Re trocargadora neumáticos 100 CV                                39,00 151,67
M05RN050    277,381 h.  Minicargadora c/martillo romped.                                40,50 11.233,93
M05RN060    340,880 h.  Re tro-pala con martillo rompedor                                46,29 15.779,33
__________________
Grupo M05......................... . 49.550,32
M06AR020   9,040 h   Equ ip. perforación rotopercusión  8'' 5/8                        208,32 1.883,21
M06MR230   4,414 h   Martil lo rompedor hidrául ico 600 kg.                            10,55 46,56
__________________
Grupo M06......................... . 1.929,78
M07AC020   9,367 h   Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,60 52,45
M07CB010    1.229,110 h.  Camión basculante 4x2 10 t.                                     25,07 30.813,79
M07CB020    48,568 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     35,00 1.699,87
M07CB030    216,602 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      38,83 8.410,64
M07CG010   6,400 h   Camión con grúa 6 t.                                            45,00 288,00
M07N160      4.916,440 m3  Canon gestion  de tierras                                        2,43 11.946,95
__________________
Grupo M07......................... . 53.211,71
M08B020      9,367 h   Barredora remolcada c/motor auxiliar                            4,80 44,96
M08CA110   32,706 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 863,44
M08CB010    9,367 h   Camión cist.bitum.c/ lanza 10.000 l.                              29,00 271,63
M08EG010    18,733 h   Ex tended. gravilla acoplada y remolcada                         7,80 146,12
M08NM020   28,288 h   Motoniveladora de 200 CV                                        56,00 1.584,11
M08RI010     5.495,183 h   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,20 12.089,40
M08RL010    39,350 h   Rodillo  vibrante manual tándem 800 kg .                          5,00 196,75
M08RN040    25,361 h   Rodillo  vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        40,00 1.014,44
M08RT050    12,293 h   Rodillo  vibrante autoprop. tándem 10 t.                         38,00 467,14
M08RV010   9,367 h   Compactador asfált.neum.aut.  6/15t.                             40,00 374,66
__________________
Grupo M08......................... . 17.052,65
M10MR030   3,871 h   Rodillo  auto.90 cm. 1 kg/cm.gene                                5,75 22,26
M10PN010    14,516 h   Motoazada normal                                                5,00 72,58
__________________
Grupo M10......................... . 94,84
M11HV120   30,192 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,84 146,13
M11MM010   303,000 h   Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                               6,24 1.890,72
__________________
Grupo M11........................ . . 2.036,85
MQ000009    3,030 h   Pala cargadora sobre orugas.                                    31,25 94,69
MQ000043    3,030 h   Bulldozer sobre orugas 180 C.V.                                 34,32 103,99
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MQ02         129,183 h   Camión bascu lante 12 T                                          39,00 5.038,14
__________________
Grupo MQ 0........................ . 5.236,81
MQ13         3,479 h   Vibrador de aguja                                               3,14 10,92
__________________
Grupo MQ 1........................ . 10,92
MZCRA001   3,000 h   Grua celosia s/camion 30 t.                                     49,82 149,46
__________________
Grupo M ZC......................... 149,46
MZTR002      0,138 h   Rodil lo vibr. manual tandem 800 kg                              3,72 0,51
__________________
Grupo M ZT........................ . 0,51
P25FF020     24,075 l   Reves t. impermeable Mon tokri l liso b/color                      4,32 104,00
7. CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
SUBCAPÍTULO 1.1 CONDUCCIONES POR GRAVEDAD                                       
APARTADO 1.1.1 CONDUCCIONES                                                    
EXCAVTT01P  m3   EXCAV. EN  ZANJA TODO TIPO DE TERRENO                            
Excvación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con taludes adecuados en terreno
compacto y uti lización de jaulas o entibamiento en terrenos con peligro de derrumbe, con extrac-
ción
U02FA001     0,025 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,51
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
U01AA010     0,025 h   Peón especializado                                              14,14 0,35
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2,55
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,15
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
DESBRLIMP01P m²  DESB, LIMP, Y RETIRADA D E CAPA VEGETAL DEL TERRENO A MÁQUINA    
U02FA001     0,015 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,30
U02FF020      0,045 h   Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                27,65 1,24
U01AA010     0,060 h   Peón especializado                                              14,14 0,85
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2,39
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,14
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
REELEXC01P   m3   RELLENO ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.                      
M3. Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación incluso compacta-
U02FA001     0,030 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,61
U37BE355     0,110 h   Compactador manual                                              6,61 0,73
U01AA011     0,110 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,55
U01AA010     0,030 h   Peón especializado                                              14,14 0,42
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 3,31
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,20
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E01AE010     m2   ENTIB. ZA NJA>2MCONMADERA                                        
Entibación simple en zanjas mayores de 2 m de profundidad, mediante tablones verticales, correas
P01EM270     0,005 m3  Madera p ino para entibaciones                                   168,41 0,84
P01UC030     0,030 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,21
U01FA103     0,600 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 9,60
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 10,65
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,64
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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E03OEP493    m   TUBO PVC CORR. J.ELÁ S.SN8 C.TEJA 315mm                          
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. deb idamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Sin incluir la excavación ni el tapado pos terior de las zanjas, s/  CTE-HS-5.
U01AA007     0,390 h   Oficial primera                                                 16,16 6,30
U01AA010     0,390 h   Peón especializado                                              14,14 5,51
P01AA020     0,411 t    Arena de río 0/6  mm.                                            13,22 5,43
P02CVM030    0,200 ud  Mang.unión PVC corrug-corrug D=300                              74,09 14,82
P02CVW010   0,007 kg  Lubricante tubos junta elástica                                 6,90 0,05
P02TVO120    1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j .elást SN8 D=315mm                        25,31 25,31
_____________________________
Suma la partida......................................................... 57,42
Costes indirectos......................... . 6,00% 3,45
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 60,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESEN TA EUROS con OCHEN TA Y SIETE
CÉNTIMOS
E02ZS050     m3  EXC.ZANJA SAN EAM. T.DURO MEC.                                   
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consis tencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los  bordes, y con posterior rel leno y apisonado de las tierras proce-
M05EC110     0,125 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t .                                14,20 1,78
M08RI010     0,850 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,20 1,87
U01AA011     0,700 h   Peón ordinario                                                  14,12 9,88
_____________________________
Suma la partida......................................................... 13,53
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,81
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
APARTADO 1.1.2 EQUIPOS Y ACCESORIOS                                            
D36UJ005     ud  Cámara de descarga automática                                   
Ud. Cámara de 500 litros de capacidad con sifón de descarga automática, para l impieza de la red
U01AA007     1,000 h   Oficial primera                                                 16,16 16,16
U01AA011     0,500 h   Peón ordinario                                                  14,12 7,06
U01AA009     1,000 h   Ayudante                                                        14,30 14,30
U04MA730     0,550 m³  Hormigón HA-25 /P/40/  I central                                  75,68 41,62
U37UJ005     4,080 m2  Encofrado y desencofrado                                        10,25 41,82
U05DC023     2,000 ud  Pate poliprop.25x32,D=30                                        6,04 12,08
U04AA001     0,100 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,85
U05DC010     1,000 ud  Tapa hormigón D=625 cm.                                         40,26 40,26
U37UJ400     1,000 ud  Sifón de descarga automática                                    114,53 114,53
_____________________________
Suma la partida......................................................... 289,68
Costes indirectos......................... . 6,00% 17,38
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 307,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS
                                                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
E03ZLW200    m   INCREMENTO PROFUND.POZO LADRI. D=110                            
Incremento de profundidad de pozo de 110 cm. de diámetro interior, construido con fábrica de la-
drillo
perforado tosco, de 25 cm de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6  (M-40), enfoscado
y bruñido por el in terior con mortero de cemento 1 /3 (M-160), pates y su recibido, sin incluir
la sobre-excavación, ni el relleno perimetral posterior.
U01AA007     5,050 h   Oficial primera                                                 16,16 81,61
U01AA010     3,550 h   Peón especializado                                              14,14 50,20
P01LT020     0,341 mud Ladril lo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 18,44
P01MC030     0,360 m³  Mortero cem. gris  II/B-M 32,5 M-5/CE M                           65,85 23,71
P01MC020     0,069 m3  Mortero cem. gris  II/B-M 32,5 M-15/CE M                          76,15 5,25
P02EPW010    3,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 11,46
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 190,67
Costes ind irectos......................... . 6,00% 11,44
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 202,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
E03ZLR 020    u   POZO LADRI.REGISTR O D=110c m. h=1,50m.                           
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 25 cm de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6
(M-40), colocado sobre so lera de hormigón HA-25/B/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfos-
cado
y bruñido por el in terior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso con p.p. de recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo  y formación de brocal asimétrico en la corona-
ción,
para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo  calzada, terminado, sin incluir la excavación
U01AA007     7,300 h   Oficial primera                                                 16,16 117,97
U01AA010     5,550 h   Peón especializado                                              14,14 78,48
U04MA730     0,280 m³  Hormigón HA-25/P/40/ I central                                  75,68 21,19
P03AM070     1,350 m²  Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2                                      0,78 1,05
P01LT020     0,378 mud Ladril lo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 20,45
P01MC030     0,450 m³  Mortero cem. gris  II/B-M 32,5 M-5/CE M                           65,85 29,63
P01MC020     0,075 m3  Mortero cem. gris  II/B-M 32,5 M-15/CE M                          76,15 5,71
P02EPW010    5,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 19,10
P02EPO010    1,000 ud  Tapa circular FD/40Tn junta insonoriz D=80                      55,18 55,18
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 348,76
Costes ind irectos......................... . 6,00% 20,93
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 369,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉN TIMOS
APARTADO 1.1.3 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
D38AD014     m2   DEMOLICIÓN PAV. MEZCLA BITUMINOSA                               
Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F.  de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
U01AA011     0,050 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,71
U39AA002     0,100 h   Retroexcavadora neumáticos                                      27,10 2,71
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 3,42
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,21
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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U03CZ015     m³  ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 60% MACHAQUEO                           
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 60 % de caras de fractura, puesta
en obra, extend ida y compactada, incluso  preparación de la superficie de asiento, en capas de
20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30.
U01AA006     0,010 h   Capataz                                                         17,10 0,17
U01AA011     0,019 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,27
M08NM020     0,019 h   Mo toniveladora de 200 CV                                        56,00 1,06
M08RN040     0,019 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        40,00 0,76
M08CA110     0,019 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,50
M07CB020     0,019 h   Camión basculante 4x4 14 t .                                     35,00 0,67
M07W020      44,000 t    km  transporte zahorra                                           0,09 3,96
P01AF031     2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                6,53 14,37
_____________________________
Suma la partida......................................................... 21,76
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,31
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 23,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉN TIMOS
U03TD030     m²  D.T.SUPERFICIAL 3,0 kg /m2 ECR-2 MODI                            
Doble tratamiento superficial, con emulsión asfáltica ECR-2 modificada con elastómeros y dotación
2,0 kg. y 1,00 kg/m2., con áridos 20/10 y 6/3 y dotación 13 l/m2 kg.  y 6 l/m2., incluso extensión,
U01AA008     0,002 h   Oficial segunda                                                 15,34 0,03
U01AA011     0,008 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,11
M07AC020     0,002 h   Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,60 0,01
M08B020      0,002 h   Barredora remolcada c/motor auxil iar                            4,80 0,01
M08CB010     0,002 h   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             29,00 0,06
M08EG010     0,004 h   Extended. gravilla acoplada y remolcada                         7,80 0,03
M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x4 14 t .                                     35,00 0,14
M05PN010     0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,86 0,76
M08RT050     0,002 h   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         38,00 0,08
M08RV010     0,002 h   Compactador asfált.neum.aut. 6/15 t.                             40,00 0,08
M07W010      1,240 h   km  transporte áridos                                            0,09 0,11
P01PL156     3,000 kg  Emulsión asfáltica ECR-2 m.                                     0,35 1,05
P01AF430     0,021 t    Gravilla machaqueo 20/10 D.A.<25                                7,94 0,17
P01AF400     0,010 t    Gravilla machaqueo 6/3 D.A.<25                                  9,37 0,09
_____________________________
Suma la partida......................................................... 2,73
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,16
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.2 IMPULSIONES Y BOMBEOS                                           
APARTADO 1.2.1 BOMBEO ESPANADEIRAS                                             
SUBAPARTADO 1.2.1.1 CONDUCCIONES                                                    
EXCAVTT01P  m3  EXCAV. EN ZA NJA TODO TIP O DE TERRENO                            
Excvación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con taludes adecuados en terreno
compacto y u tilización de jaulas o entibamiento en terrenos  con peligro de derrumbe, con extrac-
ción
U02FA001      0,025 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,51
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
U01AA010     0,025 h   Peón especializado                                              14,14 0,35
_____________________________
Suma la partida......................................................... 2,55
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,15
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SE TENTA CÉNTIMOS
                                                          
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
REELEXC01P                          m3   RELLEN O ZANJA S CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.                      
M3. Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación incluso compacta-
ción 95% P.M.
U02FA001     0,030 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,61
U37BE355     0,110 h   Compactador manual                                              6,61 0,73
U01AA011     0,110 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,55
U01AA010     0,030 h   Peón especializado                                              14,14 0,42
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 3,31
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,20
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
D36OG530     ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 40/10 ATM                                
Ml. Tubería de polie tileno al ta densidad de D=40 mm. apta para uso alimentarío, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas,
incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la
misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente
U01AA007     0,175 h   Oficial primera                                                 16,16 2,83
U01AA009     0,175 h   Ayudante                                                        14,30 2,50
U04AA001     0,210 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 3,89
U37OG530     1,050 ml  Tub.Polieti l.AD40/10Atm                                         0,96 1,01
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 10,23
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,61
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHEN TA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E02ZS060     m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.R OMP                                
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo  rompedor,
con extracción de t ierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
U01AA011     0,900 h   Peón ordinario                                                  14,12 12,71
M05RN050     0,190 h.  Minicargadora c/mart illo romped.                                40,50 7,70
M05EC110     0,095 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                14,20 1,35
M08RI010     0,900 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,20 1,98
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 23,74
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,42
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
F            m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS T.TRÁNSITO AG.                          
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso agotamiento de agua, carga y
U01AA007     0,040 h   Oficial primera                                                 16,16 0,65
M05EC020     0,040 h   Excavadora hidrául ica cadenas 135 CV                            63,00 2,52
M06MR230     0,040 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg .                            10,55 0,42
M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     35,00 1,40
M01DA050     0,070 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,79 0,62
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 7,30
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,44
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS                                                                
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SUBAPARTADO 1.2.1.2 EQUIPOS Y ACCESORIOS                                            
U08ZMP110    ud  POZO PREF. HM M-H D=240c m. h=3,20m.                              
Pozo de registro prefabricado completo, de 245 cm. de d iámetro interior y de 3,2 m. de altura útil  interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40 de 20 cm. de espesor, l igeramente armada con mallazo, anil los de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo , de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo  y su relleno pe-
U01AA007     3,600 h   Oficial primera                                                 16,16 58,18
U01AA010     1,800 h   Peón especializado                                              14,14 25,45
M07CG010     1,000 h   Camión con grúa 6 t .                                            45,00 45,00
U04MA730     0,385 m³  Hormigón HA-25 /P/40/  I central                                  75,68 29,14
P03AM070     1,130 m²  Malla 15x30x5 -1,424 kg /m2                                      0,78 0,88
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO 1 /3 M-160                                       78,19 0,16
P02EPH090    2,000 u   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1200                        95,40 190,80
P02EPH120    1,000 u   Cono pozo mach.circ.HM h=0,6m D=600 /1200                     70,36 70,36
P02EPW010    11,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 42,02
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta in sonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la partida......................................................... 514,58
Costes indirectos......................... . 6,00% 30,87
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 545,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUAREN TA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U13EF055     ud  Wilo Bomba sumergible Drain MTC 32F22.17 /20                     
Suminis tro y conexionado de bomba sumergible de corte multicelular de eje vertical con bridas, im-
pulsor de acero
inoxidable, modelo Wilo Drain MTC 32F22.17/20, con cuadro de maniobra en armario metálico in-
temperie
conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor
y demás elementos
U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 30,40
U01FY110     2,000 h   Ayudante fontanero                                              12,00 24,00
U01FY630     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 29,60
P26EBF055    1,000 ud  Wilo Bomba sumergible de corte Drain MTC 32F22.17/20     1.938,00 1.938,00
P26EM055     1,000 ud  Cuadro mando                                                    837,82 837,82
P26EM044     1,000 ud  Válvula ant irretorno (de bola)                                  166,00 166,00
P26EM045     1,000 ud  Válvula de corte                                                67,00 67,00
_____________________________
Suma la partida......................................................... 3.092,82
Costes indirectos......................... . 6,00% 185,57
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3.278,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SETEN TA Y OCHO
EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉN TIMOS
D ZVE500      ud  VENTOSA/PURG. FUND. 40 MM                                       
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición,  con brida, de 40 mm. de diámetro interior,
cierre metal/  metal, colocada en tubería de impulsión de aguas residuales, i/juntas reforzadas
U01FY105     0,700 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 10,64
U01FY106     0,700 h   Oficial 2ª fon tanero                                            13,20 9,24
P26DV905     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=40 mm.                                 283,29 283,29
_____________________________
Suma la partida......................................................... 303,17
Costes indirectos......................... . 6,00% 18,19
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 321,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS                                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
U06SA025     ud  ARQUETA VÁLV. Y VENT.                                           
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua de 110x110x150 cm. interior,
construida con fábrica de ladril lo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20 /I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
03.07        0,185 m3  Hormigón HM-30 /B/20/I+Qb, fabricado en central, con 101,65 18,81
U04PY001     0,023 m3  Agua                                                            1,51 0,03
A02A070      0,058 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 4,22
A02A050      0,068 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       78,19 5,32
U01AA007     1,754 h   Oficial primera                                                 16,16 28,34
U01AA011     1,585 h   Peón ordinario                                                  14,12 22,38
P01LT020     4,000 mud Ladril lo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 216,36
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 348,05
Costes ind irectos......................... . 6,00% 20,88
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 368,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.2 BOMBEO CÓTARO                                                   
SUBAPARTADO 1.2.2.1 CONDUCCIONES                                                    
EXCAVTT01P  m3   EXCAV. EN  ZANJA TODO TIPO DE TERRENO                            
Excvación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con taludes adecuados en terreno
compacto y uti lización de jaulas o entibamiento en terrenos con peligro de derrumbe, con extrac-
ción
U02FA001     0,025 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,51
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
U01AA010     0,025 h   Peón especializado                                              14,14 0,35
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2,55
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,15
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
REELEXC01P   m3   RELLENO ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.                      
M3. Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación incluso compacta-
U02FA001     0,030 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,61
U37BE355     0,110 h   Compactador manual                                              6,61 0,73
U01AA011     0,110 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,55
U01AA010     0,030 h   Peón especializado                                              14,14 0,42
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 3,31
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,20
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E02ZS060     m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.R OMP                                
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo  rompedor,
con extracción de t ierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
U01AA011     0,900 h   Peón ordinario                                                  14,12 12,71
M05RN050     0,190 h.  Minicargadora c/mart illo romped.                                40,50 7,70
M05EC110     0,095 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                14,20 1,35
M08RI010     0,900 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,20 1,98
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 23,74
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Costes indirectos......................... . 6,00% 1,42
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉN TIMOS
D36OG531     ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 63 /10 ATM                                
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentarío, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas,
incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasan teo de la
misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con t ierra procedente
de excavación.
U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,16 3,23
U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        14,30 2,86
U04AA001     0,210 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 3,89
U37OG531     1,050 ml  Tub.Polietil.AD63/10Atm                                         2,36 2,48
_____________________________
Suma la partida......................................................... 12,46
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,75
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
F            m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS T.TRÁN SITO AG.                          
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsi to, incluso agotamiento de agua, carga y
U01AA007     0,040 h   Oficial primera                                                 16,16 0,65
M05EC020     0,040 h   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                            63,00 2,52
M06MR230     0,040 h   Martillo  rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,42
M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x4 14 t .                                     35,00 1,40
M01DA050     0,070 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,79 0,62
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
_____________________________
Suma la partida......................................................... 7,30
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,44
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E01AE010     m2  EN TIB. ZANJA>2MCONMADERA                                        
Entibación simple en zanjas mayores de 2 m de profundidad, mediante tablones verticales, correas
P01EM270     0,005 m3  Madera pino para entibaciones                                   168,41 0,84
P01UC030     0,030 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,21
U01FA103      0,600 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 9,60
_____________________________
Suma la partida......................................................... 10,65
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,64
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 1.2.2.2 EQUIPOS Y ACCESORIOS                                            
U08ZMP110                             ud    POZO PREF. HM M-H D=240cm. h=3,20m.                             
Pozo de registro prefabricado completo, de 245 cm. de d iámetro interior y de 3,2 m. de altura útil  in-
terior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40 de 20 cm. de espesor, l igeramente armada con mallazo, anil los
de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 60 cm.
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
de al tura, con cierre de marco y tapa de fundición, sel lado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno pe-
rimetral pos terior.
U01AA007     3,600 h   Oficial primera                                                 16,16 58,18
U01AA010     1,800 h   Peón especializado                                              14,14 25,45
M07CG010     1,000 h   Camión con grúa 6 t.                                            45,00 45,00
U04MA730     0,385 m³  Hormigón HA-25/P/40/ I central                                  75,68 29,14
P03AM070     1,130 m²  Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2                                      0,78 0,88
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       78,19 0,16
P02EPH090    2,000 u   Ani.pozo  machihe.circ. HM h=1,25m D=1200                        95,40 190,80
P02EPH120    1,000 u   Cono pozo mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200                     70,36 70,36
P02EPW010    11,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 42,02
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 514,58
Costes ind irectos......................... . 6,00% 30,87
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 545,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U13EF056     ud  Wilo Bomba sumergible Rexa PRO V06DA-214/EAD                    
Suministro y conexionado de electrobomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impul-
sor de acero
inoxidable, modelo Wilo Rexa PRO V06DA-214/EAD, con cuadro de maniobra en armario metálico
intemperie
conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor
y demás elementos
U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 30,40
U01FY110     2,000 h   Ayudante fontanero                                              12,00 24,00
U01FY630     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 29,60
P26EM055     1,000 ud  Cuadro mando                                                    837,82 837,82
P26EBF056    1,000 ud  Wilo Bomba sumergib le Rexa PRO V06DA-214/EAD            1.492,00 1.492,00
P26EM046     1,000 ud  Válvula antirretorno (de bola)                                  242,00 242,00
P26EM047     1,000 ud  Válvula de corte                                                247,00 247,00
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2.902,82
Costes ind irectos......................... . 6,00% 174,17
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3.076,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SE TENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
DZVE502      ud  VENTOSA/PURG. FUND. 60 MM                                       
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 60 mm. de diámetro interior,
cierre metal/ metal, colocada en tubería de impuls ión de aguas residuales, i/juntas reforzadas
U01FY105     0,800 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 12,16
U01FY106     0,800 h   Oficial 2ª fontanero                                            13,20 10,56
P26DV910     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=60 mm                                  622,33 622,33
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 645,05
Costes ind irectos......................... . 6,00% 38,70
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 683,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉN TIMOS
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U06SA025     ud  ARQUETA VÁLV. Y VENT.                                            
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua de 110x110x150 cm. in terior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios  auxil iares,
03.07        0,185 m3  Hormigón HM-30/B/20 /I+Qb, fabricado en central, con 101,65 18,81
U04PY001     0,023 m3  Agua                                                            1,51 0,03
A02A070      0,058 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 4,22
A02A050      0,068 m3  MORTERO CEMENTO 1 /3 M-160                                       78,19 5,32
U01AA007     1,754 h   Oficial primera                                                 16,16 28,34
U01AA011     1,585 h   Peón ordinario                                                  14,12 22,38
P01LT020     4,000 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 216,36
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta in sonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la partida......................................................... 348,05
Costes indirectos......................... . 6,00% 20,88
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 368,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.3 BOMBEO VILACHÁN                                                 
SUBAPARTADO 1.2.3.1 CONDUCCIONES                                                    
EXCAVTT01P  m3  EXCAV. EN ZA NJA TODO TIP O DE TERRENO                            
Excvación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con taludes adecuados en terreno
compacto y u tilización de jaulas o entibamiento en terrenos  con peligro de derrumbe, con extrac-
ción
U02FA001      0,025 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,51
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
U01AA010     0,025 h   Peón especializado                                              14,14 0,35
_____________________________
Suma la partida......................................................... 2,55
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,15
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SE TENTA CÉNTIMOS
REELEXC01P   m3  RELLENO ZANJAS CON MATER IAL DE EXCAVACIÓN.                      
M3. Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación incluso compacta-
U02FA001      0,030 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,61
U37BE355     0,110 h   Compactador manual                                              6,61 0,73
U01AA011     0,110 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,55
U01AA010     0,030 h   Peón especializado                                              14,14 0,42
_____________________________
Suma la partida......................................................... 3,31
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,20
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E02ZS060     m3  EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP                                
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consis tencia dura, con martil lo rompedor,
con extracción de tierras a los  bordes, y con posterior rel leno y apisonado de las tierras proce-
U01AA011     0,900 h   Peón ordinario                                                  14,12 12,71
M05RN050     0,190 h.  Minicargadora c/martillo romped.                                40,50 7,70
M05EC110     0,095 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t .                                14,20 1,35
M08RI010     0,900 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,20 1,98
_____________________________
Suma la partida......................................................... 23,74
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,42
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
D360G533                                 ml  TUBERÍA POLIETILENO AD75/10 ATM                                 
Ml. Tubería de polie tileno al ta densidad de D=75 mm. apta para uso alimentarío, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas,
incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la
misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente
de excavación.
U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 16,16 4,04
U01AA009     0,250 h   Ayudante                                                        14,30 3,58
U04AA001     0,210 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 3,89
U37OG533     1,050 ml  Tub.Polieti l.AD75/10Atm                                         3,29 3,45
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 14,96
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,90
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
F            m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS T.TRÁNSITO AG.                          
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso agotamiento de agua, carga y
U01AA007     0,040 h   Oficial primera                                                 16,16 0,65
M05EC020     0,040 h   Excavadora hidrául ica cadenas 135 CV                            63,00 2,52
M06MR230     0,040 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg .                            10,55 0,42
M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     35,00 1,40
M01DA050     0,070 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,79 0,62
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 7,30
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,44
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E01AE010     m2   ENTIB. ZA NJA>2MCONMADERA                                        
Entibación simple en zanjas mayores de 2 m de profundidad, mediante tablones verticales, correas
P01EM270     0,005 m3  Madera p ino para entibaciones                                   168,41 0,84
P01UC030     0,030 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,21
U01FA103     0,600 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 9,60
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 10,65
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,64
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEIN TINUEVE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 1.2.3.2 EQUIPOS Y ACCESORIOS                                            
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U08ZMP110    ud  POZO PREF. HM M-H D=240c m. h=3,20m.                              
Pozo de registro prefabricado completo, de 245 cm. de d iámetro interior y de 3,2 m. de altura útil  in-
terior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40 de 20 cm. de espesor, l igeramente armada con mallazo, anil los
de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recib ido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo  y su relleno pe-
rimetral posterior.
U01AA007     3,600 h   Oficial primera                                                 16,16 58,18
U01AA010     1,800 h   Peón especializado                                              14,14 25,45
M07CG010     1,000 h   Camión con grúa 6 t .                                            45,00 45,00
U04MA730     0,385 m³  Hormigón HA-25 /P/40/  I central                                  75,68 29,14
P03AM070     1,130 m²  Malla 15x30x5 -1,424 kg /m2                                      0,78 0,88
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO 1 /3 M-160                                       78,19 0,16
P02EPH090    2,000 u   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1200                        95,40 190,80
P02EPH120    1,000 u   Cono pozo mach.circ.HM h=0,6m D=600 /1200                     70,36 70,36
P02EPW010    11,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 42,02
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta in sonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la partida......................................................... 514,58
Costes indirectos......................... . 6,00% 30,87
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 545,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUAREN TA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U13EF057     ud  Wilo Bomba sumergible KS 70DH DS                                
Suminis tro y conexionado de bomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impulsor de
acero
inoxidable, modelo Wilo KS 70DH D S, con cuadro de maniobra en armario metálico intemperie
conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor
y demás elementos
U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 30,40
U01FY110     2,000 h   Ayudante fontanero                                              12,00 24,00
U01FY630     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 29,60
P26EM055     1,000 ud  Cuadro mando                                                    837,82 837,82
P26EBF057    1,000     Wilo Bomba sumergible KS 70DH DS                                6.557,00 6.557,00
_____________________________
Suma la partida......................................................... 7.478,82
Costes indirectos......................... . 6,00% 448,73
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7.927,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS
con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
D ZVE501      ud  VENTOSA/PURG. FUND. 75 MM                                       
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición,  con brida, de 75 mm. de diámetro interior,
cierre metal/  metal, colocada en tubería de impulsión de aguas residuales, i/juntas reforzadas
U01FY105     0,800 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 12,16
U01FY106     0,800 h   Oficial 2ª fon tanero                                            13,20 10,56
P26DV915     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=75 mm                                  866,22 866,22
M05RN030     0,800 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                39,00 31,20
_____________________________
Suma la partida......................................................... 920,14
Costes indirectos......................... . 6,00% 55,21
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 975,35
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
U06SA025                               ud     ARQUETA VÁLV. Y VENT.                                            
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua de 110x110x150 cm. interior,
construida con fábrica de ladril lo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20 /I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
03.07        0,185 m3  Hormigón HM-30 /B/20/I+Qb, fabricado en central, con 101,65 18,81
U04PY001     0,023 m3  Agua                                                            1,51 0,03
A02A070      0,058 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 4,22
A02A050      0,068 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       78,19 5,32
U01AA007     1,754 h   Oficial primera                                                 16,16 28,34
U01AA011     1,585 h   Peón ordinario                                                  14,12 22,38
P01LT020     4,000 mud Ladril lo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 216,36
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 348,05
Costes ind irectos......................... . 6,00% 20,88
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 368,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.4 BOMBEO ALBORÍS 1                                                
SUBAPARTADO 1.2.4.1 CONDUCCIONES                                                    
EXCAVTT01P  m3   EXCAV. EN  ZANJA TODO TIPO DE TERRENO                            
Excvación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con taludes adecuados en terreno
compacto y uti lización de jaulas o entibamiento en terrenos con peligro de derrumbe, con extrac-
ción
U02FA001     0,025 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,51
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
U01AA010     0,025 h   Peón especializado                                              14,14 0,35
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2,55
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,15
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
REELEXC01P   m3   RELLENO ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.                      
M3. Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación incluso compacta-
U02FA001     0,030 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,61
U37BE355     0,110 h   Compactador manual                                              6,61 0,73
U01AA011     0,110 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,55
U01AA010     0,030 h   Peón especializado                                              14,14 0,42
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 3,31
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,20
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E02ZS060     m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.R OMP                                
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo  rompedor,
con extracción de t ierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
U01AA011     0,900 h   Peón ordinario                                                  14,12 12,71
M05RN050     0,190 h.  Minicargadora c/mart illo romped.                                40,50 7,70
M05EC110     0,095 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                14,20 1,35
M08RI010     0,900 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,20 1,98
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_____________________________
Suma la partida......................................................... 23,74
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,42
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉN TIMOS
D36OG530                               ml    TUBERÍA POLIETILENO AD 40/10 ATM                                
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=40 mm. apta para uso alimentarío, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas,
incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasan teo de la
misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con t ierra procedente
de excavación.
U01AA007     0,175 h   Oficial primera                                                 16,16 2,83
U01AA009     0,175 h   Ayudante                                                        14,30 2,50
U04AA001     0,210 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 3,89
U37OG530     1,050 ml  Tub.Polietil.AD40/10Atm                                         0,96 1,01
_____________________________
Suma la partida......................................................... 10,23
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,61
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
F            m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS T.TRÁN SITO AG.                          
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsi to, incluso agotamiento de agua, carga y
U01AA007     0,040 h   Oficial primera                                                 16,16 0,65
M05EC020     0,040 h   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                            63,00 2,52
M06MR230     0,040 h   Martillo  rompedor hidráulico 600 kg.                            10,55 0,42
M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x4 14 t .                                     35,00 1,40
M01DA050     0,070 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,79 0,62
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
_____________________________
Suma la partida......................................................... 7,30
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,44
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 1.2.4.2 EQUIPOS Y ACCESORIOS                                            
U08ZMP110    ud  POZO PREF. HM M-H D=240c m. h=3,20m.                              
Pozo de registro prefabricado completo, de 245 cm. de d iámetro interior y de 3,2 m. de altura útil  in-
terior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40 de 20 cm. de espesor, l igeramente armada con mallazo, anil los
de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recib ido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo  y su relleno pe-
U01AA007     3,600 h   Oficial primera                                                 16,16 58,18
U01AA010     1,800 h   Peón especializado                                              14,14 25,45
M07CG010     1,000 h   Camión con grúa 6 t .                                            45,00 45,00
U04MA730     0,385 m³  Hormigón HA-25 /P/40/  I central                                  75,68 29,14
P03AM070     1,130 m²  Malla 15x30x5 -1,424 kg /m2                                      0,78 0,88
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO 1 /3 M-160                                       78,19 0,16
P02EPH090    2,000 u   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1200                        95,40 190,80
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
P02EPH120    1,000 u   Cono pozo mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200                     70,36 70,36
P02EPW010    11,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 42,02
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 514,58
Costes ind irectos......................... . 6,00% 30,87
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 545,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U13EF058                               ud    Wilo Bomba sumergible Drain TC40/10                             
Suministro y conexionado de bomba sumergible mult icelular de eje vertical con bridas, impulsor de
acero
inoxidable, modelo Wilo Drain T C40/10, con cuadro de maniobra en armario metálico intemperie
conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor
y demás elementos
U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 30,40
U01FY110     2,000 h   Ayudante fontanero                                              12,00 24,00
U01FY630     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 29,60
P26EM055     1,000 ud  Cuadro mando                                                    837,82 837,82
P26EM058     1,000 ud  Wilo Bomba sumergib le Drain TC40 /10                             424,00 424,00
P26EM050     1,000 ud  Válvula antirretorno (de bola)                                  166,00 166,00
P26EM051     1,000 ud  Válvula de corte                                                77,00 77,00
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 1.588,82
Costes ind irectos......................... . 6,00% 95,33
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.684,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con QUINCE CÉN TIMOS
DZVE500      ud  VENTOSA/PURG. FUND. 40 MM                                       
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro interior,
cierre metal/ metal, colocada en tubería de impuls ión de aguas residuales, i/juntas reforzadas
U01FY105     0,700 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 10,64
U01FY106     0,700 h   Oficial 2ª fontanero                                            13,20 9,24
P26DV905     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=40 mm.                                 283,29 283,29
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 303,17
Costes ind irectos......................... . 6,00% 18,19
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 321,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
U06SA025     ud  ARQUETA VÁLV. Y VENT.                                           
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua de 110x110x150 cm. interior,
construida con fábrica de ladril lo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20 /I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
03.07        0,185 m3  Hormigón HM-30 /B/20/I+Qb, fabricado en central, con 101,65 18,81
U04PY001     0,023 m3  Agua                                                            1,51 0,03
A02A070      0,058 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 4,22
A02A050      0,068 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       78,19 5,32
U01AA007     1,754 h   Oficial primera                                                 16,16 28,34
U01AA011     1,585 h   Peón ordinario                                                  14,12 22,38
P01LT020     4,000 mud Ladril lo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 216,36
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         52,59 52,59
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_____________________________
Suma la partida......................................................... 348,05
Costes indirectos......................... . 6,00% 20,88
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 368,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.5 BOMBEO ALBORÍS 2                                                
SUBAPARTADO 1.2.5.1 CONDUCCIONES                                                    
EXCAVTT01P  m3  EXCAV. EN ZA NJA TODO TIP O DE TERRENO                            
Excvación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con taludes adecuados en terreno
compacto y u tilización de jaulas o entibamiento en terrenos  con peligro de derrumbe, con extrac-
ción
U02FA001      0,025 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,51
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
U01AA010     0,025 h   Peón especializado                                              14,14 0,35
_____________________________
Suma la partida......................................................... 2,55
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,15
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SE TENTA CÉNTIMOS
REELEXC01P   m3  RELLENO ZANJAS CON MATER IAL DE EXCAVACIÓN.                      
M3. Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación incluso compacta-
U02FA001      0,030 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,61
U37BE355     0,110 h   Compactador manual                                              6,61 0,73
U01AA011     0,110 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,55
U01AA010     0,030 h   Peón especializado                                              14,14 0,42
_____________________________
Suma la partida......................................................... 3,31
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,20
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E02ZS060     m3  EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP                                
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consis tencia dura, con martil lo rompedor,
con extracción de tierras a los  bordes, y con posterior rel leno y apisonado de las tierras proce-
U01AA011     0,900 h   Peón ordinario                                                  14,12 12,71
M05RN050     0,190 h.  Minicargadora c/martillo romped.                                40,50 7,70
M05EC110     0,095 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t .                                14,20 1,35
M08RI010     0,900 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,20 1,98
_____________________________
Suma la partida......................................................... 23,74
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,42
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉN TIMOS
D360G533     ml  TUBERÍA POLIETILENO AD75 /10 ATM                                 
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=75 mm. apta para uso alimentarío, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas,
incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasan teo de la
misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con t ierra procedente
U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 16,16 4,04
U01AA009     0,250 h   Ayudante                                                        14,30 3,58
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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U04AA001     0,210 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 3,89
U37OG533     1,050 ml  Tub.Polieti l.AD75/10Atm                                         3,29 3,45
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 14,96
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,90
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
F                                                m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS T.TRÁNSITO AG.                          
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso agotamiento de agua, carga y
transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.
U01AA007     0,040 h   Oficial primera                                                 16,16 0,65
M05EC020     0,040 h   Excavadora hidrául ica cadenas 135 CV                            63,00 2,52
M06MR230     0,040 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg .                            10,55 0,42
M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     35,00 1,40
M01DA050     0,070 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,79 0,62
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 7,30
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,44
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 1.2.5.2 EQUIPOS Y ACCESORIOS                                            
U08ZMP110    ud  POZO PREF. HM M-H D=240cm.  h=3,20m.                             
Pozo de registro prefabricado completo, de 245 cm. de diámetro interior y de 3,2 m. de altura útil in-
terior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillo s
de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo,  de 60 cm.
de al tura, con cierre de marco y tapa de fundición, sel lado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno pe-
U01AA007     3,600 h   Oficial primera                                                 16,16 58,18
U01AA010     1,800 h   Peón especializado                                              14,14 25,45
M07CG010     1,000 h   Camión con grúa 6 t.                                            45,00 45,00
U04MA730     0,385 m³  Hormigón HA-25/P/40/ I central                                  75,68 29,14
P03AM070     1,130 m²  Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2                                      0,78 0,88
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       78,19 0,16
P02EPH090    2,000 u   Ani.pozo  machihe.circ. HM h=1,25m D=1200                        95,40 190,80
P02EPH120    1,000 u   Cono pozo mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200                     70,36 70,36
P02EPW010    11,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 42,02
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 514,58
Costes ind irectos......................... . 6,00% 30,87
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 545,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U13EF059     ud  Sistema de elevación Wilo RexaLift FIT L2-22                    
Suministro y conexionado de sistema de elevación Wilo RexaLift FIT L2-22 con cuadro de manio-
bra en armario metál ico intemperie
conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor
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y demás elementos
U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 30,40
U01FY110     2,000 h   Ayudante fontanero                                              12,00 24,00
U01FY630     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 29,60
P26EM055     1,000 ud  Cuadro mando                                                    837,82 837,82
P26EM059     1,000 ud  Sistema de elevación Wilo RexaLift FIT L2-22                    7.268,00 7.268,00
_____________________________
Suma la partida......................................................... 8.189,82
Costes indirectos......................... . 6,00% 491,39
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8.681,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con VEINTIUN CÉN TIMOS
D ZVE501      ud  VENTOSA/PURG. FUND. 75 MM                                       
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición,  con brida, de 75 mm. de diámetro interior,
cierre metal/  metal, colocada en tubería de impulsión de aguas residuales, i/juntas reforzadas
y accesorio s, completamente instalada.
U01FY105     0,800 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 12,16
U01FY106     0,800 h   Oficial 2ª fon tanero                                            13,20 10,56
P26DV915     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=75 mm                                  866,22 866,22
M05RN030     0,800 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                39,00 31,20
_____________________________
Suma la partida......................................................... 920,14
Costes indirectos......................... . 6,00% 55,21
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 975,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
U06SA025     ud  ARQUETA VÁLV. Y VENT.                                            
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua de 110x110x150 cm. in terior,
construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios  auxil iares,
03.07        0,185 m3  Hormigón HM-30/B/20 /I+Qb, fabricado en central, con 101,65 18,81
U04PY001     0,023 m3  Agua                                                            1,51 0,03
A02A070      0,058 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 4,22
A02A050      0,068 m3  MORTERO CEMENTO 1 /3 M-160                                       78,19 5,32
U01AA007     1,754 h   Oficial primera                                                 16,16 28,34
U01AA011     1,585 h   Peón ordinario                                                  14,12 22,38
P01LT020     4,000 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 216,36
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta in sonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la partida......................................................... 348,05
Costes indirectos......................... . 6,00% 20,88
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 368,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 1.2.6 BOMBEO FERROL                                                   
SUBAPARTADO 1.2.6.1 CONDUCCIONES                                                    
EXCAVTT01P  m3  EXCAV. EN ZA NJA TODO TIP O DE TERRENO                            
Excvación en zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, con taludes adecuados en terreno
compacto y u tilización de jaulas o entibamiento en terrenos  con peligro de derrumbe, con extrac-
ción
U02FA001      0,025 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,51
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
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U01AA010     0,025 h   Peón especializado                                              14,14 0,35
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2,55
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,15
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
REELEXC01P   m3   RELLENO ZANJAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN.                      
M3. Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación incluso compacta-
U02FA001     0,030 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 0,61
U37BE355     0,110 h   Compactador manual                                              6,61 0,73
U01AA011     0,110 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,55
U01AA010     0,030 h   Peón especializado                                              14,14 0,42
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 3,31
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,20
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
E02ZS060     m3   EXC.Z.SANEAM. T.DURO C/MART.ROMP                                
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con martillo  rompedor,
con extracción de t ierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
U01AA011     0,900 h   Peón ordinario                                                  14,12 12,71
M05RN050     0,190 h.  Minicargadora c/mart illo romped.                                40,50 7,70
M05EC110     0,095 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                14,20 1,35
M08RI010     0,900 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,20 1,98
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 23,74
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,42
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
D36OG530     ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 40/10 ATM                                
Ml. Tubería de polie tileno al ta densidad de D=40 mm. apta para uso alimentarío, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas,
incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la
misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente
U01AA007     0,175 h   Oficial primera                                                 16,16 2,83
U01AA009     0,175 h   Ayudante                                                        14,30 2,50
U04AA001     0,210 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 3,89
U37OG530     1,050 ml  Tub.Polieti l.AD40/10Atm                                         0,96 1,01
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 10,23
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,61
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHEN TA Y CUATRO
CÉNTIMOS
F            m3   EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS T.TRÁNSITO AG.                          
Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso agotamiento de agua, carga y
U01AA007     0,040 h   Oficial primera                                                 16,16 0,65
M05EC020     0,040 h   Excavadora hidrául ica cadenas 135 CV                            63,00 2,52
M06MR230     0,040 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg .                            10,55 0,42
M07CB020     0,040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     35,00 1,40
M01DA050     0,070 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,79 0,62
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U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
_____________________________
Suma la partida......................................................... 7,30
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,44
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 1.2.6.2 EQUIPOS Y ACCESORIOS                                            
U08ZMP110    ud  POZO PREF. HM M-H D=240c m. h=3,20m.                             
Pozo de registro prefabricado completo, de 245 cm. de d iámetro interior y de 3,2 m. de altura útil  in-
terior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40 de 20 cm. de espesor, l igeramente armada con mallazo, anil los
de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del
pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3
(M-160), recib ido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo  y su relleno pe-
rimetral posterior.
U01AA007     3,600 h   Oficial primera                                                 16,16 58,18
U01AA010     1,800 h   Peón especializado                                              14,14 25,45
M07CG010     1,000 h   Camión con grúa 6 t .                                            45,00 45,00
U04MA730     0,385 m³  Hormigón HA-25 /P/40/  I central                                  75,68 29,14
P03AM070     1,130 m²  Malla 15x30x5 -1,424 kg /m2                                      0,78 0,88
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO 1 /3 M-160                                       78,19 0,16
P02EPH090    2,000 u   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1200                        95,40 190,80
P02EPH120    1,000 u   Cono pozo mach.circ.HM h=0,6m D=600 /1200                     70,36 70,36
P02EPW010    11,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 42,02
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta in sonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la partida......................................................... 514,58
Costes indirectos......................... . 6,00% 30,87
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 545,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUAREN TA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U13EF058     ud  Wilo Bomba sumergible Drain TC40/10                             
Suminis tro y conexionado de bomba sumergible multicelular de eje vertical con bridas, impulsor de
acero
inoxidable, modelo Wilo Drain TC40/10, con cuadro de maniobra en armario metál ico intemperie
conteniendo interruptores, diferencial, magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor
y demás elementos
U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 30,40
U01FY110     2,000 h   Ayudante fontanero                                              12,00 24,00
U01FY630     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 29,60
P26EM055     1,000 ud  Cuadro mando                                                    837,82 837,82
P26EM058     1,000 ud  Wilo Bomba sumergible Drain TC40/10                             424,00 424,00
P26EM050     1,000 ud  Válvula ant irretorno (de bola)                                  166,00 166,00
P26EM051     1,000 ud  Válvula de corte                                                77,00 77,00
_____________________________
Suma la partida......................................................... 1.588,82
Costes indirectos......................... . 6,00% 95,33
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.684,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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con QUINCE CÉN TIMOS
DZVE500      ud  VENTOSA/PURG. FUND. 40 MM                                       
Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 40 mm. de diámetro interior,
cierre metal/ metal, colocada en tubería de impuls ión de aguas residuales, i/juntas reforzadas
U01FY105     0,700 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 10,64
U01FY106     0,700 h   Oficial 2ª fontanero                                            13,20 9,24
P26DV905     1,000 ud  Ventosa/purgador autom.D=40 mm.                                 283,29 283,29
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 303,17
Costes ind irectos......................... . 6,00% 18,19
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 321,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS
U06SA025     ud  ARQUETA VÁLV. Y VENT.                                           
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua de 110x110x150 cm. interior,
construida con fábrica de ladril lo macizo tosco
de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20 /I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
03.07        0,185 m3  Hormigón HM-30 /B/20/I+Qb, fabricado en central, con 101,65 18,81
U04PY001     0,023 m3  Agua                                                            1,51 0,03
A02A070      0,058 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 4,22
A02A050      0,068 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       78,19 5,32
U01AA007     1,754 h   Oficial primera                                                 16,16 28,34
U01AA011     1,585 h   Peón ordinario                                                  14,12 22,38
P01LT020     4,000 mud Ladril lo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 216,36
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 348,05
Costes ind irectos......................... . 6,00% 20,88
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 368,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
CAPÍTULO 2 EDAR                                                            
SUBCAPÍTULO 2.1 EXPLANACIONES                                                   
DO2AA502     m2   DESB. Y LIMP. TERR EN O A MÁQUINA CON TALA DE ÁRBOLES             
M2. Desbroce y l impieza de terreno por medios mecánicos, con tala y retirada de árboles y arbus-
U01AA007     0,010 h   Oficial primera                                                 16,16 0,16
U01AA011     0,030 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,42
MQ000043     0,002 h   Bulldozer sobre orugas 180 C.V.                                 34,32 0,07
MQ000009     0,002 h   Pala cargadora sobre orugas.                                    31,25 0,06
M11MM010     0,200 h   Motos ierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV                               6,24 1,25
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 1,96
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,12
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U01TS051     m3   TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                      
Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación,
incluso perfilado de ta ludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superfi-
cie
U01AA006     0,015 h   Capata z                                                         17,10 0,26
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U01AA011     0,015 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,21
M08NM020     0,015 h   Mo toniveladora de 200 CV                                        56,00 0,84
M08CA110     0,015 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,40
M08RT050     0,015 h   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                         38,00 0,57
_____________________________
Suma la partida......................................................... 2,28
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,14
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
E02C020      m3  DESMON TE T.  DUROS MART. ROMP.                                   
Desmonte a cielo abierto en terreno de cons istencia dura, con de medios mecánicos incluso em-
pleo de marti llo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los  productos resultan-
M05RN060     0,130 h.  Retro-pala con marti llo rompedor                                46,29 6,02
U01AA011     0,020 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,28
MQ02         0,050 h   Camión basculante 12 T                                          39,00 1,95
_____________________________
Suma la partida......................................................... 8,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.2 ARQUETA DE ENTRADA                                              
APARTADO 2.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02ZS050     m3  EXC.ZANJA SAN EAM. T.DURO MEC.                                   
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consis tencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los  bordes, y con posterior rel leno y apisonado de las tierras proce-
M05EC110     0,125 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t .                                14,20 1,78
M08RI010     0,850 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,20 1,87
U01AA011     0,700 h   Peón ordinario                                                  14,12 9,88
_____________________________
Suma la partida......................................................... 13,53
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,81
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
APARTADO 2.2.2 ARQUETA DE DESBASTE                                             
RDM.200      ud  REJA DE DESBASTE MANUAL                                         
Sin descomposición 750,00
Costes indirectos......................... . 6,00% 45,00
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 795,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
U01AA011     h   Peón ordinario                                                  
Sin descomposición 14,12
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,85
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVEN TA Y SIETE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.3 FOSA SÉPTICA                                                    
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
APARTADO 2.3.1 ESTRUCTURA                                                      
U05LAE010    m²  ENCOFRADO OCU LTO ALZADOS MUROS                                  
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado, to-
U01AA006     0,075 h   Capata z                                                         17,10 1,28
U01FA103     0,375 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 6,00
U01FA105     0,375 h   Ayudante encofrador                                             13,00 4,88
M13EF020     1,000 m²  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,51 2,51
P01EB010     0,003 m³  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 0,54
P01DC010     0,200 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,14
M13EF040     0,500 m   Fleje para encofrado metálico                                   0,28 0,14
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 15,83
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,95
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
U05LAA020    kg  ACERO CORR. B 500 S ALZADO MUROS                                
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón armado, incluso  p/p de
U01AA006     0,002 h   Capata z                                                         17,10 0,03
U01FA201     0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,00 0,11
U01FA204     0,007 h   Ayudante ferralla                                               13,50 0,09
M02GE010     0,001 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,56 0,07
P03ACC090    1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                0,90 0,94
P03AA020     0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,93 0,01
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 1,25
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,08
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
03.06        m3  Hormigón HA-30/P /20/IV+QB, centr. obra fábrica                  
Hormigón para armar HA-30 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
P01HC029     1,000 m3  Hormigón HM-30 /P/20/Qb central                                  76,46 76,46
U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,16 3,23
U01AA010     0,500 h   Peón especializado                                              14,14 7,07
U02OA010     0,400 h   Pluma grúa de 30 mts.                                           4,80 1,92
M11HV120     0,200 h   Aguja eléct.c/convert id.gasol ina D=79mm.                        4,84 0,97
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 89,65
Costes ind irectos......................... . 6,00% 5,38
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 95,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
D02AA110     m³  HORMIGON HM-20/40 elab. obra                                    
U01AA011     1,780 h   Peón ordinario                                                  14,12 25,13
P04CA001     0,225 t   Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                64,51 14,51
U04AA101     0,700 t   Arena de río (0-5mm)                                            12,30 8,61
U02LA201     0,500 h   Hormigonera 250 l.                                              0,90 0,45
U04AF101     1,400 t   Gravilla 20/40 mm.                                              26,00 36,40
U04PY001     0,160 m3  Agua                                                            1,51 0,24
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 85,34
Costes ind irectos......................... . 6,00% 5,12
_______________
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TOTAL PARTIDA.................................................. 90,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVEN TA EUROS con CUAREN TA Y SEIS
CÉNTIMOS
U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.A.                              
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón  y desencofrado, to-
talmente
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01FA103      0,475 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 7,60
U01FA105      0,475 h   Ayudante encofrador                                             13,00 6,18
M13EM020     1,000 m²  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,35 2,35
P01EB010     0,015 m³  Tablón p ino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 2,71
P01DC010     0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,14
_____________________________
Suma la partida......................................................... 20,94
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,26
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
APARTADO 2.3.2 EQUIPOS                                                         
TD60FD       ud  Tapa de FD D=60cm y pates                                       
U01AA007     3,600 h   Oficial primera                                                 16,16 58,18
U01AA010     1,800 h   Peón especializado                                              14,14 25,45
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO 1 /3 M-160                                       78,19 0,16
P02EPW010    10,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 38,20
P02EPT020    1,000 u   Cerco/tapa FD/40Tn junta in sonoriz.D=60                         52,59 52,59
_____________________________
Suma la partida......................................................... 174,58
Costes indirectos......................... . 6,00% 10,47
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 185,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
CD01FS       ud  Chapa deflectora                                                
U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 16,16 8,08
U01AA010     0,500 h   Peón especializado                                              14,14 7,07
CD01FS1      1,000 ud  Chapa deflectora colocada mediante torn illos empotrados   35,60 35,60
_____________________________
Suma la partida......................................................... 50,75
Costes indirectos......................... . 6,00% 3,05
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 53,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
SV01FS       ud  Sistema de ventilación FD+anil los HM                            
U01AA007     0,150 h   Oficial primera                                                 16,16 2,42
U01AA010     0,150 h   Peón especializado                                              14,14 2,12
P26TUE020    0,500 m   Tubo de fundición dúctil i /junta D=100mm                        21,40 10,70
M07CG010     0,200 h   Camión con grúa 6 t .                                            45,00 9,00
P02EPH091    2,000 ud  Anil lo hormigón 1000x500                                        42,53 85,06
P02EPW010    2,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 7,64
A02A050      0,002 m3  MORTERO CEMENTO 1 /3 M-160                                       78,19 0,16
_____________________________
Suma la partida......................................................... 117,10
Costes indirectos......................... . 6,00% 7,03
_______________
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 124,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
APARTADO 2.3.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02C021      m3   EXCAVACIÓN TERRENO DURO                                         
Desmonte a cielo abierto en terreno de consis tencia dura, con de medios mecánicos incluso em-
pleo de martillo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultan-
M05RN060     0,130 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                46,29 6,02
U01AA011     0,020 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,28
MQ02         0,050 h   Camión basculante 12 T                                          39,00 1,95
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 8,25
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.4 REACTOR BIOLÓGICO                                               
APARTADO 2.4.1 ESTRUCTURA                                                      
03.03        m3   HORMIGÓN HA-30 MUROS LATERA LES                                  
Hormigón armado HA-30 en alzados de muros de estr ibos, incluso preparación de la superficie de
MQ13         0,150 h   Vibrador de aguja                                               3,14 0,47
U01AA007     0,850 h   Oficial primera                                                 16,16 13,74
U01AA010     1,500 h   Peón especializado                                              14,14 21,21
P04MA7231    1,000 m³  Hormigon HA-30/B/20/ IVa central                                91,71 91,71
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 127,13
Costes ind irectos......................... . 6,00% 7,63
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 134,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02        m3   HORMIGÓN HA-30 CIMEN TACIÓN                                      
Hormigón armado HA-30 en zapatas y cimientos de muros, incluso preparación de la superficie de
asiento, vibrado,
MQ13         0,100 h   Vibrador de aguja                                               3,14 0,31
U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,16 3,23
U01AA010     0,500 h   Peón especializado                                              14,14 7,07
P04MA7231    1,000 m³  Hormigon HA-30/B/20/ IVa central                                91,71 91,71
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 102,32
Costes ind irectos......................... . 6,00% 6,14
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 108,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUAREN TA Y SEIS
CÉNTIMOS
D04EF010    m3  HOR. LIMP. HL-150/P /20 VER T. MANUAL                             
M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  de cimentación, incluso vertido por
medios manuales, vibrado, regleado y curado, terminado. Según instrución EHE.
U01AA011     0,600 h   Peón ordinario                                                  14,12 8,47
A02FA400     1,000 m3  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    54,13 54,13
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 62,60
Costes ind irectos......................... . 6,00% 3,76
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_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 66,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESEN TA Y SEIS EUROS con TREIN TA Y SEIS
CÉNTIMOS
U05CF010     m2  ENCOFRADO PLANO EN CIMIENTOS MURO                               
Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.
U01AA006     0,050 h   Capataz                                                         17,10 0,86
U01FA103      0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 4,00
U01FA105      0,250 h   Ayudante encofrador                                             13,00 3,25
M13EF020     1,000 m²  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,51 2,51
P01EB010     0,005 m³  Tablón p ino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 0,90
P01DC010     0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,14
M13EF040     0,500 m   Fleje para encofrado metálico                                   0,28 0,14
_____________________________
Suma la partida......................................................... 12,14
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,73
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U05LAE010    m²  ENCOFRADO OCULTO ALZADOS MUROS                                  
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso  clavazón y desencofrado, to-
U01AA006     0,075 h   Capataz                                                         17,10 1,28
U01FA103      0,375 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 6,00
U01FA105      0,375 h   Ayudante encofrador                                             13,00 4,88
M13EF020     1,000 m²  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,51 2,51
P01EB010     0,003 m³  Tablón p ino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 0,54
P01DC010     0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,14
M13EF040     0,500 m   Fleje para encofrado metálico                                   0,28 0,14
_____________________________
Suma la partida......................................................... 15,83
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,95
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
U05LAA020    kg   ACERO CORR. B 500 S ALZADO MUROS                                
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados  de muros de hormigón armado, incluso p/p de
U01AA006     0,002 h   Capataz                                                         17,10 0,03
U01FA201      0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,00 0,11
U01FA204      0,007 h   Ayudante ferralla                                               13,50 0,09
M02GE010     0,001 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 73,56 0,07
P03ACC090    1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,90 0,94
P03AA020     0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,93 0,01
_____________________________
Suma la partida......................................................... 1,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,08
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREIN TA Y TRES CÉN TIMOS
APARTADO 2.4.2 EQUIPOS                                                         
U99A2        ud  EQUIPO DE BIODISCOS                                             
Sin descomposición 24.390,00
Costes indirectos......................... . 6,00% 1.463,40
_______________
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25.853,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
TRES EUROS con CUAREN TA CÉNTIMOS
APARTADO 2.4.3 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          
E02C021      m3   EXCAVACIÓN TERRENO DURO                                         
Desmonte a cielo abierto en terreno de consis tencia dura, con de medios mecánicos incluso em-
pleo de martillo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultan-
M05RN060     0,130 h.  Retro-pala con martillo rompedor                                46,29 6,02
U01AA011     0,020 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,28
MQ02         0,050 h   Camión basculante 12 T                                          39,00 1,95
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 8,25
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.5 DECANTADOR SECUNDARIO                                           
APARTADO 2.5.1 ESTRUCTURA                                                      
D04EF010     m3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                             
M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  de cimentación, incluso vertido por
U01AA011     0,600 h   Peón ordinario                                                  14,12 8,47
A02FA400     1,000 m3  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    54,13 54,13
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 62,60
Costes ind irectos......................... . 6,00% 3,76
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 66,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
U05LAA020    kg  ACERO CORR. B 500 S ALZADO MUROS                                
Acero corrugado B 500 S, colocado en alzados de muros de hormigón armado, incluso  p/p de
U01AA006     0,002 h   Capata z                                                         17,10 0,03
U01FA201     0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,00 0,11
U01FA204     0,007 h   Ayudante ferralla                                               13,50 0,09
M02GE010     0,001 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,56 0,07
P03ACC090    1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                0,90 0,94
P03AA020     0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,93 0,01
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 1,25
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,08
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.A.                              
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón y desencofrado, to-
talmente
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01FA103     0,475 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 7,60
U01FA105     0,475 h   Ayudante encofrador                                             13,00 6,18
M13EM020     1,000 m²  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,35 2,35
P01EB010     0,015 m³  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 2,71
P01DC010     0,200 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,14
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 20,94
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Costes indirectos......................... . 6,00% 1,26
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
DMTHA251     m³  HORMIGON PARA ARMAR HA-30                                       
Hormigón para armar HA-30 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
pluma grúa, vibrado y colocado, según NTE-EMS y EHE.
U01AA007     0,350 h   Oficial primera                                                 16,16 5,66
U01AA011     0,400 h   Peón ordinario                                                  14,12 5,65
M11HV120     0,200 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,84 0,97
U02OA010     0,400 h   Pluma grúa de 30 mts.                                           4,80 1,92
P04MA7231    1,000 m³  Hormigon HA-30 /B/20/ IVa central                                91,71 91,71
_____________________________
Suma la partida......................................................... 105,91
Costes indirectos......................... . 6,00% 6,35
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 112,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
APARTADO 2.5.2 EQUIPOS                                                         
D30FD007     ud  Equipos de decantador secundario                                
Sin descomposición 21.069,09
Costes indirectos......................... . 6,00% 1.264,15
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22.333,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREIN TA Y TRES
EUROS con VEINTICUATRO CÉN TIMOS
APARTADO 2.5.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
E02C021      m3  EXCAVACIÓN TERR ENO DURO                                         
Desmonte a cielo abierto en terreno de cons istencia dura, con de medios mecánicos incluso em-
pleo de marti llo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los  productos resultan-
M05RN060     0,130 h.  Retro-pala con marti llo rompedor                                46,29 6,02
U01AA011     0,020 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,28
MQ02         0,050 h   Camión basculante 12 T                                          39,00 1,95
_____________________________
Suma la partida......................................................... 8,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.6 CANAL PARSHALL                                                  
APARTADO 2.6.1 CAUDALÍMETRO PARSHALL 1''                                       
CPLL01       ud  Cana l Parshall prefabricado  con equipo  de medición de caudal    
Sin descomposición 911,37
Costes indirectos......................... . 6,00% 54,68
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 966,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESEN TA Y SEIS EUROS con
CINCO CÉN TIMOS
U01AA011     h   Peón ordinario                                                  
Sin descomposición 14,12
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,85
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
U01AA007     h   Oficial primera                                                 
Sin descomposición 16,16
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,97
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
M02GE010     h   Grúa telescópica autoprop.  20 t.                                
Sin descomposición 73,56
Costes ind irectos......................... . 6,00% 4,41
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 77,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETEN TA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIE TE
CÉNTIMOS
M05EN020     h   Excav.hidráulica ne umáticos 84 CV                               
Sin descomposición 40,26
Costes ind irectos......................... . 6,00% 2,42
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 42,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESEN TA Y
OCHO CÉNTIMOS
APARTADO 2.6.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS CANAL                                     
E02ZS050     m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                   
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de t ierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras proce-
M05EC110     0,125 h.  Miniexcavadora hidr.cade. 1,2 t.                                14,20 1,78
M08RI010     0,850 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,20 1,87
U01AA011     0,700 h   Peón ordinario                                                  14,12 9,88
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 13,53
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,81
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
APARTADO 2.6.3 ESTRUCTURA                                                      
DZCIE003     ml  MURETE 0,5M ALTURA Y 30 CM ESPESOR HA-25 /B/20/IIa FAB.CENTRAL.  
Murete de 0,5 m de altura y 30 cm de espesor en hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
U01AA007     0,550 h   Oficial primera                                                 16,16 8,89
U01AA011     0,550 h   Peón ordinario                                                  14,12 7,77
P39IA002     0,400 m2  Tabla machiembrada (5 usos)                                     0,65 0,26
P39IA005     0,005 m3  Madera escuadrada                                               89,59 0,45
P39IE001     1,000 ud  Accesorios  de encofrado                                         0,58 0,58
P39IH001     0,020 kg  Desencofrante                                                   2,19 0,04
U04M4731     0,150 m3  HORMIGON HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido 66,82 10,02
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 28,01
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,68
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 29,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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03.05        m3  HORMIGÓN HA-25 BASE DE AP OYO                                    
Hormigón para armar HA-25 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
U04MA730     1,000 m³  Hormigón HA-25 /P/40/  I central                                  75,68 75,68
MQ13         0,100 h   Vibrador de aguja                                               3,14 0,31
U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,16 3,23
U01AA010     0,500 h   Peón especializado                                              14,14 7,07
_____________________________
Suma la partida......................................................... 86,29
Costes indirectos......................... . 6,00% 5,18
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 91,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVEN TA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.7 ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS                                     
02.15        ud  ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS                                     
Arqueta de toma de muestras prefabricada en PRFV de 0,85 metros
 de diámetro y una altura de 1,25, incluso tabuladuras de entrada y
 salida y todos lo s accesorios interiores. Totalmente terminada y conectada al sistema de depura-
M02GE010     0,500 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 73,56 36,78
M05EN020     0,300 h   Excav.hidrául ica neumáticos 84 CV                               40,26 12,08
P02DCC0254   1,000 ud  Arqueta toma de muestras                                        484,94 484,94
U01AA011     1,000 h   Peón ordinario                                                  14,12 14,12
U01AA007     1,000 h   Oficial primera                                                 16,16 16,16
_____________________________
Suma la partida......................................................... 564,08
Costes indirectos......................... . 6,00% 33,84
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 597,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIE TE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.05        m3  HORMIGÓN HA-25 BASE DE AP OYO                                    
Hormigón para armar HA-25 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
U04MA730     1,000 m³  Hormigón HA-25 /P/40/  I central                                  75,68 75,68
MQ13         0,100 h   Vibrador de aguja                                               3,14 0,31
U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,16 3,23
U01AA010     0,500 h   Peón especializado                                              14,14 7,07
_____________________________
Suma la partida......................................................... 86,29
Costes indirectos......................... . 6,00% 5,18
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 91,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVEN TA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E02C021      m3  EXCAVACIÓN TERR ENO DURO                                         
Desmonte a cielo abierto en terreno de cons istencia dura, con de medios mecánicos incluso em-
pleo de marti llo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los  productos resultan-
M05RN060     0,130 h.  Retro-pala con marti llo rompedor                                46,29 6,02
U01AA011     0,020 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,28
MQ02         0,050 h   Camión basculante 12 T                                          39,00 1,95
_____________________________
Suma la partida......................................................... 8,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.8 POZO DE BARRENA                                                 
APARTADO 2.8.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
U07CSR040    m   SONDEO ROTOPERCUSIÓN D=8"5/8 0-100 m                            
Reperforación para captación de aguas subterráneas, mediante rotopercusión, ampliando su diá-
metro de 8" 5/8 a 12" 1/4, y
 profundidad comprendida entre 0 y 100 m., incluso transporte de maquinaria, montaje y desmonta-
U01AA007     0,226 h   Oficial primera                                                 16,16 3,65
U01AA010     0,678 h   Peón especializado                                              14,14 9,59
M06AR020     0,226 h   Equip. perforación rotopercusión 8'' 5/8                        208,32 47,08
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 60,32
Costes ind irectos......................... . 6,00% 3,62
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 63,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO 2.8.2 ESTRUCTURA                                                      
E03CPE210    m.   TUBERIA PVC J.E. D=160 mm.                                      
Tubería de PVC para saneamiento de 160 mm. d iámetro interior y 3'9 mm. de espesor de pared,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., relleno lateral y superior hasta 15
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin in-
cluir la excavación n i el tapado posterior de la zanja, incluso  p.p. de piezas especiales, colocada y
probada, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas
P02TP320     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=160                                7,72 7,72
%5           5,000 %   Material Auxiliar                                               7,70 0,39
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01AA010     0,100 h   Peón especializado                                              14,14 1,41
P01AA020     0,316 t   Arena de río 0/6 mm.                                            13,22 4,18
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 15,32
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,92
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 16,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
E03CPE209    m.   TUBERIA PVC J.E. D=140mm                                        
Tubería de PVC para saneamiento de 140 mm. d iámetro interior con junta elástica, asentada sobre
cama de arena de 10 cm., relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones, sin incluir la excavación ni  el tapado posterior
de la zanja, incluso p.p. de piezas especiales, colocada y probada, y con p.p. de medios auxilia-
P02TP319     1,000 m.  Tubo saneam.PVC junta goma D=140                                6,75 6,75
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01AA010     0,100 h   Peón especializado                                              14,14 1,41
P01AA020     0,316 t   Arena de río 0/6 mm.                                            13,22 4,18
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 13,96
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,84
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA CÉN TIMOS
A01AL020     m3   LEC HADA CEM.1/2 C EM II/B-M 32,5R                                
P01CC020     0,425 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 46,14
P01DW010     0,850 m3  Agua                                                            0,91 0,77
U01AA011     2,000 h   Peón ordinario                                                  14,12 28,24
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_____________________________
Suma la partida......................................................... 75,15
Costes indirectos......................... . 6,00% 4,51
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 79,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
01.01        ud  Tapa circular PVC                                               
P02AC160     1,000 ud  Tapa arq. PVC circular D=500 mm.                                40,37 40,37
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01AA010     0,100 h   Peón especializado                                              14,14 1,41
_____________________________
Suma la partida......................................................... 43,40
Costes indirectos......................... . 6,00% 2,60
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 46,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS
03.06        m3  Hor migón HA-30/P/20 /IV+QB, centr. obra fábrica                  
Hormigón para armar HA-30 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
P01HC029     1,000 m3  Hormigón HM-30/P/20/Qb central                                  76,46 76,46
U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,16 3,23
U01AA010     0,500 h   Peón especializado                                              14,14 7,07
U02OA010     0,400 h   Pluma grúa de 30 mts.                                           4,80 1,92
M11HV120     0,200 h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                        4,84 0,97
_____________________________
Suma la partida......................................................... 89,65
Costes indirectos......................... . 6,00% 5,38
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 95,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVEN TA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
APARTADO 2.8.3 EQUIPOS                                                         
U13BS050     ud  Bomba de agotamiento sumergible Grundfos SP 46-4                
U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 30,40
U01FY110     2,000 h   Ayudante fontanero                                              12,00 24,00
U01FY630     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 29,60
P13BS031     1,000 ud  Bomba de agotamiento  sumergible Grundfos SP 46-4          4.491,00 4.491,00
_____________________________
Suma la partida......................................................... 4.575,00
Costes indirectos......................... . 6,00% 274,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4.849,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.9 ARQUETA DE VERTIDO                                              
U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.A.                              
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón  y desencofrado, to-
talmente
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01FA103      0,475 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 7,60
U01FA105      0,475 h   Ayudante encofrador                                             13,00 6,18
M13EM020     1,000 m²  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,35 2,35
P01EB010     0,015 m³  Tablón p ino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 2,71
P01DC010     0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,14
_____________________________
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Suma la part ida......................................................... 20,94
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,26
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
U05LAA030    m³  ACERO ARMAR B 500 S                                             
Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.
U01AA007     0,002 h   Oficial primera                                                 16,16 0,03
U01FA201     0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,00 0,11
U01FA204     0,007 h   Ayudante ferralla                                               13,50 0,09
M02GE010     0,001 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,56 0,07
P03ACC090    1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                0,90 0,94
P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,85 0,01
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 1,25
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,08
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
DMTHA251     m³  HORMIGON PARA ARMAR HA-30                                       
Hormigón para armar HA-30 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
pluma grúa, vibrado y colocado, según NTE-EMS y EHE.
U01AA007     0,350 h   Oficial primera                                                 16,16 5,66
U01AA011     0,400 h   Peón ordinario                                                  14,12 5,65
M11HV120     0,200 h   Aguja eléct.c/convert id.gasol ina D=79mm.                        4,84 0,97
U02OA010     0,400 h   Pluma grúa de 30 mts.                                           4,80 1,92
P04MA7231    1,000 m³  Hormigon HA-30/B/20/ IVa central                                91,71 91,71
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 105,91
Costes ind irectos......................... . 6,00% 6,35
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 112,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
D04EF010     m3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                             
M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  de cimentación, incluso vertido por
U01AA011     0,600 h   Peón ordinario                                                  14,12 8,47
A02FA400     1,000 m3  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    54,13 54,13
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 62,60
Costes ind irectos......................... . 6,00% 3,76
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 66,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
U01RF010     m³  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL EXCAVACIÓN                        
Relleno local izado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación
U01AA007     0,025 h   Oficial primera                                                 16,16 0,40
U01AA011     0,250 h   Peón ordinario                                                  14,12 3,53
M08CA110     0,025 h   Cis terna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,66
M05RN010     0,025 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 0,82
M08RL010     0,250 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          5,00 1,25
Diego López Longueira 22 de 46
Proyecto fin de carrera: Red de san eamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documen to 1: Memoria
Anejo Nº 26: Justifi cación de precios
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Suma la partida......................................................... 6,66
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,40
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
DPATE1530    m   ESCALERA PATE AC. GV ZADO. 30X15  25MM COLOCADO                   
Tapa metálica para pozo o arqueta perfectamente ejecutada y colocada, medición por metros cua-
drados de tapa colocada. Incluye rej illa para ventilación de equipos y todos los elementos  necesa-
rios
para su colocación, incluso soportes.
Pate acero galvanizado de dimensiones 30x15 cm y d iámetro 25 mm, incluso anclajes y colocación
U01AA007     0,020 h   Oficial primera                                                 16,16 0,32
P02EPW020    3,000 u   Pates acero galvanizado 30x25                                   4,37 13,11
_____________________________
Suma la partida......................................................... 13,43
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,81
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
ATAPA001     m2   TA PA MET. PARA ARQ UETA O POZO COLOC.                            
Tapa metálica para pozo o arqueta perfectamente ejecutada y colocada, medición por metros cua-
drados
de tapa colocada. Incluye rejil la para ventilación de equipos y todos lo s elementos necesarios
para su colocación, incluso soportes.
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
PTAPA001     1,000 m2  Tapa metalica para arqueta o pozo                               17,28 17,28
_____________________________
Suma la partida......................................................... 20,31
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,22
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E02C021      m3  EXCAVACIÓN TERR ENO DURO                                         
Desmonte a cielo abierto en terreno de cons istencia dura, con de medios mecánicos incluso em-
pleo de marti llo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los  productos resultan-
M05RN060     0,130 h.  Retro-pala con marti llo rompedor                                46,29 6,02
U01AA011     0,020 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,28
MQ02         0,050 h   Camión basculante 12 T                                          39,00 1,95
_____________________________
Suma la partida......................................................... 8,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.10 DEPÓSITO                                                        
APARTADO 2.10.1 ESTRUCTURA                                                      
U05LAE010    m²  ENCOFRADO OCULTO ALZADOS MUROS                                  
Encofrado oculto en alzados de muros de hormigón armado, incluso  clavazón y desencofrado, to-
U01AA006     0,075 h   Capataz                                                         17,10 1,28
U01FA103      0,375 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 6,00
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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U01FA105     0,375 h   Ayudante encofrador                                             13,00 4,88
M13EF020     1,000 m²  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,51 2,51
P01EB010     0,003 m³  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 0,54
P01DC010     0,200 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,14
M13EF040     0,500 m   Fleje para encofrado metálico                                   0,28 0,14
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 15,83
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,95
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 16,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
03.04        m3   HORMIGÓN HA-30 DEPÓSITO MONOLÍTIC O                              
Hormigón para armar HA-30 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
P01HC112     1,000 m3  Hormigón HA-30/P/20/IV central                                  71,66 71,66
U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,16 3,23
U01AA010     0,500 h   Peón especializado                                              14,14 7,07
U02OA010     0,400 h   Pluma grúa de 30 mts.                                           4,80 1,92
M11HV120     0,200 h   Aguja eléct.c/convert id.gasol ina D=79mm.                        4,84 0,97
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 84,85
Costes ind irectos......................... . 6,00% 5,09
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 89,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
03.05        m3  HORMIGÓN HA-25 BASE DE APOYO                                    
Hormigón para armar HA-25 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
pluma grúa, vibrado y colocado
U04MA730     1,000 m³  Hormigón HA-25/P/40/ I central                                  75,68 75,68
MQ13         0,100 h   Vibrador de aguja                                               3,14 0,31
U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,16 3,23
U01AA010     0,500 h   Peón especializado                                              14,14 7,07
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 86,29
Costes ind irectos......................... . 6,00% 5,18
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 91,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUAREN TA Y SIETE
CÉNTIMOS
U05LAA021    kg  ACERO CORR. B 400 S                                             
P03AC150     1,040 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 12 mm                                1,82 1,89
U01AA006     0,002 h   Capata z                                                         17,10 0,03
U01FA201     0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,00 0,11
U01FA204     0,007 h   Ayudante ferralla                                               13,50 0,09
M02GE010     0,001 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,56 0,07
P03AA020     0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,93 0,01
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2,20
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,13
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
APARTADO 2.10.2 EQUIPOS                                                         
5.13 ud  EQ .DOSIF.CTE.HIPOCLOR
Diego López Longueira 23 de 46
Proyecto fin de carrera: Red de san eamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documen to 1: Memoria
Anejo Nº 26: Justifi cación de precios
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Equipo de dosificación de hipoclori to para desinfección de aguas des tinadas al consumo humano,
compuesto por
bomba dosificadora de membrana de caudal constante, regulable manualmente del 10% al 100%,
para un caudal
máx imo de dosificación de 20 l/h. y 5 kg/cm2. de presión de funcionamiento, provista de indicado-
res de tensión e
inyección, carcasa de ABS y carátula de acero, incluso depósito de PE semitransparente de 350 l.
U01FY630     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 14,80
U01FY105     3,000 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 45,60
P17E040      1,000 ud  Bomb.dosif.memb. Q cte. 20 l/h                                  701,39 701,39
P17E520      1,000 ud  Depósito PE para aditivos 350 l                                 91,19 91,19
_____________________________
Suma la partida......................................................... 852,98
Costes indirectos......................... . 6,00% 51,18
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 904,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
APARTADO 2.10.3 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
E02C021      m3  EXCAVACIÓN TERR ENO DURO                                         
Desmonte a cielo abierto en terreno de cons istencia dura, con de medios mecánicos incluso em-
pleo de marti llo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los  productos resultan-
M05RN060     0,130 h.  Retro-pala con marti llo rompedor                                46,29 6,02
U01AA011     0,020 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,28
MQ02         0,050 h   Camión basculante 12 T                                          39,00 1,95
_____________________________
Suma la partida......................................................... 8,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.11 POZO DE FANGOS SECUNDARIOS                                      
U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.A.                              
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón  y desencofrado, to-
talmente
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01FA103      0,475 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 7,60
U01FA105      0,475 h   Ayudante encofrador                                             13,00 6,18
M13EM020     1,000 m²  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,35 2,35
P01EB010     0,015 m³  Tablón p ino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 2,71
P01DC010     0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,14
_____________________________
Suma la partida......................................................... 20,94
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,26
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
U05LAA030    m³  ACERO ARMAR B 500 S                                             
Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.
U01AA007     0,002 h   Oficial primera                                                 16,16 0,03
U01FA201      0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,00 0,11
U01FA204      0,007 h   Ayudante ferralla                                               13,50 0,09
M02GE010     0,001 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 73,56 0,07
P03ACC090    1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                                0,90 0,94
P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,85 0,01
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 1,25
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,08
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
DMTHA251     m³  HORMIGON PARA ARMAR HA-30                                       
Hormigón para armar HA-30 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
U01AA007     0,350 h   Oficial primera                                                 16,16 5,66
U01AA011     0,400 h   Peón ordinario                                                  14,12 5,65
M11HV120     0,200 h   Aguja eléct.c/convert id.gasol ina D=79mm.                        4,84 0,97
U02OA010     0,400 h   Pluma grúa de 30 mts.                                           4,80 1,92
P04MA7231    1,000 m³  Hormigon HA-30/B/20/ IVa central                                91,71 91,71
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 105,91
Costes ind irectos......................... . 6,00% 6,35
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 112,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
D04EF010     m3  HOR. LIMP. HL-150/P /20 VER T. MANUAL                             
M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  de cimentación, incluso vertido por
medios manuales, vibrado, regleado y curado, terminado. Según instrución EHE.
U01AA011     0,600 h   Peón ordinario                                                  14,12 8,47
A02FA400     1,000 m3  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    54,13 54,13
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 62,60
Costes ind irectos......................... . 6,00% 3,76
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 66,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
U01RF010     m³  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL EXCAVACIÓN                        
Relleno local izado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación
U01AA007     0,025 h   Oficial primera                                                 16,16 0,40
U01AA011     0,250 h   Peón ordinario                                                  14,12 3,53
M08CA110     0,025 h   Cis terna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,66
M05RN010     0,025 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 0,82
M08RL010     0,250 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          5,00 1,25
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 6,66
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,40
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
U38FD001     m²  ENREJADO TRAMEX 30x30x20 GALVANIZADO                            
Sin descomposición 66,70
Costes ind irectos......................... . 6,00% 4,00
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 70,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETEN TA EUROS con SETENTA CÉN TIMOS
DPATE1530    m   ESCA LERA PATE AC. GVZADO. 30X15 25MM COLOCADO                   
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Tapa metálica para pozo o arqueta perfectamente ejecutada y colocada, medición por metros cua-
drados de tapa colocada. Incluye rej illa para ventilación de equipos y todos los elementos  necesa-
rios
para su colocación, incluso soportes.
Pate acero galvanizado de dimensiones 30x15 cm y d iámetro 25 mm, incluso anclajes y colocación
U01AA007     0,020 h   Oficial primera                                                 16,16 0,32
P02EPW020    3,000 u   Pates acero galvanizado 30x25                                   4,37 13,11
_____________________________
Suma la partida......................................................... 13,43
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,81
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
29EQ 07       ud  STRO. E IN ST.  SONDAS ELECTRONICAS DE NIVEL                      
Suminis tro e instalación de sondas electrónicas de nivel, en pozo o depós ito, según detalles en
PZNIV001     1,000 ud  Juego completo sondas electronicas de nivel                     837,82 837,82
U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 15,20
_____________________________
Suma la partida......................................................... 853,02
Costes indirectos......................... . 6,00% 51,18
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 904,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
29EQ 09       ud  BOMBA SUM ERGIBLE SEG.40.09.2.1.502                              
U01AA010     0,333 h   Peón especializado                                              14,14 4,71
P26EBF061    2,000 ud  Bomba sumergible Grundfos SEG.40.09.2.1.502 1.1kW       2.046,00 4.092,00
U01FY105     0,333 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 5,06
_____________________________
Suma la partida......................................................... 4.101,77
Costes indirectos......................... . 6,00% 246,11
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4.347,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CUAREN TA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E02C021      m3  EXCAVACIÓN TERR ENO DURO                                         
Desmonte a cielo abierto en terreno de cons istencia dura, con de medios mecánicos incluso em-
pleo de marti llo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los  productos resultan-
M05RN060     0,130 h.  Retro-pala con marti llo rompedor                                46,29 6,02
U01AA011     0,020 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,28
MQ02         0,050 h   Camión basculante 12 T                                          39,00 1,95
_____________________________
Suma la partida......................................................... 8,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.12 POZO EDIFICIO DE CONTROL                                        
U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.A.                              
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón  y desencofrado, to-
talmente
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01FA103      0,475 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 7,60
U01FA105      0,475 h   Ayudante encofrador                                             13,00 6,18
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
M13EM020     1,000 m²  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,35 2,35
P01EB010     0,015 m³  Tablón pino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 2,71
P01DC010     0,200 l   Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,14
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 20,94
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,26
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
U05LAA030    m³  ACERO ARMAR B 500 S                                             
Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.
U01AA007     0,002 h   Oficial primera                                                 16,16 0,03
U01FA201     0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,00 0,11
U01FA204     0,007 h   Ayudante ferralla                                               13,50 0,09
M02GE010     0,001 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,56 0,07
P03ACC090    1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                0,90 0,94
P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,85 0,01
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 1,25
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,08
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
DMTHA251     m³  HORMIGON PARA ARMAR HA-30                                       
Hormigón para armar HA-30 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
pluma grúa, vibrado y colocado, según NTE-EMS y EHE.
U01AA007     0,350 h   Oficial primera                                                 16,16 5,66
U01AA011     0,400 h   Peón ordinario                                                  14,12 5,65
M11HV120     0,200 h   Aguja eléct.c/convert id.gasol ina D=79mm.                        4,84 0,97
U02OA010     0,400 h   Pluma grúa de 30 mts.                                           4,80 1,92
P04MA7231    1,000 m³  Hormigon HA-30/B/20/ IVa central                                91,71 91,71
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 105,91
Costes ind irectos......................... . 6,00% 6,35
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 112,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
D04EF010     m3   HOR. LIMP. HL-150/P/20 VERT. MANUAL                             
M3. Hormigón en masa HL-150/P/20 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de 20
mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos  de cimentación, incluso vertido por
U01AA011     0,600 h   Peón ordinario                                                  14,12 8,47
A02FA400     1,000 m3  HORMIGÓN HL-150/P/20 CENTRAL                                    54,13 54,13
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 62,60
Costes ind irectos......................... . 6,00% 3,76
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 66,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
U01RF010     m³  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL EXCAVACIÓN                        
Relleno local izado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación
U01AA007     0,025 h   Oficial primera                                                 16,16 0,40
U01AA011     0,250 h   Peón ordinario                                                  14,12 3,53
Diego López Longueira 25 de 46
Proyecto fin de carrera: Red de san eamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documen to 1: Memoria
Anejo Nº 26: Justifi cación de precios
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
M08CA110     0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,66
M05RN010     0,025 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 0,82
M08RL010     0,250 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,00 1,25
_____________________________
Suma la partida......................................................... 6,66
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,40
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
U38FD001     m²  ENREJADO TRAMEX 30x30x20 GALVANIZADO                            
Sin descomposición 66,70
Costes indirectos......................... . 6,00% 4,00
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 70,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
DPATE1530    m   ESCALERA PATE AC. GV ZADO. 30X15  25MM COLOCADO                   
Tapa metálica para pozo o arqueta perfectamente ejecutada y colocada, medición por metros cua-
drados de tapa colocada. Incluye rej illa para ventilación de equipos y todos los elementos  necesa-
rios
para su colocación, incluso soportes.
Pate acero galvanizado de dimensiones 30x15 cm y d iámetro 25 mm, incluso anclajes y colocación
U01AA007     0,020 h   Oficial primera                                                 16,16 0,32
P02EPW020    3,000 u   Pates acero galvanizado 30x25                                   4,37 13,11
_____________________________
Suma la partida......................................................... 13,43
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,81
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
29EQ 07       ud  STRO. E INST. SONDA S ELEC TRONICA S DE NIVEL                      
Suminis tro e instalación de sondas electrónicas de nivel, en pozo o depós ito, según detalles en
Pliego, totalmente ajustadas e instaladas.
PZNIV001     1,000 ud  Juego completo sondas electronicas de nivel                     837,82 837,82
U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 15,20
_____________________________
Suma la partida......................................................... 853,02
Costes indirectos......................... . 6,00% 51,18
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 904,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
E02C021      m3  EXCAVACIÓN TERR ENO DURO                                         
Desmonte a cielo abierto en terreno de cons istencia dura, con de medios mecánicos incluso em-
pleo de marti llo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los  productos resultan-
M05RN060     0,130 h.  Retro-pala con marti llo rompedor                                46,29 6,02
U01AA011     0,020 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,28
MQ02         0,050 h   Camión basculante 12 T                                          39,00 1,95
_____________________________
Suma la partida......................................................... 8,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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29EQ 10       ud  BOMBA SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES WILO REXA FIT V05DA-122 /EAD1  
U01AA010     0,333 h   Peón especializado                                              14,14 4,71
U01FY105     0,333 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 5,06
P26EBF062    2,000 ud  Bomba sumergible aguas residuales Wilo Rexa FIT 1.305,00 2.610,00
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2.619,77
Costes ind irectos......................... . 6,00% 157,19
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2.776,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉN TIMOS
SUBCAPÍTULO 2.13 EDIFICIO DE CONTROL                                             
U01RF010     m³  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL EXCAVACIÓN                        
Relleno local izado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de la excavación,
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de com-
pactación
U01AA007     0,025 h   Oficial primera                                                 16,16 0,40
U01AA011     0,250 h   Peón ordinario                                                  14,12 3,53
M08CA110     0,025 h   Cis terna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,66
M05RN010     0,025 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,64 0,82
M08RL010     0,250 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          5,00 1,25
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 6,66
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,40
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
U05LAA030    m³  ACERO ARMAR B 500 S                                             
Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado.
U01AA007     0,002 h   Oficial primera                                                 16,16 0,03
U01FA201     0,007 h   Oficial 1ª ferralla                                             16,00 0,11
U01FA204     0,007 h   Ayudante ferralla                                               13,50 0,09
M02GE010     0,001 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                73,56 0,07
P03ACC090    1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                0,90 0,94
P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,85 0,01
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 1,25
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,08
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
DMTHA251     m³  HORMIGON PARA ARMAR HA-30                                       
Hormigón para armar HA-30 N/mm2. Tmax. 20 mm. elaborado en central, incluso vertido con
pluma grúa, vibrado y colocado, según NTE-EMS y EHE.
U01AA007     0,350 h   Oficial primera                                                 16,16 5,66
U01AA011     0,400 h   Peón ordinario                                                  14,12 5,65
M11HV120     0,200 h   Aguja eléct.c/convert id.gasol ina D=79mm.                        4,84 0,97
U02OA010     0,400 h   Pluma grúa de 30 mts.                                           4,80 1,92
P04MA7231    1,000 m³  Hormigon HA-30/B/20/ IVa central                                91,71 91,71
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 105,91
Costes ind irectos......................... . 6,00% 6,35
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 112,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
D02AA110     m³  HORMIGON HM-20/40 elab. obra                                    
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U01AA011     1,780 h   Peón ordinario                                                  14,12 25,13
P04CA001     0,225 t    Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                64,51 14,51
U04AA101     0,700 t    Arena de río (0-5mm)                                            12,30 8,61
U02LA201     0,500 h   Hormigonera 250 l.                                              0,90 0,45
U04AF101     1,400 t    Gravilla 20/40 mm.                                              26,00 36,40
U04PY001     0,160 m3  Agua                                                            1,51 0,24
_____________________________
Suma la partida......................................................... 85,34
Costes indirectos......................... . 6,00% 5,12
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 90,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVEN TA EUROS con CUAREN TA Y SEIS
CÉNTIMOS
U05LAE020    m²  ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.A.                              
Encofrado visto en alzados de muros de hormigón armado, incluso clavazón  y desencofrado, to-
talmente
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01FA103      0,475 h   Oficial 1ª encofrador                                           16,00 7,60
U01FA105      0,475 h   Ayudante encofrador                                             13,00 6,18
M13EM020     1,000 m²  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,35 2,35
P01EB010     0,015 m³  Tablón p ino 2,50/5,50x205x76                                    180,89 2,71
P01DC010     0,200 l    Desencofrante p/encofrado metálico                              1,71 0,34
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x100                                                   7,00 0,14
_____________________________
Suma la partida......................................................... 20,94
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,26
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E07TL010     m²  TABIQ UE HUECO SENCILLO 4cm.IN T.MORT.M-5                         
Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones y cámaras, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río t ipo M-5, preparado en central y
suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
U01AA007     0,370 h   Oficial primera                                                 16,16 5,98
U01AA011     0,370 h   Peón ordinario                                                  14,12 5,22
P01LH010     0,035 mud Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                           83,50 2,92
P01MC030     0,008 m³  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 0,53
_____________________________
Suma la partida......................................................... 14,65
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,88
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E27FP010     m²  PINT. PLÁST. B/COLOR INT-EXT BUENA ADHER.                       
Pintura p lást ica blanca o pigmentada, lisa mate tipo Vinilmat, buena adherencia en in terior o exterior
climas benévolo s, sobre placas de cartón-yeso, yeso y superficies de baja adherencia como
U01FZ101     0,150 h   Oficial 1ª pintor                                               15,00 2,25
U01FZ105     0,150 h   Ayudante pintor                                                 11,50 1,73
P25OZ040     0,080 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       7,67 0,61
P25ES080     0,300 l    P. pl. int /ext  alta adherencia Vinilmat                         6,06 1,82
P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,00 0,20
_____________________________
Suma la partida......................................................... 6,61
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,40
_______________
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
E08PFA010    m²  ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                
Enfoscado a buena v ista sin maestrear, apl icado con l lana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río M-5 en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de
U01AA007     0,240 h   Oficial primera                                                 16,16 3,88
U01AA009     0,240 h   Ayudante                                                        14,30 3,43
A02A070      0,020 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 1,46
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 8,77
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,53
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREIN TA CÉN TIMOS
E11EXG051    m²  SOLADO GRES PORC.31x31cm..C/ROD.C/SOL                           
Solado de baldosa de gres porcelánico de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo
C2 s /EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CE M
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, p.p. de rodapié del mismo material de
7x31 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza,
U01AA007     0,450 h   Oficial primera                                                 16,16 7,27
U01AA009     0,450 h   Ayudante                                                        14,30 6,44
U01AA011     0,250 h   Peón ordinario                                                  14,12 3,53
P11CCC035    1,000 m²  RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                     8,86 8,86
P08EXG051    1,100 m2  Bald.gres porcel. 31x31 cm.                                     21,60 23,76
P08EPP100    1,150 m   Rodapié gres porcelánico 7x31 cm.                               4,10 4,72
P01FJ060     0,500 kg  Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                            0,87 0,44
P01FA050     3,500 kg  Adhesivo int/ext C2ET Clein tex Flex ible b l                      1,01 3,54
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 58,56
Costes ind irectos......................... . 6,00% 3,51
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 62,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
E08TAE010    m²  FALSO TECHO ESCAYOLA LISA                                       
Falso techo de placas de escayola l isa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola,
i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RT C-16, medido deducien-
do
U01AA007     0,230 h   Oficial primera                                                 16,16 3,72
U01AA008     0,230 h   Oficial segunda                                                 15,34 3,53
U01AA011     0,230 h   Peón ordinario                                                  14,12 3,25
P04TE010     1,100 m2  Placa escayola lisa 120x60 cm                                   5,47 6,02
P04TS010     0,220 kg  Esparto en rollos                                               1,51 0,33
A01A020      0,005 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               111,00 0,56
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 17,41
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,04
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
E12AC012    m²  ALIC.A ZULEJO BLANCO 20X20cm.REC.MORT.                           
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido
U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 16,16 4,04
U01AA008     0,250 h   Oficial segunda                                                 15,34 3,84
U01AA011     0,250 h   Peón ordinario                                                  14,12 3,53
P09ABC090    1,100 m2  Azulejo blanco 20x20 cm.                                        11,20 12,32
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A02A022      0,025 m³  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                       71,54 1,79
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   115,23 0,12
_____________________________
Suma la partida......................................................... 25,64
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,54
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 27,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E11CTB020    m2  SOL.T. U/NORMAL MICROG. 40x40 C/CLARO                           
Solado de terrazo in terior micrograno, uso normal s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color
claro, con pulido in icial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o
en posesión de ensayos de t ipo, en ambos casos  con ensayos de tipo para la resistencia al desli-
zamiento/
resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla
de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpie-
za,
U01AA007     0,300 h   Oficial primera                                                 16,16 4,85
U01AA011     0,300 h   Peón ordinario                                                  14,12 4,24
P08TB020     1,050 m²  Baldosa terrazo 40x40 cm. micrograno                            10,25 10,76
A02A160      0,030 m³  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                           59,73 1,79
P01FJ150     1,000 m²  Pasta para juntas de terrazo                                    0,38 0,38
P08TW010     1,000 m²  Pulido y abri. in situ terra zo                                  6,18 6,18
P01AA020     0,020 t    Arena de río 0/6  mm.                                            13,22 0,26
_____________________________
Suma la partida......................................................... 28,46
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,71
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 30,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
E08PEM010    m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y EN LUCIDO                                
Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos vert icales
in teriores de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plást ico y metal y coloca-
ción
U01AA007     0,270 h   Oficial primera                                                 16,16 4,36
U01AA011     0,270 h   Peón ordinario                                                  14,12 3,81
A01A030      0,012 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,87 1,05
A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            91,27 0,27
P04RW060     0,215 m   Guardavivos plástico y metal                                    0,52 0,11
_____________________________
Suma la partida......................................................... 9,60
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,58
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E14ACQ 090    u   BALCON.A L.LC.PRACT. 2H. MONOBLOC                                
Carpintería de aluminio lacado en color, con rotura de puente térmico, en puertas balconeras
practicables de 2 hojas para acristalar, mayores de 2 m2. y menores de 4 m2. de superficie total,
compuesta por cerco con carriles para persiana y capialzado monobloc, persiana de PVC, hojas
con zócalo inferior ciego de 30 cm. y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco
U01FX001     0,300 h   Oficial cerrajería                                              15,50 4,65
U01FX003     0,150 h   Ayudante cerrajería                                             13,00 1,95
P12PW010     4,000 m   Premarco aluminio                                               6,08 24,32
P12ACQ120    1,000 m2  P.balcon. pract. r.p.t. monobloc 2h.                            288,38 288,38
_____________________________
Suma la partida......................................................... 319,30
Costes indirectos......................... . 6,00% 19,16
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 338,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E14G040      u   P.BA SCULANTE 2,5x2,1m                                           
Puerta basculante de 2,50x2,10 m. de 2 hojas articuladas 1/3 de aluminio lacado blanco, accionada
manualmente por contrapesos, construida con cerco y bas tidor de tubo de 2 mm. de espesor
con doble refuerzo interior, bisagras, gu ías laterales, rodamientos , poleas, cable de acero antico-
rros ión
para colgar contrapesos , pernios de seguridad, cajones de chapa de aluminio lacado
blanco de 2 mm., cerradura y demás accesorios, patil las de fijación a obra, elaborada en taller,
ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
U01FX001     2,000 h   Oficial cerrajería                                              15,50 31,00
U01FX003     2,000 h   Ayudante cerrajería                                             13,00 26,00
P13CA040     1,000 ud  P.bascul. Al. lac. bco. 2,5x2,1                                 620,00 620,00
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 677,00
Costes ind irectos......................... . 6,00% 40,62
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 717,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
E13EP L040    u   P.P. LISA HUECA,MELAMINA-CERR. CERC/DTO.                        
Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color,
con cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados  de DM rechapados de pino
70x10 mm. para pin tar o lacar, en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, con
U01FV010     1,000 h   Oficial 1ª carpin tero                                           16,00 16,00
U01FV015     1,000 h   Ayudante carpintero                                             14,00 14,00
P11PD010     5,500 m   Cerco directo p.melix M. 70x50mm                                6,90 37,95
P11TR010     11,000 m   Tapajunt. DM MR pino melix 70x10                                1,41 15,51
P11CH040     1,000 ud  P.paso CLH melamina s/emboquill.                                 55,00 55,00
P11RB040     3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codil lo                                  0,57 1,71
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pavón                                    0,04 0,72
P11RP050     1,000 ud  Pomo latón normal con cerradura                                 8,50 8,50
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 149,39
Costes ind irectos......................... . 6,00% 8,96
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 158,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
E14ALV030    u   VENT.A L.LB.PRACT.2 HOJ.120x100cm                                
Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 120x100 cm. de medi-
das
totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
U01FX001     15,500 h   Oficial cerrajería                                              15,50 240,25
U01FX003     13,000 h   Ayudante cerrajería                                             13,00 169,00
P12PW010     6,080 m   Premarco aluminio                                               6,08 36,97
P12ALV070    1,000 u   Ventana pract.2 hojas 120x100                                   189,85 189,85
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 636,07
Costes ind irectos......................... . 6,00% 38,16
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 674,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS
E14ALV060    u   VENT PROY-DESL 60x70 ALUMl LAC BLANCO                           
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Ventana proyectante deslizante de una hoja de 60x70 cm, realizada en perfil de aluminio lacado
en color blanco por aplicación de polvo de poliéster, para atornillar en premarco, con apertura y
cierre manual, herrajes de deslizamiento y g iro de aluminio, tacos des lizantes de poliamida, torni lle-
ría
de acero inoxidable, sellante de sil icona neutra en esquinas del cerco y junta de estanqueidad
U01AA007     0,360 h   Oficial primera                                                 16,16 5,82
U01AA011     0,360 h   Peón ordinario                                                  14,12 5,08
PFVW15db     1,000 u   Premarco pino rojo 60x60 vent                                   4,61 4,61
PFVL.1bbaa   1,000 u   Vent proy -desl 60x60 Al lac bl                                  87,55 87,55
_____________________________
Suma la partida......................................................... 103,06
Costes indirectos......................... . 6,00% 6,18
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 109,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
E14PV070     m²  PERS LAMAS PVC 40mm INSON BLANCO                                
Persiana insonorizada arrol lable de lamas de PVC de 40 mm de ancho útil  y 15 mm de espesor,
en color blanco, i/colocación, con una facturación mínima de 1.50 m2 por unidad.
U01AA007     0,400 h   Oficial primera                                                 16,16 6,46
U01AA011     0,400 h   Peón ordinario                                                  14,12 5,65
P12PX110     1,100 m2  Pers lamas PVC 40mm inso blanco                                 23,08 25,39
_____________________________
Suma la partida......................................................... 37,50
Costes indirectos......................... . 6,00% 2,25
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 39,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SE TENTA Y
CINCO CÉN TIMOS
E09ICC020    m²  CUB.TEJA CURVAS/TABLEROM-H                                      
Cubierta formada con tabicones aligerados de ladril lo H/D, recibidos con mortero de cemento
CE M II/B-P 32,5 N y arena de río de t ipo M-5, separados 1 m. con maestra superior del mismo
mortero, arriostrados transversalmente cada 2 m. aproximadamente según desnivel, para una altu-
ra
media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compres ión
de 3 cm. de idéntico mortero y teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo  M-2,5, i /p.p. de l imas, caballe tes, emboquillado,
U01AA007     1,150 h   Oficial primera                                                 16,16 18,58
U01AA009     1,150 h   Ayudante                                                        14,30 16,45
P05TC010     35,000 ud  Teja curva roja 40x19                                           0,40 14,00
P01LH020     0,034 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              88,90 3,02
P01LG180     4,000 ud  Rasi llón cerámico m-h 100x30x4                                  0,92 3,68
A02A070      0,050 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 3,64
A02A090      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           61,84 1,86
_____________________________
Suma la partida......................................................... 61,23
Costes indirectos......................... . 6,00% 3,67
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 64,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESEN TA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
E27GL010     m²  REVESTIMIENTO LISO EN FACHADA S                                  
Revestimiento liso aplicado con pistola o rodillo t ipo Montokril, en paramentos verticales y horizon-
tales
de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos,
U01FZ101     0,150 h   Oficial 1ª pintor                                               15,00 2,25
U01FZ105     0,150 h   Ayudante pintor                                                 11,50 1,73
P25OZ040     0,070 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       7,67 0,54
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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P25FF020     0,300 l   Revest. impermeable Montokr il liso  b/color                      4,32 1,30
P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,00 0,08
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 5,90
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,35
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
E20WNP010    m   CANALÓN D E PVC DES.  12,5 cm.                                    
Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al hormigón, totalmen-
te
equipado, incluso con p.p. de pie zas especiales y remates finales de PVC, completamente
U01FY105     0,250 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 3,80
P17NP010     1,100 m   Canalón PVC redondo D=125mm.gris                                3,95 4,35
P17NP040     1,000 ud  Gafa canalón PVC red.equip.125mm                                1,47 1,47
P17NP070     0,150 ud  Conex.bajante PVC redon.D=125mm.                                7,46 1,12
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 10,74
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,64
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREIN TA Y OCHO CÉNTIMOS
E20WJP040    m   BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                   
Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión
por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas es-
peciales
U01FY105     0,150 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 2,28
P17VF040      1,100 m   Tubo PVC evac.pluv.j .elást. 125 mm.                             5,31 5,84
P17VP070     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                            5,66 1,70
P17JP080     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           2,18 1,64
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 11,46
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,69
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
E07LTH020    m2   FÁB.1P.LHD 8cm.+ LHS 50x20x4 MORT.M-5                            
Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., 1 pie de espe-
sor,
enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo
M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, cámara de aire de 5 cm. y tabique de rasi-
llón
hueco sencillo de 50x20x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, i/ replanteo, nivelación, aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, hume-
decido
de las p ie zas, rejuntado, limp ieza y medios auxiliares. Según RC-03,
UNE-EN-998-1:2004, NTE-FFL, PTL y CTE-SE-F.  Medido deduciendo huecos superiores a 1
U01AA007     1,194 h   Oficial primera                                                 16,16 19,30
U01AA011     1,194 h   Peón ordinario                                                  14,12 16,86
P01LH020     0,085 mud Ladril lo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              88,90 7,56
P01LG090     10,500 ud  Rasillón cerámico 50x20x4 cm                                    0,31 3,26
P01MC030     0,067 m³  Mortero cem. gris  II/B-M 32,5 M-5/CE M                           65,85 4,41
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 51,39
Costes ind irectos......................... . 6,00% 3,08
_______________
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TOTAL PARTIDA.................................................. 54,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉN TIMOS
E05HFS025    m2  Fjdo unid ee70 25+5C 3,5m HA-30/P/20 cent                       
Forjado unid ireccional de semiviguetas armadas y bovedillas cerámica de canto 25+5 cm, intereje
70 cm y luz 3,5 m, armado con acero B-500S y hormigonado con HA-30/P/20 de central,
U01AA007     0,314 h   Oficial primera                                                 16,16 5,07
U01AA011     0,314 h   Peón ordinario                                                  14,12 4,43
PEHV.1DEB    1,750 m   Semiv arm 3,5m 25 SU 300                                        2,90 5,08
DMTHA251     0,076 m³  HORMIGON PARA ARMAR HA-30                                       105,91 8,05
U04PY001     0,100 m3  Agua                                                            1,51 0,15
PEHV.1BIB    6,700 ud  Bovedil la cerámica 70x25x25                                     1,09 7,30
P03AC200     2,178 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,67 1,46
P03AM011     1,200 m2  Mallazo  ME 15x15 ø 4-4                                          1,12 1,34
P39IA060     0,300 m   Sopandado madera                                                4,12 1,24
M11HRV04     0,100 h   Vibrd.gsln agj  ø20-80 12000 rpm                                 0,92 0,09
M02GT02      0,314 h   Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg                                5,63 1,77
_____________________________
Suma la partida......................................................... 35,98
Costes indirectos......................... . 6,00% 2,16
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 38,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
E02C021      m3  EXCAVACIÓN TERRENO DURO                                         
Desmonte a cielo abierto en terreno de cons istencia dura, con de medios mecánicos incluso em-
pleo de marti llo rompedor en caso necesario, con carga sobre camión de los  productos resultan-
tes de la excavación.
M05RN060     0,130 h.  Retro-pala con marti llo rompedor                                46,29 6,02
U01AA011     0,020 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,28
MQ02         0,050 h   Camión basculante 12 T                                          39,00 1,95
_____________________________
Suma la partida......................................................... 8,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,50
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 8,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.14 INSTAL ACIONES                                                   
APARTADO 2.14.1 ABASTECIMIENTO                                                  
D39GI455     ml  TUBERÍA PVC D= 32 MM. P=10 KG/CM2.                              
Tubería de PVC de 32 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
de 10 kg /cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, sin  inclu ir excavación y pos terior relleno
U01FR005     0,070 h   Jardinero especialista                                          13,00 0,91
U01FR013     0,070 h   Peón ordinario jardinero                                        9,00 0,63
U40AG250     1,000 ml  Tub.p.v.c. 32 mm./10 atm                                        0,97 0,97
U40AG275     0,600 ud  Piezas de enlace P.V.C.                                         0,85 0,51
_____________________________
Suma la partida......................................................... 3,02
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,18
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
D39GI460     ml  TUBERÍA PVC D= 40 MM. P=10 KG/CM2.                              
Tubería de PVC de 40 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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de 10 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, rel leno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, sin incluir excavación y posterior relleno
U01FR005     0,070 h   Jard inero especialista                                          13,00 0,91
U01FR013     0,070 h   Peón ordinario jardinero                                        9,00 0,63
U40AG255     1,000 ml  Tub.p.v.c.40 mm/10 atm                                          0,98 0,98
U40AG275     0,700 ud  Piezas de enlace P.V.C.                                         0,85 0,60
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 3,12
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,19
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
U12RB010     ud  BOCA RIEGO TIP O MADRID EQUIPADA                                 
Boca de riego t ipo Ayuntamiento  de Madrid, diámetro de sal ida de 50 mm., completamente equipa-
da, 
U01FY105     0,600 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 9,12
U01FY110     0,600 h   Ayudante fontanero                                              12,00 7,20
P26PPL060    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=50mm.-1/2"                            1,91 1,91
P26RB010     1,000 ud  Boca riego Madrid fundición equipada                            147,55 147,55
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 165,78
Costes ind irectos......................... . 6,00% 9,95
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 175,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
E20VC032     ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN32 mm.                                  
Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, 32 mm de diámetro, de latón, colocada 
mediante bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 
U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 15,20
P17XC532     1,000 ud  Válvula compuerta metal (bridas) DN32                           42,36 42,36
P17FE500     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 32 mm.                                9,98 19,96
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 77,52
Costes ind irectos......................... . 6,00% 4,65
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 82,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
E20VC040     ud  VÁLVULAS DE COMPUERTA DN40 mm.                                  
Suministro y colocación de válvula de corte por compuerta, 40 mm de diámetro, de latón, colocada 
U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 15,20
P17XC550     1,000 ud  Válvula compuerta metal (bridas) DN90                           85,43 85,43
P17FE510     2,000 ud  Brida plana roscada Zn DN 40 mm.                                10,19 20,38
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 121,01
Costes ind irectos......................... . 6,00% 7,26
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 128,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con VEIN TISIE TE
CÉNTIMOS
U06SA110     ud  ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60 cm.                              
Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida
con 
fábrica de ladri llo macizo tosco de 1 /2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
so- 
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bre solera de hormigón en masa HM/20 /P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento, y con tapa de fundición,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava- 
U01AA007     1,200 h   Oficial primera                                                 16,16 19,39
U01AA011     1,200 h   Peón ordinario                                                  14,12 16,94
P01LT020     0,070 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 3,79
P01MC010     0,060 m3  Mortero preparado en central (M-100)                            53,50 3,21
P01MC040     0,020 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   50,09 1,00
P26Q127      1,000 ud  Rg tro.acomet.acera fund.40x40 cm                                28,00 28,00
U04MA110     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/ I central                                  67,06 2,82
_____________________________
Suma la partida......................................................... 75,15
Costes indirectos......................... . 6,00% 4,51
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 79,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D03DA004     ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                   
Arqueta para registro hidráulico de 51x51x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
to sco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en 
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fun-
dición, terminada y con p.p. de medios  auxil iares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
U01AA007     2,100 h   Oficial primera                                                 16,16 33,94
U01AA010     1,050 h   Peón especializado                                              14,14 14,85
A02AA510     0,120 m3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    95,29 11,43
A01JF002     0,025 m3  MORTERO CEMENTO 1 /2                                             110,67 2,77
U05DA060     1,000 ud  Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                    11,25 11,25
U10DA001     100,000 ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,08 8,00
_____________________________
Suma la partida......................................................... 82,24
Costes indirectos......................... . 6,00% 4,93
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 87,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
D3Z6RA005    ud  ARQUETA VALVULAS 110x110x180 c m                                 
Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
60 
y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo  macizo  tosco de 1 pie
de 
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20 /P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñ ida por el interior con mortero de cemento,
lo- 
sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación, ni  el relleno perimetral pos terior. 
U01AA010     7,000 h   Peón especializado                                              14,14 98,98
U04MA110     0,120 m3  Hormigón HM-20/P/20/ I central                                  67,06 8,05
A02A080      0,100 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        63,69 6,37
A02A050      0,004 m3  MORTERO CEMENTO 1 /3 M-160                                       78,19 0,31
A02AA110     0,180 m3  HORMIGON H-100/40 elab. obra                                    85,34 15,36
P10DA001     0,070 ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       922,00 64,54
P01Q160      1,000 ud  Tapa fund. rgtro. calzada trafico medio                         52,78 52,78
U01AA007     7,000 h   Oficial primera                                                 16,16 113,12
_____________________________
Suma la partida......................................................... 359,51
Costes indirectos......................... . 6,00% 21,57
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TOTAL PARTIDA.................................................. 381,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
U01RZ030     ud  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado
U01AA006     0,020 h   Capata z                                                         17,10 0,34
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
P01AA031     2,000 t   Arena de río 0/6 sin  transporte                                 8,80 17,60
M07W010      40,000 h   km transporte áridos                                            0,09 3,60
M08CA110     0,020 h   Cis terna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,53
M05RN030     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                39,00 0,78
M08RL010     0,100 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          5,00 0,50
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 24,76
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,49
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 26,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
U01RZ010     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
Relleno local izado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y 
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-
too- 
U01AA006     0,015 h   Capata z                                                         17,10 0,26
U01AA011     0,150 h   Peón ordinario                                                  14,12 2,12
M08CA110     0,015 h   Cis terna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,40
M05RN030     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                39,00 0,59
M08RL010     0,150 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          5,00 0,75
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 4,12
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,25
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E02CM030     m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.C OMPACTOS                                   
Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tie-
U01AA011     0,025 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,35
M05RN030     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                39,00 1,95
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2,30
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,14
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E02EM030     m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T.  COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de t ierras a
los bordes.
U01AA011     0,125 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,77
M05EN030     0,250 h   Excav.h idráulica neumáticos 100 CV                              84,00 21,00
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 22,77
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,37
Diego López Longueira 31 de 46
Proyecto fin de carrera: Red de san eamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documen to 1: Memoria
Anejo Nº 26: Justifi cación de precios
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 24,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
APARTADO 2.14.2 ELECTRICIDAD                                                    
SUBAPARTADO 2.14.2.1 ALUMBRADO EXTERIOR                                              
D28EG420     ud  BACULO 10m.+LUMINARIA SIMP LE 250 w SAP                          
Báculo simple de 10 m. de altura y 2 m. de brazo, compuesto por los sigu ientes elementos : báculo 
troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto  de caja de co-
ne- 
xión y protección, conductor in terior para 0,6/1 kV,  pica de t ierra, arqueta de paso y derivación de 
0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y tapa de hie-
rro 
fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos
de 
U01FY630     0,800 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 11,84
U01FY632     0,800 h   Oficial 2ª electricista                                         14,02 11,22
U01AA007     0,800 h   Oficial primera                                                 16,16 12,93
U01AA008     0,800 h   Oficial segunda                                                 15,34 12,27
P31EG420     1,000 ud  Báculo 10m+luminaria 250 w SAP                                  170,07 170,07
_____________________________
Suma la partida......................................................... 218,33
Costes indirectos......................... . 6,00% 13,10
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 231,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉN TIMOS
D28EG420D    ud  BACULO 10m.+LUMINARIA DOBLE 250 w SAP                           
Báculo doble de 10 m. de altura y 2 m. de brazo, compuesto  por los  siguientes elementos: báculo  
troncocónico de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provisto  de caja de co-
ne- 
xión y protección, conductor in terior para 0,6/1 kV,  pica de t ierra, arqueta de paso y derivación de 
0,40 cm. de ancho, 0,40 cm. de largo y 0,60 cm. de profundidad, prov ista de cerco y tapa de hie-
rro 
fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos
de 
U01FY630     1,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 17,76
U01FY632     1,200 h   Oficial 2ª electricista                                         14,02 16,82
U01AA007     1,200 h   Oficial primera                                                 16,16 19,39
U01AA008     1,200 h   Oficial segunda                                                 15,34 18,41
P31EG420     2,000 ud  Báculo 10m+luminaria 250 w SAP                                  170,07 340,14
_____________________________
Suma la partida......................................................... 412,52
Costes indirectos......................... . 6,00% 24,75
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 437,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
D36YA005     ud  CIMENTACION P/BACULO                                            
Cimentación para báculo de 120x120x80 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos
de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada
con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada in-
teriormente,
U04MA210     0,225 m3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  67,06 15,09
P39BH110     1,800 m2  Encofrado metál ico 20 puestas                                   20,83 37,49
P39GS001     1,000 ud  Codo de PVC D=100 mm                                            0,65 0,65
P39ZF001     4,000 ud  Perno de anclaje                                                1,50 6,00
P10DG001     75,000 ud  Ladrillo h. sencillo 25x12x4                                    0,08 6,00
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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P39GN001     1,000 ud  Tapa de fundición 400x400                                       10,43 10,43
M02FK001     0,010 h   Retroexcavadora s/neumat 117 CV                                 40,86 0,41
M07CB020     0,010 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     35,00 0,35
U01AA007     0,700 h   Oficial primera                                                 16,16 11,31
U01AA008     0,700 h   Oficial segunda                                                 15,34 10,74
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 98,47
Costes ind irectos......................... . 6,00% 5,91
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 104,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D38KA010     ml  LINEA A LUMBR. I/CANALIZ. Y CABLES                               
Ml de linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre 6 mm2 y
neutro de 6 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC corrugado de
D=60 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de
ancho por 0,90 cm. de profund idad, incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes y cama
de
arena compactada de 20 cm de espesor, i/cinta señalizadora colocada 20 cm sobre la cama de
arena,
i/compactacion, sin reposicion de acera o calzada, totalmente instalada, transporte, montaje y
U01AA006     0,050 h   Capata z                                                         17,10 0,86
U01FY630     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 1,48
U01FY632     0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         14,02 1,40
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
A02HF001     0,540 m3  EXCAV. MEC-N. ZANJAS                                            8,18 4,42
AZ0TA102     0,120 m3  RELLENO ARENA 0/5 MM EN ZANJAS                                 2,75 0,33
AZ0TA101     0,420 m3  RELLENO ZANJAS MEC-N. S/APORT                                   4,96 2,08
P39TA001     3,000 ml  Cable cobre 1kv 6 mm2                                           1,75 5,25
P39GK010     1,000 ml  Tubo PVC corrugado D=60 mm                                      0,98 0,98
P60SA0015    1,000 ml  Cin ta señalizadora l ínea eléctrica                              0,11 0,11
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 19,94
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,20
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CATORCE CÉN TIMOS
SUBAPARTADO 2.14.2.2 DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN                                       
D38KA010BT   ml  LINEA DISTR. BT I/CANALIZ. D=120mm Y CABLES 2X50+1X25mm2        
Ml de linea de distribucion en baja tension, desde centro de transformacion, formada por conduc-
tores
de cobre de 50 mm2 y neutro de 25 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo
de PVC corrugado de D=120 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo  de terreno, de di-
mensiones
0,60 cm. de ancho por 0,90 cm. de profundidad, inc luso excavacion, relleno con materiales
sobran tes y asiento de hormigon en masa HM-20 de 10 cm de espesor bajo el cable embebiendo
éste hasta un espesor total de 35 cm, i /cinta señalizadora colocada 20 cm sobre el relleno de
HM-20, i/compactacion, s in reposicion de acera o calzada, totalmente in stalada, transporte, monta-
je
U01AA006     0,050 h   Capata z                                                         17,10 0,86
U01FY630     0,130 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 1,92
U01FY632     0,130 h   Oficial 2ª electricista                                         14,02 1,82
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
A02HF001     0,540 m3  EXCAV. MEC-N. ZANJAS                                            8,18 4,42
A02AA510     0,072 m3  HORMIGÓN H-200 /40 elab. obra                                    95,29 6,86
Diego López Longueira 32 de 46
Proyecto fin de carrera: Red de san eamiento en los núcleos de O Outón, Vilar de Cima, Ferrol, A Corredoira, Alborís, Lugar de Vilachán, Cótaro, Lugar de Espanadeiras y Meixonfrío (Carballo, A Coruña). 
Documen to 1: Memoria
Anejo Nº 26: Justifi cación de precios
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
AZ0TA101     0,330 m3  RELLENO ZANJAS MEC-N. S/APORT                                   4,96 1,64
P39Z120      1,000 ml  Tubo PVC corrugado D=120 mm                                     1,40 1,40
P39TZ050     2,000 ml  Cable cobre 1kv 50 mm2                                          3,12 6,24
P39TZ025     1,000 ml  Cable cobre 1kv 25 mm2                                          2,06 2,06
P60SA0015    1,000 ml  Cinta señalizadora línea eléctrica                              0,11 0,11
_____________________________
Suma la partida......................................................... 30,36
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,82
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 32,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
D00ABA105    ud  ARQUETA 100x100x100cm p/1 TUBO                                  
Arqueta de conexión o paso y derivación de 1 tubo de conducción de PVC para conducción eléc-
trica
con unas dimensiones exteriores de 100x100 y 100 cm de profundidad, con tapa y cerco de fun-
dición
con remate superior en HM-20 según planos,  solera de hormigón HM-20, de fábrica de ladrillo
macizo a 1 pie, enfoscada interiormente, cama de arena de espesor mínimo 10 cm, matados los fi-
lo s
del tubo de PVC de conducción eléctrica.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la Di-
rección
U01AA007     1,500 h   Oficial primera                                                 16,16 24,24
U01AA011     1,250 h   Peón ordinario                                                  14,12 17,65
P00CF1002    1,000 ud  Tapa fund ición p /arqueta 100x100x100                            34,82 34,82
PZA RQ100     6,800 ud  Fabrica LM 12x12x5 1 pie                                        0,10 0,68
U04MA210     0,125 m3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  67,06 8,38
A02AA510     0,072 m3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    95,29 6,86
AZ0TA102     0,125 m3  RELLENO ARENA 0 /5 MM EN ZANJAS                                 2,75 0,34
A02A070      0,100 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 7,28
_____________________________
Suma la partida......................................................... 100,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 6,02
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 106,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
U01RZ018     m3   RELLENO CON MATERIAL EXCAVACIÓN                                 
Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de la excavación,
extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95% del proctor modificado.
U01AA011     1,150 h   Peón ordinario                                                  14,12 16,24
M08CA110     0,200 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 5,28
M05PN030     0,018 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          66,50 1,20
M08RI010     0,550 h   Pisón vibrante 70 kg.                                           2,20 1,21
_____________________________
Suma la partida......................................................... 23,93
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,44
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
E02ZM050     m3  EXC.ZANJA ROCA BL C/MART.ROMP.                                  
Excavación en zanjas, en terrenos  de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con ex-
tracción de tierras a los  bordes, sin carga ni  transporte al vertedero y con p.p. de medios aux ilia-
M05RN060     0,400 h.  Retro-pala con marti llo rompedor                                46,29 18,52
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 7,71
U01AA011     0,700 h   Peón ordinario                                                  14,12 9,88
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 36,11
Costes ind irectos......................... . 6,00% 2,17
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 38,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 2.14.2.3 TRANSFORMACIÓN                                                  
U09TT130     ud  TRANSF. SECO MT/BT 400 KVA                                      
Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobina-
dos
encapsulados y moldeados en vacío en resina epox i, refrigeración natural, para interior, de las
siguientes características:  tens ión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación
+-
2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Según normas 20101 (CEI 76), CENE-
LEC
HD538-1-S1, UNE 20178, IEC 726. Equipado con disposi tivo de protección térmica formado
por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo), puentes de
conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de B.T. 12 /20 kV. un i-
polares
U01FY630     26,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 384,80
U01FY632     26,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,02 364,52
P15BD050     1,000 ud  Transf.encapsulado 400 KVA                                      20.942,35 20.942,35
P15BC200     1,000 ud  Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                 1.076,62 1.076,62
P15BC210     6,000 ud  Terminales enchufables                                          208,85 1.253,10
P15BC220     1,000 ud  Rejil la de protección                                           278,09 278,09
P01DW090     14,000 ud  Pequeño material                                                1,30 18,20
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 24.317,68
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1.459,06
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 25.776,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO MIL SE TECIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
DZTRA002     ud  CASETA CTRO. TRANSF. 7200*4800*3600 mm                          
Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimens iones exteriores (largoxan-
choxalto)
7200*4800*3600 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una
parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejil las de ventilación natural,
y
otra que constituye el techo, estando un idas las armaduras del hormigón entre s i y al colector de
tierra,
según la norma RU 1303. Las puertas y reji llas presentaran una resis tencia de 10 kilo-ohmios
respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pin tura acrílica rugosa de color blanco en las pa-
redes
y marrón en techos, puertas y rej illas. Inclu so alumbrado normal y de emergencia, elementos de
protección y señalización como: banquillo  ais lante, guantes de protección y placas de peligro de
U01FY630     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 7,40
U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 16,16 8,08
U01AA011     0,500 h   Peón ordinario                                                  14,12 7,06
PZTRA010     1,000 ud  Caseta C.T. 2 transformadores 7.2x4.8x3.6 m                     13.700,00 13.700,00
PZBT001      25,000 ud  Pequeño material                                                9,55 238,75
MZCRA001     3,000 h   Grua celos ia s/camion 30 t.                                     49,82 149,46
A02TK255     36,000 m2  COMPACTADO PISÓN COMPACTADOR                               3,32 119,52
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 14.230,27
Costes ind irectos......................... . 6,00% 853,82
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TOTAL PARTIDA.................................................. 15.084,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
D ZTRA003     ud  CONEXION ARM. MEDIDA-MOD. CON TADOR                              
Conexión entre los transformadores de in tens idad y tensión del módulo de medida en media ten-
sión
U01FY630     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 14,80
U01FY632     1,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,02 14,02
PZTRA601     10,000 ml  Tubo PVC rigido para der. ind. D= 23                            5,25 52,50
PZTRA602     120,000 ml  Conduc. rigido 750 V 2.5 mm2 cobre                              1,95 234,00
PZBT001      14,000 ud  Pequeño material                                                9,55 133,70
_____________________________
Suma la partida......................................................... 449,02
Costes indirectos......................... . 6,00% 26,94
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 475,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D ZTRA004     ud  PUESTA A TIERRA CENTRO TRANSF.                                   
Redes de puesta a t ierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de trasforma-
ción,
de acuerdo con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cia Suministradora, formada la primera
de ellas por cable de cobre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre ais-
lado,
t ipo RV de 0,6/1 kV,  y 50 mm2. de sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de long itud
U01FY632     8,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,02 112,16
PZTIE010     8,000 ud  Pica de t.t. 200/14.3 Fe + Cu                                   101,00 808,00
PZTIE002     32,000 ml  Conducc. cobre desnudo 50 mm2                                   2,25 72,00
PZTIE003     20,000 ml  Conducc. aisl. 0.6-1.0 kV 50 mm2 Cu                             2,90 58,00
PZBT001      27,000 ud  Pequeño material                                                9,55 257,85
_____________________________
Suma la partida......................................................... 1.308,01
Costes indirectos......................... . 6,00% 78,48
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.386,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
APARTADO 2.14.3 SANEAMIENTO                                                     
SUBAPARTADO 2.14.3.1 CONDUCCIONES SANEAMIENTO                                        
E02EM030     m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos  compactos, por medios  mecánicos, con extracción de tierras a
U01AA011     0,125 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,77
M05EN030     0,250 h   Excav.hidrául ica neumáticos 100 CV                              84,00 21,00
_____________________________
Suma la partida......................................................... 22,77
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,37
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 24,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS
U01RZ030     ud  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado
U01AA006     0,020 h   Capataz                                                         17,10 0,34
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
P01AA031     2,000 t    Arena de río 0/6  sin transporte                                 8,80 17,60
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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M07W010      40,000 h   km transporte áridos                                            0,09 3,60
M08CA110     0,020 h   Cis terna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,53
M05RN030     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                39,00 0,78
M08RL010     0,100 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          5,00 0,50
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 24,76
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,49
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 26,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
U01RZ010     m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              
Relleno local izado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-
ción y 
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proc-
too- 
U01AA006     0,015 h   Capata z                                                         17,10 0,26
U01AA011     0,150 h   Peón ordinario                                                  14,12 2,12
M08CA110     0,015 h   Cis terna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,40
M05RN030     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                39,00 0,59
M08RL010     0,150 h   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                          5,00 0,75
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 4,12
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,25
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
U08EU001     ud  SUMIDERO CALZADA FUND.51x34x60cm                                
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 51x34 cm. y 60 cm. de
profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-200 kg /cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de es-
pesor,
con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1 /2 pie de espesor, sentados con morte-
ro
de cemento 1/6 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/  rejil la de fund ición de 60x40x3
U01AA007     1,200 h   Oficial primera                                                 16,16 19,39
U01AA011     0,600 h   Peón ordinario                                                  14,12 8,47
A02AA510     0,072 m3  HORMIGÓN H-200 /40 elab. obra                                    95,29 6,86
P01LT020     0,038 mud Ladril lo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 2,06
A02A080      0,027 m3  Mortero cemento 1/6 M-40                                        63,69 1,72
A02A050      0,011 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                       78,19 0,86
P02EDW070    1,000 ud  Rejil la /Marco FD D=510x340x30                                   36,00 36,00
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 75,36
Costes ind irectos......................... . 6,00% 4,52
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 79,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETEN TA Y NUEVE EUROS con OCHEN TA Y
OCHO CÉNTIMOS
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D03DA004     ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x80 cm.                                  
Arqueta para registro hidráulico de 51x51x80 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo
to sco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
en 
masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fun-
dición, terminada y con p.p. de medios  auxil iares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
pos terior 
U01AA007     2,100 h   Oficial primera                                                 16,16 33,94
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
U01AA010     1,050 h   Peón especializado                                              14,14 14,85
A02AA510     0,120 m3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    95,29 11,43
A01JF002     0,025 m3  MORTERO CEMENTO 1 /2                                             110,67 2,77
U05DA060     1,000 ud  Tapa H-A y cerco met 60x60x6                                    11,25 11,25
U10DA001     100,000 ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,08 8,00
_____________________________
Suma la partida......................................................... 82,24
Costes indirectos......................... . 6,00% 4,93
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 87,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
E03ZLR010    ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm.  h=1,00m.                            
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 100 cm. de profund idad libre, constru ido con
fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
so lera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo;  enfoscado y bruñido por el in te-
rior,
con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hor-
migón
U01AA007     3,800 h   Oficial primera                                                 16,16 61,41
U01AA010     2,500 h   Peón especializado                                              14,14 35,35
U04MA210     0,135 m3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  67,06 9,05
P03AM070     1,350 m²  Malla 15x30x5 -1,424 kg /m2                                      0,78 1,05
P01LT020     0,250 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                 54,09 13,52
P01MC040     0,125 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   50,09 6,26
P01MC010     0,045 m3  Mortero preparado en central (M-100)                            53,50 2,41
P02EPW010    3,000 u   Pates PP 30x25                                                  3,82 11,46
P02EPO010    1,000 ud  Tapa circular FD/40Tn junta insonoriz D=80                      55,18 55,18
_____________________________
Suma la partida......................................................... 195,69
Costes indirectos......................... . 6,00% 11,74
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 207,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉN TIMOS
D36SE005     ml  TUBERIA PVC CORRUGADA 200 mm.                                    
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN /m2;
con un diámetro 200 mm. y con unión  por junta elástica. Co locado en zanja, sobre una cama de
arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
U01AA007     0,200 h   Oficial primera                                                 16,16 3,23
U01AA010     0,200 h   Peón especializado                                              14,14 2,83
U04AA001     0,070 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 1,30
U37SE005     1,000 ml  Tubo PVC corrugado 200                                          5,87 5,87
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 13,23
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,79
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
APARTADO 2.14.4 CONEXIÓN ELÉCTRICA Y ABASTECIMIENTO                             
SUBAPARTADO 2.14.4.1 CONEXIÓN ELÉCTRICA                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
D038A010MT  ml  LINEA ELECTR. MT I/CANLZ.  D=150mm Y CABLES 2X95+1X95mm2         
Ml de línea eléctrica en media ten sión, has ta centro de trasformación, formada por conductor de
Alumin io
y aislamiento seco de 12/20 kV,  canalizados bajo tubo de PVC corrugado de D=150 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por
1.10
cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes y asiento de hormigón
en
masa HM-20 de 10 cm de espesor bajo el cable embebiendo éste hasta un espesor to tal  de 45 cm,
i/cinta señal izadora colocada 20 cm sobre el relleno de HM-20, i/compactacion, sin reposición de
U01AA006     0,050 h   Capata z                                                         17,10 0,86
U01FY630     0,130 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 1,92
U01FY632     0,130 h   Oficial 2ª electricista                                         14,02 1,82
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
A02HF001     0,660 m3  EXCAV. MEC-N. ZANJAS                                            8,18 5,40
A02AA510     0,072 m3  HORMIGÓN H-200 /40 elab. obra                                    95,29 6,86
AZ0TA101     0,420 m3  RELLENO ZANJAS MEC-N. S/APORT                                   4,96 2,08
P39Z150      1,000 ml  Tubo PVC corrugado D=150 mm                                     1,61 1,61
P05MA0112    1,000 ml  Cable Al-RHV 12/20kV  3x95 mm2                                   23,91 23,91
P60SA0015    1,000 ml  Cin ta señalizadora l ínea eléctrica                              0,11 0,11
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 47,60
Costes ind irectos......................... . 6,00% 2,86
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 50,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D00ABA105    ud  ARQUETA 100x100x100cm p/1 TUBO                                  
Arqueta de conexión o paso y derivación de 1 tubo de conducción de PVC para conducción eléc-
trica
con unas dimensiones exteriores de 100x100 y 100 cm de profundidad, con tapa y cerco de fun-
dición
con remate superior en HM-20 según planos, solera de hormigón HM-20, de fábrica de ladrillo
macizo a 1 pie, enfoscada interiormente, cama de arena de espesor mínimo 10 cm, matados los  fi-
los
del tubo de PVC de conducción eléctrica.Totalmente ejecutada y acabada según normas de la Di-
rección
U01AA007     1,500 h   Oficial primera                                                 16,16 24,24
U01AA011     1,250 h   Peón ordinario                                                  14,12 17,65
P00CF1002    1,000 ud  Tapa fundición p/arqueta 100x100x100                            34,82 34,82
PZARQ100     6,800 ud  Fabrica LM 12x12x5 1 pie                                        0,10 0,68
U04MA210     0,125 m3  Hormigón HM-20 /P/40/  I central                                  67,06 8,38
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A02AA510     0,072 m3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    95,29 6,86
AZ0TA102     0,125 m3  RELLENO ARENA 0 /5 MM EN ZANJAS                                 2,75 0,34
A02A070      0,100 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 7,28
_____________________________
Suma la partida......................................................... 100,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 6,02
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 106,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
D Z0TA101     m3  RELLENO ZANJAS MEC-N. S/APORT                                   
M3. Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios mecánicos.
U01AA011     0,008 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,11
M02FK001     0,080 h   Retroexcavadora s/neumat 117 CV                                 40,86 3,27
MZTR002      0,150 h   Rodillo vibr. manual tandem 800 kg                               3,72 0,56
_____________________________
Suma la partida......................................................... 3,94
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,24
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
D Z06VA001    
ud  CONEXION A LA RED ACTUAL MT                                     
Conexión a la red actual, incluso autorizaciones, material, etc. En perfecto estado de funciona-
U01FY630     5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,80 74,00
U01FY632     5,000 h   Oficial 2ª electricista                                         14,02 70,10
PT05TA06     1,000 ud  Autorizaciones y permisos conexion a red MT.                    261,75 261,75
PT05TA07     1,000 ud  Material electrico conexion.                                    314,10 314,10
_____________________________
Suma la partida......................................................... 719,95
Costes indirectos......................... . 6,00% 43,20
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 763,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
QUINCE CÉN TIMOS
E02ZM050     m3  EXC.ZANJA ROCA BL C/MART.ROMP.                                  
Excavación en zanjas, en terrenos  de roca blanda o disgregada, con martillo rompedor, con ex-
tracción de tierras a los  bordes, sin carga ni  transporte al vertedero y con p.p. de medios aux ilia-
M05RN060     0,400 h.  Retro-pala con marti llo rompedor                                46,29 18,52
M05RN020     0,200 h.  Retrocargadora neum. 75 CV                                      38,57 7,71
U01AA011     0,700 h   Peón ordinario                                                  14,12 9,88
_____________________________
Suma la partida......................................................... 36,11
Costes indirectos......................... . 6,00% 2,17
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 38,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
APARTADO 2.14.5 URBANIZACIÓN                                                    
SUBAPARTADO 2.14.5.1 CERRAMIENTO                                                     
D ZCIE001     ud  PUERTA MET.  PRBLE. DOBLE HOJA 5X2 M                             
Puerta practicable de dob le hoja, pefi l de doble chapa, y malla de acero galvanizado de 5,0x2.0
m. de aluminio galvanizado verde, cerradura, herrajes de colgar y patillas de fijación a obra, elabo-
rada
U01AA011     1,950 h   Peón ordinario                                                  14,12 27,53
PZCIE011     8,000 m2  Puerta prctble. doble hoja alum. con malla ac. gvzdo.          91,70 733,60
U01FX001     1,950 h   Oficial cerrajería                                              15,50 30,23
A02A060      0,008 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        73,97 0,59
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 791,95
Costes ind irectos......................... . 6,00% 47,52
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 839,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREIN TA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
DZCIE005     ud  PUERTA MET. PRBLE. UNA HOJA 1X2 M                               
Puerta practicable de doble hoja, pefil de doble chapa, y malla de acero galvanizado de 1,0x2.0
m. de aluminio galvanizado verde, cerradura, herrajes de colgar y pat illas de fijación a obra, elabo-
rada
U01AA011     1,950 h   Peón ordinario                                                  14,12 27,53
PZCIE011     2,000 m2  Puerta prctble. doble hoja alum. con malla ac. gvzdo.          91,70 183,40
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
U01FX001     1,950 h   Oficial cerrajería                                              15,50 30,23
A02A060      0,004 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        73,97 0,30
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 241,46
Costes ind irectos......................... . 6,00% 14,49
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 255,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
DZCIE002   ml  CIERRE C/MALLA GALVZDA. D/TORSION                               
Cercado con enrejado metálico galv anizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14
de 2,00 m. de altura y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión,  de 48 mm. de diámetro
y tornapun tas de tubo de acero galv anizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recib ido
U01AA007     0,500 h   Oficial primera                                                 16,16 8,08
U01AA011     0,250 h   Peón ordinario                                                  14,12 3,53
P22KA053     0,080 ud  Poste arranque acero galv. de 2,00 m.                           7,50 0,60
P22KA329     0,300 ud  Poste 200cm. tubo acero galv.diam.48                            8,30 2,49
A02A060      0,008 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        73,97 0,59
P22KE054     1,000 m2  Malla galv.d/torsión DT40/14-100                                1,26 1,26
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 16,55
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,99
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUEN TA Y CUATRO
CÉNTIMOS
DZCIE003     ml  MURETE 0,5M ALTURA Y 30 CM ESPESOR HA-25 /B/20/IIa FAB.CENTRAL.  
Murete de 0,5 m de altura y 30 cm de espesor en hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
U01AA007     0,550 h   Oficial primera                                                 16,16 8,89
U01AA011     0,550 h   Peón ordinario                                                  14,12 7,77
P39IA002     0,400 m2  Tabla machiembrada (5 usos)                                     0,65 0,26
P39IA005     0,005 m3  Madera escuadrada                                               89,59 0,45
P39IE001     1,000 ud  Accesorios  de encofrado                                         0,58 0,58
P39IH001     0,020 kg  Desencofrante                                                   2,19 0,04
U04M4731     0,150 m3  HORMIGON HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido 66,82 10,02
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 28,01
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,68
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TOTAL PARTIDA.................................................. 29,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 2.14.5.2 AJARDINAMIENTO                                                  
U13PH005     m2  FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁ SICO<1000                                 
Formación de césped t ipo pradera natural rústico, por s iembra de una mezcla de Festuca arundi-
nacea
al 70% y Ray -grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfi lado y fresado del terreno, dis tr ibución de fertil izante complejo NPK-Mg-M.O., pase de moto-
cultor
a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la s iembra,
U01FR009     0,800 h   Jardinero                                                       11,00 8,80
U01FR013     0,800 h   Peón ordinario jardinero                                        9,00 7,20
M10PN010     0,030 h   Mo toa zada normal                                                5,00 0,15
M10MR030     0,008 h   Rodillo auto.90 cm. 1 kg /cm.gene                                5,75 0,05
P28DF060     0,100 kg  Fertil izante compl.césped NPK-Mg                                1,15 0,12
P28MP105     0,030 kg  Mezcla sem.césped jardín clásico                                5,00 0,15
P28DA100     0,005 m3  Mantil lo limpio cribado                                         35,00 0,18
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Suma la partida......................................................... 16,65
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,00
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
U13EE370     ud  RHODODENDRON PONTICUM 0,6-0,8 CONT                              
Rhododendron ponticum (Rododendro) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formación de alcorque y primer riego.
U01FR009     0,050 h   Jardinero                                                       11,00 0,55
U01FR013     0,300 h   Peón ordinario jardinero                                        9,00 2,70
M05PN110     0,030 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,25 0,94
P28EE370     1,000 ud  Rhododendron ponticum 0,6-0,8 co                                24,00 24,00
P28DA130     0,400 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 0,28
U04PY001     0,030 m3  Agua                                                            1,51 0,05
_____________________________
Suma la partida......................................................... 28,52
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,71
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 30,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEIN TITRES CÉNTIMOS
SUBAPARTADO 2.14.5.3 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
D38GH001     m2  CALZADA T- 4 SECCION TIPO 4211                                   
Firme flexible para tráfico pesado T4 sobre exp lanada E2, compuesto por 25 cm. de zahorra artifi-
cial
U01AA011     0,500 h   Peón ordinario                                                  14,12 7,06
D38GJ230     0,120 tm  MBC AC-16 surf D.CON BETÚN Y FILLER                             45,48 5,46
U03RI080     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN C60BF5 IMP                                 0,46 0,46
U03CZ015     0,350 m³  ZAHORRA ARTI FI CIAL BASE 60% MACHAQUEO                21,76 7,62
_____________________________
Suma la partida......................................................... 20,60
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,24
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
U04VBH0100   m3   ZAHORRA ARTIFICIA LRECORRIDO A PIE                              
Zahorra artificial para extendido en recorridos a pie de zahorra, husos ZA(40)/ZA(25), en capa de
10 cm. de espesor, con 60 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, in-
cluso
U01AA011     0,004 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,06
M08NM020     0,004 h   Motoniveladora de 200 CV                                        56,00 0,22
M08RN040     0,004 h   Rodillo vibrante autopropuls.mix to 15 t.                        40,00 0,16
M08CA110     0,004 h   Cis terna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,11
M07CB020     0,004 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     35,00 0,14
M07W020      8,800 t   km transporte zahorra                                           0,09 0,79
P01AF031      0,440 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                6,53 2,87
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 4,35
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,26
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESEN TA Y UN CÉN TIMOS
U04VBH040    m2   PAV. LOSETA CEM.BOTÓN GRIS20x20                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Pavimento de loseta h idráulica color gris de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo bo tón, sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sen tada con mortero de cemento, i/p.p.
U01AA007     0,400 h   Oficial primera                                                 16,16 6,46
U01AA009     0,400 h   Ayudante                                                        14,30 5,72
U01AA011     0,200 h   Peón ordinario                                                  14,12 2,82
U04MA110     0,100 m3  Hormigón HM-20 /P/20/  I central                                  67,06 6,71
P08XVH040    1,000 m2  Loseta botones cem.gris 20x20 cm                                5,02 5,02
A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3  CEM II/B-P 32,5 N                           65,10 0,07
P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación /m2 pavim.piezas                                0,23 0,23
A02A070      0,030 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 2,18
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 29,21
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,75
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 30,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVEN TA Y SEIS
CÉNTIMOS
D36CA008    ml  BORDILLO GRANITO RECTO 12x25                                    
Bordillo de granito recto de 12x25 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10
cm. de espesor.
U01AA010     0,250 h   Peón especializado                                              14,14 3,54
U37CA002     1,000 ml  Bordillo granito recto 12x25cm                                  11,72 11,72
A02AA510     0,017 m3  HORMIGÓN H-200 /40 elab. obra                                    95,29 1,62
A02A070      0,001 m³  MORTERO CEMENTO M-5                                             72,83 0,07
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 16,95
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,02
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 2.15 CONDUCCIONES Y EQUIPOS                                          
EXCAVEDP     m3   EXCAVACIÓN PARA CONDUCCIONES DENTRO DE LA E.D.A.R               
Excavación de zanja poco profunda (hasta 0,6m), con taludes 1H:5V y anchura 0,5 m, para aloja-
miento
de conducciones de todo tipo dentro de la propia E.D.A.R, con posterior relleno y retirada de
tierras sobran tes para compensación de t ierras dentro de la explanación de la parcela. Medición
por
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U02FA001      0,350 h   Pala cargadora 1,30 M3.                                         20,30 7,11
U01AA011     0,120 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,69
U01AA010     0,350 h   Peón especializado                                              14,14 4,95
_____________________________
Suma la partida......................................................... 13,75
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,83
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
U07TU010     m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=100                                  
Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro in terior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior has ta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta
estándar colocada y medios  auxil iares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colo-
cada
U01AA007     0,160 h   Oficial primera                                                 16,16 2,59
U01AA011     0,160 h   Peón ordinario                                                  14,12 2,26
U01FY105     0,090 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 1,37
P26TUE020    1,000 m   Tubo de fundición dúctil i /junta D=100mm                        21,40 21,40
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
U04AA001     0,160 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 2,96
M05EN020     0,050 h   Excav.hidrául ica neumáticos 84 CV                               40,26 2,01
P02CVW010   0,002 kg  Lubricante tubos junta elástica                                 6,90 0,01
_____________________________
Suma la partida......................................................... 32,60
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,96
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 34,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
U07TU008     m   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL DN=60                                   
Tubería de fundición dúctil de 60 mm de diámetro in terior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior has ta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta
estándar colocada y medios  auxil iares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colo-
cada
U01AA007     0,160 h   Oficial primera                                                 16,16 2,59
U01AA011     0,160 h   Peón ordinario                                                  14,12 2,26
U01FY105     0,090 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 1,37
U04AA001     0,160 m3  Arena de río (0-5mm)                                            18,50 2,96
M05EN020     0,050 h   Excav.hidrául ica neumáticos 84 CV                               40,26 2,01
P02CVW010   0,002 kg  Lubricante tubos junta elástica                                 6,90 0,01
P26TUE018    1,000 m   Tubo de fundición dúctil i /junta D=60mm                         19,10 19,10
_____________________________
Suma la partida......................................................... 30,30
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,82
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 32,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
P26VM100     ud  VÁLVULA DE MARIP OSA 100 mm                                      
Válvula mariposa de hierro fundido,  PN-10, mando reductor manual y d iámetro mando reductor ma-
nual
mm; instalación sobre tubería en arqueta, según NTE/IFA-19.
U01FY105     0,200 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 3,04
U01AA008     0,200 h   Oficial segunda                                                 15,34 3,07
P26VM062     1,000 u   Válv.marip.reduc.c/el s.D=100mm                                 181,39 181,39
_____________________________
Suma la partida......................................................... 187,50
Costes ind irectos......................... . 6,00% 11,25
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 198,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉN TIMOS
P26VM60      ud  VÁLVULA DE MARIPOSA 60 mm                                       
Válvula mariposa de hierro fundido, PN-10, mando reductor manual y diámetro mando reductor ma-
nual
U01FY105     0,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            15,20 3,04
U01AA008     0,200 h   Oficial segunda                                                 15,34 3,07
P26VM063     1,000 u   Válv.marip.reduc.c/el s.D=60mm                                  150,06 150,06
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 156,17
Costes ind irectos......................... . 6,00% 9,37
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 165,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
FINSDF       ud  MEDIDOR DE CAUDAL DN-100                                        
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
MEDIDOR DE CAUDAL, DN-100. Dotado de totalizador, sensor electro-magnético para envío de
señal a cuadro de mando para
medición de caudal ins tantáneo y totalizador. Incluido p.p. de accesorios para su instalación. Insta-
lado
WE           1,000 ud  Medidor de caudal, DN-100                                       1.324,34 1.324,34
U02OD001     1,619 h   Autogrúa pequeña                                                62,00 100,38
U02SJ010     8,018 h   Grupo electrógeno 30 Kvas                                       4,27 34,24
WDWQW        8,000 h   Grupo de soldar                                                 50,00 400,00
U01AA011     16,230 h   Peón ordinario                                                  14,12 229,17
U01FS001      15,000 h   Oficial solador, alicatador                                     16,00 240,00
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2.328,13
Costes ind irectos......................... . 6,00% 139,69
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2.467,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉN TIMOS
CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
 Casco de seguridad con desudador, de plástico resis tente al impacto mecánico, con atalaje adap-
table 
Sin descomposición 2,61
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,16
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉN TIMOS
D41EA601     ud  PROTECTORES AUDITIV OS                                           
Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y ny lon, con almohadilla de PVC, cazoleta de ABS
de forma 
U42EA601     1,000 ud  Protectores auditivos.                                          16,77 16,77
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 16,77
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,01
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 17,78
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D41EA220     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas panorámicas flex ibles de v inilo ligero antiempañante de protección frente a proy  ecciones,
con v 
U42EA220     1,000 ud  Gafas contra impactos.                                          11,36 11,36
_____________________________
Suma la partida......................................................... 11,36
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,68
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
D41EA230     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE. 
U42EA230     1,000 ud  Gafas antipolvo.                                                2,84 2,84
_____________________________
Suma la partida......................................................... 2,84
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,17
_______________
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
D41EA201     ud  PAN T. SEGURID. PARA SOLDADURA                                   
Pantalla manual para so ldador a base de fibra vu lcanizada indeformable de 1.5 mm de grueso con
visor 
de vidrio ahumado in tenso y sujección para cabeza ajustable, con abatimiento por giro, control de
calidad 
U42EA201     1,000 ud  Pantalla seguri.para so ldador                                   12,90 12,90
_____________________________
Suma la partida......................................................... 12,90
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,77
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIE TE
CÉNTIMOS
D41EA401     ud  MASCARILLA ANTIPOLV O                                            
Mascarilla autofiltrante de triple capa para ambientes de polvo.Homologado CE. 
U42EA401     1,000 ud  Mascarilla antipolvo                                            1,55 1,55
_____________________________
Suma la partida......................................................... 1,55
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,09
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D41EA410     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
 Filtro recambio mascarilla.Homologado CE. 
U42EA410     1,000 ud  Filtr.recambio masc.antipol.                                    0,78 0,78
_____________________________
Suma la partida......................................................... 0,78
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,05
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41EC520     ud  CINTURÓN POR TAHERRAMIEN TAS                                      
Cin turón portaherramientas, homologado CE. 
U42EC520     1,000 ud  Cin turón porta herramientas                                     22,09 22,09
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 22,09
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,33
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 23,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
D41EC001     ud  MONO DE TRABAJO                                                 
Mono de trabajo, homologado CE. 
U42EC001     1,000 ud  Mono de trabajo.                                                17,89 17,89
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 17,89
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,07
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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CÉNTIMOS
D41EC010     ud  IMPERM EABLE                                                     
Impermeable de trabajo, homologado CE. 
U42EC010     1,000 ud  Traje de agua amarillo-verde                                    5,86 5,86
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 5,86
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,35
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 6,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D41EC011     ud  PANTA LÓN IMPERMEABLE                                            
Pantalón impermeable con cintura elástica.Homologado CE.  
U42EC011     1,000 ud  Pantalón impermeable                                            12,67 12,67
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 12,67
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,76
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
D41EC500     ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
Cin turón anti lumbago o antiv ibratorio, para proteger la zona dorso-lumbar contra todo tipo de es-
fuerzo o 
Malas posturas. Fabricado con soporte de tej ido de lona roja con forro en la cara interior de algo-
dón 1 
100%, refor zado con skay  grueso, cierre de hebillas. Diferentes tallas según perímetro cintura,
desde 85 
U42EC500     1,000 ud  Cin turón antiv ibratorio.                                        17,45 17,45
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 17,45
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,05
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 18,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUEN TA CÉNTIMOS
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D41EC030     ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         
Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE. 
U42EC030     1,000 ud  Mandil de cuero para soldador                                   14,70 14,70
_____________________________
Suma la partida......................................................... 14,70
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,88
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 15,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D41EG401     ud  PAR POLAINAS SOLDADOR                                           
Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE. 
U42EG401     1,000 ud  Par de polainas para soldador                                   10,41 10,41
_____________________________
Suma la partida......................................................... 10,41
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,62
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉN TIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
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D41EE020     ud  PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                     
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud,  5 dedos y forrado interior, contra
riesgos 
U42EE020     1,000 ud  Par de guantes para soldador.                                   4,56 4,56
_____________________________
Suma la partida......................................................... 4,56
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,27
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
D41EC440     ud  ARNÉS SEGURIDAD CLA SE C                                         
Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos metáli-
cos 
U42EC440     1,000 ud  Arnés seguridad amarre dorsal                                   21,46 21,46
_____________________________
Suma la partida......................................................... 21,46
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,29
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D41EC550     ud  CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                    
Cuerda de amarre regu lable de longitud 1,10-1,80 mts, real izado en poliamida de alta tenacidad de
14 
U42EC550     1,000 ud  Amarre regulable poliamida                                      15,63 15,63
_____________________________
Suma la partida......................................................... 15,63
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,94
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 16,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D41EG001     ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
Par de botas impermeables al agua y humedad de 30 cm de alto con suela antideslizante y forro de
nylon, 
U42EG001     1,000 ud  Par de botas de agua.                                           12,46 12,46
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 12,46
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,75
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
D41EG010     ud  PAR BOTAS SEGUR. PUN T. SERRAJE                                  
Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE. 
U42EG010     1,000 ud  Par de botas seguri.con punt.serr.                              21,50 21,50
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 21,50
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,29
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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D41EG030     ud  PAR BOTAS AISLANTES                                             
Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE. 
U42EG030     1,000 ud  Par de botas aislantes elect.                                   26,19 26,19
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 26,19
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,57
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 27,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SE TENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D41EE012     ud  PAR GUANTES LONA/SERRAJE                                        
Par de guantes de tej ido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros de serra-
je, 5 
dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca, contra riesgos mecáni-
cos, 
U42EE012     1,000 ud  Par Guantes lona/serraje                                        2,26 2,26
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 2,26
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,14
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
D41EE014     ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
Par de guantes de soldador en serraje, de 34 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra
riesgos 
U42EE014     1,000 ud  Par guantes piel vacuno                                         0,47 0,47
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 0,47
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,03
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D41EE016     ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE. 
U42EE016     1,000 ud  Par guantes latex ant icorte                                     0,47 0,47
_____________________________
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Suma la partida......................................................... 0,47
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,03
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D41EE030     ud  PAR GUANTES AISLANTES                                           
Par de guantes dieléctricos aislantes hasta 500 v, homologados CE. 
U42EE030     1,000 ud  P.de guantes aislante electri                                   34,16 34,16
_____________________________
Suma la partida......................................................... 34,16
Costes indirectos......................... . 6,00% 2,05
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 36,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D41GA350     ud  PA SAR ELA MONTAJE FORJADO                                        
Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. de 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y co-
locación. 
U01AA011     0,010 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,14
U42GC205     4,500 ml  Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                   3,00 13,50
_____________________________
Suma la partida......................................................... 13,64
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,82
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 14,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
D41CC230     m   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                       
Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y b lanca, incluso colocación y 
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
U42CC230     1,000 m   Cinta de balizamiento  reflec.                                   0,37 0,37
_____________________________
Suma la partida......................................................... 1,78
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,11
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41CC040     ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       
Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 
U01AA011     0,050 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,71
U42CC040     0,050 ud  Valla contención peatones                                       31,75 1,59
_____________________________
Suma la partida......................................................... 2,30
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,14
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D41GC001     m   RED SEGUG. PERÍMETRO FORJ. 1 ª PUES.                             
Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hi lo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm. de
10 m. de altura, incluso pescante metál ico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de red, pescante y
U01AA011     0,250 h   Peón ordinario                                                  14,12 3,53
U01AA008     0,250 h   Oficial segunda                                                 15,34 3,84
U42GC010     0,030 ud  Pescante metálico.                                              54,81 1,64
U42GA001     6,000 m2  Red de seguridad h=10 m.                                        0,95 5,70
U42GC001     0,250 ud  Anclaje soporte pescante.                                       0,82 0,21
U42GC005     2,000 ud  Anclaje red a forjado.                                          0,32 0,64
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 15,56
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,93
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUAREN TA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D41GC210     m   BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    
Barandil la con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m., incluso coloca-
ción y 
U01AA011     0,060 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,85
U01AA008     0,060 h   Oficial segunda                                                 15,34 0,92
U42GC210     0,020 ud  Soporte tipo puntal teléscop1,7/3,1                             8,84 0,18
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
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U42GC205     1,000 ml  Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                   3,00 3,00
U42GC015     0,060 ud  Pieza unión tablón a puntal                                     2,21 0,13
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 5,08
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,30
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
D41CA040     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm. 
y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado 
U01AA011     0,300 h   Peón ordinario                                                  14,12 4,24
U42CA005     1,000 ud  Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                                    4,75 4,75
U42CA501     0,330 ud  Soporte metálico para señal                                     14,70 4,85
D02AA110     0,060 m³  HORMIGON HM-20/40 elab. obra                                    85,34 5,12
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 18,96
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,14
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
D41CA010     ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
Señal de s top tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metál ico de hierro galvaniza-
do 
80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-
locación 
U01AA011     0,300 h   Peón ordinario                                                  14,12 4,24
U42CA001     0,330 ud  Señal circular D=600 mm                                         76,92 25,38
U42CA501     0,330 ud  Soporte metálico para señal                                     14,70 4,85
D02AA110     0,060 m³  HORMIGON HM-20/40 elab. obra                                    85,34 5,12
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 39,59
Costes ind irectos......................... . 6,00% 2,38
_______________
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TOTAL PARTIDA.................................................. 41,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D41CE001     ud  BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                    
Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
U01AA011     0,050 h   Peón ordinario                                                  14,12 0,71
U42CE001     0,330 ud  Célu la fotoeléctrica                                            30,91 10,20
_____________________________
Suma la partida......................................................... 10,91
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,65
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
SPCS16c b     ud  Cono  se ñ vial 70 refl amt z 5                                    
Cono de PVC para señalización vial de 70 cm de altura, en color rojo con franja reflectante, consi-
derando 
MSCS16cb     0,200 ud  Cono señ vial 70cm refl                                         22,84 4,57
U01AA010     0,050 h   Peón especializado                                              14,14 0,71
_____________________________
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
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Suma la partida......................................................... 5,28
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,32
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉN TIMOS
SPCS.1aa     ud  Se ñ refl tri peligro 70 s/caball                                
Señal de tráfico tr iangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70 cm de lado,
1.8 mm 
de espesor y borde de rigide z, con láminas adhesivas reflectan tes, colocada sobre caballete, 
MSCS.1aa     0,200 ud  Señal refl tri peligro 70cm                                     51,28 10,26
MSCS.9a      0,200 ud  Caballete señales 70-90-ø60cm                                   23,38 4,68
U01AA010     0,050 h   Peón especializado                                              14,14 0,71
_____________________________
Suma la partida......................................................... 15,65
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,94
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 16,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
SPCI.1a      ud  Exti  polvo seco ABC 21A- 113B 6kg  3 u                           
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg  de agente extin-
tor. 
MSIE.1a      0,333 ud  Extintor polvo seco ABC 21A-113B 6kg                            57,97 19,30
U01AA008     0,100 h   Oficial segunda                                                 15,34 1,53
_____________________________
Suma la partida......................................................... 20,83
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,25
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 22,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHO CÉN TIMOS
SPCI.2a      ud  Extintor CO2 34B 5 kg  3 usos                                     
Extintor manual de CO2 (nieve carbónica), de 5 kg de agente extin tor, para fuegos de origen eléc-
trico, 
MSIE.2a      0,333 ud  Extintor CO2 34B 5 kg                                            101,09 33,66
U01AA008     0,100 h   Oficial segunda                                                 15,34 1,53
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 35,19
Costes ind irectos......................... . 6,00% 2,11
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 37,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
SPCI.3a      ud  Chaqton nomex p/exti incd 2 usos                                
Chaquetón específico para extinción de incendios de nomex de 3 capas (310 gr/m2) con doble
cierre de 
corchetes a presión de acero inox idable y mosquetones antichispa y bandas reflectantes en fren-
te y 
MSIP.1a      0,500 ud  Chaquetón nomex p /ext i incd                                     443,80 221,90
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 221,90
Costes ind irectos......................... . 6,00% 13,31
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 235,21
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
SPII.6a      ud  Par botas  cuero p/exti incd 3 u                                 
Par de botas específicas para extinción de incendios de cuero tratado (piel flor) cosido t ipo sanda-
lia 
(tapado) con hilo de ke vlar, piso antiderrapante y puntera y plantilla metálicas, considerando 3
MSIP.6a      0,333 ud  Par botas cuero p/exti  incd                                     65,90 21,94
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 21,94
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,32
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 23,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
SPII.5b      ud  Par guantes cuero ign alz 3 usos                                 
Par de guantes específicos para extinción de incendios de cuero protegido con aluminio, con man-
guito, 
MSIP.5b      0,333 ud  Par guantes cuero ign alz                                       55,18 18,37
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 18,37
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,10
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 19,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.4 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                
SPCE.7dh     ud  Intr magnt 3x50 A amtz5                                         
Interruptor magnetotérmico de 3x50 amperio s, hasta 400V de tensión, considerando 5 usos, ins ta-
MSEI.1dh     0,200 ud  Intr mgnt 3x50 A, 6-10KA                                        180,41 36,08
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 37,70
Costes ind irectos......................... . 6,00% 2,26
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 39,96
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
SPCE.8aba    ud  Intr difl  2x40 A 300 mA amtz5                                   
MSEI.2aba    0,200 ud  Int. difl 2x40 A, 30mA.                                         119,97 23,99
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
_____________________________
Suma la partida......................................................... 25,61
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,54
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 27,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉN TIMOS
SPCE.4a      ud  Tr ansformador 220/24v 300w 5 u                                  
Transformador de corriente eléctrica 220/24 v para 300 w, considerando 5 usos, ins ta lado. 
MSEW.1a      0,200 ud  Transformador 220/24v 300w                                      38,18 7,64
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,16 1,62
_____________________________
Suma la partida......................................................... 9,26
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,56
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,82
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.5 INSTAL ACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
SEHC.3a      me   Aseo de obra                                                    
Aseo de obra de 1.71x0.90x2.30 m compuesto por inodoro y lavabo, con aislamiento, realizado
con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm
de 
espesor) de chapa de acero galvan izado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera
lacado 
en color blanco e ins talación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de montaje y desmonta-
MSH C.3a      1,000 me  Aseo de obra                                                    65,16 65,16
U01AA008     0,400 h   Oficial segunda                                                 15,34 6,14
U01AA011     0,400 h   Peón ordinario                                                  14,12 5,65
_____________________________
Suma la partida......................................................... 76,95
Costes indirectos......................... . 6,00% 4,62
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 81,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
SEHC.1bc     me   Caseta obra 10 m2 c/aisl                                        
Caseta de obra de 4.30x2.35x2.30 m y superficie aproximada 10 m2, con aislamiento, realizada
con 
estructura, cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta de fibra de vidrio de 60 mm
de 
espesor) de chapa de acero galvan izado, con acabado interior de tablero aglomerado de madera
lacado 
en color blanco e ins talación eléctrica monofásica con toma de tierra, i/pp de montaje y desmonta-
MSH C.1bc     1,000 me  Caseta obra 10 m2 c/aisl                                        201,40 201,40
U01AA011     1,000 h   Peón ordinario                                                  14,12 14,12
U01AA008     1,000 h   Oficial segunda                                                 15,34 15,34
_____________________________
Suma la partida......................................................... 230,86
Costes indirectos......................... . 6,00% 13,85
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 244,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con SETEN TA Y UN CÉNTIMOS
SEHM.1a      ud  Espejo para vest uario s y aseos                                  
Vidrio - espejo rectangular de 70x90 cm, colocado. (Amortizable en 3 usos). 
MSHM.1a      0,333 ud  Espejo para vestuarios y aseos.                                 65,30 21,74
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 23,15
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,39
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 24,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
SEHM13a      ud  Mesa de madera para 10 personas                                 
Mesa de madera para comedor de obra, con capacidad para 10 personas, colocada. (Amortizable
en 5 
MSHM13a      0,200 ud  Mesa de madera para 10 personas.                                178,19 35,64
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 37,05
Costes ind irectos......................... . 6,00% 2,22
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 39,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
SEHM14a      ud  Banco de madera para 5 personas                                 
Banco de madera para comedor de obra, con capacidad para 5 personas, colocado. (Amortizable
en 5 
MSHM14a      0,200 ud  Banco de madera para 5 personas                                 94,97 18,99
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 20,40
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,22
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 21,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
SEHM11db     ud  Taq vert cerrd de aplacar 3 prta.                               
Taquilla modular vertical, de 3 puertas 45x30x50 cm, con cerradura de aplacar, ejecutada en todo
su 
conjunto con placas de resina de 10 mm de espesor, excepto la trasera que es de 4 mm. Las
puertas 
disponen de b isagras de acero inox., ángulo de apertura 90 º, montaje oculto . El interior dispone de
un 
colgador doble de Ny lón. Se suministra con 4 patas de Nylón regulables. Colocada. (Amortizable
en 3 
MSHM11db     0,333 ud  Taq vert cerrd de aplacar 3 prta.                               73,54 24,49
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 25,90
Costes ind irectos......................... . 6,00% 1,55
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 27,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
SEHM.8aa     ud  Papelera/cenicero metálica 55 l.                                
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Papelera con cenicero, metálica gris/blanca de 55 li tros. (Amortizable en 2 usos). 
MSHM.8aa     0,500 ud  Papelera/cenicero metálica 55 l.                                 111,19 55,60
_____________________________
Suma la partida......................................................... 55,60
Costes indirectos......................... . 6,00% 3,34
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 58,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉN TIMOS
SEHM.7ba     ud  Cubo con pe dal de 12 l a pint bl                                 
Cubo con pedal y tapa basculante, de acero p intado b lanco y capacidad 12 litros. (Amortizable en
2 usos) 
MSHM.7ba     0,500 ud  Cubo con pedal de 12 l a pint bl                                 39,07 19,54
_____________________________
Suma la partida......................................................... 19,54
Costes indirectos......................... . 6,00% 1,17
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 20,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETEN TA Y UN CÉNTIMOS
SEHM.6a      ud  Toallero anilla                                                 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Toallero anilla grande cromo de 18x10 cm y diámetro 23 cm para atornillar, colocado. (Amortizable
en 3 
MSHM.6a      0,333 ud  Toallero anilla.                                                27,00 8,99
U01AA011     0,100 h   Peón ordinario                                                  14,12 1,41
_____________________________
Suma la partida......................................................... 10,40
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,62
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 11,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
EIFF98d      ud  Termo el inox 100l 2000w                                        
Termo eléctrico de acero inoxidable AISI-313 para producción y acumulación de agua caliente sa-
ni taria, 
comercial, instalación vertical u horizontal, 100 l de capacidad, 2000 w de potencia eléctrica; insta-
lación 
de superficie según NTE/IFC-33, i/ resistencia eléctrica, termostato de seguridad, enchufe interrup-
tor con 
PISE31d      1,000 ud  Termo el inox 100l 2000w                                        363,14 363,14
U01FY105     1,740 h   Oficial 1ª fon tanero                                            15,20 26,45
U01AA010     1,740 h   Peón especializado                                              14,14 24,60
_____________________________
Suma la partida......................................................... 414,19
Costes indirectos......................... . 6,00% 24,85
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 439,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS
con CUATRO CÉNTIMOS
SROM.2a      ud  Conservación de ins provisionales                               
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un oficial de
2ª,  
considerando 
MSOM.2a      1,000 ud  Conservación de ins provisionales                               84,25 84,25
_____________________________
Suma la partida......................................................... 84,25
Costes indirectos......................... . 6,00% 5,06
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 89,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIME ROS AUXILIOS                         
D41AG801     ud  BOTIQ UIN DE OBRA                                                
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado 
U42AG801     1,000 ud  Botiquín de obra.                                               62,78 62,78
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 62,78
Costes ind irectos......................... . 6,00% 3,77
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 66,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
D41AG810     ud  REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                          
Reposición de material de bot iquín de obra. 
U42AG810     1,000 ud  Reposición de botiquín.                                         58,99 58,99
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 58,99
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Costes ind irectos......................... . 6,00% 3,54
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 62,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUEN TA Y
TRES CÉNTIMOS
D41AG820     ud  CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos) 
U42AG820     0,050 ud  Camil la portatil evacuaciones                                   135,68 6,78
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 6,78
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,41
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
D41IA020     h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por 
U42IA020     1,000 h   Formacion segurid.e higiene                                     12,55 12,55
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 12,55
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,75
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREIN TA CÉNTIMOS
D41IA040     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. 
U42IA040     1,000 ud  Reconocimiento médico obligat                                   96,57 96,57
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 96,57
Costes ind irectos......................... . 6,00% 5,79
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 102,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con TREINTA Y SEIS
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CÉNTIMOS
D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas. 
U42IA301     1,000 ud  Limpieza y desinfección caseta                                  159,56 159,56
_____________________________
Suma la partida......................................................... 159,56
Costes indirectos......................... . 6,00% 9,57
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 169,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESEN TA Y NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 3.7 INST. PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA                  
D41AE001     ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
U42AE001     1,000 ud  Acomet.prov.elect.a caseta.                                     99,45 99,45
_____________________________
Suma la partida......................................................... 99,45
Costes indirectos......................... . 6,00% 5,97
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 105,42
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
D41AE101     ud  ACOMET. PROV. FON TAN. A CASETA                                  
Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 
U42AE101     1,000 ud  Acomet.prov.fon tan.a caseta.                                    87,75 87,75
_____________________________
Suma la partida......................................................... 87,75
Costes indirectos......................... . 6,00% 5,27
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 93,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVEN TA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
D41AE201     ud  ACOMET. PROV. SAN EAMT. A CASETA                                 
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
U42AE201     1,000 ud  Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                   72,80 72,80
_____________________________
Suma la partida......................................................... 72,80
Costes indirectos......................... . 6,00% 4,37
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 77,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
CAPÍTULO 4 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
G02TTT020    m3  RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 15 km  
Retira de t ierras en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una dis tancia máxima
de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de vertido. Medido el volumen espon-
M05PC010     0,020 h.  Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                  30,86 0,62
M07CB010     0,250 h.  Camión basculante 4x2 10 t .                                     25,07 6,27
M07N160      1,000 m3  Canon gestion de tierras                                        2,43 2,43
_____________________________
Suma la partida......................................................... 9,32
Costes indirectos......................... . 6,00% 0,56
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 9,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHEN TA Y OCHO
CÉNTIMOS
E01TW020     m3   CARGA/TRAN.VERT.<20km.MAQ/CAM                                   
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia mayor de 10 Km. y menor de 20
Km., considerando ida y vuelta,
 en camiones basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso
M05PN030     0,035 h   Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          66,50 2,33
M07CB030     0,185 h   Camión basculante 6x4 20 t                                      38,83 7,18
M07N050      1,000 m3  Canon de t ierra a vertedero                                     0,31 0,31
_____________________________
Suma la part ida......................................................... 9,82
Costes ind irectos......................... . 6,00% 0,59
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉN TIMOS
CAPÍTULO 5 VARIOS                                                          
5.1              PARTIDA ALZADA DE PUESTA EN MARCHA                              
Partida alzada de abono íntegro para poner en funcionamiento la EDAR
Sin descomposición 1.160,00
Costes ind irectos......................... . 6,00% 69,60
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PR ECIO SUBTOTAL IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.229,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SESENTA CÉN TIMOS
5.2              PARTIDA ALZADA TALLER                                           
Partida alzada de abono íntegro para suminis tro de equipos para el tal ler de la estación de trata-
Sin descomposición 2.650,00
Costes ind irectos......................... . 6,00% 159,00
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2.809,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS
5.3              PARTIDA ALZADA REPUESTOS MATERIAL                               
Partida alzada de abono íntegro para suminis tro de repuestos de material fungible
Sin descomposición 1.908,00
Costes ind irectos......................... . 6,00% 114,48
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 2.022,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEIN TIDOS EUROS con CUAREN TA Y
OCHO CÉNTIMOS
5.4              PARTIDA ALZADA TERMINACIÓN DE OBRAS                             
Partida alzada de abono íntegro, para terminación y limpie za de obras.
Sin descomposición 1.060,00
Costes ind irectos......................... . 6,00% 63,60
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 1.123,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
5.5              PARTIDA ALZADA IMPACTO AMBIEN TAL                                
Partida alzada de abono íntegro, para medidas correctoras de impacto ambiental durante la ejecu-
ción
Sin descomposición 6.890,00
Costes ind irectos......................... . 6,00% 413,40
_______________
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TOTAL PARTIDA.................................................. 7.303,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS TRES EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
5.6              PARTIDA ALZADA MATER IAL DE OF ICINA                              
Partida alzada de abono íntegro para suministro de equipamiento y material de oficina. Incluye: me-
sa, mesa-escritorio, armario metálico, sillas de despacho, sillas fijas, estantería metálica con bal-
das 
Sin descomposición 3.617,00
Costes indirectos......................... . 6,00% 217,02
_______________
TOTAL PARTIDA.................................................. 3.834,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
EUROS con DOS CÉNTIMOS
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1. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN
El Prepuesto para el conocimiento de la Administración está constituido por, el Presupuesto de Ejecución 
Material; los Gastos Generales, del orden de un 13% del anterior; el Beneficio Industrial,  6% del P.E.M.; el 
I.V.A. del 21% sobre la suma del P.E.M., G.G y B.I.; y las expropiaciones.
En resumen, el Presupuesto para conocimiento de la Administración se compone de las siguientes partidas:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M)
+GASTOS GENERALES (GG=13 % sobre PEM)
+BENEFICIO INDUSTRIAL (BI=6% sobre PEM).
——————————————————————————
PRESUPUESTO TOTAL.
+IVA (21 % sobre presupuesto total)
——————————————————————————
PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN (P.B.L.)
+ EXPROPIACIONES
—————————————————————————— 
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.
Particularizando lo anterior paralos valores numéricos del proyecto objeto de estudio, resulta:
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 1.404.642,22 €
Gastos generales (13 %) 182.603,49 €
Beneficio industrial (6 %) 84.278,53 €
PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A. 1.671.524,24 €
I.V.A. (21 %) 351.020,09 €
PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A. 2.022.544,33 €
EXPROPIACIONES 10.255,00 €
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 2.032.799,33 €
Asciende el presupuesto para el conocimiento de la Administración a DOS MILLONES TREINTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRÉS céntimos.
(2.032.799,33 €)
A Coruña, a octubre de 2015.
El autor del proyecto
Fdo. Diego López Longueira
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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas en el que se establece los supuestos en los que se necesita una clasificación del contratista para 
ejecutar una determinada obra, y considerando el presupuesto del presente proyecto que es mayor de 
CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (120.202,42 €) se concluye que es necesaria la determinación de
dicha clasificación.
En el presente anejo se justifica la clasificación exigible más recomendable, aunque prevalece en
cualquier caso la que se recoja en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato
de obra.
Para decidir la clasificación se tendrán en cuenta el Reglamento General de Contratación del Estado, la 
Orden Ministerial del 28 de Marzo de 1968, por la que se dictan las normas complementarias para la 
clasificación de contratistas de obras del Estado, y modificada por la Orden del 28 de Junio de 1991 sobre la 
clasificación de empresas contratistas de obras y el
Reglamento General de la Ley de Contratos, según el Decreto RD 1098/2001, de 12 de Octubre.
Para que un tipo de obra se clasifique en un grupo y subgrupo su presupuesto parcial ha de superar el 20% 
del presupuesto de ejecución material. Así pues, no serán aplicables ninguno de los subgrupos incluidos en el
grupo A (Movimiento de tierras), C (Edificación), G (Viales y pistas) y I (Instalaciones eléctricas). El grupo 
adecuado será E (Obras Hidráulicas), subgrupo 1 (Abastecimientos y Saneamientos).
Además, según el Artículo 26, se deberá determinar la categoría de clasificación de los contratos
de obras, aspecto que depende de la anualidad media. Como en el presente proyecto, el plazo de
ejecución es de un año, se entenderá por anualidad media el Presupuesto Base de Licitación y cuya cantidad 
se encuentra comprendida entre los 840.000 euros y los 2.400.000 euros, que corresponde con la cat egoría 
“e”.
En resumen, la clas ificación del contratista es la E-1-e.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
CAPITULO    RESUMEN                                                                       EUROS                       %
1 RED DE SANEAMIENTO................................................. 976.571,92 69,52
2 E.D.A.R. .............................................................................. 327.248,01 23,30
3 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................21.737,52 1,55
4 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................60.762,67 4,33
5 VARIOS.................................................................................18.322,10 1,31
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  1.404.642,22
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